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AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

3. Derecho humano a la 
alimentación

02. Acceso Físico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la 
cadena logística agropecuaria

a. Protocolo de atención prioritaria

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficientes condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia

En Colombia hay 142.284 km de vías terciarias, de los cuales 2.399 km se encuentran en buen estado e intervenidos con pavimento y placa 
huella. Así mismo, se cuenta 45.137 km de vías secundarias de las cuales 927 km se encuentran pavimentadas en buen estado. 

A través de este proyecto se pretenden beneficiar a la población de la Colombia profunda a lo largo de varios departamentos del país, 
mediante la realización de las siguientes actividades de:

- Mantenimiento periódico, que incluye las actividades de: perfilado, descoles, remoción de derrumbes y cuneteo. 

- Mantenimiento rutinario involucra las actividades de:  rocería, bacheo manual, cuneteo manual, remoción de derrumbes y limpieza de obras 
de arte.

- Mejoramiento, que involucra la construcción de sistemas de drenaje, alcantarillas, cunetas, placa huellas, box culvert, gaviones e 
implementación de alternativas de mejoramiento convencionales y de nuevas tecnologías. 

- Construcción de vías nuevas.

De igual forma realizarán actividades de construcción de puentes y pontones vehiculares necesarios.

31,70 Km de 721,00 Km de las vías regionales de Colombia con obras que busquen garantizar transitabilidad en condiciones seguras.

31,70 Km: Corresponden a la Red Vial regional en buen estado
721,00 Km: Corresponde a la sumatoria de las longitudes de los sectores a intervenir
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Difícil conexión y accesibilidad de las regiones mas 
apartadas de Colombia

 1.1 Las vías regionales de Colombia carecen de estudios y diseños

 1.2 Baja ejecución de políticas públicas enfocadas en la construcción de nuevas vías 
regionales en Colombia

2. Bajas especificaciones técnicas de las vías regionales de 
Colombia

 2.3 Construcción de las vías regionales de Colombia con lineamientos de diseño obsoletos

 2.4 Estudios y diseños de las vías regionales de Colombia desactualizados

3. Deterioro normal de las vías regionales de Colombia  3.5 Desgaste de las vías regionales de Colombia ocasionado por factores naturales.

 3.6 Deterioro de las vías regionales de Colombia ocasionado por efectos del tránsito vehicular.

 3.7 Deficientes sistemas de
drenaje de las vías regionales de Colombia.

 3.8 "Intervenciones limitadas en las vías regionales de Colombia que restringen su 
accesibilidad y la
transitabilidad"

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en los costos de operación del parque automotor
que transita por las vías regionales de Colombia.

1.1 Menores oportunidades de progreso y desarrollo regional.

1.2 Reducción de la competitividad de los territorios regionales.

1.3 Aumento en los costos de los productos y de la carga transportada por las vías.

2. Aumento en los tiempos de viaje de los usuarios de las 
vías regionales de Colombia

2.4 Reducción de la competitividad de los territorios regionales.

2.5 Reducción o pérdida de la productividad del campo.

2.6 Aumento excesivo del tiempo para el acceso a servicios sociales.

3. Limitada accesibilidad a los territorios rurales cercanos  a 
las vías regionales de Colombia.

3.7 Dificultad para el acceso a servicios sociales.

3.8 Aumento en los costos de los productos y de la carga transportada por vías alternas.

3.9 Dificultad para la implementación de los procesos de consolidación de la paz.
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4. Desestimulación de la productividad regional 4.10 Dificultad en el desarrollo socio-económico de la población regional.

4.11 Aumento en los costos de productos a los consumidores finales.

4.12 Aumento en los índices de pobreza de la población regional.

5. Desestimulación del turismo regional cercano a las vías 
regionales de Colombia

5.13 Ambiente poco sano que dificulta los procesos de consolidación de la paz

5.14 Dificultad para el desarrollo económico de las regiones.

5.15 Estimulación de actividades ilícitas en las regiones.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Habitantes de la región y usuarios de la 
vía.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejor calidad de vida y 
desarrollo socioeconómico de los habitantes de la 
región y de los usuarios de la vía generado a partir 
de la conectividad de los territorios rurales.
 

Control de recursos mediante conformación de veedurías ciudadanas que vigilen el cumplimiento de las 
obras.

Actor: Otro

Entidad: Juntas de acción comunal, cabildos, 
organizaciones indígenas.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejor calidad de vida y 
desarrollo socio-económico de los habitantes de la 
región y de los usuarios de la vía generado a partir 
de la conectividad de los territorios rurales.
 

Participación en la ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Gremios y sector privado.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participación en los 
proyectos de infraestructura de la red vial terciaria, 
en pro de la mejora de la conectividad de los 
territorios.
 

Realizara convenios de asociación, con el fin de ejecutar los proyectos para mejorar la conectividad en 
los territorios rurales.

Actor: Otro

Entidad: Municipios.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Transitabilidad y 
conexión de la red vial.
 

Realizar convenios para mejorar la conectividad en los territorios rurales. Expedir certificados de 
compatibilidad con el uso del suelo para las actividades de disposición de materiales sobrantes de la 
excavación.

Actor: Otro

Entidad: Batallones de Ingenieros Militares.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir de manera 
integral al desarrollo estratégico del Estado 
realizando trabajos generales de ingeniería para 
apoyar la maniobra militar y el desarrollo nacional.
 

Realizara convenios interadministrativos de cooperación, con el fin de ejecutar los proyectos para 
mejorar la conectividad en los territorios rurales.
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Actor: Otro

Entidad: Corporaciones Autónomas Regionales - 
CAR.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
normatividad ambiental, así como de los permisos, 
licencias, autorizaciones e instrumentos 
ambientales de los interesados en el proyecto.
 

Otorgar licencias, permisos y autorizaciones ambientales así como realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones ambientales. Verificar la ejecución de planes, políticas y programas 
nacionales en materia ambiental.

Actor: Nacional

Entidad: Agencia Nacional De Minería Anm

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Buenas prácticas de 
manejo que minimicen la afectación de los recursos 
naturales no renovables durante la exploración y 
explotación de los materiales de construcción.
 

Otorgar a solicitud de los interesados la autorización temporal e intransferible, a las entidades 
territoriales o a los contratistas para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías 
mientras dure su ejecución, para tomar de los predios rurales vecinos o aledaños a dichas obras y con 
exclusivo destino a éstas, según el artículo 116 de la Ley 685 de 2001 y lo estipulado en la Guía para la 
solicitud de Autorizaciones temporales de la ANM.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
normatividad ambiental, así como de los permisos 
relacionados con la sustracción de reservas 
forestales y levantamientos de veda.
 

Otorgar a los interesados permisos de sustracción de reserva forestal y levantamiento de veda

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Definición de la 
políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos de la infraestructura no concesionada de 
la Red Vial rural Nacional.
 

Apoyar el desarrollo del proyecto. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales que 
las requieran.

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Nacional De Vías

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ejecutar las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la 
infraestructura de la Red Vial regional
 

Apoyar y prestar asistencia técnica en el caso de ser solicitada. Realizar la gerencia Integral del 
Proyecto. Realizara convenios y contratos con inversión de recursos de la Nación, con el fin de ejecutar 
los proyectos para mejorar la conectividad en los territorios rurales.
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Este proyecto busca beneficiar la población de las vías regionales afectadas por su estado actual, orientado a mejorar sus condiciones de 
vida, generar empleo en las regiones y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional y nacional.

En el desarrollo de las obras se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para verificar el avance del proyecto.  En cuanto a las 
actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre las vías a intervenir, se concertará, si es posible, la habilitación de rutas 
alternas y horarios, con los transportadores a fin de garantizar el uso de la infraestructura existente.

02 -  Análisis de los participantes
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Población afectada y objetivo

Número

7.781.882

Fuente de la información

Fuente: Dane
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
Serie nacional de población por área, para el periodo 2020-2070, 2023

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Nacional

Departamento: Nacional

Municipio: 
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Número

7.781.882

Fuente de la información

Fuente: Dane
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
Serie nacional de población por área, para el periodo 2020-2070, 2023

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención

Página 9 de 61

Identificación / Población

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Nacional

Departamento: Nacional

Municipio: 
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Localización

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Vías regionales de Colombia con obras que 
busquen garantizar transitabilidad en 
condiciones seguras.

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 481,9

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Documento oficial presentado por la subdirección de vias regionales del 
INVIAS

Problema central

Deficientes condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Difícil conexión y accesibilidad de las 
regiones mas apartadas de Colombia

Facilitar la conexión y accesibilidad de las regiones mas apartadas de Colombia.

Causa indirecta 1.1 

Las vías regionales de Colombia carecen 
de estudios y diseños

Disponer de estudios y diseños en las vías regionales de Colombia.

Causa indirecta 1.2 

Baja ejecución de políticas públicas 
enfocadas en la construcción de nuevas 
vías regionales en Colombia

Aumentar la ejecución de políticas públicas enfocadas en la construcción de nuevas vías regionales en 
Colombia

Causa directa 2 

Bajas especificaciones técnicas de las vías 
regionales de Colombia

Mejorar las especificaciones técnicas de las vías regionales de Colombia.

Causa indirecta 2.1 

Construcción de las vías regionales de 
Colombia con lineamientos de diseño 
obsoletos

Mejorar las vías regionales de Colombia con lineamientos de diseño actuales

Causa indirecta 2.2 

Estudios y diseños de las vías regionales 
de Colombia desactualizados

Actualizar los estudios y diseños de las vías regionales de Colombia.

Causa directa 3 

Deterioro normal de las vías regionales de 
Colombia

Mitigar el deterioro normal de las vías regionales de Colombia.

Causa indirecta 3.1 

Desgaste de las vías regionales de 
Colombia ocasionado por factores 
naturales.

Mitigar el desgaste de las vías regionales de Colombia ocasionado por factores naturales.

Causa indirecta 3.2 

Deterioro de las vías regionales de 
Colombia ocasionado por efectos del 
tránsito vehicular.

Mitigar el deterioro de las vías regionales de Colombia ocasionado por efectos del tránsito vehicular.

Causa indirecta 3.3 

Deficientes sistemas de
drenaje de las vías regionales de 
Colombia.

Mejorar los sistemas de drenaje de las vías regionales de Colombia

Causa indirecta 3.4 

"Intervenciones limitadas en las vías 
regionales de Colombia que restringen 
su accesibilidad y la
transitabilidad"

Incrementar las intervenciones en  las vías regionales de Colombia para que faciliten su accesibilidad y la 
transitabilidad
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Identificación / Objetivos

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Bien o  servicio

Red vial regional en condiciones seguras de transitabilidad.  

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Km de red vial regional en buen estado.  

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a la red vial regional en buen estado, necesaria para el tránsito vehicular en condiciones seguras.

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde a la tendencia del estado de la red vial regional en un escenario sin ningún tipo de intervención.

Año Oferta Demanda Déficit

2014 50,00 721,00 -671,00

2015 48,00 721,00 -673,00

2016 45,00 721,00 -676,00

2017 43,00 721,00 -678,00

2018 41,00 721,00 -680,00

2019 39,00 721,00 -682,00

2020 37,00 721,00 -684,00

2021 36,00 721,00 -685,00

2022 34,00 721,00 -687,00

2023 32,00 721,00 -689,00

2024 31,00 721,00 -690,00

2025 29,00 721,00 -692,00

2026 28,00 721,00 -693,00

2027 26,00 721,00 -695,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de 
Colombia
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Identificación / Alternativas

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Año Oferta Demanda Déficit

2028 25,00 721,00 -696,00

2029 24,00 721,00 -697,00

2030 23,00 721,00 -698,00

2031 21,00 721,00 -700,00

2032 20,00 721,00 -701,00

2033 19,00 721,00 -702,00

2034 18,00 721,00 -703,00
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Identificación / Alternativas

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Análisis técnico de la alternativa

El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia mundial de la Vida”, propone cinco grandes transformaciones (a) Ordenamiento del 
territorio alrededor del agua. (b) Seguridad humana y justicia social. (c) Derecho humano a la alimentación. (d) Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática. (e) Convergencia regional. Tienen como punto de partida el territorio y las personas, buscando 
orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental. Pero una economía biodiversa es imposible sin un 
ordenamiento del territorio y sin una mayor inclusión.

En ese sentido, y dada la necesidad de consolidar una infraestructura de transporte que tenga como fin la convergencia regional, y que a la 
vez coadyuve en la integración y el desarrollo sostenible de las regiones más apartadas, el Invias a través del presente proyecto incluye la 
ejecución de productos y actividades con el enfoque básico de los proyectos asociados en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Se manera específica, el proyecto se enmarca así:

- Transformación: 5. Convergencia regional
- Catalizador: 2. Modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorios
- Pilar: 11. Bloque estratégico I 1. Integración intrarregional (intraurbana, urbano-rural, subregional) a partir de: i) el desarrollo de ciudades 
más sostenibles, compactas y equitativas

A través del presente proyecto se realizarán las siguientes intervenciones:

- Construcción de nuevas vías regionales
- Mejoramiento de vías regionales
- Rehabilitación de vías regionales
- Mantenimiento de vías regionales
- Construcción y/o rehabilitación de puentes de puentes en vías regionales.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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Preparación / Análisis técnico

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Chocó

Municipio: Nóvita
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Chocó

Municipio: Belen de Bajira
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Chocó

Municipio: Riosucio
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Chocó

Municipio: Quibdó
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Antioquia

Municipio: Ituango
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Orinoquía

Departamento: Arauca

Municipio: Arauquita
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Orinoquía

Departamento: Arauca

Municipio: Saravena
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Caribe

Departamento: Bolívar

Municipio: Santa Cruz De Mompox
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Bolívar

Municipio: Pinillos
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Suárez
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Morales
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Buenos Aires
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Caribe

Departamento: Magdalena

Municipio: Pivijay
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Magdalena

Municipio: Plato
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Nariño

Municipio: Samaniego
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Nariño

Municipio: Los Andes
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Convención
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Teorama
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Página 19 de 61

Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Bolívar

Municipio: María La Baja
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Caribe

Departamento: Bolívar

Municipio: San Jacinto
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Amazonas

Departamento: Caquetá

Municipio: San Vicente Del Caguán
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Argelia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: El Tambo
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Miranda
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Chocó

Municipio: Bagadó
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Nariño

Municipio: Barbacoas
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Amazonas

Departamento: Putumayo

Municipio: Puerto Asís
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Rioblanco
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Chaparral
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Buenaventura
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Antioquia

Municipio: Frontino
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Nariño

Municipio: Túquerres
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Guasca
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Gachetá
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Ubalá
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Caribe

Departamento: Sucre

Municipio: Guaranda
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Caribe

Departamento: Bolívar

Municipio: Achí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Guapi
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Popayán
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Preparación / Localización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Facilitar la conexión y accesibilidad de las regiones mas apartadas de Colombia.

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Vía secundaria construida

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 53,0000

Costo: $ 318.249.957.084,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

1.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 249.957.084,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 Construir vía

Costo: $ 318.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 318.249.957.084,00

Mejorar las especificaciones técnicas de las vías regionales de Colombia.

Producto Actividad y/o Entregable

2.1 Vía terciaria mejorada

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 124,0500

Costo: $ 706.227.293.798,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

2.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 45.857.140.987,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.1.2 Mejorar las especificaciones técnicas iniciales de vías terciarias (placa 
huella, pavimentos, estructuras y obras drenajes, entre otros).

Costo: $ 660.370.152.811,00

Etapa:  Inversión

 

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 2.335.718.736.714,00

Costo total de la alternativa: $ 2.694.000.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Producto Actividad y/o Entregable

2.2 Vía secundaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 173,4500

Costo: $ 1.118.270.260.256,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

2.2.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 5.351.568.322,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.2.2 Mejorar especificaciones técnicas iniciales de vías secundarias (pavimentos, 
estructuras y obras drenajes, entre otros).

Costo: $ 1.112.918.691.934,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.3 Puente construido en vía terciaria

Complemento:  

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 253.315.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

2.3.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 4.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.3.2 Construir puente en vía terciaria (puentes, pontones, puente colgante, entre 
otros).

Costo: $ 249.315.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.4 Puente construido en vía secundaria

Complemento:  

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 53,0000

Costo: $ 257.906.182.660,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

2.4.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 426.881.263,00

Etapa:  Inversión

 

 

2.4.2 Construir puente en vía secundaria (puentes, pontones, puente colgante, 
entre otros).

Costo: $ 257.479.301.397,00

Etapa:  Inversión

 

 

Mitigar el deterioro normal de las vías regionales de Colombia.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 40.031.306.202,00
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Producto Actividad y/o Entregable

3.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 5,7000

Costo: $ 6.107.706.202,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

3.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 29.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.1.2 Realizar mantenimiento periódicos y/o rutinario a vías terciarias

Costo: $ 6.078.706.202,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.2 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 62,0000

Costo: $ 8.573.600.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

3.2.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 100.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.2.2 Realizar mantenimiento periódicos y/o rutinario a vías secundarias

Costo: $ 8.473.600.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.3 Vía secundaria rehabilitada

Complemento:  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 32,0000

Costo: $ 24.000.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

3.3.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 100.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.3.2 Reconstruir infraestructura de vías secundarias para devolverla al estado 
inicial para la cual fue construida.

Costo: $ 23.900.000.000,00

Etapa:  Inversión
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Producto Actividad y/o Entregable

3.4 Puente de la red vial terciaria rehabilitado

Complemento:  

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.350.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  7781882

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  7781882

3.4.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Costo: $ 10.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

3.4.2 Rehabilitar puentes en vía terciaria (puentes, pontones, puente colgante, 
entre otros).

Costo: $ 1.340.000.000,00

Etapa:  Inversión
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   1.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Mantenimiento 
maquinaria y equipo

Materiales Terrenos Transporte

0 $13.747.640,00 $27.495.279,00 $29.994.850,00 $156.223.177,00 $9.998.284,00 $12.497.854,00

Total $13.747.640,00 $27.495.279,00 $29.994.850,00 $156.223.177,00 $9.998.284,00 $12.497.854,00

Periodo Total

0 $249.957.084,00

Total

Actividad   1.1.2 Construir vía

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $550.004.721,00 $1.100.009.442,00 $1.200.010.300,00 $6.250.053.647,00 $400.003.433,00 $500.004.292,00

1 $2.310.000.000,00 $4.620.000.000,00 $5.040.000.000,00 $26.250.000.000,00 $1.680.000.000,00 $2.100.000.000,00

2 $2.937.283.408,00 $5.874.566.817,00 $6.408.618.346,00 $33.378.220.551,00 $2.136.206.115,00 $2.670.257.644,00

3 $2.937.283.408,00 $5.874.566.817,00 $6.408.618.346,00 $33.378.220.551,00 $2.136.206.115,00 $2.670.257.644,00

4 $3.272.500.000,00 $6.545.000.000,00 $7.140.000.000,00 $37.187.500.000,00 $2.380.000.000,00 $2.975.000.000,00

5 $3.272.500.000,00 $6.545.000.000,00 $7.140.000.000,00 $37.187.500.000,00 $2.380.000.000,00 $2.975.000.000,00

6 $2.210.428.462,00 $4.420.856.924,00 $4.822.753.008,00 $25.118.505.251,00 $1.607.584.338,00 $2.009.480.420,00

Total $17.489.999.999,00 $34.980.000.000,00 $38.160.000.000,00 $198.750.000.000,00 $12.720.000.001,00 $15.900.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.085.835,00

1 $42.000.000.000,00

2 $53.405.152.881,00

3 $53.405.152.881,00

4 $59.500.000.000,00

5 $59.500.000.000,00

6 $40.189.608.403,00

Total

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   2.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.301.930.967,00 $754.686.675,00 $319.507.260,00 $445.641.600,00 $150.270.631,00

1 $19.042.041.309,00 $168.652.800,00 $112.350.400,00 $91.731.200,00 $56.419.200,00

2 $20.856.755.345,00 $156.652.800,00 $156.350.400,00 $91.731.200,00 $152.419.200,00

Total $43.200.727.621,00 $1.079.992.275,00 $588.208.060,00 $629.104.000,00 $359.109.031,00

Periodo Total

0 $4.972.037.133,00

1 $19.471.194.909,00

2 $21.413.908.945,00

Total

Actividad   2.1.2 Mejorar las especificaciones técnicas iniciales de vías terciarias (placa huella, 
pavimentos, estructuras y obras drenajes, entre otros).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $5.163.866.166,00 $10.584.053.375,00 $7.327.503.750,00 $42.113.583.669,00 $1.382.158.876,00 $9.942.833.637,00

1 $14.070.844.284,00 $24.528.449.424,00 $19.570.058.377,00 $116.053.621.421,00 $4.990.794.379,00 $39.228.072.951,00

2 $10.137.466.010,00 $21.294.988.534,00 $13.943.884.867,00 $97.496.900.374,00 $4.842.476.627,00 $31.757.796.090,00

3 $4.130.400.000,00 $12.300.000.000,00 $3.280.000.000,00 $42.600.000.000,00 $2.880.000.000,00 $16.520.000.000,00

4 $4.030.400.000,00 $12.000.000.000,00 $3.200.000.000,00 $41.600.000.000,00 $2.880.000.000,00 $16.000.000.000,00

5 $1.250.000.000,00 $3.370.000.000,00 $1.000.000.000,00 $13.000.000.000,00 $900.000.000,00 $5.000.000.000,00

Total $38.782.976.460,00 $84.077.491.333,00 $48.321.446.994,00 $352.864.105.464,00 $17.875.429.882,00 $118.448.702.678,00

Periodo Total

0 $76.513.999.473,00

1 $218.441.840.836,00

2 $179.473.512.502,00

3 $81.710.400.000,00

4 $79.710.400.000,00

5 $24.520.000.000,00

Total
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   2.2.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $1.979.005.122,00 $163.495.279,00 $51.994.850,00 $156.223.177,00 $117.473.618,00 $194.497.854,00

1 $1.468.930.081,00 $53.000.000,00 $14.000.000,00 $54.000.000,00

2 $1.006.348.341,00 $15.000.000,00 $30.000.000,00

3 $27.200.000,00

4 $20.400.000,00

Total $4.501.883.544,00 $231.495.279,00 $65.994.850,00 $156.223.177,00 $117.473.618,00 $278.497.854,00

Periodo Total

0 $2.662.689.900,00

1 $1.589.930.081,00

2 $1.051.348.341,00

3 $27.200.000,00

4 $20.400.000,00

Total
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   2.2.2 Mejorar especificaciones técnicas iniciales de vías secundarias (pavimentos, 
estructuras y obras drenajes, entre otros).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $9.567.256.140,00 $9.711.953.174,00 $32.078.537.979,00 $38.812.156.730,00 $5.028.024.665,00 $11.671.000.862,00

1 $35.739.724.716,00 $47.702.328.805,00 $151.286.676.260,00 $188.691.839.732,00 $15.696.554.969,00 $55.035.006.633,00

2 $23.218.584.338,00 $24.993.871.551,00 $112.498.415.411,00 $128.105.658.311,00 $10.550.185.821,00 $33.537.578.217,00

3 $5.652.428.021,00 $9.564.625.183,00 $18.105.798.797,00 $38.405.092.638,00 $1.833.563.028,00 $13.741.838.356,00

4 $1.957.908.571,00 $5.108.144.000,00 $7.022.062.857,00 $20.247.585.715,00 $1.532.326.857,00 $2.511.572.000,00

5 $935.000.000,00 $1.870.000.000,00 $2.040.000.000,00 $10.625.000.000,00 $680.000.000,00 $850.000.000,00

6 $1.997.071.538,00 $3.994.143.076,00 $4.357.246.992,00 $22.693.994.747,00 $1.452.415.664,00 $1.815.519.580,00

Total $79.067.973.324,00 $102.945.065.789,00 $327.388.738.296,00 $447.581.327.873,00 $36.773.071.004,00 $119.162.515.648,00

Periodo Total

0 $106.868.929.550,00

1 $494.152.131.115,00

2 $332.904.293.649,00

3 $87.303.346.023,00

4 $38.379.600.000,00

5 $17.000.000.000,00

6 $36.310.391.597,00

Total

Actividad   2.3.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.000.000.000,00 $800.000.000,00 $280.000.000,00 $800.000.000,00 $120.000.000,00

Total $2.000.000.000,00 $800.000.000,00 $280.000.000,00 $800.000.000,00 $120.000.000,00

Periodo Total

0 $4.000.000.000,00

Total
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   2.3.2 Construir puente en vía terciaria (puentes, pontones, puente colgante, entre 
otros).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $464.542.600,00 $496.813.900,00 $2.156.181.500,00 $3.895.106.000,00 $800.000.000,00 $3.222.356.000,00

1 $6.022.713.000,00 $15.584.069.500,00 $11.580.907.500,00 $58.475.530.000,00 $4.800.000.000,00 $28.711.780.000,00

2 $5.093.627.800,00 $14.990.441.700,00 $4.388.544.500,00 $51.085.318.000,00 $3.920.000.000,00 $21.627.068.000,00

3 $600.000.000,00 $1.800.000.000,00 $480.000.000,00 $6.000.000.000,00 $480.000.000,00 $2.640.000.000,00

Total $12.180.883.400,00 $32.871.325.100,00 $18.605.633.500,00 $119.455.954.000,00 $10.000.000.000,00 $56.201.204.000,00

Periodo Total

0 $11.035.000.000,00

1 $125.175.000.000,00

2 $101.105.000.000,00

3 $12.000.000.000,00

Total

Actividad   2.4.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Terrenos

0 $129.002.710,00 $107.475.337,00

1 $106.625.801,00

2 $83.777.415,00

Total $319.405.926,00 $107.475.337,00

Periodo Total

0 $236.478.047,00

1 $106.625.801,00

2 $83.777.415,00

Total
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   2.4.2 Construir puente en vía secundaria (puentes, pontones, puente colgante, entre 
otros).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $1.200.115.582,00 $1.405.460.401,00 $2.138.879.297,00 $8.921.549.279,00 $1.491.754.116,00 $2.005.700.909,00

1 $8.029.531.370,00 $6.916.289.692,00 $14.109.054.760,00 $29.988.807.030,00 $4.678.176.367,00 $11.774.253.784,00

2 $5.251.142.602,00 $5.876.702.354,00 $12.645.870.451,00 $30.305.424.021,00 $3.798.307.477,00 $8.777.980.809,00

3 $4.732.500.000,00 $6.135.000.000,00 $12.385.000.000,00 $23.571.801.096,00 $5.410.000.000,00 $11.930.000.000,00

4 $935.000.000,00 $1.870.000.000,00 $2.040.000.000,00 $11.305.000.000,00 $850.000.000,00

5 $467.500.000,00 $935.000.000,00 $1.020.000.000,00 $5.652.500.000,00 $425.000.000,00

6 $467.500.000,00 $935.000.000,00 $1.020.000.000,00 $5.652.500.000,00 $425.000.000,00

Total $21.083.289.554,00 $24.073.452.447,00 $45.358.804.508,00 $115.397.581.426,00 $15.378.237.960,00 $36.187.935.502,00

Periodo Total

0 $17.163.459.584,00

1 $75.496.113.003,00

2 $66.655.427.714,00

3 $64.164.301.096,00

4 $17.000.000.000,00

5 $8.500.000.000,00

6 $8.500.000.000,00

Total

Actividad   3.1.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Transporte

0 $12.000.000,00 $3.000.000,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00

1 $6.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00

Total $18.000.000,00 $5.000.000,00 $3.000.000,00 $3.000.000,00

Periodo Total

0 $17.000.000,00

1 $12.000.000,00

Total
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   3.1.2 Realizar mantenimiento periódicos y/o rutinario a vías terciarias

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $87.730.671,00 $71.311.540,00 $138.208.653,00 $411.297.807,00 $745.204,00 $212.669.519,00

1 $358.339.247,00 $84.508.012,00 $449.943.883,00 $869.463.296,00 $3.726.020,00 $728.983.797,00

2 $215.003.548,00 $66.904.807,00 $270.566.330,00 $586.477.978,00 $2.235.612,00 $461.390.278,00

3 $7.600.000,00 $45.000.000,00 $12.000.000,00 $165.000.000,00 $60.000.000,00

4 $7.600.000,00 $45.000.000,00 $12.000.000,00 $165.000.000,00 $60.000.000,00

5 $7.600.000,00 $45.000.000,00 $67.400.000,00 $300.000.000,00 $60.000.000,00

Total $683.873.466,00 $357.724.359,00 $950.118.866,00 $2.497.239.081,00 $6.706.836,00 $1.583.043.594,00

Periodo Total

0 $921.963.394,00

1 $2.494.964.255,00

2 $1.602.578.553,00

3 $289.600.000,00

4 $289.600.000,00

5 $480.000.000,00

Total

Actividad   3.2.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $100.000.000,00

Total $100.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

Total
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Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   3.2.2 Realizar mantenimiento periódicos y/o rutinario a vías secundarias

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $146.600.000,00 $293.600.000,00 $828.800.000,00 $665.000.000,00 $43.200.000,00 $341.200.000,00

1 $309.800.000,00 $360.800.000,00 $2.006.400.000,00 $1.085.000.000,00 $129.600.000,00 $763.600.000,00

2 $65.000.000,00 $260.000.000,00 $390.000.000,00 $455.000.000,00 $130.000.000,00

3 $5.000.000,00 $20.000.000,00 $30.000.000,00 $35.000.000,00 $10.000.000,00

4 $5.000.000,00 $20.000.000,00 $30.000.000,00 $35.000.000,00 $10.000.000,00

Total $531.400.000,00 $954.400.000,00 $3.285.200.000,00 $2.275.000.000,00 $172.800.000,00 $1.254.800.000,00

Periodo Total

0 $2.318.400.000,00

1 $4.655.200.000,00

2 $1.300.000.000,00

3 $100.000.000,00

4 $100.000.000,00

Total

Actividad   3.3.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $100.000.000,00

Total $100.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

Total
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   3.3.2 Reconstruir infraestructura de vías secundarias para devolverla al estado inicial 
para la cual fue construida.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Terrenos Transporte

0 $240.000.000,00 $240.000.000,00 $380.000.000,00 $480.000.000,00 $480.000.000,00 $480.000.000,00

1 $1.200.000.000,00 $1.200.000.000,00 $2.400.000.000,00 $2.400.000.000,00 $2.400.000.000,00 $2.400.000.000,00

2 $480.000.000,00 $480.000.000,00 $2.400.000.000,00 $1.920.000.000,00 $2.400.000.000,00 $1.920.000.000,00

Total $1.920.000.000,00 $1.920.000.000,00 $5.180.000.000,00 $4.800.000.000,00 $5.280.000.000,00 $4.800.000.000,00

Periodo Total

0 $2.300.000.000,00

1 $12.000.000.000,00

2 $9.600.000.000,00

Total

Actividad   3.4.1 Elaboración, revisión, actualización y/o ajuste de estudios y diseños.

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $10.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

Total
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Actividad   3.4.2 Rehabilitar puentes en vía terciaria (puentes, pontones, puente colgante, entre 
otros).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $29.700.000,00 $59.400.000,00 $46.700.000,00 $372.600.000,00 $21.600.000,00

1 $22.275.000,00 $44.550.000,00 $42.525.000,00 $279.450.000,00 $16.200.000,00

2 $22.275.000,00 $44.550.000,00 $42.525.000,00 $279.450.000,00 $16.200.000,00

Total $74.250.000,00 $148.500.000,00 $131.750.000,00 $931.500.000,00 $54.000.000,00

Periodo Total

0 $530.000.000,00

1 $405.000.000,00

2 $405.000.000,00

Total
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Financieros Ausencia de espacio en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
situación que limite la asignación 
de recursos para el desarrollo de 
la totalidad del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 5. 
Catastrófico

No llevar a cabo el proyecto, continuar 
con el deterioro de las vías a atender y 
con un limitado nivel de servicio.

Verificar con el sector de transporte 
y demás Entidades la viabilidad de 
asignación de recurso.

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Imposibilidad de ejecución del 
proyecto por orden público.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

No se ejecuta el proyecto. Trabajar con la comunidad y con la 
fuerza pública.

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

La construcción se ve afectada 
por eventos extraordinarios y 
condiciones climáticas adversas.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto. Contar con una programación que 
tenga en cuenta los tiempos 
promedio de la ejecución de la obra 
y los históricos de fenómenos 
naturales.

Administrativos Celebración indebida de 
contratos

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Desarrollo de obras por parte de 
contratistas no idóneos.

En la estructuración de los pliegos 
de condiciones se deben establecer 
reglas, fórmulas matemáticas, 
condiciones o requisitos que 
garanticen los principios de 
transparencia y libre competencia.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Administrativos Establecer precios de ítems no 
previstos superiores a los 
precios del mercado de la zona

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Aumento o sobrecostos en los valores 
reales de las obras

La supervisión junto con la 
interventoría deberá velar por la 
definición de precios dentro de los 
rangos establecidos.

De calendario Tiempo insuficiente para llevar a 
cabo la totalidad de las obras de 
mejoramiento de la vía

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Las obras no se llevan a cabo en su 
totalidad.

Establecer un cronograma acorde 
con la realidad de las obras a 
desarrollar y realizar seguimiento de 
manera constante.

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e

Operacionales Flujo vehicular desorganizado. Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Riesgos de accidentalidad. Establecer un plan de manejo de 
tránsito y verificar el estricto 
cumplimiento del mismo.

Operacionales La construcción se realiza con 
deficiencia y los materiales son 
de baja calidad.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento de normas y 
especificaciones técnicas, con 
detrimento del pasivo vial a cargo del 
Invias

Comités de seguimiento técnico 
entre Invias, contratista de obra y 
contratista de interventoría.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Número de empleos directos generados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Número de empleos directos generados calculados para la inversión

Descripción Valor Unitario: Valor del Salario Minimo Mensual Legal Vigente, tomando como base el del 2024 y con un aumento del 8% 
anual.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 853,00 $1.462.000,00 $1.247.086.000,00

1 853,00 $1.578.960,00 $1.346.852.880,00

2 853,00 $1.705.277,00 $1.454.601.281,00

3 853,00 $1.841.699,00 $1.570.969.247,00

4 853,00 $1.989.035,00 $1.696.646.855,00

5 853,00 $2.148.158,00 $1.832.378.774,00

6 853,00 $2.320.010,00 $1.978.968.530,00

7 853,00 $2.706.060,00 $2.308.269.180,00

8 853,00 $2.922.545,00 $2.492.930.885,00

9 853,00 $3.156.348,00 $2.692.364.844,00

10 853,00 $3.408.856,00 $2.907.754.168,00

Valor del ahorro de los costos de operación vehicular por el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes en la red 
víal regional.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Descripción Cantidad: Costo cálculado para un periódo de tiempo correspondiente a un año.

Descripción Valor Unitario: Valor total del ahorro anual en los costos de operación vehicular de los usuarios, que se reducen dadas las 
obras de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red víal regional, así como con la construcción de puentes.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $124.552.806.589,00 $124.552.806.589,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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Preparación / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 1,00 $136.284.186.280,00 $136.284.186.280,00

3 1,00 $147.186.921.182,00 $147.186.921.182,00

4 1,00 $158.961.874.877,00 $158.961.874.877,00

5 1,00 $171.678.824.867,00 $171.678.824.867,00

6 1,00 $185.413.130.856,00 $185.413.130.856,00

7 1,00 $200.246.181.325,00 $200.246.181.325,00

8 1,00 $216.265.875.831,00 $216.265.875.831,00

9 1,00 $180.201.740.228,00 $180.201.740.228,00

10 1,00 $150.324.592.740,00 $150.324.592.740,00

11 1,00 $125.587.132.194,00 $125.587.132.194,00

Valor del ahorro del tiempo por el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red víal regional.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Descripción Cantidad: Costo cálculado para un periodo de tiempo correspondiente a un año.

Descripción Valor Unitario: Valor total del ahorro anual por el tiempo de los usuarios que se reduce dadas las obras de construcción, 
mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes en la red víal regional.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $78.857.404.015,00 $78.857.404.015,00

2 1,00 $104.242.750.135,00 $104.242.750.135,00

3 1,00 $124.893.820.697,00 $124.893.820.697,00

4 1,00 $132.441.112.802,00 $132.441.112.802,00

5 1,00 $113.278.071.173,00 $113.278.071.173,00

6 1,00 $114.983.376.005,00 $114.983.376.005,00

7 1,00 $118.780.140.638,00 $118.780.140.638,00

8 1,00 $122.343.544.857,00 $122.343.544.857,00

9 1,00 $126.013.851.203,00 $126.013.851.203,00

10 1,00 $129.794.266.739,00 $129.794.266.739,00

11 1,00 $133.688.094.741,00 $133.688.094.741,00

Periodo Total beneficios Total
0 $1.247.086.000,00 $1.247.086.000,00

02 - Totales
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



1 $204.757.063.484,00 $204.757.063.484,00

2 $241.981.537.696,00 $241.981.537.696,00

3 $273.651.711.126,00 $273.651.711.126,00

4 $293.099.634.534,00 $293.099.634.534,00

5 $286.789.274.814,00 $286.789.274.814,00

6 $302.375.475.391,00 $302.375.475.391,00

7 $321.334.591.143,00 $321.334.591.143,00

8 $341.102.351.573,00 $341.102.351.573,00

9 $308.907.956.275,00 $308.907.956.275,00

10 $283.026.613.647,00 $283.026.613.647,00

11 $259.275.226.935,00 $259.275.226.935,00
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Descripción Valor del activo Periodo de 
adquisición Concepto Valor de salvamento

La obra civil se constituye como un activo fijo 
el cual se degasta con el uso durante su vida 
útil, motivo por el cual se tiene en cuenta el 
valor de recuperación o salvamento de las 
obras.

$2.694.000.000.000,00 3,00 Edificaciones $1.257.200.000.000,00

Total: $1.257.200.000.000,00

Depreciación de activos alternativa  

01 -  Depreciación de activos

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.247.086.000,0 $0,0 $0,0 $191.354.797.762,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-190.107.711.762,4

1 $153.904.510.833,0 $0,0 $0,0 $790.719.933.749,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-636.815.422.916,8

2 $181.849.803.592,3 $0,0 $0,0 $611.761.214.315,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-429.911.410.723,5

3 $205.631.525.656,3 $0,0 $0,0 $235.556.004.057,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-29.924.478.401,0

4 $220.248.887.614,3 $0,0 $0,0 $152.597.875.542,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $67.651.012.071,5

5 $215.550.050.804,0 $0,0 $0,0 $86.419.848.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $129.130.202.804,0

6 $227.276.348.675,8 $0,0 $0,0 $66.836.350.000,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $160.439.998.675,3

7 $241.578.010.652,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $241.578.010.652,3

8 $256.449.996.401,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $256.449.996.401,0

9 $232.354.058.417,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $232.354.058.417,3

10 $212.996.898.777,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $212.996.898.777,3

11 $194.456.420.201,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.257.200.000.000,0 $1.451.656.420.201,3

Flujo 

Alternativa 1
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia

$88.593.573.063,93 10,04 % $1,03 $233.582,19 $1.817.709.044.908,04 $12.372.150.814,54

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía secundaria construida $3.560.806.099,52

Vía terciaria mejorada $3.885.901.355,91

Vía secundaria mejorada     (Producto 
principal del proyecto) $4.433.685.125,42

Puente construido en vía terciaria $44.055.018.229,72

Puente construido en vía secundaria $3.251.045.181,85

Vía terciaria con mantenimiento periódico 
o rutinario $751.295.482,24

Vía secundaria con mantenimiento 
periódico o rutinario $99.779.885,54

Vía secundaria rehabilitada $560.868.142,41

Puente de la red vial terciaria rehabilitado $975.588.161,60
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Mejorar las condiciones de transitabilidad terrestre de las vías regionales de Colombia

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

El proyecto de inversión busca:

- Facilitar la conexión y accesibilidad de las regiones mas apartadas de Colombia.  

Vía secundaria construida, Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias, Cantidad: 53  

- Mejorar las especificaciones técnicas de las vías regionales de Colombia.  

Vía terciaria mejorada     (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria, Cantidad: 124  
Vía secundaria mejorada, Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias, Cantidad: 173
Puente construido en vía terciaria, Medido a través de: Número de puentes, Cantidad: 4  
Puente construido en vía secundaria, Medido a través de: Número de puentes, Cantidad: 53  

- Mitigar el deterioro normal de las vías regionales de Colombia.  

Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario, Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria, Cantidad: 6  
Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario, Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias, Cantidad: 62  
Vía secundaria rehabilitada, Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias, Cantidad: 32  
Puente de la red vial terciaria rehabilitado, Medido a través de: Número de puentes, Cantidad: 1  

Lo anterior con el fin de  Mejorar las condiciones de conectividad rural de las vías del Programa Colombia Avanza.  Vías regionales de 
Colombia con intervenciones de mejoramiento y/o mantenimiento para garantizar transitabilidad en condiciones seguras., Kilómetros, 428  
Nacional
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
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MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía secundaria construida

Producto

Indicador

1.1.1 Vía secundaria construida   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 53,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,5000

2 8,0000

4 15,5000

6 5,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

3 6,0000

5 15,0000

Total: 53,0000

1. Facilitar la conexión y accesibilidad de las regiones mas apartadas de Colombia.

02 -  Objetivo 2 

2. Mejorar las especificaciones técnicas de las vías regionales de Colombia.

Indicadores de producto
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-
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2.1. Vía terciaria mejorada

Producto

Indicador

2.1.1 Vía terciaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 124,0500

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 25,8500

2 35,3000

4 8,0000

Periodo Meta por periodo

1 40,5000

3 6,4000

5 8,0000

Total: 124,0500
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
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MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



2.2. Vía secundaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

2.2.1 Vía secundaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 173,4500

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 18,7600

2 53,0700

4 8,1700

6 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 79,9200

3 10,2300

5 2,3000

Total: 173,4500
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CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
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MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



2.3. Puente construido en vía terciaria

Producto

Indicador

2.3.1 Puente construido en vía terciaria existente  

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,7200

2 1,0700

Periodo Meta por periodo

1 2,0100

3 0,2000

Total: 4,0000
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MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
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2.4. Puente construido en vía secundaria

Producto

Indicador

2.4.1 Puente construido en vía secundaria existente  

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 53,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,3800

2 7,7000

4 10,0000

6 8,0000

Periodo Meta por periodo

1 7,3800

3 8,5400

5 9,0000

Total: 53,0000

03 -  Objetivo 3 

3. Mitigar el deterioro normal de las vías regionales de Colombia.
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Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



3.1. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

3.1.1 Vía terciaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 5,7000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,4500

2 1,5300

4 0,2000

Periodo Meta por periodo

1 1,8200

3 0,2000

5 0,5000

Total: 5,7000
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Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



3.2. Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

3.2.1 Vía secundaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 62,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 36,2000

2 8,0000

4 1,9200

Periodo Meta por periodo

1 13,8800

3 2,0000

Total: 62,0000
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Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



3.3. Vía secundaria rehabilitada

Producto

Indicador

3.3.1 Vía secundaria rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 32,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,9700

2 10,8900

Periodo Meta por periodo

1 18,1400

Total: 32,0000
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Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



3.4. Puente de la red vial terciaria rehabilitado

Producto

Indicador

3.4.1 Puentes de la red terciaria rehabilitados   

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,1000

2 0,4000

Periodo Meta por periodo

1 0,5000

Total: 1,0000

Página 55 de 61

Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),
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Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Regionalización 

Producto: Vía secundaria construida

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 10.250.042.919,00 10.250.042.919,00 0,5000 0,5000 0

1 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00 3,0000 3,0000 0

2 53.405.152.881,00 53.405.152.881,00 8,0000 8,0000 0

3 53.405.152.881,00 53.405.152.881,00 6,0000 6,0000 0

4 59.500.000.000,00 59.500.000.000,00 15,5000 15,5000 0

5 59.500.000.000,00 59.500.000.000,00 15,0000 15,0000 0

6 40.189.608.403,00 40.189.608.403,00 5,0000 5,0000 0

Producto: Vía terciaria mejorada

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 81.486.036.606,00 81.486.036.606,00 25,8500 25,8500 0

1 237.913.035.745,00 237.913.035.745,00 40,5000 40,5000 0

2 200.887.421.447,00 200.887.421.447,00 35,3000 35,3000 0

3 81.710.400.000,00 81.710.400.000,00 6,4000 6,4000 0

4 79.710.400.000,00 79.710.400.000,00 8,0000 8,0000 0

5 24.520.000.000,00 24.520.000.000,00 8,0000 8,0000 0

Producto: Vía secundaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 109.531.619.450,00 109.531.619.450,00 18,7600 18,7600 0
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Programación / Regionalización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



1 495.742.061.196,00 495.742.061.196,00 79,9200 79,9200 0

2 333.955.641.990,00 333.955.641.990,00 53,0700 53,0700 0

3 87.330.546.023,00 87.330.546.023,00 10,2300 10,2300 0

4 38.400.000.000,00 38.400.000.000,00 8,1700 8,1700 0

5 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 2,3000 2,3000 0

6 36.310.391.597,00 36.310.391.597,00 1,0000 1,0000 0

Producto: Puente construido en vía terciaria

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 15.035.000.000,00 15.035.000.000,00 0,7200 0,7200 0

1 125.175.000.000,00 125.175.000.000,00 2,0100 2,0100 0

2 101.105.000.000,00 101.105.000.000,00 1,0700 1,0700 0

3 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,2000 0,2000 0

Producto: Puente construido en vía secundaria

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 17.399.937.631,00 17.399.937.631,00 2,3800 2,3800 0

1 75.602.738.804,00 75.602.738.804,00 7,3800 7,3800 0

2 66.739.205.129,00 66.739.205.129,00 7,7000 7,7000 0

3 64.164.301.096,00 64.164.301.096,00 8,5400 8,5400 0

4 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 10,0000 10,0000 0

5 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 9,0000 9,0000 0
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Programación / Regionalización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



6 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 8,0000 8,0000 0

Producto: Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 938.963.394,00 938.963.394,00 1,4500 1,4500 0

1 2.506.964.255,00 2.506.964.255,00 1,8200 1,8200 0

2 1.602.578.553,00 1.602.578.553,00 1,5300 1,5300 0

3 289.600.000,00 289.600.000,00 0,2000 0,2000 0

4 289.600.000,00 289.600.000,00 0,2000 0,2000 0

5 480.000.000,00 480.000.000,00 0,5000 0,5000 0

Producto: Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 2.418.400.000,00 2.418.400.000,00 36,2000 36,2000 0

1 4.655.200.000,00 4.655.200.000,00 13,8800 13,8800 0

2 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 8,0000 8,0000 0

3 100.000.000,00 100.000.000,00 2,0000 2,0000 0

4 100.000.000,00 100.000.000,00 1,9200 1,9200 0
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Programación / Regionalización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Producto: Vía secundaria rehabilitada

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2,9700 2,9700 0

1 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 18,1400 18,1400 0

2 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 10,8900 10,8900 0

Producto: Puente de la red vial terciaria rehabilitado

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Nacional Nacional

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 540.000.000,00 540.000.000,00 0,1000 0,1000 0

1 405.000.000,00 405.000.000,00 0,5000 0,5000 0

2 405.000.000,00 405.000.000,00 0,4000 0,4000 0
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Programación / Regionalización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),



Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor
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Programación / Focalización

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-

MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL ARO (ANTIOQUIA), ARAUQUITA-SARAVENA (ARAUCA), MOMPOX-PINILLOS (BOLÍVAR), 
LA BALSA-SUÁREZ-MORALES (CAUCA), PIVIJAY-APURE (MAGDALENA), SAMANIEGO-LA LLANADA-SOTOMAYOR 
(NARIÑO), LA MATA-CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), MATUYÁ-SAN CRISTÓBAL (BOLÍVAR), LOS POZOS-

SAN VICENTE (CAQUETÁ Y GUAVIARE), EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA), MONTERREDONDO-EL TAMBO (CAUCA),


