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SEPTIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124331 DEL 2024 SUSCRITO
CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01 de mayo de 2025
Hasta: 31 de mayo de 2025

DATOS GENERALES
CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E

Nit. No. 900959051-7
10 de diciembre 2024

Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, para realizar
actividades de gestion del riesgo individual y colectivo, y
de promocién para el cuidado de la salud, en la modalidad
extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades
de la poblacién a nivel individual, familiar y territorial en el
Distrito Capital, en concordancia con las normas que
regulan el sistema general de seguridad social en salud,
el plan territorial en salud y el modelo de atencién en salud
“‘MAS Bienestar”.

El valor total, para ejecutar las intervenciones,
procedimientos, actividades y gestiéon de insumos del
convenio es de hasta por la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS CONSTANTES ($5.843.501.564) valor
exento de IVA. El aporte del SDS-FFDS corresponde a
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO TRECE PESOS CONSTANTES
($5.785.645.113) valor exento de IVA.

PARA LA VIGENCIA 2024: Corresponde un valor de MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($1.466.684.063).
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PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

SUPERVISOR ANTERIOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES:
Corresponde un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($4.318.961.050).

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($57.856.451) valor
exento de IVA, serdn aportes de contrapartida de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
ESE., representados en tres conceptos: el primero
corresponde a refrigerios para realizar actividades con los
Grupos de Familias para el Bienestar Emocional,
Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad
Alimentaria y Nutricional y familias cuidadoras, el
segundo se relaciona con recurso humano, administrativo,
apoyo técnico y logistico (facturacién) requeridos para la
operacion de los equipos basicos extramurales de hogar
y el tercer concepto es el fortalecimiento de Capacidades
[ Acompafiamiento técnico para el desarrollo de
competencias en los procesos de la entidad con relacion
a la operaciéon de los Equipos basicos extramurales de
hogar.

Tabla 1 Distribucién de los aportes al valor total del

convenio
APORTES DEL FFDS $5.785.645.113
APORTES DE LA SUBRED
CENTRO ORIENTE $57.856.451
(CONTRAPARTIDA)
TOTAL CONVENIO $5.843.501.564

(4) meses calendario

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora

Desde: 01 de mayo de 2025
Hasta: 31 de mayo de 2025

No aplica para el periodo.

No aplica para el periodo.
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NOVEDADES
CONTRACTUALES:

Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la
Clausula QUINTA. — DESEMBOLSOS - Maodificar la
Clausula SEXTA. — FORMA DE PAGO - Madificar la
CLAUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACION Y
APLICACION DE LA INDEXACION:

En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de
2024 del Consejo Distrital de Politica Econémica y Fiscal
(CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexacion
de los valores del convenio correspondientes a la vigencia
2025, tomando como base para el célculo, la diferencia
entre los valores en precios constantes 2024 y precios
corrientes para el proyecto de inversibn 8113 que
corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de
indexacion aplicable en dicha acta.

En virtud de lo anterior, se aplicara un incremento del
3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero
Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a
$139.502.442, conforme a la informacion contenida en el
andlisis de indexacion. Este ajuste no excede el limite
permitido por los indices inflacionarios y cumple con las
directrices fiscales y presupuestales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero del Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo
CDP expedicion CDP comprometer a
liberar
2513 07/03/2025 $139.502.442 $139.502.442 $00

Modificatorio No.2. PRORROGA No.1Y ADICION No.1
al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente
E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se establecio:

PRIMERA: Adicionar el wvalor del Convenio
Interadministrativo 7124331 de 2024, por valor de DOS
MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
MONEDA CORRIENTE ($2.212.393.426)

SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio,
desde el 10 de abril de 2025 hasta el dia 31 de julio de
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FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO FINAL:

VALOR FINAL:

2025 dando continuidad a la operacion de actividades de
gestion del riesgo individual y colectivo, y de promocién
para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de
acuerdo con las necesidades y prioridades de la poblacién
a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital.

TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el paragrafo primero
e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la clausula quinta
DESEMBOLSOS conforme a la redistribucién de recursos
y a la adicién presupuestal.

CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los
numerales 7, 8 y 9 de la clausula SEXTA. -FORMA DE
PAGO, conforme a la redistribucion de recursos y a la
adicién presupuestal.

QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos:
Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el
documento operativo EBEH, documento operativo de
gestion, medicion de calidad, documento operativo
enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica
RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de
herramienta la planilla de firmas e inclusién de la ficha
metodoldgica apropiacion territorial, matriz de informacion
apropiacion territorial EBEH.

SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan
programatico y presupuestal —PPP, en la estructura del
cabezote y la inclusién de las actividades programadas
con recursos subejecutados y de adicién, ampliando los
meses de operacion a julio de 2025.

10 de diciembre 2024
31 de julio 2025

(7) meses y (22) veintidds dias calendario

MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo
No. 7124331 de 2024 celebrado entre el fondo financiero



GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR
DE AVANCE Y EJECUCION

SDS-CON-FT-071

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cadigo: Version: 4

Elaboré: Carlos Andrés Montafia Buitrago / Revisé: Héctor Fabio Gonzalez Castellanos / Aprob6: Luz Myriam Ciro Flérez

distrital de salud y la subred integrada de servicios de
salud Centro Oriente E.S.E.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo a
del CDP expedicion CDP comprometer liberar
2513 07/03/2025 $139.502.442 $139.502.442 $ 00

MODIFICATORIO No. 2, PRORROGA No. 1Y ADICION
No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no.
7124331 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero
Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E.

PRIMERA: adicionar el wvalor del convenio
interadministrativo 7124331 de 2024 por valor de DOS
MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA'Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.190.488.541).
Discriminados de la siguiente manera:

APORTES DEL FFDS
APORTES SUBREDES
TOTAL, ADICION

$2.190.488.541
$21.904.885
$2.212.393.426

El valor final del convenio corresponde a:
Valor Inicial del convenio $ 5.843.501.564

$139.502.442

Indexacion al aporte del FFDS

Adicion 1

Valor final del convenio

$2.212.393.426
$8.195.397.432

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuacion, se relacionan los
compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO.

OBLIGACIONES
(Las estipuladas en la
minuta del contrato)

AVANCE ACTIVIDADES

(Desarrolladas en el periodo objeto

del informe - referente a la
obligacion)

EVIDENCIAS O SOPORTE
(Con respecto a la actividad
desarrollada y donde
reposan)
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1.Planear, realizar, controlar
y responder directamente
por las intervenciones,
procedimientos, actividades
y gestién de insumos, para
contribuir al cumplimiento
de metas del Plan Territorial
de Salud, de acuerdo con lo
establecido en los anexos

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega de la matriz de seguimiento a
compromisos con reporte de avance y
matriz de ejecucion financiera con los
resultados de los insumos, el talento
humano, los recursos tecnoldgicos,
logisticos y administrativos para la
ejecucioén del convenio No. 7124331 de

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

del presente convenio. _
(Producto 1y 13). 2024 en donde se relacionan  los

productos correspondientes para el

séptimo desembolso, establecidos en

el clausulado adicional convenio

interadministrativo celebrado entre el

Fondo Financiero Distrital-FFDS vy la

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.
2. Entregar el plan|La Subred Integrada de Servicios de | Radicado 2025ER26319
programatico y presupuestal | Salud Centro Oriente E.S.E, realiza|Firmado por el Agente
- PPP desagregado por |entrega del Informe de gestion general | Interventor de la Subred
mes, de acuerdo con el nivel [ - plan programatico y presupuestal —| centro Oriente, en donde se
de operacion definido para | PPP correspondiente a la ejecucion del | gnexan los productos
cada productoz dentro de!os 1 al 3_1 de mayo de 2025 para el descritos para el séptimo
trgs_ 3) _ primeros dias | convenio No. 7124331 de 2024. desembolso, los cuales
habﬂgs Slguientes  a !a fueron entregados en medio
legalizacion del convenio "
(Producto 2) y magnético (CD).
posteriormente los informes
mensuales de  gestion
correspondientes a la

ejecucion de este, dentro de
los cinco (5) primeros dias
hébiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
(Producto 3).

3. Entregar Informe
cualitativo de avance de la
gestién, dentro de los cinco
(5) primeros dias habiles
mes vencido, en |la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Junto con este informe se
debe reportar que las areas
fisicas cumplan con las
condiciones adecuadas de
conformidad con las normas
de seguridad y salud en el
trabajo. (Producto 4y 7).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del informe de areas fisicas e
informe cualitativo de avance en la
gestién en donde se relaciona el talento
humano contratado con corte a 31 de
mayo 2025, sedes asignadas para la
operacion y la dotacién en cada una de
ellas, disposicion de recursos logisticos
e insumos, gestion de recursos
tecnoldgicos y administrativos y la
gestion y ejecucion financiera para el
convenio No. 7124331 de 2024.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

4. Entregar Informe final de
la gestion, dentro de los

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica
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cinco (5) primeros dias
habiles terminado la
vigencia del convenio, en la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Con este informe se debe
entregar la base de datos de
actividades de gestién del
riesgo individual y colectivo,
y de promocién para el
cuidado de la salud, en la
modalidad extramural de
acuerdo con la salida de
informacion de la
herramienta de captura
definida por la secretaria
Distrital de Salud (Producto
5y 6).

5. Entregar el plan de accion
correspondiente a la
contrapartida, dentro de los
tres (3) primeros dias
habiles siguientes a la
legalizacion del convenio y
posteriormente (producto 8),
y posteriormente presentar
informe de reporte de
avance de ejecucion
mensual del plan de accion,
dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada
mes, con la informacion del
mes anterior (Producto 9).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del documento informe de
reporte de avance de ejecucion
mensual del plan de acciéon de la
contrapartida  correspondiente al
Convenio No. 7124331 de 2024, en
donde se evidencia el cumplimiento de
lo programado para el séptimo periodo
de ejecucién, adicionalmente se
evidencia la programacién de los
recursos adicionados en marco del
modificatorio 2, adicién y prorroga al
convenio No. 7124331.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

6. Propender por el
desarrollo de las
actividades de gestién del
riesgo individual y colectivo,
y de promocién para el
cuidado de la salud en el
marco de la Atencion
Primaria Social, a través de
estructuras funcionales vy
organizativas de Equipos
Basicos Extramurales en

Salud, asi como el
fortalecimiento de
capacidades para la

implementacion, monitoreo
y evaluacion, a través de la
coordinacién, concertacion
del uso y disposicién de

PLANEACION TERRITORIAL

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E. entrega
una base de datos geografica que
documenta la gestion territorial
realizada en los procesos de
delimitacién de territorios y asignacion
de talento humano para su apropiacion
efectiva.

La apropiacion territorial
correspondiente a la Fase Il contempla
el cubrimiento de la totalidad de los
sectores catastrales de la ciudad. En el
caso de la Subred Centro Oriente, se
abordaron y apropiaron 203 sectores
catastrales, organizados en 120

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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insumos y recursos de
caracter técnico (talento
humano), tecnoldgico,
logistico y de
infraestructura, segun lo
establecido en los anexos
del presente  convenio
(producto 4 y 13).

territorios delimitados. La totalidad de
estos 120 territorios cuenta con
apropiacion territorial, lo que representa
un cumplimiento del 100%.

PLANEACION DEL ABORDAJE

En el marco de la implementacion de la
segunda fase de los Equipos Basicos
de Salud en el Hogar (EBEH) y del
fortalecimiento del abordaje a través de
la estrategia de Ruteo, con un enfoque
de intervencion orientado a eventos de
riesgo poblacional en salud, se
continda avanzando en la gestion de
los casos asignados.

Durante el periodo del reporte, se logréo
el contacto con 2.821 usuarios,
alcanzando una efectividad en la
gestion del 51%. A los usuarios
contactados se les realizaron acciones
orientadas a la clasificacién de riesgos,
educacion en salud, concertacién de
acciones en el hogar por los EBEH y/o
derivacion a los servicios
correspondientes, de acuerdo con los
riesgos identificados.

Asi mismo, se avanzé en el proceso de
agendamiento de citas, alcanzando un
total de 697 agendamientos para
usuarios priorizados, en el marco del
desarrollo de las acciones de los EBEH.

GESTION FAMILIAR — ABORDAJE
TERRITORIAL

En el mes de mayo se adelantaron 6.502
caracterizaciones a familias priorizadas
por sus condiciones de salud o lugares de
residencia y 21 actualizaciones de datos
a familias que vya habian sido
caracterizadas, a partir de la priorizacion
de territorios que posteriormente fueron
apropiados por los promotores de salud
de los EBEH. Estas caracterizaciones
permiten la identificacion de riesgos
familiares e individuales, su clasificacién
y la concertacion de un plan de cuidado
que integra acciones promocionales
adelantadas por el promotor y acciones
de gestion del riesgo en salud a partir de
la derivacion a otros  perfiles
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profesionales del equipo, a otros actores
del sector salud o a nivel intersectorial
para la respuesta integral a las
necesidades de la familia y sus
integrantes.

EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO

FAMILIAR

e PLAN DE CUIDADO FAMILIAR
POR PROFESIONALES DE
ENFERMERIA.

Para el producto de plan de cuidado
familiar, cuidado y bienestar en la
zona urbana fueron realizadas por
el profesional de enfermeria 863
sesiones para la vigencia del mes
de mayo.

Estas sesiones tienen como
objetivo creacién de planes de
cuidado familiar que permitan
fortalecer la poblacion en temas tan
importantes como la adherencia a
los seguimientos y tratamientos
médicos y el mejor control de sus
patologias de base.

e PLAN DE CUIDADO FAMILIAR
POR PROFESIONALES DE
NUTRICION.

Para el caso de este producto de
Plan de Cuidado Familiar -
Seguridad Alimentaria y Nutricional
se realizaron un total de 77
sesiones para la vigencia del mes
de mayo.

Estos planes de cuidado permiten
fortalecer las familias en temas de
seguridad alimentaria y nutricional
que aporten a la gestion integral del
riesgo de la poblacion.

GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS
DE RIESGO.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR

DE AVANCE Y EJECUCION

Cadigo:

SDS-CON-FT-071 Version:

4

Elaboré: Carlos Andrés Montafia Buitrago / Revisé: Héctor Fabio Gonzalez Castellanos / Aprob6: Luz Myriam Ciro Flérez

e GRUPOS DE RIESGO DE
PROFESIONALES MEDICINA

Para el caso de este producto
Grupos de Familias para el
Bienestar por Medicina General se
realizaron un total de 567
intervenciones por el profesional de
medicina para el mes de mayo.

e GRUPO DE RIESGO SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Para el caso de este producto de
Grupos de Familias para el
Bienestar y Seguridad Alimentaria y
Nutricional se realizaron un total de
2 intervenciones por el profesional
de nutricion para el mes de mayo.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
MENTAL

En el marco del plan de cuidado familiar
e individual, para este producto se
desarrollaron 1.174 sesiones de
abordaje familiar de  Bienestar
Emocional con mayores atenciones en
la estrategia acompafamiento
psicosocial y apoyo en duelo.

Asi  mismo se desarrollaron 169
sesiones de abordaje familiar con
enfoque en Salud Mental.

Estas sesiones tienen como objetivo
fortalecer habilidades protectoras en la
salud mental procesos que ayudan a
las personas a superar situaciones que
vulneran sus derechos o amenazan su
integridad, ayudando a mitigar dafios
psicosociales, reducir el sufrimiento
emocional, proteger la integridad
psicol6gica y moral, mejorar el proyecto
de vida y la vida en relacién.

Como acciones complementarias a los
procesos familiares se realizaron 11
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grupos de familias, donde Ia
participacion en colectivo permite el
refuerzo de las tematicas trabadas y
favorecen la creacién de redes de
apoyo que posibilitan la contencién,
mitigacion o control de riesgos

e GRUPO DE RIESGO
DIFERENCIAL

e Estrategia de Rehabilitacion
Basada en Comunidad:

Para el periodo de reporte, se identifica
que se realizan 143 Sesiones de
Planes de Cuidado Familiar - RBC para
el bienestar de poblacion con
discapacidad y sus cuidadores
realizados por el perfil de terapeuta 'y 50
sesiones por el Agente de cambio, asi
mismo; en el marco de la estrategia de
MAS Bienestar para la persona
cuidadora Plan de Cuidado Individual
realizan 60 sesiones del Plan de
Cuidado Individual por parte del Auxiliar
de cuidador; aportando al proceso de
fortalecimiento de capacidades en las
familias para generar redes de apoyo y
desarrollar alternativas de inclusion
social de la persona con discapacidad y
de la mejora de la calidad de vida de la
persona cuidadora.

Aportes de SM para Ciudadores

En el marco de Ilas acciones
complementarias de la estrategia RBC
— MAS Bienestar para la persona
cuidadora, se identifica el desarrollo de
82 atenciones individuales por el perfil
de psicologia, que se desarrollaron con
el propdsito de aportar en la gestidn
emocional de las personas cuidadoras
y lograr impactar de forma positiva en la
disminucién de la sobrecarga por la
labor del cuidado.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
AMBIENTAL.

Frente el plan de cuidado familiar con
enfoque en vivienda saludable se
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desarrollaron 283  sesiones de
abordaje; asi mismo se desarrollaron
de 4 sesiones de grupos de familias
para el bienestar en salud ambiental.
Estas intervenciones tuvieron como
objetivo de facilitar y promover en las
familias salud mental y fisica de
acuerdo con las condiciones de la
vivienda que habitan fortaleciendo
practicas de cuidado y autocuidado
promoviendo un lugar confortable y
salubre.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
BUCAL.

Se realizaron 231 sesiones familiares
de plan de cuidado familia de salud
bucal lo cual permiti6 fortalecer en la
poblacién habitos y estilos saludables
bucales propiciando cambios en las
conductas familiares comportamientos
para mejorar la salud oral evitando o
disminuyendo el riesgo de aparicion de
componentes cariados, enfermedades
en encias, edentulismo a mediano y
largo plazo, pérdida de piezas dental
temprana entre otros. Asi mismo se
desarrollaron 6 grupos de familias para
el cuidado y autocuidado de la salud
bucal.

PLAN DE CUIDADO EN RURALIDAD
CERCANA

En el marco de las acciones
diferenciales para el abordaje de las
familias ubicadas en la zona rural del
distrito, se cuenta con un equipo
conformado por promotores,
profesionales de enfermeria, psicologia
y ciencias ambientales, que se
encargan de adelantar sesiones de
caracterizacion familiar, concertacion,
implementacion y monitoreo de planes
de cuidado familiar, a partir de sesiones
de trabajo conjunto con las familias,
donde se emprenden actividades de
promocion de la salud y gestion de los
riesgos identificados en cada uno de los
hogares.
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Para el cumplimiento de estos planes,
en el mes de mayo, la subred adelanté
63 sesiones de acompafiamiento
familiar para el cuidado de la salud y
gestién de alertas de los integrantes de
las familias abordadas en las zonas de
ruralidad cercana.

INTERACCION INTEGRAL E
INTEGRADA  ESTRATEGIA DE
ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL

e Abordaje diferencial a familias
negras y Afrocolombianas:

Para el periodo de reporte la subred
refiere ejecutar 149.8 sesiones de los
planes de cuidado Familiar; 7.6
Acciones Colectivas Diferenciales y
15.2 Acciones Propias de medicina
ancestral con  familias  étnicas
Afrodescendiente; fortaleciendo el uso
de las medicinas y mejorando la
confianza con las respuestas del
sector. Se identifica una fortaleza
importante en el despliegue de las
acciones dentro y fuera de Ila
comunidad.

e Gestion integral del riesgo en
familias indigenas Embera:

Para el mes de reporte la subred
avanza en el plan de accién de Gestién
Integral del riesgo en familias indigenas
Embera - adelanta el avance de la
estrategia de abordaje, realizada por
Profesionales de Enfermeria, Auxiliares
y Gestores comunitarios que hacen
desde el saber ancestral Indigena,
permiten el dialogo intercultural en el
abordaje de estas familias; ejecutando
lo programado

EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO
INDIVIDUAL

Durante el periodo del informe, la
Subred Centro Oriente continua con la
articulacion  intersectorial con la
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Secretaria Distrital de Integracion
Social, con el objetivo de desarrollar
jornadas de atencion en salud dirigidas
a las comunidades de cuidado para la
poblacion adulta mayor. Estas jornadas
se han enfocado en proporcionar
atencion integral, con especial énfasis
en el manejo de patologias crénicas, la
continuidad de los tratamientos
médicos, asi como la identificacién y
gestion de factores de riesgo.

En el marco de la articulacién con las
EPS, se ha avanzado en la gestion y
abordaje de usuarios priorizados e
inadherentes a las rutas de riesgo.

Lo anterior permiti6 realizar 214
atenciones individuales extramurales
por parte del perfil de medicina y 63 por
el perfil de enfermeria.

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Para el periodo de este informe se
cuenta con un total de 256 perfiles
contratados entre profesionales vy
técnicos, correspondiente al 92.00%;
frente a la ejecucion técnica y financiera
del Plan Programético y Presupuestal —
PPP, la subred reporta una ejecucion
del 75.4% a corte del 31 de mayo de
2025.

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo
de 2025 se realizan reuniones de
direccionamiento al equipo operativo
con el fin de socializar las metas
establecidas y asignacion de esta para
cada uno de los perfiles contratados.

Posterior a la asignacion de metas se
realizaran los seguimientos respectivos
semanales, a través de las lideres
dinamizadoras con cada uno de sus
apoyos para verificar su cumplimiento.
Se realiza revision de PPP de los 69
productos para la proyeccion de metas
segun el talento humano contratado
para validacién de meta ejecutada vs
valor certificado.
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7. Realizar el seguimiento
mensual a los indicadores
de gestion establecidos en
el Anexo N° 5 del convenio,
para el monitoreo de la
ejecuciéon de las acciones
integradas y los productos
en la estructura definida por
la supervision del convenio
de la Secretaria Distrital de
Salud., de acuerdo al marco
de la implementacién de los
Equipos Bésicos
Extramurales acorde con el
Anexo N.° 6 (Plan
Programético y
Presupuestal -PPP) en la
estructura definida por la
supervision del convenio del
convenio de la Secretaria
Distrital de Salud. (producto
4y 11).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega de informe cualitativo del mes
de abril donde reportan los indicadores
establecidos en el anexo 5 del
convenio.

Asi mismo, adelanta reporte SEGPLAN
para la estrategia de identificacion
individual,  familiar y territorial
implementada en los  sectores
catastrales a intervenir para el convenio
No. 7124331 de 2024. Formula:
Sectores catastrales intervenidos con
estrategia de identificacion individual,
familiar 'y territorial implementada/
Sectores catastrales a intervenir*100
102/147*100= 69,3%

Para elmes de mayo la SSIS reporta los
siguientes indicadores

Porce
ntaje

omi
nad
or

Nume

Nombre
rador

677 739 91,6

%

Porcentaje de familias con
cumplimiento de plan de cuidado
familiar bajo Supervision de los
EBEH

21 21 100,

0%

Porcentaje de Gestantes con Sifilis
Gestacional que completan el
Tratamiento bajo Supervision de los
EBEH

602 642 93,8

%

Porcentaje de la poblacién menor

de 5 afios del territorio asignado al

EBEH con esquema de vacunacion
completo para la edad

Porcentaje de Gestantes con Sifilis 0 21 0,0%
Gestacional que presentan

reinfeccién

11 45,5

%

Porcentaje de Recuperacion 5
nutricional en menores de 5 afios
con DNT Y RIESGO

69 73 94,5

%

Fortalecimiento en habilidades de
afrontamiento

Paciente controlado HTA 91 93 97,8

%

29 29 100,

0%

Paciente controlado DM

Efectividad en la Gestién de casos 1446 282
Ruteo 1

51,3
%

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

8. Propender durante la
vigencia del convenio por el
desarrollo de procesos de
control social a través de las
veedurias ciudadanas y la
rendicibn de cuentas de
gestion del riesgo individual
y colectivo, y de promocion
para el cuidado de la salud,
en la modalidad extramural.
(producto 10).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, entrega
acta de reunion con el veedor Guido
Mondragon, quien realizd
acompafiamiento en campo a los
profesionales EBEH, en donde resalta
el compromiso y dedicacion de los
profesionales y técnicos del equipo
para la orientacion y abordaje de la
comunidad. Adicionalmente, se invita a
la comunidad a participar en la semana

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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de la conmemoracién del dia de la
familia especificamente en la jornada
desarrollada el 18 de mayo en el

Parque de los Novios donde se
socializan el resultado de las
contingencias con la comunidad

Embera y Campesinos que estaban en
el Parque Nacional y Plaza de Bolivar
respectivamente, y en donde los
Equipos Basicos Extramurales de
Hogar apoyaron. También realiza
acompafiamiento en campo el 15y 18
de mayo.

9. Entregar para cada
desembolso el plan de
gestiéon documental
respecto al archivo vy
custodia en la Subred
Integrada de Servicios de
Salud de forma permanente,
los documentos que
soporten las  acciones
desarrolladas, de acuerdo
con las normas del Sistema
de Gestibn Documental
vigentes, garantizando su
organizaciéon adecuada y
disposicion permanente
para la Secretaria Distrital
de Salud o a quien ésta
designe (producto 12).

La Subred Integrada de Servicios de

Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del informe de gestion
documental para el convenio No.

7124331 de 2024 Equipos Basicos
Extramurales de Hogar”, en donde se
relaciona los documentos gestionados
para el periodo del 01 al 31 de mayo de
2025. Estos soportes fueron generados
por los diferentes productos, tales como
planillas de firmas, actas de reuniones,
formatos de disentimientos, entre otros.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

10. Solicitar a la
supervision del convenio, en
caso de necesidad y previo
acuerdo entre las partes,
por escrito y debidamente
justificada, la
reprogramacion,

redistribucion ylo
reformulacién de metas de
los procesos establecidos
(cuando aplique).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E, radica, formato de
solicitud de redistribucion y
reprogramaciéon para el convenio
interadministrativo No.7124331 para el
mes de mayo 2025.

Radicado 2025ER23915, del
27 de mayo de 2025, firmado
por la supervisora del
convenio, en donde se anexa
la matriz de solicitud de
reprogramacion y
redistribucion de metas, la
cual fue entregada en medio
magnético (CD).

11. Solicitar a la
supervision del convenio,
dentro de la vigencia de
este, por escrito vy
debidamente justificado, las
necesidades de
modificaciones

contractuales, las cuales se
implementaran por parte de
la Subred Integrada de

No se solicita por parte de la Subred
para este desembolso.

No aplica
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Servicios de Salud E.S.E.,
una vez se acuerden,
suscriban y legalicen, previa
coordinacién con la
Supervisiéon del Convenio
(cuando aplique).

12. Revisar
conjuntamente entre la
Subred Integrada de
Servicios de Salud y la
supervision del convenio por
parte de la Secretaria
Distrital de Salud, las
necesidades de precisiones
técnicas u operativas
requeridas para una
adecuada  ejecucion y
efectiva continuidad de los
procesos, de conformidad
con las dinamicas en salud
publica, cambios
epidemiolégicos y las
prioridades en salud; las
cuales deben quedar por
escrito 'y  debidamente
justificadas para posterior
implementacién por parte de
los equipos de bésicos
extramurales en los
territorios, una vez cuente
con aprobacion de las
partes (cuando aplique).

No se solicita por parte de la Subred
para este desembolso.

No aplica

13. Responder
directamente por la
contrataciéon y gestion del
recurso humano requerido
para el desarrollo de este
convenio, controlar las
actividades  desarrolladas
por éste y verificar el
cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
Anexo 5, siendo
responsabilidad  exclusiva
de la Subred Integrada de
Servicios de Salud E.S.E.
(producto 13).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente, realiza entrega
de la matriz de ejecucion financiera en
donde se relaciona el Talento Humano
contratado para la operacion del
Convenio No. 7124331 de 2024. Con
base en la informacion aportada por la
Subred, para el periodo del 1 al 31 de
mayo de 2025, se cuenta con un total
de 258 perfiles entre profesionales y
técnicos; lo que corresponde al 91%

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

14. Entregar Base de
talento humano con las
respectivas hojas de vida en
el instrumento definido por
la supervision, dentro de los
primeros cinco (5) dias

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente, realiza entrega
de la matriz de ejecucién financiera en
donde se relaciona el Talento Humano
requerido para la Operacion del
Convenio No. 7124331 de 2024. Con

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo

Radicado
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habiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
y al finalizar el convenio la
planilla de pago mensual del
talento humano que ejecuta
las acciones del convenio
firmada por el representante
legal. (producto 13y 14).

base en la informacion aportada por la
Subred, para el periodo del 1 al 31 de
mayo de 2025, se cuenta con un total
de 258 perfiles entre profesionales y
técnicos; lo que corresponde al 90%

desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

15. Manejar los
recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, hasta la
firma de la liquidacion de
este. Los recursos alli
depositados sélo podran ser
utilizados para el pago de lo
requerido en la ejecucion
del convenio, de acuerdo
con la normatividad vigente
relacionada. (producto 15).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, presenta
certificacién del Banco Davivienda de la
cuenta exclusiva para el manejo de los
recursos provenientes del Convenio
No. 7124331 de 2024, en la Cuenta de
ahorros No0.482800044299, extracto
bancario del mes de mayo de 2025 y
formato de reporte de movimientos
bancarios.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

2025ER25800
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el
séptimo  desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio magnético (CD).

Radicado

16. Disponer de un (1)
profesional con experiencia
relacionada en procesos
administrativos y financieros
en salud para adelantar el
seguimiento del convenio en
estos componentes.
(Producto 16).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

17. Incorporar en los
contratos y convenios con
terceros las condiciones y
requisitos relativos a la
prevencion del trabajo
infantil, el trabajo forzoso,
las conductas
discriminatorias, asi como la
divulgacion de los
mecanismos de
reclamacién que estarian
disponibles.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

18. Promover la
implementacion de
procesos de abastecimiento
con criterios de

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E. adelanté
el proceso contractual N0.0307/2024

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se

Radicado
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sostenibilidad de acuerdo
con lo establecido por la
Guia de compras publicas
sostenibles con el ambiente

de Colombia  Compra
Eficiente en los contratos
derivados del presente

convenio. (Producto 4 y 13).

con la empresa AS Transportes para el
periodo del 01 al 31 de mayo de 2025.

anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

19. Garantizar que, en
la  ejecucibn de las
intervenciones,

procedimientos, actividades
y gestién de insumos de los

Equipos Bésicos
Extramurales, existan
medidas adecuadas de
gestiéon ambiental
relacionadas con la
eliminacién de residuos
infecciosos de los

proveedores de servicios y
que los residuos se eliminen
en cumplimiento del Plan

Institucional de Gestidn
Ambiental, segun la
normatividad vigente.

(Producto 4).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E., refiere en
el Informe cualitativo de avance de la

gestion que existan medidas
adecuadas de gestibn ambiental
relacionadas con la eliminacion de
residuos infecciosos de los

proveedores de servicios y que los

residuos se eliminan en cumplimiento
del Plan Institucional de Gestion
Ambiental, segin la normatividad
vigente.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

20. Vincular y mantener
dentro del equipo que se
disponga para la ejecucion
del presente  convenio
interadministrativo mujeres
conforme al porcentaje
indicado en el articulo 3° del
Decreto 634 de 2023, el cual
modific el Decreto 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor

de Bogota, garantizando
gque la vinculacibn se
realizara con plena

observancia de las normas
laborales o contractuales
aplicables, para lo cual se
debera remitr a la
supervision una
manifestacion semestral, es
decir, cada seis meses (a
finales del semestre a
certificar) bajo juramento del
facultado, donde se indique
el personal vinculado, para
corroborar la contratacion
de las mujeres durante el

No se encuentra programado para este
periodo y desembolso, segun el
clausulado del convenio
interadministrativo N. 724331 de 2024.

No aplica
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periodo de ejecucion del
convenio en los porcentajes
indicados. Para los
contratos y/o convenios
cuyo plazo de ejecucién sea
inferior a seis meses, el
cooperante debera entregar
la manifestacion antes de la
terminacién del plazo de
ejecucion. (producto 17).

21. Priorizar la
contratacion de mujeres
para la ejecucion de los
contratos, teniendo en
cuenta factores que
acentlan su vulnerabilidad
como la condicion de
victima del conflicto armado,
ser mujeres con
discapacidad, ser mujer jefa
de hogar, entre otras, -
conforme a lo establecido
en el paragrafo 6° del
articulo 3° del Decreto 634
de 2023, el cual modifico el
Decreto Distrital 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor
de Bogoté. (producto 17).

No se encuentra programado para este
periodo y desembolso, segin el
clausulado del convenio
interadministrativo N. 724331 de 2024.

No aplica

22. Adoptar  medidas
para prevenir, corregir y
denunciar el hostigamiento
sexual, la violencia y la
discriminacién contra las
mujeres, en sus actividades
empresariales y cadena de
suministro en el marco de la
ejecucion  del presente
convenio. En caso de ser
testigo de alguna de las
situaciones enunciadas
debera informar de manera
inmediata a la supervision
quien dara traslado a la
autoridad competente
(cuando aplique).

La Subred no realiza reporte para este
periodo.

No aplica

23. Aportar la
certificaciéon emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred, por
medio de la cual acredite la
ejecucion de la totalidad de
los recursos de la
contrapartida, definidos en

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica
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la carta de compromisos de
la Subred. (producto 18)

24. Aportar

mensualmente la
certificacion emitida por
parte del Revisor fiscal de la
Subred, por medio de la cual
acredite que se encuentra al
dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al
Sistema de  Seguridad
Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion

Familiar, cuando
corresponda, de
conformidad con lo

dispuesto en el articulo 23
de la ley 1150 de 2007.
(producto 19)

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, presenta
certificaciéon emitida por Revisor fiscal
de la Subred, por medio de la cual
acredita que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar para el mes de abril de 2025.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

2025ER25800
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el
séptimo desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio magnético (CD).

Radicado

25. Aportar la
certificacion
correspondiente al periodo
total del convenio, emitida
por el representante legal y
revisor fiscal de la Subred,
por medio de la cual se
acredite que se manejaron
los recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, que los
recursos alli depositados
sélo fueron utilizados para el
pago de lo requerido en la
ejecucién del convenio, de
acuerdo con la normatividad
vigente relacionada, hasta
la firma de la liquidacion de
este. (producto 20).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

26. Aportar la
certificaciéon emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred por
medio de la cual acredite la
ejecucion del porcentaje
gastos administrativos y de

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica
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insumos  asignados  al
convenio. (producto 21).

27. Reportar y
reintegrar los rendimientos
financieros del convenio
interadministrativo al Fondo
Financiero Distrital de Salud
-FFDS. (producto 22).

28. Devolver los
recursos que como
resultado de la conciliacién
financiera y liquidacion del
convenio resulten a favor
del Fondo Financiero
Distrital de Salud.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

No se realizan solicitudes adicionales a
la Subred.

29. Las demas
necesarias para el cabal
cumplimiento del convenio
relacionadas con el objeto.

No aplica

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

PRIMER ,

SUBRED | iqicNapo | -DESEMBOLSO & 160 DESEMBOLSO
PROGRAMADO

CENTRO

ShneY | $8.115636.006 | $1.466.684.063 | $1.466.684.063 100%

El valor del primer desembolso por $1.466.684.063 se realiz6 por el 100% del valor
programado segun los requisitos establecidos en el convenio.

PRESUPUESTO SEGUNDO RESERVA DE EJECUCION %
SUBRED ASIGNADO DESEMBOL SO GLOSA 12% SEGUNDO DESEMBOLSO
PROGRAMADO DESEMBOLSO
CENTRO $8.115.636.096 | $809.990.315 | $97.198.838 | $ 712.791.477 88%
ORIENTE .115.636. .990. .198. 791,

El valor del pago del segundo desembolso por $809.990.315 se realizo por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

ORIENTE

PRESUPUESTO | . JERCER = | orserva pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asignapo | DESEMBOLSO 1o iaap 100, | TERCER = e arviBolso
PROGRAMADO % | DESEMBOLSO
CENTRO | ¢ 5 115636.006 |$1.041.416.120 | $ 124.969.934 | $ 916.446.186 88%
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El valor del pago del tercer desembolso por $ 1.041.416.120 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante

corresponde a la reserva de glosa.
PRESUPUESTO CUARTO RESERVA DE EJECUCION %
SUBRED ASIGNADO DESEMBOLSO GLOSA 12% CUARTO DESEMBOLSO
PROGRAMADO ° | DESEMBOLSO
CENTRO
ORIENTE $8.115.636.096 |$1.041.416.120 | $ 124.969.934 | $916.446.186 88%

El valor del pago del cuarto desembolso por $ 1.041.416.120 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

pREsUPUESTO | QUINTO I peserya pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asionapo | DESEMBOLSO 1g) ogp 10y QUINTO _|pEsemBOLSO
PROGRAMADO ° | DESEMBOLSO
CENTRO .
ORIENTE | $8115.636.096 | $1.041.416.120 | $124.969.934 | $916.446.186 88%

El valor del pago del quinto desembolso por $ 1.041.416.120 se realizo por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

PRESUPUESTO | __ SEXTO | oeserya pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asignapo | DESEMBOLSO 1M aap 10 SEXTO  IpESEMBOLSO
PROGRAMADO % | DESEMBOLSO
CENTRO
CRIENTD | $8.115.636.006 | $384.722.375 | $46.166.685 | $338.555.690 88%

El valor del pago del sexto desembolso por $ 338.555.690 se realizd por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

Anticipo y forma de amortizacién: No aplica.
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en la certificacién del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E., para el trAmite de pago(s) durante la ejecucion, se verifica la
correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento
a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562
de 2012y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan,
y demas normas que las reglamenten o complementen.
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RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los
riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de
este informe:

NO

Descripcién del Riesgo

¢Se materializo el
riesgo?
(Margque con una X)

Sl NO

Observaciones
(Describa la(s) causa(s) por las
cuales se materializo el riesgo)

Cambios normativos
afecten las condiciones
econdmicas, operativas,
técnicas y juridicas pactadas.

que

X

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Certificar para desembolsos
a la Subred sin el
cumplimiento de los
requisitos y soportes
requeridos.

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Incumplimiento de
compromisos y
especificaciones técnicas
financieras, contables
administrativas y juridicas
establecidas en los anexos
técnicos del convenio

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Inadecuado seguimiento y
control de la informacién
financiera y de ejecucién del
convenio

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Situaciones imprevistas, que
impliguen la necesidad de
modificacion en los
lineamientos y por tanto
alteren las condiciones y los
términos establecidos en los
anexos del convenio, ya sea
por necesidades de Ila
poblacién, dinamica de
ejecuciéon, o desviaciones
encontradas  durante el
seguimiento al cumplimiento
de lineamientos

No se materializa el riesgo para el
periodo.

La Subred no ejecuta la
totalidad de los recursos
asignados

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Eventos imprevisibles, fuerza
mayor o caso fortuito que
afecten el cumplimiento de
los productos programados
mensualmente

No se materializa el riesgo para el
periodo.

No recibir oportunamente los
recursos que como resultado
de liquidacién del convenio

No se materializa el riesgo para el
periodo.
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resulten a favor del Fondo
Financiero Distrital de Salud

Falta de cumplimiento de No se materializa el riesgo para el
criterios de confidencialidad periodo.
9 | en el marco de la politica de X

seguridad de la informacion
en ocasion de los convenios.

% El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacion con el
numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 12 dias del mes de junio de 2025

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud

Elabord: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervision EBEH
Revisd: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martinez Contreras.
Aprobd6: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martinez Contreras.




