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SEPTIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124327 DEL 2024 SUSCRITO
CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01 de mayo de 2025
Hasta: 31 de mayo de 2025

DATOS GENERALES
CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:
FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E

Nit. No. 900971006-4
10 de diciembre 2024

Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E, para realizar actividades
de gestioén del riesgo individual y colectivo, y de promocion
para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de
acuerdo con las necesidades y prioridades de la poblacion
a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital,
en concordancia con las normas que regulan el sistema
general de seguridad social en salud, el plan territorial en
salud y el modelo de atencién en salud “MAS Bienestar”.

El valor total, para ejecutar las intervenciones,
procedimientos, actividades y gestion de insumos del
convenio es de hasta por la suma de SIETE MIL
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
CONSTANTES ($7.806.610.948) valor exento de IVA. El
aporte del SDS-FFDS corresponde a SIETE MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS DIESCISIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA PESOS CONSTANTES ($7.729.317.770)
valor exento de IVA.

PARA LA VIGENCIA 2024: Corresponde un valor de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA'Y SIETE PESOS M/CTE ($1.996.986.847).

PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES:
Corresponde un valor de CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
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PLAZO INICIAL:
SUPERVISOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

SUPERVISOR ANTERIOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.
($5.732.330.923).

SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($77.293.178), valor exento de IVA seran
aportes de contrapartida de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte ESE., representados en tres
conceptos: el primero corresponde a refrigerios en apoyo
a las actividades desarrolladas por los equipos basicos
extramurales, el segundo se relaciona con recurso
humano, administrativo, apoyo técnico y logistico
(facturacién) requeridos para la operacion de los equipos
basicos extramurales de hogar y tercero concepto es el
fortalecimiento de Capacidades / Acompafamiento
técnico para el desarrollo de competencias en los
procesos de la entidad con relacién a la operacion de los
Equipos béasicos extramurales de hogar.

Tabla 1 Distribucion de los aportes al valor total del
convenio

APORTES DEL FFDS $7.729.317.770

APORTES DE LA SUBRED

NORTE (CONTRAPARTIDA) $77.293.178

TOTAL CONVENIO $7.806.610.948

(4) meses calendario

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora

Desde: 01 de mayo de 2025
Hasta: 31 de mayo de 2025

No aplica para el periodo.

No aplica para el periodo.
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NOVEDADES
CONTRACTUALES:

Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la
Clausula QUINTA. — DESEMBOLSOS - Moaodificar la
Clausula SEXTA. — FORMA DE PAGO - Maodificar la
CLAUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACION Y
APLICACION DE LA INDEXACION:

En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de
2024 del Consejo Distrital de Politica Econdmica y Fiscal
(CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexacién
de los valores del convenio correspondientes a la vigencia
2025, tomando como base para el célculo, la diferencia
entre los valores en precios constantes 2024 y precios
corrientes para el proyecto de inversion 8113 que
corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de
indexacion aplicable en dicha acta.

En virtud de lo anterior, se aplicard un incremento del
3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero
Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a
$185.154.289, conforme a la informacién contenida en el
andlisis de indexacion. Este ajuste no excede el limite
permitido por los indices inflacionarios y cumple con las
directrices fiscales y presupuestales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero del Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo
CDP expedicion CDP comprometer a
liberar
2510 07/03/2025 $185.154.289 $185.154.289 $00

Modificatorio No.2. PRORROGA No.1Y ADICION No.1
al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.; de
fecha: 09/04/2025 en el cual se establecio:

PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio
Interadministrativo 7124327 de 2024, por valor de DOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($2.379.846.732)
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FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO FINAL:
VALOR FINAL:

SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio,
desde el 10 de abril de 2025 hasta el dia 31 de julio de
2025 dando continuidad a la operacion de actividades de
gestion del riesgo individual y colectivo, y de promocién
para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de
acuerdo con las necesidades y prioridades de la poblacion
a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital.

TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el paragrafo primero
e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la clausula quinta
DESEMBOLSOS conforme a la redistribucion de recursos
y a la adicién presupuestal.

CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los
numerales 7, 8 y 9 de la clausula SEXTA. -FORMA DE
PAGO, conforme a la redistribucién de recursos y a la
adicion presupuestal.

QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos:
Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el
documento operativo EBEH, documento operativo de
gestion, mediciobn de calidad, documento operativo
enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica
RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de
herramienta la planilla de firmas e inclusion de la ficha
metodoldgica apropiacion territorial, matriz de informacién
apropiacion territorial EBEH.

SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan
programatico y presupuestal —PPP, en la estructura del
cabezote y la inclusion de las actividades programadas
con recursos subejecutados y de adicién, ampliando los
meses de operacion a julio de 2025.

10 de diciembre 2024
31 de julio 2025

(7) meses y (22) veintidds dias calendario

MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo
No. 7124327 de 2024 celebrado entre el fondo financiero
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distrital de salud y la subred integrada de servicios de
salud Norte E.S.E.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo a
del CDP expedicién CDP comprometer liberar
2510 07/03/2025 $185.154.289 $185.154.289 $ 00

MODIFICATORIO No. 2, PRORROGA No. 1 Y ADICION
No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
7124327 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero
Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E.

PRIMERA: ADICIONAR el valor del Convenio
Interadministrativo No. 7124327 por valor de DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($2.379.846.732), discriminados de la
siguiente manera:

APORTES DEL FFDS $ 2.356.283.893
APORTES SUBREDES $23.562.839
TOTAL, ADICION $2.379.846.732

El valor final del convenio corresponde a:

Valor Inicial del convenio $ 7.806.610.948
Indexacion al aporte del FFDS $185.154.289

Adicion 1 $ 2.379.846.732
Valor final del convenio $10.371.611.969

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuacion, se relacionan los
compromisos, avances Yy evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Norte E.S.E.:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO.

OBLIGACIONES
(Las estipuladas en la AVANCE ACTIVIDADES EVIDENCIAS O SOPORTE
minuta del contrato)
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(Desarrolladas en el periodo objeto
del informe - referente a la
obligacion)

(Con respecto a la actividad
desarrollada y donde
reposan)

1.Planear, realizar, controlar
y responder directamente
por las intervenciones,
procedimientos, actividades
y gestion de insumos, para
contribuir al cumplimiento de
metas del Plan Territorial de
Salud, de acuerdo con lo
establecido en los anexos

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega de
la  matriz de seguimiento a
compromisos con reporte de avance |,
adicionalmente realiza entrega de la
matriz de ejecucidn financiera con los
resultados de los insumos, el talento
humano, los recursos tecnolégicos,
logisticos y administrativos para la

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

del presente convenio. | ejecucion del convenio N0.7124327 de
(Producto 1y 13). 2024 en donde se relacionan los

productos correspondientes para el

séptimo desembolso, establecidos en

el Clausulado adicional convenio

interadministrativo celebrado entre el

Fondo Financiero Distrital-FFDS vy la

Subred Integrada de Servicios de

Salud Norte E.S.E.
2. Entregar el plan|La Subred Integrada de Servicios de | Radicado 2025ER26269
programatico y presupuestal | Salud Norte E.S.E, realiza entrega del | Firmado por la directora de
- PPP desagregado por|informe de gestion general - plan|gestion del riesgo de la
mes, de acuerdo con el nivel | programatico y presupuestal — PPP, | Subred Norte, en donde se
de operacion definido para|jesagregado por mes, este informe|anexan los  productos
cada productoi dentro de !OS detalla las actividades establecidas en | descritos para el séptimo
tres (3) primeros  dias los lineamientos técnicos operativos y [ desembolso, los cuales
habiles siguientes a la oS - P y ' .
legalizacion del convenio de gestidn de_sarrollado_s por_!a Subred fueron, c_antregados en medio
(Producto 2) y durante el periodo de ejecucion del 1 al | magnético (CD).

posteriormente los informes
mensuales de  gestion
correspondientes a la
ejecucion de este, dentro de
los cinco (5) primeros dias
hébiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
(Producto 3).

31 de mayo 2025 para el convenio No.
7124327 de 2024.

3. Entregar Informe
cualitativo de avance de la
gestién, dentro de los cinco
(5) primeros dias habiles
mes vencido, en la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Junto con este informe se
debe reportar que las areas
fisicas cumplan con las
condiciones adecuadas de
conformidad con las normas

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E realiza entrega del
informe de areas fisicas e informe
cualitativo de avance en la gestion en
donde se relaciona el talento humano
contratado con corte al 31 de
mayo02025, sedes asignadas para la
operacion y la dotacion en cada una de
ellas, disposicion de recursos logisticos
e insumos, gestibn de recursos
tecnologicos y administrativos, la
gestién y ejecucién técnica y financiera
para el convenio No. 7124327 de 2024.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).
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de seguridad y salud en el
trabajo. (Producto 4y 7).

4. Entregar Informe final de
la gestion, dentro de los
cinco (5) primeros dias
habiles terminado la
vigencia del convenio, en la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Con este informe se debe
entregar la base de datos de
actividades de gestion del
riesgo individual y colectivo,
y de promocion para el
cuidado de la salud, en la
modalidad extramural de
acuerdo con la salida de
informacion de la
herramienta de captura
definida por la secretaria
Distrital de Salud (Producto
5y 6).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.

5. Entregar el plan de accion
correspondiente a la
contrapartida, dentro de los
tres (3) primeros dias
habiles siguientes a la
legalizacion del convenio y
posteriormente (producto 8),
y posteriormente presentar
informe de reporte de
avance de ejecucion
mensual del plan de accion,
dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada
mes, con la informacién del
mes anterior (Producto 9).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega del
documento informe de reporte de
avance de ejecucion mensual del plan
de accibn de la contrapartida
correspondiente al Convenio No.
7124327 de 2024, en donde se
encuentra descrita la programacion y
ejecucion de recursos para el periodo
del 1 al 31 de mayo 2025, representado
en tres conceptos: el primero
corresponde a refrigerios en apoyo a
las actividades desarrolladas por los
equipos basicos extramurales, el
segundo se relaciona con recurso
humano, administrativo, apoyo técnico
y logistico (facturacion) requeridos para
la operacion de los equipos basicos
extramurales de hogar y tercero
concepto es el fortalecimiento de
Capacidades /  Acompafiamiento
técnico para el desarrollo de
competencias en los procesos de la
entidad con relacion a la operacion de
los Equipos bésicos extramurales de
hogar.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de Ia
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

el
las

6. Propender
desarrollo

por
de

PLANEACION TERRITORIAL

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
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actividades de gestion del
riesgo individual y colectivo,
y de promocién para el
cuidado de la salud en el
marco de la Atencion
Primaria Social, a través de
estructuras funcionales y
organizativas de Equipos
Basicos Extramurales en

Salud, asi como el
fortalecimiento de
capacidades para la
implementacion, monitoreo

y evaluacion, a través de la
coordinacién, concertacion
del uso y disposicion de

insumos y recursos de
caracter técnico (talento
humano), tecnoldgico,
logistico y de
infraestructura, segun lo
establecido en los anexos
del presente  convenio

(producto 4 y 13).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. entrega una base
de datos geografica que documenta la
gestion territorial realizada en los
procesos de delimitacion de territorios y
asignacion de talento humano para su
apropiacion efectiva.

La apropiacién territorial
correspondiente a la Fase Il contempla
el cubrimiento de la totalidad de los
sectores catastrales de la ciudad. En el
caso de la Subred norte, se apropiaron
407 sectores catastrales de un total de
407, organizados en 200 territorios
delimitados. De estos, 200 territorios
cuentan con apropiacion territorial, lo
que representa un cumplimiento del
100%.

PLANEACION DEL ABORDAJE

En el marco de la implementacién de la
segunda fase de los Equipos Basicos
de Salud en el Hogar (EBEH) y del
fortalecimiento del abordaje a través de
la estrategia de Ruteo, con un enfoque
de intervencién orientado a eventos de
riesgo poblacional en salud, se
continla avanzando en la gestién de
los casos asignados.

Durante el periodo del reporte, se logro
el contacto con 3.336 usuarios,
alcanzando una efectividad en la
gestibn del 63%. A los usuarios
contactados se les realizaron acciones
orientadas a la clasificacion de riesgos,
educacién en salud, concertacién de
acciones en el hogar por los EBEH y/o
derivacion a los servicios
correspondientes, de acuerdo con los
riesgos identificados. Asi mismo, se
avanzo en el proceso de agendamiento
de citas, alcanzando un total de 933
agendamientos para usuarios
priorizados, en el marco del desarrollo
de las acciones de los EBEH.

GESTION FAMILIAR — ABORDAJE
TERRITORIAL

gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).
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En el mes de mayo se adelantaron 6.741
caracterizaciones a familias priorizadas
por sus condiciones de salud o lugares de
residencia y 34 actualizaciones de datos
a familias que vya habian sido
caracterizadas, a partir de la priorizacion
de territorios que posteriormente fueron
apropiados por los promotores de salud
de los EBEH. Estas caracterizaciones
permiten la identificacion de riesgos
familiares e individuales, su clasificacion
y la concertaciéon de un plan de cuidado
gue integra acciones promocionales
adelantadas por el promotor y acciones
de gestidn del riesgo en salud a partir de
la  derivacion a otros  perfiles
profesionales del equipo, a otros actores
del sector salud o a nivel intersectorial
para la respuesta integral a las
necesidades de la familia y sus
integrantes.

EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO
FAMILIAR

e PLAN DE CUIDADO FAMILIAR
POR PROFESIONALES DE
ENFERMERIA.

Para el producto de plan de cuidado
familiar, cuidado y bienestar en la
zona urbana fueron realizadas por
el profesional de enfermeria 1413
sesiones para la vigencia del mes
de mayo.

Estas sesiones tienen como
objetivo creacion de planes de
cuidado familiar que permitan
fortalecer la poblacién en temas tan
importantes como la adherencia a
los seguimientos y tratamientos
médicos y el mejor control de sus
patologias de base.

GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS
DE RIESGO.
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e GRUPOS DE RIESGO DE
PROFESIONALES MEDICINA

Para el caso de este producto
Grupos de Familias para el
Bienestar por Medicina General se
realizaron un total de 373
intervenciones por el profesional de
medicina para el mes de mayo.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
MENTAL

En el marco del plan de cuidado familiar
e individual, para este producto se
desarrollaron 1.478 sesiones de
abordaje  familiar de  Bienestar
Emocional con mayores atenciones en
la estrategia acompafamiento
psicosocial y apoyo en duelo.

Asi mismo se desarrollaron 189
sesiones de abordaje familiar con
enfoque en Salud Mental.

Estas sesiones tienen como objetivo
fortalecer habilidades protectoras en la
salud mental procesos que ayudan a
las personas a superar situaciones que
vulneran sus derechos o amenazan su
integridad, ayudando a mitigar dafios
psicosociales, reducir el sufrimiento
emocional, proteger la integridad
psicoldgica y moral, mejorar el proyecto
de vida y la vida en relacion.

Como acciones complementarias a los
procesos familiares se realizaron 42
grupos de familias, donde Ia
participacion en colectivo permite el
refuerzo de las teméticas trabadas y
favorecen la creacion de redes de
apoyo que posibilitan la contencién,
mitigacion o control de riesgos

GRUPO DE RIESGO DIFERENCIAL

e Estrategia de Rehabilitacion
Basada en Comunidad:
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Para el periodo de reporte, se identifica
gue se realizan 160 Sesiones de
Planes de Cuidado Familiar - RBC para
el bienestar de poblacion con
discapacidad y sus cuidadores
realizados por el perfil de terapeuta, asi
mismo; en el marco de la estrategia de
MAS Bienestar para la persona
cuidadora Plan de Cuidado Individual
realizan 178 sesiones del Plan de
Cuidado Individual por parte del Auxiliar
de cuidador; aportando al proceso de
fortalecimiento de capacidades en las
familias para generar redes de apoyo y
desarrollar alternativas de inclusion
social de la persona con discapacidad
y de la mejora de la calidad de vida de
la persona cuidadora

No se reportan acciones por parte del
perfil de agente de cambio pues no se
encuentras vinculados.

Aportes de SM para Cuidadores

En el marco de las acciones
complementarias de la estrategia RBC
— MASBienestar para la persona
cuidadora, se identifica el desarrollo de
121 atenciones individuales por el perfil
de psicologia, que se desarrollaron con
el proposito de aportar en la gestion
emocional de las personas cuidadoras
y lograr impactar de forma positiva en
la disminucion de la sobrecarga por la
labor del cuidado.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
AMBIENTAL.

Frente el plan de cuidado familiar con
enfoque en vivienda saludable se
desarrollaron 385 sesiones de
abordaje; asi mismo se desarrollaron
de 14 sesiones de grupos de familias
para el bienestar en salud ambiental.
Estas intervenciones tuvieron como
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objetivo de facilitar y promover en las
familias salud mental y fisica de
acuerdo con las condiciones de la
vivienda que habitan fortaleciendo
practicas de cuidado y autocuidado
promoviendo un lugar confortable y
salubre.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
BUCAL.

Se realizaron 316 sesiones familiares
de plan de cuidado familia de salud
bucal lo cual permitié fortalecer en la
poblacién habitos y estilos saludables
bucales propiciando cambios en las
conductas familiares comportamientos
para mejorar la salud oral evitando o
disminuyendo el riesgo de aparicién de
componentes cariados, enfermedades
en encias, edentulismo a mediano y
largo plazo, pérdida de piezas dental
temprana entre otros. Asi mismo se
desarrollaron 10 grupos de familias
para el cuidado y autocuidado de la
salud bucal.

PLAN DE CUIDADO EN RURALIDAD
CERCANA

En el marco de las acciones
diferenciales para el abordaje de las
familias ubicadas en la zona rural del
distrito, se cuenta con un equipo
conformado por promotores,
profesionales de enfermeria, psicologia
y ciencias ambientales, que se
encargan de adelantar sesiones de
caracterizacion familiar, concertacion,
implementacién y monitoreo de planes
de cuidado familiar, a partir de sesiones
de trabajo conjunto con las familias,
donde se emprenden actividades de
promocion de la salud y gestion de los
riesgos identificados en cada uno de
los hogares.

Para el cumplimiento de estos planes,
en el mes de mayo la subred adelant6
63 sesiones de acompafiamiento
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familiar para el cuidado de la salud y
gestién de alertas de los integrantes de
las familias abordadas en las zonas de
ruralidad cercana.

INTERACCION INTEGRAL E
INTEGRADA ESTRATEGIA DE
ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL

e Abordaje diferencial a familias
negras y Afrocolombianas:

Para el periodo de reporte la subred
refiere ejecutar 160 sesiones de los
planes de cuidado Familiar; 8 Acciones
Colectivas Diferenciales y 16 Acciones
Propias de medicina ancestral con
familias étnicas  Afrodescendiente;
fortaleciendo el uso de las medicinas y
mejorando la confianza con las
respuestas del sector. Se identifica una
fortaleza importante en el despliegue
de las acciones dentro y fuera de la
comunidad.

Haciendo la claridad que los perfiles no
se encuentran completos, para ejecutar
las unidades completas

e Gestion integral del riesgo en
familias indigenas Embera:

Para el mes de reporte la subred
avanza en el plan de accion y ejecuta
el 1.21 de lo programado para la
Gestion Integral del riesgo en familias
indigenas Embera - adelanta el avance
de la estrategia de abordaje, realizada
por Profesionales de Enfermeria,
Auxiliares y Gestores comunitarios que
hacen desde el saber ancestral
Indigena, permiten el dialogo
intercultural en el abordaje de estas
familias, se identifica que no se cuenta
con los perfiles completos, por tanto, el
avance en el plan de accion es
proporcional.
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EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO
INDIVIDUAL

Durante el periodo del informe, la
Subred Norte continua con la
articulacion  intersectorial con la
Secretaria Distrital de Integracién
Social con el objetivo de desarrollar
jornadas de atencién en salud dirigidas
a las comunidades priorizadas
enfocadas en proporcionar atencién
integral, a como la identificacion y
gestion de riesgos.

En paralelo, en el marco de Ila
articulacion con las EPS, se continla
con la gestiébn y el abordaje de los
usuarios priorizados e inadherentes a
las rutas de riesgo, especialmente en la
poblacién priorizada: gestantes,
menores de 5 afios y usuarios con
patologias crénicas.

Lo anterior permitié realizar 203
atenciones individuales extramurales
por parte del perfil de medicina.

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Para el periodo de este informe se
cuenta con un total de 250 perfiles
contratados entre profesionales vy
técnicos, correspondiente al  66%;
frente a la ejecucidbn técnica vy
financiera del Plan Programatico y
Presupuestal — PPP, la subred reporta
una ejecucion del 63, 5% a corte del 31
de mayo 2025, para este periodo se
realiz6 acompafiamiento a la estrategia
de ruteo con los profesionales de
apoyo, profesional de agendamiento y
sistemas de informacion, con el fin de
generar acciones de mejora para el
abordaje y respuesta efectiva de la
estrategia.

A corte 31 de mayo se cuentan con
vigentes tres contratos clave. El
Contrato 002-2024, con la Union
Temporal Subred Norte JHS-TEA,
tiene como objeto el servicio de
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transporte especial para las unidades
de salud de la Subred Norte. EIl
Contrato 068-2024, con Necsoft S.A.S.,
cubre el alquiler de equipos de cémputo
necesarios para la prestacion de
servicios. Ademds, el Contrato
9030714044-13, con TIGO — UNE.

7. Realizar el seguimiento
mensual a los indicadores
de gestion establecidos en
el Anexo N° 5 del convenio,
para el monitoreo de la
ejecuciéon de las acciones
integradas y los productos
en la estructura definida por
la supervision del convenio
de la Secretaria Distrital de
Salud., de acuerdo al marco
de la implementacion de los
Equipos Bésicos
Extramurales acorde con el
Anexo N.° 6 (Plan
Programatico y
Presupuestal -PPP) en la
estructura definida por la
supervision del convenio del
convenio de la Secretaria
Distrital de Salud. (producto
4y 11).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega de
informe cualitativo del mes de mayo
2025, donde reportan los indicadores
establecidos en el anexo 5 del
convenio.

Asi mismo, adelanta reporte SEGPLAN
para la estrategia de identificacion
individual, familiar y  territorial
implementada en los  sectores
catastrales a intervenir para el convenio
No. 7124331 de 2024. Formula:
Sectores catastrales intervenidos con
estrategia de identificaciéon individua,
familiar y territorial implementada/
Sectores catastrales a intervenir*100
168/224*100= 75%.

Para elmes de mayo la SSIS reporta los
siguientes indicadores

Denomi
nador

Numerad
or

Nombre Porcentaje

Porcentaje de
familias con
cumplimiento de plan
de cuidado familiar
bajo Supervision de
los EBEH

726 753 96,4%

Porcentaje de
Gestantes con Sifilis
Gestacional que
completan el
Tratamiento bajo
Supervision de los
EBEH

27 27 100,0%

Porcentaje de la
poblacién menor de 5
afios del territorio
asignado al EBEH con
esquema de
vacunacién completo
para la edad

273 331 82,5%

Porcentaje de
Gestantes con Sifilis

" 4 27 14,8%
Gestacional que
presentan reinfeccion
Porcentaje de
Recuperacion
nutricional en 4 12 33,3%

menores de 5 afios
con DNT Y RIESGO

Fortalecimiento en
habilidades de
afrontamiento

188 198 94,9%

Paciente controlado

HTA 129

131 98,5%

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de Ia
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).
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Paciente controlado

oM 60

63 95,2%

Efectividad en la
Gestion de casos
Ruteo

2086 3336 62,5%

8. Propender durante la
vigencia del convenio por el
desarrollo de procesos de
control social a través de las
veedurias ciudadanas y la
rendicibn de cuentas de
gestion del riesgo individual
y colectivo, y de promocion
para el cuidado de la salud,
en la modalidad extramural.
(producto 10).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega del
informe del proceso de control social,
en donde se evidencia reunién con la
veedora Leonor Sanchez asignada al
proceso, este ejercicio tuvo como
objetivo garantizar la transparencia y el
cumplimiento de los procedimientos
establecidos, asi como asegurar la
correcta implementacion de las acciones
planificadas.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestibn del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

9. Entregar para cada
desembolso el plan de
gestion documental
respecto al archivo vy
custodia en la Subred
Integrada de Servicios de
Salud de forma permanente,
los documentos que
soporten  las  acciones
desarrolladas, de acuerdo
con las normas del Sistema
de Gestion Documental
vigentes, garantizando su
organizacion adecuada vy
disposicion permanente
para la Secretaria Distrital
de Salud o a quien ésta
designe (producto 12).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega de
informe de la gestibn documental, en
donde se describen los lineamientos
para llevar a cabo el proceso, la
organizaciéon de los soportes, las
transferencias y la disposicion final del
archivo y se plasman los avances en la
gestiébn documental para los soportes
generados por los Equipos Basicos
Extramurales de Hogar,
especificamente para abordaje
territorial, plan de cuidado familiar y
avanzada los cuales se encuentran en
custodia del equipo de apoyos. Por otro
lado, los archivos en medio magnético
estan en custodia del equipo de
sistemas de informacién en cabeza del
ingeniero de sistemas, a la fecha del
presente informe no se cuentan con los
planos definitivos o validados acorde a
las salidas de informacion generadas
por la Subred.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

10. Solicitar a la
supervision del convenio, en
caso de necesidad y previo
acuerdo entre las partes, por

escrito 'y  debidamente
justificada, la
reprogramacion,

redistribucion ylo

reformulacién de metas de
los procesos establecidos
(cuando aplique).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, radica, formato de
solicitud de  reprogramacion y
redistribucion para el convenio
interadministrativo N0.7124327 para el
mes de mayo 2025 esto de acuerdo
con las contingencias presentadas
durante el mes y las jornadas
realizadas en el marco de estas.

Radicado 2025ER23673
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la

Subred Norte.

11. Solicitar a la
supervision del convenio,
dentro de la vigencia de
este, por escrito vy

No se solicita por parte de la Subred
para este desembolso.

No se solicita por parte de la
Subred para este
desembolso.
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debidamente justificado, las
necesidades de
modificaciones

contractuales, las cuales se
implementaran por parte de
la Subred Integrada de
Servicios de Salud E.S.E.,

una vez se acuerden,

suscriban y legalicen, previa

coordinacién con la

Supervisiébn del Convenio

(cuando aplique).

12. Revisar No se solicita por parte de la Subred | No aplica para el periodo.
conjuntamente entre la | para este desembolso.

Subred Integrada de

Servicios de Salud y la

supervision del convenio por

parte de la Secretaria
Distrital de Salud, las
necesidades de precisiones
técnicas u operativas
requeridas para una
adecuada  ejecucién vy

efectiva continuidad de los
procesos, de conformidad
con las dinamicas en salud
publica, cambios
epidemiolégicos y  las
prioridades en salud; las
cuales deben quedar por
escrito 'y  debidamente
justificadas para posterior
implementacién por parte de
los equipos de basicos
extramurales en los
territorios, una vez cuente
con aprobacion de las partes
(cuando aplique).

13. Responder

directamente por la
contratacion y gestién del
recurso humano requerido
para el desarrollo de este
convenio, controlar las

actividades  desarrolladas
por éste y verificar el
cumplimiento de los

requisitos establecidos en el
Anexo 5, siendo
responsabilidad  exclusiva
de la Subred Integrada de
Servicios de Salud E.S.E.
(producto 13).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega de
la matriz de ejecucién financiera en
donde se relaciona el Talento Humano
requerido para la Operacién del
Convenio No. No. 7124331 de 2024.
Con base en la informacion aportada
por la Subred, para el periodo del 1 al
31 mayo de 2025, se cuenta con un
total de 250 perfiles entre profesionales
y técnicos; lo que corresponde al 66%

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).
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14. Entregar Base de
talento humano con las
respectivas hojas de vida en
el instrumento definido por la
supervision, dentro de los
primeros cinco (5) dias
hébiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
y al finalizar el convenio la
planilla de pago mensual del
talento humano que ejecuta
las acciones del convenio
firmada por el representante
legal. (producto 13y 14).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, realiza entrega de
la matriz de ejecucion financiera en
donde se relaciona el Talento Humano
requerido para la Operacién del
Convenio No. No. 7124331 de 2024.
Con base en la informacién aportada
por la Subred, para el periodo del 1 al
31 de mayo de 2025, se cuenta con un
total de 250 perfiles entre profesionales
y técnicos; lo que corresponde al 66%.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

15. Manejar los
recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, hasta la
firma de la liquidacién de
este. Los recursos alli
depositados s6lo podran ser
utilizados para el pago de lo
requerido en la ejecucion del
convenio, de acuerdo con la
normatividad vigente
relacionada. (producto 15).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, presenta
certificacién del Banco Davivienda de la
cuenta exclusiva para el manejo de los
recursos provenientes del Convenio
No. 7124327 de 2024, en la Cuenta de
ahorros N0.482800044505, se anexa
extracto bancario del mes de mayo
2025.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado 2025ER26264
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el
séptimo desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio fisico.

16. Disponer de un (1)
profesional con experiencia
relacionada en procesos
administrativos y financieros
en salud para adelantar el
seguimiento del convenio en

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.

estos componentes.
(Producto 16).
17. Incorporar en los | No se encuentra programado para este | No aplica para el periodo.

contratos y convenios con
terceros las condiciones y
requisitos relativos a la
prevencion  del trabajo
infantil, el trabajo forzoso,
las conductas
discriminatorias, asi como la
divulgacion de los
mecanismos de reclamacion
gue estarian disponibles.

desembolso.
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18. Promover la
implementacion de
procesos de abastecimiento
con criterios de
sostenibilidad de acuerdo
con lo establecido por la
Guia de compras publicas
sostenibles con el ambiente

de Colombia Compra
Eficiente en los contratos
derivados del presente

convenio. (Producto 4 y 13).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. reporta en el
Informe cualitativo de avance de la
gestion, no haber iniciado procesos de
contrataciéon para la adquisicion de
equipos biomédicos, pruebas rapidas y
elementos de identificacion personal,
entre otros.

A corte 31 de mayo se cuentan con
vigentes tres contratos clave. El
Contrato 002-2024, con la Unién
Temporal Subred Norte JHS-TEA,
tiene como objeto el servicio de
transporte especial para las unidades
de salud de la Subred Norte. EIl
Contrato 068-2024, con Necsoft S.A.S.,
cubre el alquiler de equipos de computo
necesarios para la prestacion de
servicios. Ademds, el Contrato
9030714044-13, con TIGO — UNE.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

19. Garantizar que, en
la  ejecucion de las
intervenciones,

procedimientos, actividades
y gestién de insumos de los

Equipos Bésicos
Extramurales, existan
medidas adecuadas de
gestion ambiental
relacionadas con la
eliminacién de residuos
infecciosos de los

proveedores de servicios y
que los residuos se eliminen
en cumplimiento del Plan

Institucional de  Gestidn
Ambiental, segun la
normatividad vigente.

(Producto 4).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. reporta en el
Informe cualitativo de avance de la
gestiébn, que cuenta con un Plan
Institucional de Gestibn Ambiental —
PIGA. Desde los EBEH se garantiza
gue el plan institucional se cumpla,
desde las acciones propias de los
colaboradores, en este sentido, en las
instalaciones se dispone segun el plan,
las canecas para la clasificacién de los
residuos y cuartos donde se hace la
disposicion final; asi mismo, de
acuerdo a las acciones realizadas para
la toma de glucometria, se garantiza los

insumos para la aplicacion vy
disposicion del mismo, entregando
guardianes y orientando a los

colaboradores frente a la rotulacion y
disposicion final, las cuales se realizan
en las unidades de servicio de salud de
la Subred.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

20. Vincular y mantener
dentro del equipo que se
disponga para la ejecucion
del presente  convenio
interadministrativo mujeres
conforme al porcentaje
indicado en el articulo 3° del
Decreto 634 de 2023, el cual
modific6 el Decreto 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor

No se encuentra programado para este

periodo y desembolso, segin el
clausulado del convenio
interadministrativo No. 7124327 de
2024.

No aplica.
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de Bogotd, garantizando
que la vinculacion se
realizara con plena

observancia de las normas
laborales o contractuales
aplicables, para lo cual se
deberd remitr a la
supervision una
manifestacion semestral, es
decir, cada seis meses (a
finales del semestre a
certificar) bajo juramento del
facultado, donde se indique
el personal vinculado, para
corroborar la contratacion
de las mujeres durante el
periodo de ejecucién del
convenio en los porcentajes
indicados. Para los
contratos y/o convenios
cuyo plazo de ejecucion sea
inferior a seis meses, el
cooperante debera entregar
la manifestacion antes de la
terminacién del plazo de
ejecucion. (producto 17).

21. Priorizar la
contratacion de mujeres
para la ejecucion de los
contratos, teniendo en
cuenta factores que
acentlian su vulnerabilidad
como la condicién de victima
del conflicto armado, ser
mujeres con discapacidad,
ser mujer jefa de hogar,
entre otras, - conforme a lo
establecido en el paragrafo
6° del articulo 3° del Decreto
634 de 2023, el cual
modificé el Decreto Distrital
332 de 2020 de la Alcaldia
Mayor de Bogota. (producto

No se encuentra programado para este
periodo y desembolso, segun el
clausulado del convenio
interadministrativo No. 7124327 de
2024.

No aplica.

17).
22. Adoptar  medidas | La Subred no realiza reporte para este | La Subred no realiza reporte
para prevenir, corregir Yy |periodo. para este periodo.

denunciar el hostigamiento
sexual, la violencia y la
discriminacién contra las
mujeres, en sus actividades
empresariales y cadena de
suministro en el marco de la
ejecucion  del  presente
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convenio. En caso de ser
testigo de alguna de las
situaciones enunciadas
debera informar de manera
inmediata a la supervision
quien dara traslado a la

autoridad competente
(cuando aplique).
23. Aportar la [ No se encuentra programado para este | No se encuentra programado

certificaciéon emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred, por
medio de la cual acredite la
ejecucion de la totalidad de
los recursos de la
contrapartida, definidos en
la carta de compromisos de
la Subred. (producto 18)

desembolso.

para este desembolso.

24, Aportar
mensualmente la
certificacion  emitida por

parte del Revisor fiscal de la
Subred, por medio de la cual
acredite que se encuentra al
dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al
Sistema de  Seguridad
Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion

Familiar, cuando
corresponda, de
conformidad con lo

dispuesto en el articulo 23
de la ley 1150 de 2007.
(producto 19)

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E, presenta
certificacién emitida por Revisor fiscal
de la Subred, por medio de la cual
acredita que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar para el mes de mayo 2025.

Radicado 2025ER26269
Firmado por la directora de
gestibn del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado 2025ER26264
Firmado por la directora de
gestion del riesgo de la
Subred Norte, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el
séptimo desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio fisico.

25. Aportar la
certificacion

correspondiente al periodo
total del convenio, emitida
por el representante legal y
revisor fiscal de la Subred,
por medio de la cual se
acredite que se manejaron
los recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, que los
recursos alli depositados

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.
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s6lo fueron utilizados para el
pago de lo requerido en la
ejecucién del convenio, de
acuerdo con la normatividad
vigente relacionada, hasta la
firma de la liquidacién de
este. (producto 20).

26. Aportar la
certificaciéon emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred por
medio de la cual acredite la
ejecucion del porcentaje
gastos administrativos y de
insumos  asignados  al
convenio. (producto 21).

27. Reportar y
reintegrar los rendimientos
financieros del convenio
interadministrativo al Fondo
Financiero Distrital de Salud
-FFDS. (producto 22).

28. Devolver los
recursos que como
resultado de la conciliacion
financiera y liquidacion del
convenio resulten a favor del
Fondo Financiero Distrital
de Salud.

29. Las demas
necesarias para el cabal
cumplimiento del convenio
relacionadas con el objeto.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica para el periodo.

No se realizan solicitudes adicionales a
la Subred.

No aplica para el periodo.

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

PRIMER EJECUCION ‘ %
SUBRED ‘ PF;ESSIEEXEE%TO DESEMBOLSO PRIMER DESEMBOL
PROGRAMADO DESEMBOLSO SO
NORTE | $10.270.755.952 | $1.996.986.847 | $1.996.986.847 |  100%

El valor total del primer desembolso por $1.996.986.847 se realizé por el 100% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio.

PRESUPUESTO SEGUNDO RESERVA DE EJECUCION %
SUBRED ASIGNADO DESEMBOL SO GLOSA 12% SEGUNDO DESEMBOLSO
PROGRAMADO ° | DESEMBOLSO
NORTE | $10.270.755.952 | $1.082.104.488 | $129.852.539 | $952.251.949 88%
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El valor del pago del segundo desembolso por $1.082.104.488 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

TERCER ,
SUBRED| PRESUPUESTO | DESEMBOLSO | RESERVA DE EJTEE%%%'SN %
[0)
ASIGNADO PROGRAMADO GLOSA 12% DESEMBOLSO DESEMBOLSO
NORTE | $10.270.755.952 | $1.391.277.199 | $166.953.264 |$1.224.323.935 88%

El valor del pago del tercer desembolso por $1.391.277.199 se realizo por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la
reserva de glosa del 12%.

CUARTO ,
sUBREp| PRESUPUESTO | DESEMBOLSO | RESERVA DE E‘g:EUiURCT'SN %
0]
ASIGNADO | PROGRAMADO | GLOSA 12% |- Cont -0 |DESEMBOLSO
NORTE | $10.270.755.952 | $1.391.277.199 | $ 166.953.264 |$1.224.323.935 88%

El valor del pago del cuarto desembolso por $1.391.277.199 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la
reserva de glosa del 12%.

QUINTO ,
sUBRED| PRESUPUESTO | DESEMBOLSO | RESERVA DE E‘g&ﬁ?g'\' %
0,
ASIGNADO | PROGRAMADO | GLOSA 12% | SUNTO  IpesemBOLSO
NORTE | $10.270.755.952 | $ 1.391.277.199 | $ 166.953.264 |$1.224.323.935 88%

El valor del pago del quinto desembolso por $1.391.277.199 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la
reserva de glosa del 12%.

SEXTO )
SUBRED| PRESUPUESTO DESEMBOLSO | RESERVA DE EJEEQTC(')ON %
1)
ASIGNADO PROGRAMADO | GLOSA 12% DESEMBOL SO|PESEMBOLSO
476.394.
NORTE | $10.270.755.952 $476.394.838 $57.167.381 | $419.227.457 88%

El valor del pago del sexto desembolso por $ 419.227.457 se realizé por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la
reserva de glosa del 12%.
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Anticipo y forma de amortizacién: No aplica.
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en la certificacién del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E., para el tramite de pago(s) durante la ejecucion, se verifica la correcta
relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus
obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012
y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y
demas normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los
riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de
este informe:

¢ Se materializo el
riesgo?
(Marque con una X)
Sl NO

Observaciones
(Describa la(s) causa(s) por las
cuales se materializo el riesgo)

N° Descripcién del Riesgo

Cambios  normativos  que No se materializa el riesgo para el
afecten las condiciones periodo.

1 | econdmicas, operativas, X
técnicas y juridicas pactadas.

Certificar para desembolsos a No se materializa el riesgo para el
la Subred sin el cumplimiento periodo.

2 | de los requisitos y soportes X
requeridos.

Incumplimiento de No se materializa el riesgo para el
compromisos y periodo.

especificaciones técnicas
financieras, contables
administrativas y juridicas
establecidas en los anexos
técnicos del convenio

Inadecuado seguimiento y No se materializa el riesgo para el
control de la informacion periodo.

4 | financiera y de ejecucion del X
convenio

Situaciones imprevistas, que No se materializa el riesgo para el
impliguen la necesidad de periodo.

modificacion en los
5 | lineamientos y por tanto alteren X
las condiciones y los términos
establecidos en los anexos del
convenio, ya sea  por
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necesidades de la poblacion,
dinamica de ejecucion, o
desviaciones encontradas
durante el seguimiento al
cumplimiento de lineamientos

La Subred no ejecuta la
totalidad de los recursos
asignados

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Eventos imprevisibles, fuerza
mayor o caso fortuito que
afecten el cumplimiento de los
productos programados
mensualmente

No se materializa el riesgo para el
periodo.

No recibir oportunamente los
recursos que como resultado
de liquidacién del convenio
resulten a favor del Fondo
Financiero Distrital de Salud

No se materializa el riesgo para el
periodo.

Falta de cumplimiento de
criterios de confidencialidad en
el marco de la politica de
seguridad de la informacién en
ocasion de los convenios.

No se materializa el riesgo para el
periodo.

R/
0.0

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacion con el

numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 12 dias del mes de junio de 2025

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud

Elabor6: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervision EBEH
Revis6: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martinez Contreras
Aprobo: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martinez Contreras
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