ICA™

Instituto Colombiano Agropecuario

| ACTA - No 05 de 2024

Motivo Reunidn Quien cita

Brindar seguimiento y control a las actividades
realizadas durante la Ultima semana, incluyendo la | CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
presentacién de informes de avance, andlisis de la | Interventoria

implementacidén de planes de contingencia, y la
discusibn de recomendaciones y  ajustes
necesarios para mejorar el desarrollo de las
actividades del proyecto.

Objetivo Fecha: 23/11/2024
Brindar seguimiento y control a las actividades | Lugar: VIRTUAL
realizadas durante la Ultima semana. Hora: 8:15 am
Notas por:
Préxima Reunidn: 28/11/2024

PARTICIPANTES

Nombre Cargo
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONOSO Supervisor ICA
CARLOS ENRIQUE BERTEL RESIDENTE INTERVENTORIA
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO. REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ INTERVENTORIA
OSCAR JULIAN GUILLEM INTERVENTORIA

ORDEN DEL DIA

Bienvenida y apertura de la sesion.

Lectura y aprobacién del acta anterior.

Revision del informe de avances.

Anadlisis de puntos criticos y riesgos potenciales.
Establecimiento de compromisos y acciones futuras.
Asuntos varios.

AGENDA

Apertura y bienvenida
El presidente del comité, [Nombre del presidente], da la bienvenida a todos los asistentes y declara abierta la sesién a las
8:15 am.

Lectura y aprobacién del acta anterior
El supervisor procede a la lectura del acta de la reunién anterior. Se somete a aprobacién por los presentes.
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Presentacion y revision del informe de avances
Se presenta el informe de avances a cargo de la interventoria. Se destacan los logros alcanzados hasta la fecha, los retos
enfrentados y las acciones correctivas implementadas. Los miembros del comité intervienen con preguntas y comentarios.

Discusion sobre puntos criticos y riesgos potenciales
Se identifican y discuten los puntos criticos que podrian afectar el desarrollo del proyecto. Se analizan posibles riesgos y se
proponen estrategias de mitigacion.

Definicion de compromisos y proximos pasos

Los miembros del comité acuerdan los siguientes compromisos:

Revisar y actualizar el cronograma del proyecto, asignando responsabilidades claras a cada area.
Presentar una nueva version del cronograma en la préxima sesion.

Realizar un seguimiento semanal del progreso y reportar cualquier desviacion significativa.

Clausura
El presidente agradece la participacion de los asistentes y levanta la sesién a las 9:00 AM.

COMPROMISOS

Accién Responsable Fecha
Revision del cronograma INTERVENTORIA 26/11/2024
Revision del cronograma CONTRATISTA DE OBRA 26/11/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Se cumplié Fecha de
| NO cumplimiento

Accion
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CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES

Interventoria preparara un cronograma detallado para las revisiones de las entregas parciales.
La contratista coordinara con el ICA para la entrega de registros de movimiento de productos.
Ambas partes revisaran conjuntamente las pruebas de calidad para garantizar que se cumplan los estandares requeridos.

Programar una reunién extraordinaria en caso de retrasos en la documentacion administrativa.

APROBACION DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre Firma
(AT
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONSO
CARLOS OROZCO BERTEL e
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO. '}>r;:/(

g " 1)
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ - {!:'"'“"'u- WT

OSCAR JULIAN GUILLEM W’
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