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¿Cómo vamos? 

 

Informe semanal de avances en el proceso de Formalización y Saneamiento de la Propiedad 

en el Departamento de Putumayo. 

Fecha: mes de junio de 2025. 

 

N° MUNICIPIO META 

PROBABLE 
MAYO JUNIO 

1 Colon  10 Se realizo cruce Fonvivienda, 

resultado: 5 cumplen, 1 no 

cumple se gestionará para otro 

beneficiario. 

El sigue en proceso la solicitud 

certificaciones de Carencia 

registral en ORIP Sibundoy.  

(insistir). 

Acuerdo facultades ok 

Se solicito apoyo para 7 

levantamientos topográficos. 

Ya están las 7 certificaciones de 

carencias registral  

 

2 Orito  10 6 predios, el municipio está 

realizando el edicto, y proyección 

de resolución de cesión y 

incorporación.  

No hay avances  

3 Puerto Asís 150 Resultado del cruce Fonvivienda: 

15 cumplen y 1 no cumple. 

Las 36 certificaciones de carencia 

la ORIP quedo en entregar la 

semana del 26 al 30 de mayo. 

Se realizaron 24 visitas de 

caracterización. (enviar base 

para cruce Fonvivienda). 

Están en revisión 15 

levantamiento topográficos por 

parte de Ricardo Garzón. 

El municipio proyecto 2 

resoluciones de incorporación y 

13 de cesión.   

4 Puerto 

Caicedo 

70 Resultado cruce Fonvivienda 17 

cumplen y 3 no cumple.  

Se radica el día 26/05/2025, 

solicitud de 21 certificaciones de 

carencia registral a la ORIP de 

Ya están 20 certificados de 

carencia registral  

Se solicito apoyo para 20 

levantamientos topográficos. 
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Puerto Asís, ya que cometieron 

un en la cedula catastral.  

Cuando este la carpeta completa 

(solicitar apoyo en topografía). 

 

5 Puerto 

Leguizamo  

200 Se van a radicar 35 resoluciones 

de cesión. 

Aun no se han radicado las 35 

resoluciones de cesión, se 

radican en julio. 

Se continúa trabajando en los 

barrio de Martha Lotero, 19 de 

noviembre.  

6 San 

Francisco  

 

5 Resultado cruce Fonvivienda 6 

cumple, 2 no cumplen.  

Juanita esta proyectando las 

certificaciones de carencia 

registral.  

Acuerdo de facultades para 28 de 

mayo esta la aprobación.  

Cuando este la carpeta completa 

(solicitar apoyo en topografía). 

 

Ya están las 10 certificaciones de 

carencia registral  

Se solicito apoyo para 10 

levantamientos topográficos. 

Acuerdo de facultados aprobado.  

 

7 Santiago  Se solicitaron 154 certificados de 
uso y riesgo de suelo. 
 
Acuerdo de facultades quedo 
para aprobación el 28 de mayo. 

Acuerdo de facultades aprobado. 
 
No han enviado certificados de 
uso y riesgo de suelo, están en 
emergencia por el invierno.  

9 Sibundoy  50 Cuando este la carpeta completa 

(solicitar apoyo en topografía). 

Acuerdo de facultades quedo 

para aprobación el 29 de mayo. 

 

Se solicito apoyo para 49 

levantamientos topográficos. 

Acuerdo de facultades aprobado  

 

10 Valle de 

Guamuez  

 

5 Se van a proyectar 3 resoluciones 

de incorporación (palacio 

municipal, secretaria de salud y 

casa cultural). y 1 para cesión.  

Están para firma las 3 

resoluciones de incorporación y 1 

para cesión.  
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 Mocoa    El municipio envío certificados de 

uso y riesgo de suelo.  

 


