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                                                                                                                                                                  ISC-141 
Medellín, agosto 14 de 2024 
 
Ingeniero 
Henry Colmenares Merchán  
Supervisor de infraestructura P.A FONTUR 
Carrera 7° # 26 - 20 Edificio Tequendama, piso 7 
hcolmenares@fontur.com.co  
Bogotá, Colombia 
 
REFERENCIA: CONTRATO FNTCE-046-2023 PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO 
GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE 
NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 
 
Asunto: remisión de acta de interventoría No.4 
 
 
Respetado Ingeniero. 

 

Me permito remitir del contrato de la referencia, la documentación para tramitar el acta de interventoría 
Nro. 4 de acuerdo al avance de obra, así: 
 

1. Informe integral de gestión de pagos 
2. Acta de Interventoría Nro. 4 
3. Certificación bancaria 
4. Resolución de Facturación 
5. Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social 
6. Cédula y tarjeta de contadora y Certificado Junta Central de Contadores 
7. Soportes Pago Seguridad Social Profesionales y del contratista Mario Gil Cardona 
8. RUT 
9. Factura FE-114 Y FE-115 

 

 
Cordialmente, 
 
 
Jaime Alberto Herrera  
Director de Interventoría 
Elaboró: Ing.Neider Yecid Hincapié Manco– Residente de interventoría.  



 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PAGO 

FSCFI-05 

Versión: 2 

Fecha: 

15/01/2024 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

1. Fecha de generación del presente documento * DIA 15 MES Agosto AÑO 2024 
 

2. Periodo al que corresponde el informe * Desde 16/03/2024 Hasta 15/08/2024 3. Tipo de informe * Parcial 

4. No. Contrato, Orden de Servicios o Convenio * FNTCE-046-2023 5. Estado actual del negocio jurídico * En ejecución 

6. Nombre del contratista * MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 

 

6.1. Tipo identificación 
 

NIT 

 

6.2. No. de identificación 
 

8291216 
7. Valor actual del contrato (incluidas 

adiciones) * 

 

$ 353.405.539,00 

 

 
8. Objeto del contrato o convenio * 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO 

GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL COMO ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE CABAL 

9. Fecha de suscripción de contrato o convenio * 14/02/2023 10. Termino de ejecucion * 16 meses 

11. Fecha de inicio * 1/03/2023 12. Fecha de terminación * 1/10/2024 

Avance físico Avance presupuestal 

13. Programado 14. Cumplido 15. Programado 16. Cumplido 

69,00% 51,52% 64,82% 46,37% 

 
17. Supervisor o interventor del Contrato o Convenio * 

 
HENRY COLMENARES MERCHÁN 

 
18. Identificación * 

 
9395593 

 
19. Cargo * 

PROFESIONAL SENIOR 

DIRECIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

II. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO FRENTE A LAS OBLIGACIONES - A CARGO DEL CONTRATISTA 

( Para pagos de contratos cuya supervision corresponde a areas Back debe diligenciarse solamente cuando el contrato así lo exija) 

 
20. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
21. ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS 

22. SOPORTES 

Nombre Adjunto 

3.1 Obligaciones de carácter técnico 

Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo con 

los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad, 

seguridad y economía adecuadas. 

 

Se anexa hoja de excel con las obligaciones enmarcadas en el capitulo 3.1 obligaciones de carácter técnico 

 

Carpeta 1 

 

Anexo 1 al 45 

3.2 Obligaciones de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias 

para verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y 

el cumplimiento de la normativa vigente. 

Para las siguientes obligaciones, entiéndase como contratista de obra, aquél que 

ejecutará las obras cuyo seguimiento y vigilancia se realizará a través del presente 

negocio jurídico; y como contrato de obra, el acuerdo contractual objeto de la 
presente interventoría. 

 

 

Se anexa hoja de excel con las obligaciones enmarcadas en el capitulo 3.2 obligaciones de carácter 

administrativo y jurídico 

 

 

 
Carpeta 2 

 

 

 
Anexo 46 al 82 

3.3 Obligaciones Previas a la Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de 

Interventoría 

Dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, EL 

INTERVENTOR deberá presentar al P.A. FONTUR, las pólizas exigidas en los 

términos previstos en el mismo. 

También deberá presentar al supervisor asignado por FONTUR, la siguiente 

documentación, la cual es indispensable para la suscripción de la correspondiente 
acta de inicio: 

 

 

 
Se anexa hoja de excel con las obligaciones enmarcadas en el capitulo 3.3 obligaciones previas a la 

susctripcion del acta de inicio del contrato de intereventoría 

 

 

 
 

Carpeta 3 

 

 

 
 

Anexo 83 al 87 

3.4 Elaboración y presentación de Reportes e Informes: De igual forma, EL 

INTERVENTOR deberá garantizar la elaboración de las actas durante la ejecución 

del Contrato, que contemplan lo siguiente: 

Se anexa hoja de excel con elaboración y presentación de reportes e informes presentados en el desarrollo del 

proyecto 

 

Carpeta 4 
 

Anexo 88 al 92 

III. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

Con mi firma en el presente documento, manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo 

indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones aqui contenidas, las cuales sirven como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

IV. FIRMA  

 

 
MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 

 

23. Nombre contratista * 24. Firma * 

V. INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO 

Revisión, control e inventario de material de acopio y equipo que llegue a obra. 

Supervisión y control de afiliaciones del personal en obra. 

Revisión y evaluación del personal que dispone el contratista según los requisitos del documento de la invitación. 

Supervisión de uso de EPP, señalizaciones en obra, acopios, disposición adecuada de residuos. 

Revisión de avance de actividades y económico según flujo financiero y programación presentado por el contratista y aprobada por la interventoría. 

Control y verificación de proceso relacionados con las actividades contractuales. 

Envíos de oficios y notificaciones. o Control semanal de empleos directos e indirectos de la obra 

Revisión de informes semanales enviados por el contratista. 

Presentación de informes quincenales y mensuales. 

Dirigir comités de obra y elaboración de acta. 

Diligenciar bitácora de obra. 

Tramitar solicitud de suspensión, prorrogas de suspensión y reeinicio. 

Tramitar otrosi No.2 para prorrogar los contratos 

Revisión e infromes a los diseños estructurales 

VI. BALANCE FINANCIERO Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO (SUPERVISOR O INTERVENTOR) * 

 
25. Valor inicial del contrato 

26. Total de adiciones 

y/o reducciones 

 
27. Valor Total Contrato 

28. Valor total pagos aprobados 

previamente 

29. Valor autorizado para 

pago en el presente 
informe 

 
30. Saldo por pagar 

 
$ 244.803.468,00 

 
$ 108.602.071,00 

 
$ 353.405.539,00 

 
$ 139.268.908,59 

 
$ 24.598.171,73 

 
$ 189.538.458,68 

 

GASTOS DE VIAJE 

 

 
31. El monto por este concepto se encuentra incluido dentro de la CLAUSULA "VALOR DEL 

CONTRATO" ? * 

 
 

No 

32. Valor total establecido 

por este concepto 

33. Valor total pagos aprobados 

previamente 

34. Valor autorizado para 

pago en el presente 

informe 

 
35. Saldo por pagar: 

     

 

 37. No. 

DDP 

38. Año 

expedición 

39. Valor de DDP para este 

pago 40. Fuente de recursos 37. No. DDP 
38. Año 

expedición 

39. Valor de DDP para 

este pago 
40. Fuente de 

recursos 

 
 

36. Presupuesto con cargo al cual se autoriza el presente pago * 

80 2021 $ 15.407.131,81 Fiscales 365 2021 $ 1.501.397,82 Fiscales 

22 2022 $ 3.735.491,50 Fiscales 115 2023 $ 3.954.150,61 Fiscales 

 



         

 

 

 

41. Información para desembolso y amortización de anticipos del contrato 

42. Valor autorizado a desembolsar por concepto de Anticipo en este informe 
 

43. Valor Anticipo Desembolsado 
44. Valor Total Amortizaciones 

Aprobadas 

45. Valor Autorizado a 

Amortizar para este pago 

46. Saldo por Amortización del 

Anticipo 

   
$ - 

VII. GARANTÍAS 

47. Vigencia desde 1/03/2024 48. Vigencia hasta 29/11/2028 

VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

Mediante la firma del presente documento, el(la) supervisor(a) o interventor(a) certifica que el contratista participó en reunión de seguimiento del presente periodo y realizó revisión del balance. El (la) 

supervisor(a) o interventor(a) planteó un balance positivo frente a la ejecución del contrato 
  

FNTCE-046-2023 y avaló el pago teniendo en cuenta la ejecución del contrato y prestación 

de servicios durante el periodo comprendido entre el 
 

16/03/2024 y el 15/08/2024 . Así mismo, se realizó la verificación sobre la información contenida en el presente informe, la 

cual da cuenta de las actividades y tareas desarrolladas por el contratista con los soportes respectivos    

IX. AUTORIZACIÓN DE PAGO 

Con mi firma en el presente documento, en cumplimento de mis deberes y responsabilidades como supervisor(a) o interventor(a) autorizo el pago aquí descrito y confirmo que: 

1. He verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, de conformidad con los documentos requeridos para este pago. Así mismo, recibí y verifiqué el informe de actividades presentado por el contratista, el cual 

soporta el cumplimiento de la ejecución de los objetivos contractuales, concluyendo que las labores se están llevando a cabo de forma efectiva y acorde con sus obligaciones. 

 
2. El contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
3. Certifico que todos los documentos soporte de presente pago, se encuentran correctamente cargados y publicados en el sistema Salesforce para su consulta. 

 
 

HENRY COLMENARES MERCHÁN 

 
 

PROFESIONAL SENIOR DIRECIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

49. Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a) * 50. Cargo* 51. Firma * 

 

 

 

YOLANDA OVIEDO ROJAS 

  

 
 

Aprobación del Director de Infraestructura (proyectos de infraestructura)o 

visto bueno a supervisión externa (Director de área) . 

52. Nombre del Director(a) 53. Firma 

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios en todos los casos. La falta de diligenciamiento puede generar la no recepción o devolución del documento de cobro por no contar con los requerimientos establecidos en el proceso de pagos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del 

Turismo FONTUR 

 



OBJETO: 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

ADICIÓN 1

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

CONTATISTA:

NIT.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE 2023

AMPLIACIÓN 1: CUATRO MESES PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: TRECE MESES

SUSPENSIÓN: 22 DE MARZO REINICIO: 22 DE JUNIO

AMPLIACIÓN - SEGÚN OTROSI 2: TRES MESES
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO - 

SEGÚN OTROSI 2:
DIECISEIS MESES

322.552.147,28$          

2.148.671.900,09$       

39,41% 51,5200000%

 $     353.405.539,00 4.170.527.060,48$       

VALOR CANT VALOR PARCIAL

AVANCE 

ACUMULADO 

%

AVANCE 

PRESENTE 

ACTA %

VALOR PARCIAL
AVANCE 

ACUMULADO %
VALOR PARCIAL AVANCE  % VALOR PARCIAL

1

1.1 30.857.580,00$        1 30.857.580,00$                   10,39% 30.857.580,00$            0,00% -$                             

2

2 236.423.920,54$      1 236.423.920,54$                 

2.1 9,55% 28.361.536,95$            80,45% 208.062.383,58$          

FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de interventoría

mediante actas parciales de avance mensual hasta el 79.61% del valor del

contrato por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

M/CTE ($353.405.539) INCLUIDO IVA, de acuerdo con el avance parcial de

obra.

ACTUAL FECHA DE TERMINACIÓN - 

DESPUES DE OTROSI 2:

INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6,96%PORCENTAJE AVANCE COBRADO INTERVENTORÍA

PORCENTAJE AVANCE POR COBRO 

DE INTERVENTORÍA PRESENTE 

ACTA NRO 4

Un primer pago correspondiente al diez coma treinta y nueve por ciento

(10,39%) del valor del Contrato por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA

Y NUEVE PESOS M/CTE ($353.405.539 ) INCLUIDO IVA, el cual se realizó

cuando el Contrato presentó un avance de ejecución física de obra igual o

superior al quince por ciento (15%) respecto de la programación inicial. Dicho

avance se estableció de acuerdo con las obras recibidas a satisfacción por

parte de la interventoría

ACTAS POR AVACE DE OBRA HASTA ENTREGA DEL PROYECTO 

SEGÚN OTROS SI 1

ÍTEM

 $                                                             24.598.171,73 

PORCENTAJE ACUMULADO AVANCE DE OBRA

VALOR ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA 
VALOR A COBRAR EN PRESENTE 

ACTA SEGÚN AVANCE
VALOR CONTRATO DE OBRA

VALOR ACUMULADO OBRA

ACUMULADO TOTAL SALDO TOTAL

ACTA INICIAL DEL CONTRATO PREVIO A OTROSI 1

PRESENTE

ACTA 4

CONCEPTO

CONDICIONES CONTRACTUALES

Acta 2 FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de 

interventoría mediante actas parciales de avance mensual hasta el 79.61% 

del valor del contrato por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($353.405.539) INCLUIDO IVA, de acuerdo con el 

avance parcial de obra.

NUEVE MESES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 

FNTCE-029-2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

FECHA DE TERMINACIÓN CON 

AMPLIACIÓN 1:

VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA 

FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE 

SUSPENSION:

1 DE DICIEMBRE DE 2023

1 DE ABRIL DE 2024

1 DE JULIO DE 2024

1 DE OCTUBRE DE 2024

8291216-0

ACTA DE INTERVENTORÍA NRO 4

INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS

TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

FNTCE-046-2023

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  $                                         244.803.468,00 

CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETENTA Y UN PESOS  $                                         108.602.071,00 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  $                                         353.405.539,00 

MARIO DE JESUS GIL CARDONA



OBJETO: 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

ADICIÓN 1

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

CONTATISTA:

NIT.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE 2023

AMPLIACIÓN 1: CUATRO MESES PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: TRECE MESES

SUSPENSIÓN: 22 DE MARZO REINICIO: 22 DE JUNIO

AMPLIACIÓN - SEGÚN OTROSI 2: TRES MESES
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO - 

SEGÚN OTROSI 2:
DIECISEIS MESES

322.552.147,28$          

2.148.671.900,09$       

39,41% 51,5200000%

 $     353.405.539,00 4.170.527.060,48$       

VALOR CANT VALOR PARCIAL

AVANCE 

ACUMULADO 

%

AVANCE 

PRESENTE 

ACTA %

VALOR PARCIAL
AVANCE 

ACUMULADO %
VALOR PARCIAL AVANCE  % VALOR PARCIAL

ACTUAL FECHA DE TERMINACIÓN - 

DESPUES DE OTROSI 2:

INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6,96%PORCENTAJE AVANCE COBRADO INTERVENTORÍA

PORCENTAJE AVANCE POR COBRO 

DE INTERVENTORÍA PRESENTE 

ACTA NRO 4

ÍTEM

 $                                                             24.598.171,73 

PORCENTAJE ACUMULADO AVANCE DE OBRA

VALOR ACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA 
VALOR A COBRAR EN PRESENTE 

ACTA SEGÚN AVANCE
VALOR CONTRATO DE OBRA

VALOR ACUMULADO OBRA

ACUMULADO TOTAL SALDO TOTAL

ACTA INICIAL DEL CONTRATO PREVIO A OTROSI 1

PRESENTE

ACTA 4

CONCEPTO

CONDICIONES CONTRACTUALES

NUEVE MESES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 
FNTCE-029-2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

FECHA DE TERMINACIÓN CON 

AMPLIACIÓN 1:

VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA 

FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE 

SUSPENSION:

1 DE DICIEMBRE DE 2023

1 DE ABRIL DE 2024

1 DE JULIO DE 2024

1 DE OCTUBRE DE 2024

8291216-0

ACTA DE INTERVENTORÍA NRO 4

INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS

TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

FNTCE-046-2023

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  $                                         244.803.468,00 

CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETENTA Y UN PESOS  $                                         108.602.071,00 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  $                                         353.405.539,00 

MARIO DE JESUS GIL CARDONA

2.2 19,47% 57.813.579,34$            60,98% 150.248.804,24$          

2.3 46,37% 6,96% 20.670.732,55$          6,96% 20.670.732,55$            54,02% 129.578.071,69$          

3

3.1 29.697.944,00$        1 29.697.944,00$                   -$                           10,00% 29.697.944,00$            

296.979.444,54$                 20.670.732,55$          

56.426.094,46$                   3.927.439,18$            

353.405.539,00$                 24.598.171,73$          

Acta 3 FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de 

interventoría mediante actas parciales de avance mensual hasta el 79.61% 

del valor del contrato por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($353.405.539) INCLUIDO IVA, de acuerdo con el 

avance parcial de obra.

ACTA FINAL DEL PROYECTO CONTRA ENTREGA FINAL

Un pago final hasta del 10% del valor del Contrato por valor de

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

($353.405.539) INCLUIDO IVA, previa suscripción de los siguientes

documentos: i. acta de terminación del contrato de interventoría, ii. acta de

recibo y entrega de obra a entidad beneficiaría, entrega del informe final de

interventoría aprobado por el Supervisor y acta de liquidación

Acta 4 FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de 

interventoría mediante actas parciales de avance mensual hasta el 79.61% 

del valor del contrato por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($353.405.539) INCLUIDO IVA, de acuerdo con el 

avance parcial de obra.

159.276.015,69$                                          

IVA (19%) 26.163.651,48$                                              30.262.442,98$                                            

TOTAL 163.867.080,32$                                            189.538.458,68$                                          

SUBTOTAL 137.703.428,84$                                            

MARIO DE JESUS GIL CARDONA HENRY COLMENARES MERCHÁN

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR



 

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: FONTUR 

Mediante la presente CERTIFICAMOS que la empresa MARIO DE JESUS GIL CARDONA i
dentificada con el número de documento 8291216 es cliente del BANCO DE OCCIDENTE
desde el día 31 de julio de 2009 con la Cuenta Corriente 420-052805 la cual se encuentra
Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa MARIO DE
JESUS GIL CARDONA es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 12 de agosto de 2024.

                 

 

                                

 



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764066989823

       8 2 9 1 2 1 6 0 GIL CARDONA MARIO DE JESUS

Impuestos de Medellín 1 1

CL 53   45   112 OF 1801 ED COLSEGUROS

Colombia Antioquia Medellín

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 3 -0 8 /1 1 :3 3 :4 8

GIL CARDONA MARIO DE JESUS

Cédula de Ciudadanía

8 2 9 1 2 1 6        0

GIL CARDONA MARIO DE JESUS

2024-03-08 / 11:33:48 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764066989823

       8 2 9 1 2 1 6 0 GIL CARDONA MARIO DE JESUS

2 2

GIL CARDONA MARIO DE JESUS CL 53   45   112 OF 1801 ED COLSEGUROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 
Ingeniero Civil 

MATR. PROF. 2525 ANT 

 
 

 

Calle 53 Nro. 45-112 Edificio Colseguros Oficina 1801, Medellín  
 Teléfonos: 604- 473 41 45 - 311 390 09 73 

Mariogilconsultorias@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
Medellín, agosto de 2024 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES 

 
 

 
Los Suscritos, BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA en su calidad de Contadora y MARIO DE JESÚS 
GIL CARDONA, hace saber que el ingeniero MARIO DE JESUS GIL CARDONA con NIT. 8291216-0, ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
Beatriz Eugenia Alzate Molina  

Matr. Profe. 142624-T 
C.C. 24.415.482 

Mario de Jesús Gil Cardona  
Representante Legal  

C.C. 8.291.216 Medellín 
 
 
 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público BEATRIZ EUGENIA ALZATE MOLINA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 24415482 de APIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 142624-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FD6AD0DD097EE6FB
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MEDELLIN

| Informe Histórico Resumido
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CC8291216

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de julio de 2024 01:14:25 PM

 Nombres y Apellidos

MARIO DE JESUS GIL CARDONA

 Documento

 Razón Social

CRA 51 51-17

IR
P

 Tipo de Empresa

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

5117432

ANTIOQUIA

 Tipo Persona

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

 Forma Presentación

 Departamento

 Teléfono

 Dirección

 Identificación

Período del informe: 202406

SuAporte

S
L

N

Información del Pago

Período
de Cot. AFPPeríodo

Serv.
Apellidos y Nombres ARP

IBC

EPS IBC
RiesgosIBC Salud IBC CajaIBC

Pensión
Aporte

Pensión
 Identificación
del Cotizante

Aporte
Caja

Liquidación de Aportes

Aporte
Riesgos

Aporte
Salud

Aporte
ESAP

Aporte
Ministerio

Aporte
ICBF

Aporte
SENACCF TOTAL

Datos del Afiliado

 II. DETALLE DEL APORTANTE

Fecha de
Pago

Administradoras
Referencia
pago (PIN) /

Número planilla L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

C
O

R

T
A

E

V
C

T

T
D

E

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

V
S

P

R
E

T

D
ía

s 
A

R
P

IR
P

R
E

T
 P

Novedades

10/07/2024 NIN-AF EPS010 CCF0414-4GIL CARDONA MARIO DE
JESUS $30.000CC 8291216 71418718 $776.800202406 202406 $0 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $0$625.000 $0 $0$121.800 $0300 3030 $0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99
77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 de
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MEDELLIN

| Informe Histórico Resumido

C
o
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o

n
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CC8291216

005 PROFESIONALES

Fecha de Creación del Informe: viernes, 19 de julio de 2024 09:41:53 AM

 Nombres y Apellidos

MARIO DE JESUS GIL CARDONA

 Documento

 Razón Social

CRA 51 51-17

IR
P

 Tipo de Empresa

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

5117432

ANTIOQUIA

 Tipo Persona

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

 Forma Presentación

 Departamento

 Teléfono

 Dirección

 Identificación

 Sucursal

Período del informe: 202406

SuAporte

S
L

N

Información del Pago

Período
de Cot. AFPPeríodo

Serv.
Apellidos y Nombres ARP

IBC

EPS IBC
RiesgosIBC Salud IBC CajaIBC

Pensión
Aporte

Pensión
 Identificación
del Cotizante

Aporte
Caja

Liquidación de Aportes

Aporte
Riesgos

Aporte
Salud

Aporte
ESAP

Aporte
Ministerio

Aporte
ICBF

Aporte
SENACCF TOTAL

Datos del Afiliado

 II. DETALLE DEL APORTANTE

Fecha de
Pago

Administradoras
Referencia
pago (PIN) /

Número planilla L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

C
O

R

T
A

E

V
C

T

T
D

E

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

V
S

P

R
E

T

D
ía

s 
A

R
P

IR
P

R
E

T
 P

Novedades

19/07/2024 230301 EPS010 CCF0414-4HINCAPIE MANCO NEIDER
YECID $38.400CC 1049642615 71640661 $297.300202406 202407 $960.000 $960.000 $960.000 $960.000 $0$38.400 $0 $0$66.900 $099X 99 $153.600

18/07/2024 230301 EPS037 CCF0414-4GUTIERREZ MEDINA
JEFFERSON ENRIQUE $152.000CC 1098678033 71488055 $1.176.500202406 202407 $3.800.000 $3.800.000 $3.800.000 $3.800.000 $0$152.000 $0 $0$264.500 $03030 3030 $608.000

18/07/2024 230201 EPS005 CCF0414-4ORTIZ SUNCE FRANCISCO
FERNANDO $220.000CC 1075291429 71488055 $1.757.800202406 202407 $5.500.000 $5.500.000 $5.500.000 $5.500.000 $0$220.000 $0 $0$382.800 $03030 3030 $935.000

18/07/2024 25-14 EPS010 CCF0414-4HERRERA ECHEVERRI JAIME
ALBERTO $240.000CC 70812443 71488055 $1.917.600202406 202407 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $0$240.000 $0 $0$417.600 $03030 3030 $1.020.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99
77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14964723784

       8 2 9 1 2 1 6 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 8 2 9 1 2 1 6              1 9 7 0 0 1 1 4

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5    Medellín 0 0 1

GIL CARDONA MARIO DE JESUS

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 53   45   112 OF 1801 ED COLSEGUROS
mariogilconsultorias@gmail.com

                6 0 4 5 1 1 7 9 9 7       3 1 1 3 9 0 0 9 7 3

7 1 1 2 2 0 0 7 0 1 0 3 4 2 2 0 2 0 0 7 0 1 0 3 4 2 9 0 0 0 2 0 2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 11 - 27 / 13 : 34: 25

GIL CARDONA MARIO DE JESUS 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-11-2023 01:34:36PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14964723784

       8 2 9 1 2 1 6 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 3

      

      

      

    

                    

                

    

    

                
                    

    

            

                

                

        

        

        

        

        

        

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14964723784

       8 2 9 1 2 1 6  Impuestos de Medellín 1 1

3 3

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 2 4 4 1 5 4 8 2              1 4 2 6 2 4 T  

ALZATE MOLINA BEATRIZ EUGENIA

               

2 0 0 9 0 6 1 1
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$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7ed81b564b9fc49cc3145401ea47b58431a5e13fc1ee6af58c8bf4be1333a99f9682e971e285f3bb28f93f0677c9e2a
Número de Factura:   FE00-1114 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   12/08/2024 Medio de Pago:   Débito ACH
Fecha de Vencimiento:   11/09/2024 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nombre Comercial:   GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nit del Emisor:   8291216 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Natural Departamento:   Antioquia
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Medellín
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 53 45 112 OF 1801 ED COLSEGUROS
Actividad Económica:   7112 Teléfono / Móvil:   6045117997

Correo:   mariogilconsultorias@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   900649119 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   Carrera 7 Nro. 26-20 PISO 7-9
Responsabilidad tributaria:   01 - Teléfono / Móvil:   6166044

Correo:   factura.electronica@fiducolfex.com.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 01 INTERVENTORIAS 94 1,00 17.347.916,92 0,00 0,00 3.296.104,21 19.00   17.347.916,92
             

Notas Finales

ACTA DE INTERVENTORÍA NRO. 4 DEL CONTRATO FNTCE-046-2023 PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, J
URÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA GENER
ACIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
SE PAGARÁ CON DDP-80-2021 ($ 15.407.131,81); DDP-22-2022 ($ 3.735.491,50); DDP-365-2021 ($ 1.501.397,82)
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE OCCIDENTE 420 052 805 A NOMBRE MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Linea de negocio:



$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-
08-12 14:58:54
Documento generado el: 2024-08-12
14:58:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268  

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 17.347.916,92
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 17.347.916,92
IVA 3.296.104,21
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 3.296.104,21
Total neto factura (=) 20.644.021,13
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤCOP $ 20.644.021,13

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764066989823 Rango desde: 1086 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-09-08



$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43a939fb347f31acf123cdbe5b164c222ca47fa77bcf6548c89b8f17092230f67731a0dc3b7d9ce0ed67969f995eef69
Número de Factura:   FE00-1115 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   12/08/2024 Medio de Pago:   Débito ACH
Fecha de Vencimiento:   11/09/2024 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nombre Comercial:   GIL CARDONA MARIO DE JESUS
Nit del Emisor:   8291216 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Natural Departamento:   Antioquia
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Medellín
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 53 45 112 OF 1801 ED COLSEGUROS
Actividad Económica:   7112 Teléfono / Móvil:   6045117997

Correo:   mariogilconsultorias@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   900649119 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   Carrera 7 Nro. 26-20 PISO 7-9
Responsabilidad tributaria:   01 - Teléfono / Móvil:   6166044

Correo:   factura.electronica@fiducolfex.com.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS Precio

unitario de
ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 01 INTERVENTORIAS 94 1,00 3.322.815,64 0,00 0,00 631.334,97 19.00   3.322.815,64
             

Notas Finales

ACTA DE INTERVENTORÍA NRO. 4 DEL CONTRATO FNTCE-046-2023 PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, J
URÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO GASTRONÓMICO, EXPERIENCIAL Y ARTESANAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA GENER
ACIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
SE PAGARÁ CON DDP-115-2023 ($ 3.954.150,61);
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE OCCIDENTE 420 052 805 A NOMBRE MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Linea de negocio:



$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-
08-12 15:04:59
Documento generado el: 2024-08-12
15:04:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268  

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 3.322.815,64
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 3.322.815,64
IVA 631.334,97
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 631.334,97
Total neto factura (=) 3.954.150,61
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤCOP $ 3.954.150,61

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764066989823 Rango desde: 1086 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-09-08
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