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Informacion general
Condiciones

Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Informacion presupuestal
Ejecucion del contrato
Modificaciones del Contrato

Incumplimientos
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@ Cancelar

VER CONTRATO
Ejecucion del Contrato

< Evaluacion de la Entidad Estatal =

Porcentaje  Recepcion de articulos

Plan de Pagos

¢ Se requieren emisiones de codigos de

autorizacion?

Identificacion de pago Numero de factura

Pago 001 FPago 001 abril
Pago 002 Pago 002 MAYO
Pago 003 PAGO 003 JUNIO
Pago 004 Fago 004 julio

Documentos de ejecucion del contrato

Si No

Fecha de emision

05/02f2025 4:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quita)

06/03/2025 12:00:00 PM
{{UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quita)

28 dias de tiempo
transcurrido (ono042025
12:53:00 PM{UTC-05:00) Bogots,
Lims, Guito)

2 dias para terminar
(0801/2025 12:00:00 AM{UTC-
05:00) Bogots, Lima, Guit)

Fecha de recepcion

05/02/2025 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogetd, Lima, Quita)

06/03/2025 11:00:00 AM

((UTC-05-00) Bogots, Lima, Quite)

28 dias de tiempo
transcurrido oronz0zs
11:00:00 AM{UTGC-05:00) Bogotd,
Lima, Quita)

Valor total de la factura

1.661.468 pesos
colombianos

2 265.638 pesos
colombianos

2 265 638 pesos
colombianos

604.170 pesos colombianos

Estado

FPagado

Pagado

Fagado

Enviado a la Entidad
Estatal

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Crear




