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ACTA DE REUNIÓN 
 

Consecutivo 
Acta FECHA 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL LUGAR 

05 26/02/2024 3:00pm 4:00 p.m. Virtual - Teams 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A. 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN 

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

María Consuelo Triana Páez Gerente comercial del proyecto 

Jessica Natalia Espitia Mican Coordinadora Logística 

 
Nombre Cargo /Rol Entidad Firma 

Helio Rigoberto 
Salazar Correa 

Supervisor del 
contrato 

DEAJ  

Aura Cristina Herrera 
Ardila 

Supervisora del 
contrato 

DEAJ  

Jaime Alberto Cuevas 
Maldonado 

Apoyo a la 
supervisión 

DEAJ  

Jesús Ricardo 
Rodríguez Fierro 

Apoyo a la 
supervisión 

DEAJ  

María Consuelo 
Triana Páez 

Gerente comercial del 
proyecto 

DISICO SA  

Jessica Natalia 
Espitia Mican 

Coordinadora 
Logística 

DISICO SA  

 
 

AGENDA 
TEMA JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

ESTIMADO 
Despachos realizados  

 
 
Avance de 
ejecución Contrato 
205 de 2023 

Jessica Natalia 
Espitia Mican 

10 minutos 

Levantamiento de 
información en las sedes 

Jessica Natalia Espitia 
Mican 

10 minutos 

Dudas sobre los temas a 
tratar de la semana 

Jessica Natalia 
Espitia Mican 

10 minutos 

Instalaciones UPS y aire 
acondicionados. 

 

Jessica Natalia 
Espitia Mican 

10 minutos 

 
 

Jessica Natalia 
Espitia Mican 

10 minutos 
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COMENTARIOS SOBRE LA REUNION 
 
Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 
205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados: 
 

 El Ingeniero William Hernández de la Seccional del Manizales informó a DISICO que 
no podría recibir las 6 UPS bifásicas de 10 KVA, ya que la estructura del Palacio de 
Justicia de Manizales es trifásica y las UPS son bifásicas, a lo que cedió estas UPS a 
sedes que tuvieran la necesidad mediante un correo electrónico. 
 

 La Supervisión informa que realizará la búsqueda de las seccionales con la necesidad 
de estas UPS.  
 

 Se realizaron los siguientes despachos: 
 
 
1 UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035). 
1 aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Facatativá 
(Remisión 035). 
1 UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 036) 
1 aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 
036). 
1 UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 037) 
1 aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 
037) 
1 UPS de 10 KVA para el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey 
(Remisión 042). 
 

 Conclusiones: 
 
1. Se realizaron los despachos de 4 UPS, para la Seccionales de Tunja, y 

Cundinamarca. 
2. Se realizaron los despachos de 3 aires acondicionados para la Seccional de 

Cundinamarca. 
3. Se deben reasignar 6 UPS de 10 KVA bifásicas que estaban primeramente 

destinadas para Manizales, y al no ser recibidas por el Ingeniero Seccional, se 
realizará la gestión para ubicarlas en sitios de necesidad prioritaria. 
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COMPROMISOS 
N° TEMA RESPONSABLE ENTREGA 

1 DISICO S.A se compromete a seguir 
realizando despachos correspondientes 

 
DISICO S.A 

 
04/03/2024 

2 DISICO S.A se compromete a realizar 
las visitas técnicas correspondientes para 
cada sede y comunicar a la Supervisión los 
temas encontrados. 

 
 
DISICO S.A 

 
 
04/03/2024 

3 La Supervisión se compromete a buscar los 
nuevos sitios para reasignar las 6 UPS de 10 
KVA. 

 
 
Supervisión del 
Contrato 

04/03/2024 

 
 
 
 
 
 
Anexos: SI( ) NO (x) 
 
 
Elaboró: DISICO SA. 
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura 
 
 
 


