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ACTA DE REUNIÓN 
 
Consecutivo 
Acta 

FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

LUGAR 

16 27/05/2024 3:00pm 3:30 p.m. Virtual - Teams 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN 

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

María Consuelo Triana Páez  Gerente comercial del proyecto 

Jessica Natalia Espitia Mican Coordinadora Logística  

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

Nombre Cargo /Rol Entidad  Firma 
Helio Rigoberto Salazar 

Correa 
Supervisor del contrato DEAJ  

Jaime Alberto Cuevas 
Maldonado 

Apoyo a la supervisión DEAJ  

Jesus Ricardo Rodriguez 
Fierro 

Apoyo a la supervisión DEAJ  

María Consuelo Triana 
Páez 

Gerente comercial del 
proyecto 

DISICO SA  

Jessica Natalia Espitia 
Mican 

Coordinadora Logística DISICO SA  

 

AGENDA 

TEMA 
 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO 

Avance entrega de UPS Reunión de 
Seguimiento UPS- 
Contrato 205 de 
2023 DISICO S.A. 

Jessica Natalia Espitia 
Mican 

15 minutos 

Avance de instalación UPS 
y aires acondicionados 

Jessica Natalia Espitia 
Mican 

15 minutos 
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COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN 

  

• Se instaló la UPS de 50 KVA en el municipio del Líbano. 

• Se instaló el aire acondicionado de 18.000 BTU en Sabanalarga 

• Se instaló el aire acondicionado de 18.000 BTU en Soledad 

• Se realiza el levantamiento en seccional de Ibagué 

• Se pregunta por las UPS de reubicación. 

• Las instalaron 4 UPS se realizaron en Líbano, Sabanalarga y Soledad y de la misma 

forma con los despachos 

 

COMPROMISOS 

N° TEMA RESPONSABLE ENTREGA 

1 DISICO S.A se compromete a realizar 

levantamientos técnicos 
Jessica Natalia 
Espitia Mican 

17/06/2024 

2 DISICO S.A se compromete a realizar las 

instalaciones de las UPS y AA 
Jessica Natalia 
Espitia Mican 

17/06/2024 

3 La Supervisión se compromete a enviar los 

sitios de las UPS de 10 KVA de reasignación 
Supervisión del 
contrato 

17/06/2024 

 
 
                                                          
 
 

Anexos: SI( ) NO (x) 
 
 
 
Elaboró: DISICO SA.  
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura  
  

 

 


