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UE Repiblica de Colombia

ACTA DE REUNION

06 |JUNIO 3:00pm | 4:00 pm. | Virtual - Teams

Reunion de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO
Maria Consuelo Triana Paez Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican Coordinadora Logistica

CONVOCADOS / ASISTENTES

Helio Rigoberto Salazar Supervisor del contrato DEAJ
Correa
Aura Cristina Herrera Supervisor del contrato DEAJ
Ardila ) _
Jaime Alberto Cuevas Apoyo a la supervision DEAJ ) U
Maldonado uime vevus
Jesus Ricardo Rodriguez Apoyo a la supervision DEAJ
Fierro p
Maria Consuelo Triana Gerente comercial del DISICO SA J
Paez proyecto Q,;u b it
Jessica Natalia Espitia Coordinadora Logistica DISICO SA &
Mican ‘NY N
N |

TEMA JUSTIFICACION RESPONSABLE TIEMPO
ESTIMADO

Avances de la entrega de Jessica Natalia Espitia | 5 minutos

los equipos. Avance de ejecucién | Mican

Avance de la instalacion de | Contrato 205 de | Jessica Natalia Espitia | 35 minutos

los equipos. 2023 Mican

Dudas sobre los temas a Jessica Natalia Espitia | 25 minutos

tratar del mes de junio Mican
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Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervision del contrato
205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuacioén, se detallan los temas tratados:

e Se realizaron las siguientes instalaciones durante el mes de JUNIO:

El dia 04/06/2024 se realiz6 la instalacion de la UPS de 80 KVA en el Centro
Civico de Barranquilla. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las
respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento,
ademas se firmé el comprobante de instalacion y se realizé el respectivo
registro fotografico.

El dia 02/06/2024 se realizo la instalacion de la UPS de 20 KVA en el Palacio
de Justicia de Purificacion de la Seccional de Ibagué. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmo el comprobante de instalacion y
se realizé el respectivo registro fotografico.

El dia 12/06/2024 se realizé la instalaciéon de la UPS de 80 KVA en el Palacio
de Justicia de Soledad de la Seccional de Barranquilla. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de instalacion y
se realiz6 el respectivo registro fotografico.

El dia 12/06/2024 se realizo la instalacion de la UPS de 40 KVA en el Palacio
de Justicia de Cucuta de la Seccional de Cucuta. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmo el comprobante de instalacion y
se realizé el respectivo registro fotografico.

El dia 12/06/2024 se realizé la instalaciéon de la UPS de 60 KVA en el Palacio
de Justicia de Cucuta de la Seccional de Cucuta. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de instalacion y
se realiz6 el respectivo registro fotografico.

El dia 14/06/2024 se realiz6 la instalacion de la UPS de 20 KVA en el Palacio
de Justicia de San Martin de la Seccional de Villavicencio. Se dejo la UPS
en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para
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verificar su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de
instalacion y se realiz6 el respectivo registro fotografico.

El dia 17/06/2024 se realizé la instalacién de la UPS de 50 KVA en el Palacio
de Justicia de Guamo de la Seccional de Ibagué. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de instalacion y
se realiz6 el respectivo registro fotografico.

El dia 20/06/2024 se realiz6 la instalacion de la UPS de 15 KVA en el Palacio
de Justicia del Bordo (Patia) de la Seccional de Popayan. Se dejo la UPS
en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para
verificar su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de
instalacion y se realiz6 el respectivo registro fotografico.

El dia 20/06/2024 se realizé la instalaciéon de la UPS de 40 KVA en el Palacio
de Justicia de San Juan del César de la Seccional de Riohacha. Se dejo la
UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para
verificar su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de
instalacién y se realizo el respectivo registro fotografico.

El dia 22/06/2024 se realiz6 la instalacion de la UPS de 30 KVA en el Palacio
de Justicia de Valledupar de la Seccional de Valledupar. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmo el comprobante de instalacion y
se realizé el respectivo registro fotografico.

El dia 24/06/2024 se realizo6 la instalacion de la UPS de 15 KVA en la Sede
Juzgados Adolescentes de Popayan de la Seccional de Popayan. Se dejo
la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas
para verificar su buen funcionamiento, ademas se firmé el comprobante de
instalacién y se realizo el respectivo registro fotografico.

El dia 24/06/2024 se realiz6 la instalacion de la UPS de 60 KVA en el Palacio
de Justicia de Popayan de la Seccional de Popayan. Se dejo la UPS en
funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar
su buen funcionamiento, ademas se firmo el comprobante de instalacion y
se realizé el respectivo registro fotografico.
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El dia 24/06/2024 se realiz6 la instalacion del aire acondicionado de 24.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia de Quibdo, el aire quedd en
normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

El dia 10/06/2024 se realizo la instalacion del aire acondicionado de 18.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia de Libano, el aire quedd en
normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

El dia 14/06/2024 se realiz6 la instalacion del aire acondicionado de 18.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia del Guamo, el aire quedd en
normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

El dia 07/06/2024 se realiz6 la instalacion del aire acondicionado de 18.000
BTU destinado para la Sede Judicial de Belén de los Andaquies, el aire
quedoé en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el
cuarto.

El dia 26/06/2024 se realizé la instalacion del aire acondicionado de 12.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia de La Unién en la Seccional de
Pasto, el aire quedd en normal funcionamiento, acondicionando de manera
adecuado el cuarto.

El dia 20/06/2024 se realiz6 la instalacion del aire acondicionado de 12.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia del Bordo (Patia) en la Seccional
de Popayan, el aire quedd en normal funcionamiento, acondicionando de
manera adecuado el cuarto.

El dia 14/06/2024 se realiz6 la instalacion del aire acondicionado de 18.000
BTU destinado para el Palacio de Justicia de Valledupar en la Seccional de
Valledupar, el aire queddé en normal funcionamiento, acondicionando de
manera adecuado el cuarto.

Supervisién inform6é donde quedarian ubicadas cuatro de las seis UPS

bifasicas de 10 KVA que estaban destinadas a la seccional de Manizales,
mediante correo electronico enviado el dia 29/07/2024, se destina una UPS a
la seccional de Choco y tres UPS a la seccional de Sincelejo, de la siguiente
manera:
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Edificio/Juzgado

Palacio de justicia de Quibdé Adéan Arriaga Andrade

Calle 24 # 1-30 piso 3 cuarto principal de redes
Calle 3A No. 5A - 38 Palacio de Justicia

Seccional Ciudad
Choco Quibdé
Sincelejo Chalan
Sincelejo Betulia
Sincelejo San Benito

Carrera 7 No. 7-29 Palacio Municipal
Carrera 13 No. 12-55B Juzgado

DISICO SA realiz6 el tramite para la prérroga del contrato, para proceder con las
entregas, instalaciones y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos bajo el

contrato.

e Conclusiones:

1. Se instalaron 12 UPS en las sedes anteriormente mencionadas.

2. Se instalaron 7 aires acondicionados en las sedes anteriormente mencionadas.

3. Se realizé y aprobd la solicitud de prérroga.

4. DISICO SA, esta suministrando, instalando y colocando en funcionamiento las UPS y

aires acondicionados.

5. Se ha informado a la Supervisién de las instalaciones e imprevistos que han surgido

durante el mes.

N° TEMA RESPONSABLE ENTREGA
1 DISICO SA. Seguira informando a la
Supervision imprevistos e informacién . "
Natalia Espitia
relevante. P JULIO
2 Continuaran con la instalacién de las UPS y
aires acondicionados. Natalia Espitia JULIO
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Anexos: SI() NO (x)

Elaboré: DISICO SA.
Revisé: Supervisor Contrato — Consejo Superior de la Judicatura
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