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Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

ACTA DE REUNION

Reunién de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

NOMBRE

ROL EN EL PROYECTO

Maria Consuelo Triana Paez

Gerente comercial del proyecto

Jessica Natalia Espitia Mican

Coordinadora Logistica

CONVOCADOS / ASISTENTES

Mican

Helio Rigoberto Salazar Supervisor del contrato DEAJ
Correa
Jaime Alberto Cuevas Apoyo a la supervision DEAJ ) ')
Maldonado uime (vevus
Jesus Ricardo Rodriguez Apoyo a la supervision DEAJ 5 & l p Z
Fierro ;
Maria Consuelo Triana Gerente comercial del DISICO SA Q % \&
Paez proyecto e - -
Jessica Natalia Espitia Coordinadora Logistica DISICO SA
Mican _\\\VW-,A Eun -
~ 7
TEMA JUSTIFICACION RESPONSABLE TIEMPO
ESTIMADO
Avance entrega de UPS Reunion de | Jessica Natalia Espitia | 15 minutos
Seguimiento UPS- | Mican
Avance de instalacion UPS | Contrato 205 de | Jessica Natalia Espitia | 15 minutos
y aires acondicionados 2023 DISICO S.A. Mican
Documentacion pago 1 Jessica Natalia Espitia | 15 minutos
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COMENTARIOS SOBRE LA REUNION

e Se enviaron las UPS de reasignacion a los sitios indicados por la Supervision
mediante correo electrénico el 28 de mayo y 14 de junio. La seccionales de
Bucaramanga, Chocé y Sincelejo

e Se instalaron las UPS de Centro Civico, Sabanalarga y Soledad, queda instalada la
seccional en su totalidad.

¢ Se instalaron las UPS y aires acondicionados de Cucuta, queda instalada la
Seccional en su totalidad.

o Seinstalo la UPS de 20 KVA en San Martin

e Se instalo UPS de Purificacion y Guamo

N° TEMA RESPONSABLE ENTREGA
1 DISICO S.A se compromete a realizar . . 24/06/2024
. . Jessica Natalia
levantamientos técnicos Espitia Mican
2 DISICO S.A se compromete a realizar las . . 24/06/2024
. . Jessica Natalia
instalaciones de las UPS y AA Espitia Mican

Anexos: SI() NO (x)

Elaboré: DISICO SA.
Revisdé: Supervisor Contrato — Consejo Superior de la Judicatura
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