
 

 

 
 

ACTA REUNION CONTRATO 205 DE 2023 
 
 

FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

LUGAR 

19-02-2024 03:00 p.m. 04:00 p.m. Plataforma Teams 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Avance y seguimiento del contrato 205 de 2023. 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN 

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

DISICO SA CONTRATISTA 

ASISTENTES DE LA REUNIÓN 

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

William Hernández Coordinador Tecnológico Manizales 

Helio Rigoberto Salazar Supervisión de contrato 205 de 2023 

Jesús Ricardo Rodríguez Supervisión de contrato 205 de 2023 

Jaime Alberto Cuevas Supervisión de contrato 205 de 2023 

Consuelo Triana Páez DISICO SA Contratista 

Natalia Espitia Mican DISICO SA Contratista 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

En el marco de ejecución del Contrato 205 de 2023 cuyo objeto es la “Adquisición e 
instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para 
cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional” se tomó decisión de reubicar la UPS 
de 30 KVA originalmente asignada a la sede de Soacha hacia la sede de Gachetá, ambas dentro 
de la Seccional de Cundinamarca, responde a un análisis estratégico profundo de las 
necesidades operativas de cada una de estas sedes, con el objetivo de optimizar los recursos 
disponibles y garantizar una operación más eficiente y resiliente. 

 



 

 

 

Inicialmente, la sede de Soacha contaba con un UPS de 60 KVA sin baterías. Sin embargo, tras 
la entrega y la instalación de nuevas baterías, la UPS fue puesto en funcionamiento, lo que 
permitió que esta sede contara nuevamente con respaldo de energía. Ante esta situación, se 
evaluó la posibilidad de reubicar el UPS a la sede de Gachetá, la cual presentaba una necesidad 
urgente de contar con un sistema de respaldo de energía ya que el edifico es nuevo y no contaba 
con este, como fue informado por el Ingeniero de esta seccional (Cundinamarca -Amazonas). 

Es importante destacar que esta reasignación no solo se fundamenta en una evaluación rigurosa 
de las prioridades operativas de ambas sedes, sino que también responde a un enfoque integral 
de optimización de recursos. Al transferir el UPS a la sede de Gachetá, se está asegurando que 
la sede con mayor necesidad de respaldo energético cuente con el equipo necesario para 
mantener su operatividad sin interrupciones, lo que a su vez contribuye a mejorar la eficiencia de 
la Seccional de Cundinamarca -Amazonas en su conjunto. 

En resumen, esta decisión, lejos de ser meramente un ajuste logístico, refleja una estrategia 
consciente de maximizar los recursos disponibles y garantizar que cada sede reciba el soporte 
necesario en función de sus requerimientos operativos específicos. 

A continuación, se presentan los antecedentes de la UPS de 30 KVA y el aire acondicionado de 
18.000 BTU. 

 

Modelo/Referencia Modelo KEOR T 

Potencia 30 KVA 

Distribución de energía Trifásica 

Sede Judicial Palacio de Justicia Gachetá 

Numero de Serial 2307P1495002 

Modelo/Referencia aire acondicionados YORK Inverter 

Numero de serial 

Manejadora: 
026001441230800238 

Condensadora: 
026002441230800095 

 

DISICO S.A manifiesta que “.. Reiteramos, como contratistas, nuestro acuerdo con esta 
propuesta, destacando que su implementación no generará costos o gastos adicionales para la 
entidad..”  

 

 



 

 

 

 Por tanto, conjuntamente se analizaron todos los aspectos técnicos, financieros y de ejecución 
contractual, con el ánimo de suplir la necesidad se instalaron las UPS en los sitios definidos y 
que cumplen con las especificaciones técnicas para el funcionamiento de las UPS acorde con 
las recomendaciones del fabricante y en cumplimiento de los Anexos técnicos del contrato 205 
de 2023.  

 

Por el Contratista:  
  
  
 
NELSON RIOS VILLAMIZAR  
Representante Legal  
DISICO S.A  
  

Por la Supervisión  
  
  
  
HELIO RIGOBERTO SALAZAR 
CORREA  
Profesional Universitario DEAJ  
Supervisor contrato 205 de 2023  

  
  
  
  
CONSUELO TRIANA PAEZ  
Gerente Comercial - Representante 
Legal   
DISICO S.A   

  

 


