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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA-CPS- 20250123

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE — SDA
ACTA DE SUSPENSION No.1

CONTRATO No. SDA- CPS- 20250123

CONTRATISTA GERMAN FELIPE CORREA CASTELLANOS

IDENTIFICACION 1016014219
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA

OBJETO TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL ANALISIS, REVISION Y
PRODUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES,
COMO ENLACE DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y/O
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
CIENTO TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS

VALOR INICIAL ($103.191.000).

PLAZO INICIAL Once (11) meses

FECHA DE SUSCRIPCION 28 de enero de 2025

FECHA INICIACION 29 de enero de 2025

MODIFICACION No. N/A

ADICION No. N/A

PRRORROGA No. N/A

SUSPENSION No. N/A

DANIEL RICARDO PAEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.159.470, en su calidad de
Subsecretario General (E) encargado mediante Resolucién No.01169 del 20 de junio de 2025, delegado para
suscribir contratos y ejercer la ordenacién del gasto, a través de la Resolucion No. 01301 del 12 de septiembre
de 2024 actuando en nombre de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, en adelante la SDA y GERMAN
FELIPE CORREA CASTELLANOS, mayor de edad, identificado (a) con C.C. No. 1016014219, en adelante EL
CONTRATISTA, han convenido SUSPENDER el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA-
CPS- 20250123 del 24 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025 de manera que el contrato se reanudara
automaticamente al dia siguiente.

Que EL CONTRATISTA mediante radicado en Forest Nro. 2025ER126526 del 12 de junio de 2025, solicito la
suspension del contrato al supervisor en los siguientes términos:

“(...) En mi calidad de contratista de la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del Contrato SDA-CPS-20250123, el cual tiene corno
objeto “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON
PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL ANALISIS, REVISION Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS 'Y LEGALES, COMO ENLACE DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y/O AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS', me permito solicitar, de manera respetuosa, la suspensién del contrato de referencia, por asuntos personales. La
suspension sera a partir del martes 24 de junio de 2025 hasta el domingo 6 de julio del presente afio, con reinicio el lunes 7 de julio de
2025.”

Que, LA SUPERVISOR/A del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA-CPS- 20250123,
mediante el formato de justificacion modificacion contractual allegado a través del FOREST No. 2025I1E129494,
indicé:

“(...) 1.La solicitud del contratista se encuentra argumentada en circunstancias o motivos personales que no le permiten desarrollar el curso
normal de sus actividades diarias como contratista.

2. El contrato de referencia, a la fecha, ha sido ejecutado a cabalidad, sin que medie requerimiento o incumplimiento a las obligaciones
pactadas.

3. La interrupcién del contrato seria transitoria, toda vez, que el contratista expresa claramente el lapso en el que requiere la suspension.

4. Acceder a la solicitud no implica un incremento en los recursos ya asignados.
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5. La suspension del contrato no conlleva perjuicio alguno para la entidad.
6. Los documentos que dan cuenta la ejecucién contractual se encuentran debidamente aprobados y publicados en el Sistema Electrénico

para la Contratacion Publica — portal SECORP |I.
7. El dltimo dia de ejecucion del contrato sera el 28 de diciembre de 2025 (inclusive).

()"

Asi las cosas, con base en la informacién suministrada por el Supervisor del Contrato, las partes ACUERDAN:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1. Suspender del plazo de ejecucion del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA-CPS-
20250123 del 24 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025 de manera que el contrato se reanudara
automaticamente al dia siguiente.

2. La FORMA DE PAGO se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato.

3. Las demas disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean
contrarias a lo previsto en el presente documento continuaran vigentes.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO, Y SE ENTIENDE
ACEPTADO POR LAS PARTES CON LA APROBACION TRANSACCIONAL A TRAVES DEL PORTAL
SECOP Il
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