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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada Publica Reservada

||

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7974208 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Centro de Materiales y Ensayos — Regional Distrito Capital SENA

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.7974208

FECHA DE SUSCRIPCION

16 de junio de 2025

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL DESARROLLO

OBJETO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS DEL
SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.

CONTRATISTA ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S.

CCoNIT 900813561

LUGAR DE EJECUCION

Bogotd D.C, Centro de Materiales y Ensayos

FECHA DE INICIO

18 de junio de 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 45 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $10.446.653
PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION

30 de julio de 2025

ADICION NRO. 01

Valor adicién: $ 4.852.225 Fecha: 29 de julio de 2025

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$15.298.878

FORMA DE PAGO

El SENA realizard PAGOS PARCIALES de acuerdo con el bien y/o
servicio realizado, esto de acuerdo con la radicacion de la factura
que cumpla con todos los requisitos legales, teniendo en cuenta lo
establecido en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3-2020-000065
y 3-2024-000019 emitidas por la Direccién General, de la siguiente
manera: El Centro de Materiales y ensayos de la Regional Distrito
Capital efectuard PAGOS PARCIALES, de acuerdo con lo contratado,
a mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
radicacion de la documentacion la cual debe ser cargada en la
plataforma SECOP Il, médulo de ejecucién del contrato.

INFORME DE SUPERVISION NRO.
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PERIODO DEL INFORME

Del 30 de julio de 2025
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2. EJECUCION CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Dar cumplimiento al objeto
del contrato de conformidad con
las especificaciones técnicas
establecidas, en los plazos y en
las condiciones econdmicas
sefialadas en los estudios
previos.

En proceso de ejecucioén.

En proceso de ejecucién.

2. Realizar la ejecucién de las
condiciones enunciadas en el
contrato, dentro de los plazos y
lugares determinados en el
mismo.

En proceso de ejecucion.

En proceso de ejecucién.

3. Garantizar que los bienes que
se entregan son de primera
calidad, libres de defectos e
imperfecciones y cumplir con las

En proceso de ejecucion.

En proceso de ejecucién.

establecidos en su oferta en
todo momento hasta la entrega
de estos al almacén del Centro
de Materiales y Ensayos de la
Regional Distrito Capital — Sena
y/o lugar establecido por el
supervisor del contrato.

especificaciones técnicas
requeridas.
4.Mantener los precios | En proceso de ejecucion. En proceso de ejecucién.

5. Constituir la respectiva pdliza
de cumplimiento de acuerdo con
lo establecido en el estudio
previo.

En proceso de ejecucion.

En proceso de ejecucién.

6. Las demas que estimen de
acuerdo con el objeto vy
ejecucién del contrato.

En proceso de ejecucioén.

En proceso de ejecucidn.

7. Informar oportunamente por
escrito cualquier circunstancia

que pueda afectar el

En proceso de ejecucion.

En proceso de ejecucién.
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cumplimiento del contrato, tan
pronto tenga conocimiento de la
misma.

8. Asumir la responsabilidad por
el embalaje, transporte vy
entrega de los bienes hasta el
lugar convenido, garantizando
que los mismos lleguen en
condiciones Optimas para su
recepcion.

En proceso de ejecucioén.

En proceso de ejecucidn.

9. Responder por defectos o
fallas dentro del periodo de
garantia, realizando la
reposicion o reparacion dentro
de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la notificacién de la
novedad por parte del

supervisor.

En proceso de ejecucion.

En proceso de ejecucién.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

REQUISITO LEGAL

ETAPA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

fabricante, comercializador
importador acorde con

Entregar las fichas de datos de
seguridad suministrada por el

o
lo

definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos

Nota: Las Fichas de datos de
seguridad deben ser en idioma
espafol, contener los 16 items
gue establece la Resolucién 773
de 2021 y estar actualizadas
(fechas no superiores a los 5
anos)

Contractual

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo en articulacion con Sistema
de Gestién Ambiental
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Entregar los productos

debidamente etiquetados

acorde con lo establecido en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
Sistema Globalmente Contractual en el Trabajo en articulacidn con Sistema
Armonizado de Clasificacidon y de Gestién Ambiental
Etiquetado de Productos

Quimicos

Pagos de seguridad social,
donde se evidencie lacotizacidn
al nivel de riesgo Contractual
acorde a la actividad
desarrollada.

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Obligaciones ambientales del contratista

DESCRIPCION CRITERIO ETAPA
Entregar los bienes y/o productos (quimicos) Contractual
debidamente etiquetados acorde con lo establecido
con el sistema globalmente armonizado de
clasificacion y etiquetado de productos quimicos.
Entregar en fisico las fichas de datos de seguridad Contractual
suministrada por el fabricante, comercializador o
importador acorde con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion vy
Etiquetado de Productos Quimicos. Las Fichas de
datos de seguridad deben ser en idioma espafiol,
contener los 16 items que establece la Resolucion
773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no
superiores a los 5 afios). Para:
Lote 1, los items: 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27
Lote 2, items: 19
Lote 3, items: Del 1 al 18
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Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079
de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas;
notificacion del listado de equipo completo de
carretera y copia de documentos vigentes del
vehiculo: SOAT, revision técnico-mecdnica degases.
Adicional al momento de entrega de los bienes debe
presentar el soporte del curso basico certificado de
60 horas de los conductores que se designen para
transportar las Sustancias peligrosas, sustancias
quimicas y/o gases (en todo caso se realizara
consulta en el SISCONMP), por parte del
Dinamizadora Ambiental del Centro, esto de
acuerdo con Decreto 1079 de 2015 - Transporte de
Mercancias Peligrosas / Transporte Terrestre
Automotor.

Contractual

Presentar soportes del curso basico certificado de
60 horas de los conductores que se designen para
transportar las Sustancias peligrosas Nota: El
certificado tendrd una validez de 2 afios, vencido
este término; deberd presentar actualizacién anual
del curso con una intensidad de 20 horas

Contractual

Permitir que previo al descargue de las sustancias
peligrosas y/o gases industriales, el SENA verificara:
Que el vehiculo cuente con elementos basicos de
atencién de emergencias: ropa protectora, linterna,
botiquin de primeros auxilios, kit de derrames y
minimo 2 extintores tipo multipropésito. De igual
forma, la instalacion de rotulos de identificacion
reflectivos y las placas de identificacion del nimero
de las Naciones Unidas UN de la mercancia peligrosa
transportada 8, por parte de la Dinamizadora

Ambiental del Centro.

Nota: El certificado tendra una validez de 2 afios,
vencido este término; deberd presentar
actualizacidn anual del curso con una intensidad de
20 horas

Contractual

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

NO SE HAN REALIZADO PAGOS HASTA A FECHA.
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4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

NO SE HAN SOLICITADO RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO
NINGUN PAGO.

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

Como supervisor del contrato, comunico las siguientes razones objetivas para prorrogar el presente
contrato:

Mediante carta remitida el dia 30 de julio de 2025, el contratista ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S. solicita la
prorroga del contrato No. CO1.PCCNTR.7974208 hasta el dia 15 de agosto de 2025, indicando lo siguiente:
“Me permito solicitar a la entidad prérroga para la entrega final de los elementos del contrato hasta el
viernes 15 de agosto de 2025, debido al aceptacion de la adicion en las cantidades requeridas por la entidad
en los lotes 4 y 6, de las cuales alguno de estos items no se encuentra disponibles en el mercado en este
momento por esto nos vemos en la necesidad de solicitar esta ampliacion de tiempo para poder realizar la
entrega completa de los elementos, estos elementos ya fueron solicitados y nos serdn entregados en el
transcurso de esta semana, para lo cual tendriamos una fecha de entrega mdxima el 15 de agosto de
2025.”

Que, con el propésito de cumplir a cabalidad con el objeto contractual y optimizar los recursos disponibles
para el proceso formativo, se hace procedente realizar una prérroga al contrato suscrito con el proveedor
ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S., toda vez que se cumpla con la entrega de los materiales de formacidn, en
beneficio del desarrollo académico de los aprendices.

5.1 Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
NRO. DE POLIZA NB-100390090
CERTIFICADO O ANEXO 72451545
FECHA EXPEDICION 16/06/2025
FECHA APROBACION 18/06/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 16/06/2025 30/11/2025 $1.891.246,78
Calidad y correcto
i y _ 16/06/2025 30/11/2025 $9.456.233,91
funcionamiento
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5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacidn reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificacion

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion en 15 dias, con lo cual la fecha de finalizacién serd el 15 de agosto de 2025.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

El presente informe de supervision se firma el dia 30 de julio de 2025.

” - g ——
—3 S
’49’7! )
: .

£
VICTOR G. BARRIENTOS
CC 98.551.542

VICTOR GUILLERMO BARRIENTOS SOSSA
Supervisor del contrato

Elaboré: Paula Juliana Vargas Barajas- Apoyo a contratacién — Contratista CME
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