REPORTE DE GASTOS EN EJECUCION

CODIGO

CON-PR-03-FR-01

VERSION

3

FECHA

11/07/24

NUMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT:

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION

ADICION NO 1
ADICION NO 2
PRORROGA

FECHA DE TERMINACION

SUPERVISOR

PERIODO DE EJECUCION DEL REPORTE:

CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO NIT 901345524

Aunar esfuerzos entre la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte y la Corporacion Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artisticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS PERFORMATICAS Y ESCENOGRAFICAS —
NAVIDAD 2024”, que incluye produccion, oferta artistica, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin

20 de septiembre de 2024
20 de septiembre de 2024
del 20/09/2024 al 30/12/2024

30 dediciembre de 2024
HUGO JAIRO ROBLES

DEL 20/09/2024 AL 08/11/2024

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO

t DEL PAGO EFECTUADO

Producto

Valor producto

Tipo de Gasto o Actividad

Valor por tipo de gasto
o actividad

Proveedor o
Beneficiario

Identificacién

Concepto del
gasto

Factura No.

Fechade
la factura

Comproba
nte de
egreso

Fecha del
comproba
nte

Forma de pago
CH # TRAN #

Valor a pagar

Valor
retenciones
ICA

Valor
retenciones
en la fuente

Valor del neto
pagado

Saldo sin ejecutar|Folio d
por tipo de gasto [informe
contiene
comprobante

el

que

el

OBRA PERFORMATICA

PRODUCCION
ARTISTICA

$1.732.350.732

Director general artistico y
escénico

$60.000.000

Dramaturgo

$20.000.000

Un director musical, equipo
multidisciplinar e insumos para
el desarrollo de todo lo
relacionado con la composicion,

$178.500.000

Un director de actos circenses y
danza, equipo multidisciplinar y
todo lo requerido para
desarrollar el disefio y
nroduccién del show de circo

$155.785.073

Disefio y confeccion de
vestuario

$220.000.000

Disefio y realizacion de
maquillaje

$50.000.000

Disefiador de escenografias/
utilerias, equipo multidisciplinar
y todos los insumos necesarios,
en las distintas fases del
proyecto.

$176.214.927

Creacion de contenidos

digitales animacion 2Dy 3D $30.000.000
Gastos administrativos

$50.645.795
Disefiador de iluminacién
escénica $20.000.000

LA VENTANA
PRODUCCIONES

900295625-3

Primer Pago -
Anticipo 50%-CTO-
COCREA-SCRD-
646-2024 LA
VENTANA
PRODUCCIONES

FE-122

07/11/2024

CC-12-3701

08/11/2024

TRANS

$470.572.898

$470.572.898

$470.572.897

$20.000.000
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Honorarios artisticos

$700.789.920

$700.789.920

Jurados convocatoria

$12.567.200 $12.567.200
Primer Pago-
Anticipo 50%-CTO-
Gestién del proyecto artistico $57.847.818 NOVA ET VETERA 900768089 - 6 COCREA-SCRD- EFE 78 06/11/2024|CC-12-3645| 06/11/2024| TRANS $28.923.909 $28.923.909 $28.923.909
653-2024 NOVA ET
VETERA
$1.732.350.732 SUBTOTAL Aol el $1.732.350.732 $499.496.807 $0 $0 $499.496.807 $1.232.853.925
ARTISTICA
Sistema de amplificacion de $177.132.656 $177.132.656
sonido T T
Sistemas de _ iluminacion $177.132.656 $177.132.656
efectos especiales
Estructuras $177.132.656 $177.132.656
Plantas eléctricas y cubrecables $183.801.117 $183.801.117
PRODUCCION
TECNICA $878.762.778[Sistema de comunicacion para
los equipos de produccion $6.816.431 $6.816.431
Servicio de gria especializado
y/o maquinaria pesada $51.507.307 $51.507.307
Gastos de — produccién  obra $105.239.955 $105.239.955
Performatica
$878.762.778 SUBUQIAL FROIBUEEN $878.762.778 $0 $0 $0 $0 $878.762.778
TECNICA
$495.606.078|Servicio de vigilancia $83.610.250 $83.610.259
Servicio de personal logistico
$152.909.129 $152.909.129
Servicio de salud $37.315.477 $37.315.477
Servicio de cerramientos $3.460.533 $3.460.533
Servicio de alimentacién y
catering $61.370.706 $61.370.706
PRODUCCION Servicio de aseo $28.291.378 $28.291.378
LOGISTICA = - - -
Servicio de acreditaciones $1.573.522 $1.573.522
Servicio de transporte local $28.200.000 $28.200.000
Servicio de lavanderia $11.600.000 $11.600.000
Ferreteria $6.901.167 $6.901.167
Camerinos $33.276.780 $33.276.780
Carpas, mesas y sillas $6.422.503 $6.422.503
Bafios $17.209.050 $17.209.050
Plan de manejo de transito $23.465.573 $23.465.573
$495.606.078| SUBTOTAL PRODUCCION $0 $0 $0 $0 $495.606.078
LOGISTICA $495.606.078
COMUNICACIONES $88.155.205 $88.155.205 $88.155.205
$88.155.205(SUBTOTAL $88.155.205 $0 $0 $0 $0 $88.155.205

COMUNICACIONES

Recurso Humano

$122.439.821

$122.439.821
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SILVIA CAROLINA Primer Pago-CTO-
Profesional Administrativo $16.500.000 | VELANDIA 52.010.203| COCREA-SCRD- 01/11/2024|CC-12-3627| 05/11/2024| TRAN $5.133.333 $49.588 $150.000 $4.933.745 $11.366.667
JARAMILLO 606- 2024
Primer Pago CTO-
Productora artistica $16.500.000 ESE%OJANNETH AZA 52.883.642| COCREA-SCRD- 01/11/2024|CC-12-3689| 08/11/2024| TRAN $5.133.333 $49.588 $150.000 $4.933.745 $11.366.667
607- 2024
EDGAR EDUARDO Primer Pago CTO-
RECURSO HUMANG $227.180.821 | Productor Logistico $25.500.000 MALPICA ROMERO 79.689.156 EE?EE;ZSCRD- 01/11/2024|CC-12-3691| 08/11/2024| TRAN $6.516.667 $62.951 $6.453.716 $18.983.333
Priner Pago CTO-
Productor Técnico $21.250.000| VAN CAMILO 80.039.148| COCREA-SCRD- 01/11/2024|CC-12-3671| 06/11/2024 | TRAN $4.533.333 $43.792 $4.489.541 $16.716.667
FERNANDEZ A 626-2024
. WENDY ROJAS
Productora artistica de campo $18.000.000 CARDENAS 52.709.278 $18.000.000
» N DIEGO CAMILO
Elaboracién de la Planimetria $7.000.000 GONZALEZ OSPINA 80.767.738 $7.000.000
CRAIHEL iﬂal?\j?" RECURSO $227.189.821 $21.316.666 $205.919 $300.000 $20.810.747 $205.873.155
SUBTOTAL PRESUPUESTO
$3.422.064.614 BERA FEREORIIATEA $3.422.064.614 $520.813.473 $205.919 $300.000 $520.307.554|  $2.901.251.141
OBRA ESCENOGRAFICA
1. Exposiciéon Escenogréfica
, Disefio, produccidn, transporte
PRODUCCION $1.649.999.855|de escenografias luminosas de $1.649.999.855 $1.649.999.855
ARTISTICA gran formato
$1.649.999.855|SUBTOTAL PRODUCCION $1.649.999.855 $0 $0 $0 $0|  $1.649.999.855
ARTISTICA
Suministro electrico $23.537.819 $23.537.819
PRODUCCION DA
TECNICA $108.278.696 _
Gasto_s_’ de p_roduct:lon $84.740.876 $84.740.876
exposicion escenografica
$108.278.696| SUBTOTAL PRODUCCION $108.278.696 $0 $0 $0 $0 $108.278.696
TECNICA
) Servicio de vigilancia $17.505.230
PRODUCCION LT o S BT 2
LOGISTICA Servicio de personal logistico $3.774.624 $3.774.624
SUBTOTAL PRODUCCION $0 $0 $0 $0 $21.279.854
$21.279.854 OIS $21.279.854
$1.779.558.404 SUBTOTAL 1 Exposicién 551778 B A $0 $0 $0 $0|  $1.779.558.404
Escenogréfica
2. Performance Escenogréafico
Dlrelctpr general artistico y $37.531.005 $37.531.005
escenico
Otros componentes de las artes $210.735.374 $210.735.374
escenicas
Disefio y confeccién de
vestuario $162.827.200 $162.827.200
PRODUCCION Disefio y realizacion de
h .566. e 21.582. 21.582.
ARTISTICA $918.566.770 maquillaje $21.582.800 $21.582.800

Honorarios artisticos

$437.993.700

$437.993.700

Jurados convocatoria

$12.567.200

$12.567.200
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Gestién del proyecto artistico

$35.329.491 $35.329.491
$918.566.770|SUBTOTAL PRODUCCION $918.566.770 $0 $0 $0 $0 $918.566.770
ARTISTICA
Sistema de amplificacion de sonido $186.212.830 $186.212.830
Sistema de iluminacion y efectos $186.212.830 $186.212.830
PRODUCCION espedales
TECNICA $764.748.664 |Estructuras ylo maquinaria pesada $186.212.830 $186.212.830
Plantas eléctricas, cableado y cubre cables $62.070.943 $62.070.943
Gastos de produccion - $144.039.231 $144.039.231
Performance Escenogréfico
$764.748.664 ?Eg;%&AL SRCEECEN $764.748.664 $0 $0 $0 $0 $764.748.664
Adgcuamon de la Plaza de $25.626.160 $25.626.160
Bolivar
Servicio de vigilancia
$82.124.587 $82.124.587
. - $143.799.413 $143.799.413
Servicio de personal logistico
Servicio de salud
$65.993.600 $65.993.600
Servicio de cerramientos $44.199.842 $44.199.842
Servicio de alimentacion y
. $42.317.922 $42.317.922
catering
Servicio de aseo
$11.162.667 $11.162.667
PRODUCCION $568.724.483 Servicio de acreditaciones $1.573.522 $1.573.522
LOGISTICA . . — -
Servicio de lavanderia $7.250.000 $7.250.000
Plan de manejo de transito $23.465.573 $23.465.573
Servicio de alquiler de bafios
$21.673.867 $21.673.867
Servicio de transporte local $24.200.000 $24.200.000
Sistema de comunicacién para
los equipos de produccién $6.816.431 $6.816.431
Ferreteria $6.901.167 $6.901.167
Camerinos $20.797.988 $20.797.988
Servicio de carpas de bienestar $40.821.744 $40.821.744
$568.724.483| SUBTOTAL PRODUCCION $0 $0 $0 $0
LOGISTICA $568.724.483 $568.724.483
COMUNICACIONES $88.155.205 $88.155.205 $88.155.205
$88.155.205 SUBTOTAL $88.155.205 $0 $0 $0 $0 $88.155.205

COMUNICACIONES

$164.439.821

$164.439.821
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SILVIA  CAROLINA Primer Pago-CTO-
Profesional Administrativo $16.500.000 | VELANDIA 52.010.203| COCREA-SCRD- 01/11/2024 |CC-12-3634| 05/11/2024 TRAN $5.133.334 $49.588 $150.000 $4.933.746 $11.366.666
JARAMILLO 606- 2024
Primer Pago CTO-
Productora artistica $16.500.000 Eﬁ?g’bJANNETH AZA 52.883.642 SSCSEQSCRD' 01/11/2024 |CC-12-3689| 08/11/2024 TRAN $5.133.333 $49.588 $150.000 $4.933.745 $11.366.667
RECURSO HUMANO $263.189.821 BEHYMAR PATACON Primer Pago-CTO-
Productor Logistico $21.250.000 2" 80.145.955| COCREA-SCRD- 01/11/2024 |CC-12-3629| 01/11/2024 TRAN $4.533.333 $43.792 $0 $4.533.333 $16.716.667
624-2024
JULIAN DAVID Primer Pago-CTO-
Productor Técnico $21.250.000 ) 1.031.140.586 | COCREA-SCRD- 01/11/2024 |CC-12-3635| 01/11/2024 TRAN $4.533.333 $43.792 $0 $4.533.333 $16.716.667
REMOLINA ALARCON
625-2024
ORLI GLOGOWE Priner Pago-CTO-
Apoyo productor artistico $16.250.000( - 1.018.461.192| COCREA-SCRD- 01/11/2024 |CC-12-3672| 06/11/2024 TRAN $3.250.000 $0 $0 $3.250.000 $13.000.000
627-2024
” N DIEGO CAMILO
Elaboracién de la Planimetria $7.000.000 GONZALEZ OSPINA 80.767.738 $0 $7.000.000
SUETETAL FECUREE HMUNAND ocancolzl $22.583.333 $186.760 $300.000 $22.184.157 TGRS
SUBTOTAL 2. Performance Escenogréfico AR $22.583.333 $186.760 $300.000 $22.184.157|  $2.580.801.609
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA ESCENOGRAFICA $4.382.943.346 $22.583.333 $186.760 $300.000 $22.184.157|  $4.360.360.013
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA Y OBRA
iy bl $7.805.007.960 $543.396.806 $392.679 $600.000|  $542.491.711|  $7.261.611.154
GESTION DEL CONVENIO $468.300.478 $468.300.478
TOTAL PRESUPUESTO $8.273.308.438 $543.396.806 $392.679 $600.000|  $542.491.711|  $7.729.911.632

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:
1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS SUSCRITO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. 2. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO. 3. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACION. 4. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACION A OTRA INSTITUCION U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL

PROYECTO.

SEROR CONTRATISTA TENGA EN CUENTA QUE:
1. LA EJECUCION DE LOS GASTOS DEBE ESTAR ACORDE CON EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN
LA PROPUESTA APROBADA POR LA SECRETARIA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL

CONVENIO

2. SOLO SE PODRA EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO,
MEDIANTE LA MODIFICACION LEGAL DEL CONVENIO

3. CUANDO SE PACTE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL INFORME FINAL CUENTAS POR PAGAR,
LOS SOPORTES DEBEN SER IDONEOS Y NO SE PUEDE EXCEDER EL LIMITE QUE SE FIJAEN EL

Firma

Ao du Pucer QTJ@ U

Nombre
c,.c.,
Representante Legal

MARIA DEL PILAR ORDONEZ MENDEZ

39.775.455
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Firma

m

Vossonh o)

Nombre DEYSI MILENA SALA AR ALARCON —j_#_
c.c. 1.024.535.480

Revisor Fiscal

T.P. TP 241815-T

(Si no esté obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador plblico que preparé la informacion)



