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12/12/2024

2PAR PRODUCCIONES S.A.S. / PEDRO WILLINGTON ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA

NIT 900.784.487-1 / 79.704.542

901 DE 2024

30 DE diciembre DE 2024

servicio de alquiler de carpas de bienestar para el espectáculo de la Plaza de Bolívar del proyecto “Obras Performáticas y Escenográficas – Navidad 
2024”, en el marco del Convenio N°654 de 2024.

Será ejercida por Paola Vives contratista de Cocrea o quien durante la ejecución designe Cocrea

ADICIÓN

El espectáculo del proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024”, COCREA Plaza de Bolívar  integrará música,
danza, teatro, marionetas, cometas gigantes, circo aéreo y efectos láser, además de una iluminación escénica mágica y colorida. Utilizando
tecnología de punta y técnicas artísticas contemporáneas, el proyecto ofrecerá una experiencia inmersiva y única, elevando los estándares de las
presentaciones navideñas y contribuyendo al enriquecimiento cultural y al disfrute de la comunidad, es por ello que, para garantizar el adecuado
desarrollo y profesionalismo del evento, así como el bienestar, comodidad, privacidad y protección de los artistas o participantes involucrados en la
realización del espectáculo en la Plaza de Bolívar, se requiere contrató con el proveedor 2 PAR el alquiler de carpas que cubren las necesidades
anteriormente mencionadas.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que durante la ejecución de los ensayos se ha identificado que los espacios disponibles actualmente
son limitados y no ofrecen las condiciones necesarias para garantizar su comodidad y privacidad, se hace necesario proponer adicionar al contrato de
alquiler carpas con el proveedor 2PAR. La inclusión de estas carpas, mesas y sillas, es esencial para cubrir varias necesidades logísticas y
operativas.

Que asimismo, por el tiempo de operación del proyecto y la necesidad de poder cubrir cualquier imprevisto en la adecuación del vestuario en tiempo
real y con el fin de no generar ningún riesgo operativo en el total de todas las condiciones artísticas del proyecto y que no pudo ser anticipado, puesto
que, la persona jurídica que mediante invitación aceptó la propuesta  y que fue aprobada por el Comite Técnico, para el desarrollo de maquillaje y
vestuario, género una necesidad  adicional de un espacio adecuado para tener un taller in situo,  que garantice atender de manera inmediata
cualquier necesidad para reemplazar a la mayor brevedad cualquier necesidad de insumos para la realización del  espectáculo.

Las carpas permitirán crear áreas protegidas y apropiadas, tanto para los artistas como para el personal técnico, evitando distracciones y asegurando
su bienestar.

 Que, conforme a lo anterior, se aprobó la adicion del proveedor a la orden de servicio del proveedor 2PAR en el comité Técnico No. 17 del Convenio
No. 654 de 2024.

10/12/2024

de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.
($31.914.372)

DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE ($12,756,800)
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$ 31.914.372,00

$ 15.957.186,00

$ 15.957.186,00

OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024

PRODUCCION LOGISTICA

SERVICIO DE CARPAS DE BIENESTAR

GERENCIA OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024

 (si aplica)
 (si aplica)
 (si aplica)

En caso de que se requiera aclarar algun valor del balance, diligenciar esta casilla


