FICHA TECNICA RECURSO LOGISTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA
BOLIVAR"

PERSONAL LOGISTICO - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLiVAR"
FASES DE MONTAIJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGUN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO
FASES DESCRIPCION DEL INSUMO CANTIDAD DIiAS VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIONES
Coordinadores logisticos 1 13
Montaje Turnos
de 12 horas Operadores logisticos 10 13 Dic 1 al 13 - Turno 07:00 a
(1al13 19:00
diciembre)
Brigadistas Contra Incendio 2 13
Evento Coordinadores logisticos 18 9
Turnos de 8 Del 14 al 16y 18 al 23 de
horas o diciembre - (17 de diciembre
Operadores logisticos 195 9 no hay espectaculo) Horario
Del 14 al 16y 18 15:30 a 23:30
al 23 de diciembre ' '
Brigadistas 14 9
. Coordinadores logisticos 1 3
Desmontaje
T 12
urnos de . 24,26y 27 de diciembre -
horas Operadores logisticos 10 3 Turno 07:00 a 19:00
(24, 26y 27 de : :
diciembre
) Brigadistas Contra Incendio 2 3
El proveedor debe cumplir con lo establecido en el anexo técnico del IDIGER “Requisito para empresas prestadoras de servicios logisticos”,
Notas: informacion contenida en el link https://www.sire.gov.co/protocoloaglomeraciones
Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre
Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay funcién)
Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre




