ACTA DE REINICIO No 1
CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022

TIPO DE CONTRATO OBRA NUMERO DE CONTRATO FECHA: 01 de Julio de

PUBLICA 179 2022

INFORMACION BASICA DEL CONSORCIO VIA COELLO IC

CONTRATISTA

IDENTIFICACION: NIT No 901.608.683-1

REPRESENTANTE LEGAL: FRANZ MOLLER REYES

IDENTIFICACION: C.C No 79.939.385 de Bogota DC

DIRECCION: CR 7 60 21 ED DISTRITO 60 OF 503 BRR PRADOS DEL
NORTE.

CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA

TELEFONO: 3176423400 CORREQ ELECTRONICO:
GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM

VALOR SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO VEITITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($756.123.983,34)

PLAZO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE
DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

OBJETO REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON
ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO
COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2
COELLO - TOLIMA - FASE II .

FECHA ACTA DE AGOSTO 18 DE 2022

SUSPENSION No 1

FECHA AMPLIACION ACTA SEPTIEMBRE 01 DE 2022

DE SUSPENSION No 1

FECHA ACTA DE REINICIO SEPTIEMBRE 17 DE 2022

No 1

En Coello, Tolima, a los Diecisiete (17) dias de Septiembre de 2022, se reunieron EVELIO
CARO CANIZALES, identificado con cedula de ciudadania niumero 93.129.767 de Espinal,
actuando en nombre y representacién del MUNICIPIO DE COELLO, con NIT. 800.100.051-
7; de una parte, y quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE,
ademas, FRANZ MOLLER REYES, identificado con cedula de ciudadania No. 79.939.385 de
Bogota DC, R.L CONSORCIO VIA COELLO IC identificado con NIT No 901.608.683-1, y quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, también ORLANDO RIVERA MORA
identificado con cedula de ciudadania No. 73.311.791 de Bogotd, R.L MEDINA Y RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT No 830.013.230-5, quien en adelante se
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denominara EL INTERVENTOR, asi como JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ en su calidad
de Secretario de Planeacidn y supervisor del contrato del asunto, con el fin de oficializar el
Acta de Reinicio No 1 objeto del contrato de obra antes mencionado.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las garantias con la
presente acta y remitir las adiciones y podlizas a la Entidad.

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, dada en Coello, Tolima, a los
Diecisiete (17) dias de Septiembre de 2022.

MUNICIPIO DE COELLO CONTRATISTA

NIT: 800.100.051-7

EVEyIO( CARO CANIZALES FRANZ MOLLER REYES
Alcalde municipal C.C. N.© 79.939.385 de Bogota DC
R.L. CONSORCIO VIA COELLO IC
NIT No 901.608.683-1

INTERVENTOR ENTERADO SUPERVISOR,

'
* %Jac” KUK
ORLANDO RIVERA MORA JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
R.L. MEDINA Y RIVERA INGENIEROS Secretario de planeacion E Infraestructura

ASOCIADOS S.A.S
NIT No 830.013.230-5
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