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ACTA DE REINICIO No 1 

CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022 

TIPO DE CONTRATO OBRA 
PÚBLICA 

NÚMERO DE CONTRATO 
179 

FECHA: 01 de Julio de 
2022 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL 
CONTRATISTA 

CONSORCIO VIA COELLO IC 

IDENTIFICACIÓN: NIT No 901.608.683-1 

REPRESENTANTE LEGAL: FRANZ MOLLER REYES 

IDENTIFICACIÓN: C.C No 79.939.385 de Bogotá DC 

DIRECCIÓN: CR 7 60 21 ED DISTRITO 60 OF 503 BRR PRADOS DEL 
NORTE. 

CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA 

TELÉFONO: 3176423400 CORREO ELECTRÓNICO: 
GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM 

VALOR SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO VEITITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($756.123.983,34) 

PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 
DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

OBJETO REMODELACIÓN VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON 
ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO 
COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 
COELLO - TOLIMA - FASE II . 

FECHA ACTA DE 
SUSPENSION No 1 

AGOSTO 18 DE 2022 

FECHA AMPLIACIÓN ACTA 
DE SUSPENSION No 1 

SEPTIEMBRE 01 DE 2022 

FECHA ACTA DE REINICIO 
No 1 

SEPTIEMBRE 17 DE 2022 

En Coello, Tolima, a los Diecisiete (17) días de Septiembre de 2022, se reunieron EVELIO 

CARO CANIZALES, identificado con cedula de ciudadanía número 93.129.767 de Espinal, 

actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE COELLO, con NIT. 800.100.051- 

7; de una parte, y quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE, 

además, FRANZ MOLLER REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.385 de 

Bogotá DC, R.L CONSORCIO VIA COELLO IC identificado con NIT No 901.608.683-1, y quien 

en adelante se denominara EL CONTRATISTA, también ORLANDO RIVERA MORA 

identificado con cedula de ciudadanía No. 73.311.791 de Bogotá, R.L MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT No 830.013.230-5, quien en adelante se 
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denominara EL INTERVENTOR, así como JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ en su calidad 

de Secretario de Planeación y supervisor del contrato del asunto, con el fin de oficializar el 

Acta de Reinicio No 1 objeto del contrato de obra antes mencionado. 

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las garantías con la 
presente acta y remitir las adiciones y pólizas a la Entidad. 

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, dada en Coello, Tolima, a los 
Diecisiete (17) días de Septiembre de 2022. 

MUNICIPIO DE COELLO CONTRATISTA 
NIT: 800.100.051-7 

EVELIO CARO CANIZALES FRANZ MOLLER REYES 

Alcalde municipal C.C. N.º 79.939.385 de Bogotá DC 
R.L. CONSORCIO VIA COELLO IC 
NIT No 901.608.683-1 

INTERVENTOR ENTERADO SUPERVISOR, 

ORLANDO RIVERA MORA JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ 

R.L. MEDINA Y RIVERA INGENIEROS Secretario de planeación E Infraestructura 
ASOCIADOS S.A.S 
NIT No 830.013.230-5 




