ACTA DE SUSPENSION No 2
CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022
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En'Coello, Tolima, a los Veinte (20) dias de Octubre de 2022, se reunieron EVEL '
CANIZ*EE&, identificado con cedula de ciudadania nimero 93.129.767 de Espingl, ictuando
en nombre Y representacién del MUNICIPIO DE COELLO, con NIT. 800.100 ;
parte, y quien para efectos de este contrato se denommara EL CONTRAT;
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para llegar al nivel de la tuberia y e]e' s respectivas reparaciones de la ruptura; de
igual forma; que la via ain no estd ‘siendo sometida a cargas, por tanto, se hace la
anotacién para que el MUNICIPIO DE COELLO — TOLIMA mitigue estos hechos en la mayor
brevedad posible, ademas, para evitar que se presenten estos sucesos en el futuro.

toda vez que se debe de excavar so

- Que el dia 19 de octubre de 2022 en la abscisa K 0+210 al realizarse una excavacion dentro

del desarrollo de las actividades, se encuentra una socavacion producto de las mismas
fugas de agua que arrastran el material. Por tanto, se debe de subsanar de manera
inmediata las fallas presentes en la red hidraulica.
Al realizarse una excavacion, Se halla lo que aparenta ser unos restos Oseos presuntamente
de procedencia humana, por lo cual, se dio aviso de manera inmediata a la Estacion de
Policia donde acudieron al lugar y elevaron el hallazgo a la Fiscalia, donde postenorment%
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en el sitio del evento realizaron una inspeccidn y la suscripcién de un acta dénde resulta
que no se pueden desarrollar actividades de obra hasta que se esclarezcan los hechos.

- Analizada |a anterior solicitud, el Municipio de Coello, las encuentra plenamente justificadas
y de recibo, por lo tanto, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender por un término de treinta (30) dias la e]ecucmn de] Contrato de obra
No 179 del 01 de Julio de 2022, contados a partir del 21 de Octubre hz de Noviembre
de 2022.
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INTERVENTOR

 JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
‘Secretario de planeacion E Infraestructura

ORLANDO RIVERA MORA {
R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.S

NIT No 830.013.230-5
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