ACTA DE SUSPENSION No 3
CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022

TIPO DE CONTRATO OBRA NUMERO DE FECHA: 01 de Julio de 2022
PUBLICA CONTRATO
179

INFORMACION BASICA DEL  CONSORCIO VIA COELLO IC

CONTRATISTA

IDENTIFICACION: NIT No 901.608.683-1

REPRESENTANTE LEGAL: FRANZ MOLLER REYES

IDENTIFICACION: C.C No 79.939.385 de Bogota DC

DIRECCION: CR 7 60 21 ED DISTRITO 60 OF 503 BRR PRADOS DEL
NORTE.

CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA

TELEFONO: 3176423400 CORREO ELECTRONICO:
GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM

VALOR SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES

CIENTO VEITITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
($756.123.983,34)

PLAZO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE DOS
(02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

OBJETO REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON
ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO
HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO -
TOLIMA - FASE II

ACTA DE SUSPENSION No1  AGOSTO 18 DE 2022

AMPLIACION ACTA DE SEPTIEMBRE 01 DE 2022

SUSPENSION No 1

ACTA DE REINICIO No 1 SEPTIEMBRE 17 DE 2022
ACTA DE SUSPENSION No 2 OCTUBRE 20 DE 2022
ACTA DE REINICIO No 2 NOVIEMBRE 17 DE 2022

ACTA DE SUSPENSION No3 NOVIEMBRE 30 DE 2022

En Coello, Tolima, a los Veintinueve (29) dias de Noviembre de 2022, se reunieron EVELIO
CARO CANIZALES, identificado con cedula de ciudadania nimero 93.129.767 de Espinal,
actuando en nombre y representacién del MUNICIPIO DE COELLO, con NIT. 800.100.051-
7; de una parte, y quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE,
ademas, FRANZ MOLLER REYES, identificado con cedula de ciudadania No. 79.939.385 de
Bogota DC, R.L CONSORCIO VIA COELLO IC identificado con NIT No 901.608.683-1, y quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, también ORLANDO RIVERA MORA
identificado con cedula de ciudadania No. 73.311.791 de Bogota, R.L MEDINA Y RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT No 830.013.230-5, quien en adelante se
denominara EL INTERVENTOR, asi como DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ en su calidad
de Secretario de Planeacién y supervisor del contrato del asunto, con el fin de oficializar el
Acta de Suspension No 2 objeto del contrato de obra antes mencionado, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

Que de acuerdo con la ola invernal a nivel regional y nacional, se han registrado constantes
y fuertes lluvias en el area del proyecto, que limitan en la ejecucién de las actividades
contractuales a cielo abierto.

Por consiguiente, se motiva la presente solicitud de suspension del Contrato de Obra en
referencia, dado que esta eventualidad repercute directamente con el desarrollo normal de
las actividades de obra y en la programacion, generando retrocesos en el tiempo, la
administracion, el personal, la maquinaria y el equipo.
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Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Coello, las encuentra plenamente justificadas y
de recibo, por lo tanto, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender por un término de Quince (15) dias la ejecucion del Contrato de obra
No 179 del 01 de Julio de 2022, contados a partir del 30 de Noviembre hasta el 14 de
Diciembre de 2022.

SEGUNDO: Para la reanudacion del plazo del contrato y de la ejecucion de las obras, las
partes suscribiran de manera oportuna la correspondiente Acta de Reinicio.

TERCERO: El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las garantias
con la presente acta y remitir las pdlizas a la Entidad.

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, dada en Coello, Tolima, a los
Veintinueve (29) dias de Noviembre de 2022.

MUNICIPIO DE COELLO CONTRATISTA
NIT: 800.100.051-7

EVEI,IWCARO CANIZALES FRAN/ MOLLER REYES
Alcalde municipal C.C. N.© 79.939.385 de Bogota DC

R.L. CONSORCIO VIA COELLO IC
NIT No 901.608.683-1

INTERVENTOR ENTERADO SUPERVISOR,

ORLANDO RIVERA MORA

R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.S

NIT No 830.013.230-5
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