
VIGENCIAS 

1 CONSULTORIA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

PERSONAL PROFESIONAL

1.1 Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) 43.792.000,00$                      

1.2 Arquitecto Diseñador 70.067.200,00$                      

1.3
Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o ingeniero 

civil )
41.055.000,00$                      

1.5 Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) 20.527.500,00$                      

1.6 Ingeniero Civil (diseño estructural) 49.047.040,00$                      

1.7 Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación)
28.738.500,00$                      

1.8 Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos)
20.527.500,00$                      

1.9 Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio)
38.318.000,00$                      

1.10 Ingeniero ambiental (manejo ambiental)
13.685.000,00$                      

-$                                          

1.13 Topografo de Consultoria 10.948.000,00$                      

1.14 Cadeneros 13.994.400,00$                      

-$                                          

1.15 Asesor Juridico 19.992.000,00$                      

1.16 Trabajador Social 19.992.000,00$                      

1.17 Secretaria 20.991.600,00$                      

1.18 Mensajero 17.992.800,00$                      

-$                                          

1.24 Equipo completo de topografia 4.760.000,00$                        

1.25 Estudio de Suelos 17.911.713,40$                      

1.26 Alquiler de Vehiculo de transporte 21.420.000,00$                      

1.27 Alquiler de Oficina 7.140.000,00$                        

1.28 Alquiler Camara Fotografica y dron 4.760.000,00$                        

1.29 Alquiler Equipo de computos 11.900.000,00$                      

-$                                          

1.30 Impresión de informes profesionales ingenierias 4.284.000,00$                        

1.31
Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) 

Original y copia.
5.800.456,60$                        

-$                                          

-$                                          

507.644.710,00$                        
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ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

CRONOGRAMA CONSOLIDADO

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

PRODUCTO MGA ASOCIADO:  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  MEJORADA

TOTAL

CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

10.948.000,00$                            10.948.000,00$                                   10.948.000,00$                                           10.948.000,00$                                                

17.516.800,00$                            17.516.800,00$                                   17.516.800,00$                                           17.516.800,00$                                                

13.685.000,00$                                   13.685.000,00$                                           13.685.000,00$                                                

6.842.500,00$                              6.842.500,00$                                     6.842.500,00$                                              

12.261.760,00$                            12.261.760,00$                                   12.261.760,00$                                           12.261.760,00$                                                

9.579.500,00$                                     9.579.500,00$                                              9.579.500,00$                                                   

6.842.500,00$                                     6.842.500,00$                                              6.842.500,00$                                                   

9.579.500,00$                              9.579.500,00$                                     9.579.500,00$                                              9.579.500,00$                                                   

6.842.500,00$                                              6.842.500,00$                                                   

PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL

10.948.000,00$                            

13.994.400,00$                            

PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.998.000,00$                              4.998.000,00$                                     4.998.000,00$                                              

4.998.000,00$                              4.998.000,00$                                     4.998.000,00$                                              4.998.000,00$                                                   

5.247.900,00$                              5.247.900,00$                                     5.247.900,00$                                              5.247.900,00$                                                   

4.998.000,00$                                                   

EQUIPOS Y VARIOS

4.760.000,00$                              

17.911.713,40$                            

4.498.200,00$                              4.498.200,00$                                     4.498.200,00$                                              4.498.200,00$                                                   

1.071.000,00$                                                   

1.933.485,53$                                              1.933.485,53$                                                   

1.190.000,00$                              1.190.000,00$                                     1.190.000,00$                                              1.190.000,00$                                                   

2.975.000,00$                              2.975.000,00$                                     2.975.000,00$                                              2.975.000,00$                                                   

1.071.000,00$                              

1.933.485,53$                                     

5.355.000,00$                              5.355.000,00$                                     

IMPRESIONES 

1.071.000,00$                                     

5.355.000,00$                                              5.355.000,00$                                                   

1.785.000,00$                              1.785.000,00$                                     1.785.000,00$                                              1.785.000,00$                                                   

136.880.773,40$                 121.307.145,53$                       128.149.645,53$                              121.307.145,53$                                  

PROYECCIÓN MES 1 PROYECCIÓN MES 2 PROYECCIÓN MES 3 PROYECCIÓN MES 4

1.071.000,00$                                              


