
  

CONSORCIO GP FLANDES 

NIT 901827374-8 
Carrera 43A No. 19 – 17 Int. 506 edificio Block Centro Empresarial, Medellín - Antioquia 

             procopal@procopal.com 
(604) 444 11 88 

15.2288.04-181 
Flandes, 8 de julio 2025 
 
 
Señores: 
CONSORCIO AEROVIAS FLANDES  
A/A Ing. Alfredo Pérez Santos 
Director de interventoría 
 
 
Referencia:  Contrato No. 23001258 H4 2023:  

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de 
Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye 
suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF). 

 
Asunto:    Solicitud de modificación de cantidades 

 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente solicitamos se tramité el cambio de las cantidades de obra del 
contrato, con base en el archivo adjunto correspondiente al balance de mayores y 
menores cantidades con inclusión de precios No Previstos, de acuerdo a los diseños 
aprobados para la etapa de construcción y a las mesas de trabajo realizadas en conjunto 
con la interventoría, para validar la información aquí entregada. 
 
Adjunto los siguientes documentos en formato editable para facilitar su revisión: 
 
- Acta de mayores y menores cantidades 
- Análisis de precios Unitarios de No Previstos 
- Matriz de cotizaciones 
- Anexo Formato 69 
- Anexo Formato 76 
- Especificaciones técnicas de los precios No Previstos 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
RICARDO ALBERTO MUÑOZ  
Director de Obra 
Consorcio GP Flandes 
Anexos: Lo indicado (6 archivos editables) 


