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DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion 1 de Agosto de 2025 Periodo del informe: Desde 01/07/2025 Hasta 31/07/2025

Nombre del Contratista/Asociado: ANDREA FERNANDEZ CIFUENTES

Nombre Supervisor: KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO

DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO

Contrato/convenio No. 349 DE 2025

Objeto: Prestar servicios profesionales para brindar acompafiamiento a las actividades de planeacion estratégica
contractual, en la proyeccion de fichas técnicas para los estudios de sector, analisis de mercado en el marco del proceso
de gestion de adquisicion de bienes y servicios.

Plazo: SEIS(6 ) meses.

Valor Contrato: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($44.520.000)

Fecha Suscripcion 03/02/2025

Fecha Acta de inicio 05/02/2025

Fecha de Terminacion 04/08/2025

Porcentaje de ejecucion financiera: 97.78% Porcentaje de ejecucion en tiempo: 97.78%

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificacion / Acta No 1
Fecha de Suscripcion:
Adicion al valor:
Prorroga al Plazo:

Plazo suspendido: (si aplica)
Modificacion / Acta No 2 §

Fecha de Suscripcion:

Adicion al valor: (si aplica)
Prérroga al Plazo: (si aplica)
Plazo suspendido: (si aplica)

Anticipo $
Saldo por amortizar $

Ejecucion de Anticipo $
Rendimientos financieros generados: $

"Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERiIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

1. Proyectar estudios previos, anexos
técnicos, analisis de sector, estudio de
mercado, matriz de riesgos y revisar la
documentacion técnica para los diferentes
procesos a cargo de la DGC-SAF

1.1 Se proyect6 el ESTUDIO DE SECTOR-
MERCADO Y ESTUDIO PREVIO del
proceso de FORTALECIMIENTO DE LA
PLANTA DE PERSONAL.

1.2 Se realizd ESTUDIO DE SECTOR-
MERCADO Y ESTUDIO PREVIO del
proceso de DOTACION.

1.3 Se realizé6 simulador y ESTUDIO PREVIO
del proceso de ASEO Y CAFETERIA

1.4 Se realiz6 Estudio Sector y Estudio Previo del
proceso DE MANTENIMIENTO DE SEDES.

OBLIGACION 1

liquidaciones de los diferentes contratos a
cargo de la Subdireccion Administrativa y
Financiera.

2024 quedando pendiente firma de proveedor
52 Se envia liquidacion 1170-2024, para
ampliacién de la poliza

2. Realizar la proyeccion de las respuestas | 2.1. Respuesta a las observaciones de la OAP del | OBLIGACION 2
a las observaciones técnicas que lleguen de | proceso de mantenimiento..
los diferentes procesos de contratacion a | 2.2 Respuesta de observaciones del proceso de
cargo de la Subdireccion Administrativa y | Aseo y Cafeteria - SUBASTA INVERSA.
Financiera. 2.3 Aclaracion respuesta de Aseo y Cafeteria.
3. Participar y apoyar en las reuniones y 3.1 Participe en las reuniones del Proceso Aseo y | OBLIGACION 3
mesas de trabajo convocadas por el | Cafeteria.
supervisor del contrato, y realizar el | 3.2 Asisti a Reuniones y mesas de trabajo de con la
seguimiento de los compromisos pactados. | OAP del proceso Fortalecimiento de planta de
Funcionarios, aseo y cafeteria, Obra civil y
Dotacion.
3.4 Asisti a capacitaciones WOKSPACE (se
adjuntan transcripcion de las reuniones).
3.5 Asisti a las reuniones de los Miércoles y
Viernes convocadas por la SAF, para saber la
evolucion de los procesos.
4. Hacer parte de los comités de | 4.1 Durante este periodo, no se requirié desarrollar | OBLIGACION 4
evaluacion de los procesos de contratacion | esta actividad.
a cargo de la Subdireccion Administrativa
y Financiera que le sean asignados por la
supervision del contrato.
5. Realizar la proyeccion de las | 5.1 Se realiza liquidacion del contrato 661- OBLIGACION 5

"Incluyendo el pago de este periodo
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https://drive.google.com/drive/folders/1BGIWL1p0YXqxqRJucMEULP0ZVZN7fHZg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nSAynWW2yhOCE6UZwu5M4rjxigGu5dJb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uO86ankb-U2qFBeh3TMIfoRYW70t2oAB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WAZKwBtRhIX7Ppg7GMNhYEpGPup96LNq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WHL_SktU74TbGdpjo5upHReTjuBdb51A?usp=drive_link
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EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Soportes @

Actividades realizadas

5.2 Se proyecta liquidacion 648-2023

5.3 Se proyecta liquidacion 649-2024

5.4 Se recopila informacion de la liquidacion 239-
2023

6.1 Durante este periodo, no se requiri6 desarrollar
esta actividad.

Obligaciones Contractuales

6. Apoyar en la supervision de los OBLIGACION 6

contratos y en general de los acuerdos de
voluntades cuya supervision esta a cargo
de la Subdireccion Administrativa y
Financiera.

7. Realizar las demas actividades que le
sean asignadas por el supervisor,
relacionadas con el objeto del contrato.

7.1 Durante este periodo, no se requiri6 desarrollar | OBLIGACION 7

esta actividad.

Relacion de Productos efectivamente % Ejecucion
entregados
Proceso Aseo y Cafeteria
Proceso Dotacion.
Proceso  Fortalecimiento
planta
Liquidacion contrato 661-2024, 648-
2023, 1170-2024

Relacion de Productos a entregar acorde a lo
pactado en el contrato/convenio
PRODUCTOS: Relacion de procesos
estructurados y liquidaciones durante la

ejecucion del contrato.

97.78%

personal

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al periodo.
Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relacion con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe
detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACION DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)

Porcentaje de

(Anexo técnico)

técnico)

la ejecucion del convenio

Indique el tipo de Indique el nimero de . , .
. . S . Indique el nimero de cumplimiento
beneficiarios definidos | beneficiarios definidos en el S . Documentos
. . . ; beneficiarios favorecidos en
en el estudio previo. estudio previo. (anexo Soporte

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO AL AP%%%%O
QUE FECHA DE PAGO .
ITEM CORRESPOND ' (Sobre el 40% del
E EL PAGO Afio - Mes - Dia ingreso mensual) no
Afio — Mes debe ser inferior a
un SMLV
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RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PENSION 2025-07 2025-07-28 $474,900
SALUD 2025-07 2025-07-28 $371,000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-07 2025-07-28 $15,500

APORTES PARAFISCALES
(Solo para personas naturales obligadas
a ello y Personas Juridicas)

Fecha de certificacion 2025-07-
28

ik

(Aot

ANDREA FERNANDEZ CIFUENTES

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el periodo del presente

informe:
Cumplen| X No Cumplen:
A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendid al emprender su
contratacion.
KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO I
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 77
Vo. Bo.
NOMBRE Y FIRMy DEL AP¢YO A LA SUPERVISION
Vo. Bo.

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.
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