
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ADICIONAL 1 CONTRATO 4600102867-2024-
“MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, 
ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PDL-PP”

132 días mar 
01/04/25

dom 31/08/25

2 COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE 
PALMITAS

119 días mar 
01/04/25

sáb 16/08/25

3 31 CENTRALIDAD 56 días mar 01/04/25 mié 04/06/25

4 32 URQUITA 30 días lun 28/04/25 sáb 31/05/25

5 33 LA POTRERA 60 días lun 28/04/25 sáb 05/07/25

6 Urquitá Nuevo Alcance 35 días mar 03/06/25 sáb 12/07/25

7 La Frísola 30 días lun 14/07/25 sáb 16/08/25

8 COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO 132 días mar 01/04/25 dom 31/08/25

9 39 ASTILLERO 56 días mar 01/04/25 mié 04/06/25

10 35 YARUMALITO 21 días lun 28/04/25 mié 21/05/25

11 36 POTRERITO 23 días lun 28/04/25 vie 23/05/25

12 43 CENTRALIDAD CARRERA 83 #38 SUR 
- 11 (LOS MESAS)

26 días sáb 26/04/25 lun 26/05/25
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13 41a Carrera 82 entre calles 42 sur y 43 
sur (D1)

11 días lun 05/05/25 vie 16/05/25

14 42 CENTRALIDAD CARRERA 78 A # 43 
SUR - 20 (Dollar City)

12 días lun 12/05/25 sáb 24/05/25

15 40 CENTRALIDAD CALLE 41 SUR # 81-60 
(LOMA QUECHUA)

40 días lun 19/05/25 jue 03/07/25

16 34 VEREDA MONTANITA 56 días mar 01/04/25 mié 04/06/25

17 38 VEREDA SAN JOSE 26 días vie 25/04/25 sáb 24/05/25

18 El Salado 19 días mar 03/06/25 mar 24/06/25

19 San José 20 días mié 25/06/25 jue 17/07/25

20 Montañita 19 días vie 18/07/25 vie 08/08/25

21 Yarumalito 20 días sáb 09/08/25 dom 31/08/25

22 COMUNA 90 - SANTA ELENA 40 días lun 05/05/25 jue 19/06/25

23 45 EL PLAN INSTITUCION EDUCATIVA 40 días lun 05/05/25 jue 19/06/25

24 46 CENTRALIDAD 30 días lun 12/05/25 sáb 14/06/25

25 47 EL LLANO MOSAICO 20 días lun 19/05/25 mar 10/06/25
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