GERMAN RAMIREZ BARBOSA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

GRB

Medellin, mayo 05 de 2025 GRB-4600102887-028-2025

Doctor

JAIME ANDRES NARANJO MEDINA

Secretario de Infraestructura Fisica

Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin

REFERENCIA: CONTRATO No. 4600102887 de 2024, “INTERVENTORIA AL
MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL- PP.”

ASUNTO: Aceptacion de adicion, ampliacion y maodificacion al anexo técnico del contrato
N°4600102867 de 2024, especificamente a las obras de las comunas 50 San
Sebastian de Palmitas y 80 San Antonio de Prado.

Respetado ingeniero Naranjo,

Se recibe por parte del contratista de obra comunicado FE-4600102867-009-2025 del 05
de mayo de 2025 (se anexa) con el cual manifiesta aceptacién de adicién al contrato
N°4600102867 de 2024, con la decision de la entidad contratante (DISTRITO ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN), en la cual se realizara una
adicion de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete mil millones de pesos M/L
($2.447.000.000,00) recursos que son necesarios para la ejecucion de dos (2) frentes de
obra en la comuna 50 - San Sebastian de Palmitas y cuatro (4) frentes de obra en la comuna
80 - San Antonio de Prado, con recursos de Presupuesto Participativo 2024 — 2025 como
se describe a continuacion:

FRENTES PARA ADICION AL CONTRATO 4600102867 DE 2024
COMUNA 50 SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

BARRIO DIRECCION OBRA LONGITUD
Desde calle 212 # 196 - 12
Urquita hasta carrera 196 # 204 - 265 Pavimento flexible 250
Desde calle 116 #200-100
La Frisola Pavimento flexible 225

COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO

BARRIO DIRECCION INTERVENCION LONGITUD
El Salado Carrera 87 #10-18 Pavimento flexible 100
San José Calle 65 sur# 76 - 230 Pavimento flexible 100
Montanita Carrera 92 A # 34 sur - 28 Pavimento flexible 100
Yarumalito Calle 17A # 93-07 menos 30 Pavimento flexible 100
metros
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Los siguientes son los valores discriminados por comuna:

COMUNA MONTO
50 $ 1'425.000.000,00
80 $1'022.000.000,00
TOTAL $2°447.000.000.00

Por todo lo anterior, esta interventoria ve viable la aceptacion que manifiesta el contratista
de obra en realizar ampliacién de noventa (90) dias calendarios contados a partir del 03 de
junio hasta el 31 de agosto de 2025, ambas fechas inclusive al CONTRATO N°4600102867
de 2024 para ejecutar las mayores cantidades de obra en los nuevos frentes.

Asi mismo nos comprometemos a que durante el tiempo que dure la ampliacion
recomendada a ejecutar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, social,
SST, financiera, contable y juridica del contrato de obra, de tal forma que se
entregue al Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83
ley 1474 de 2011).”

Cordialmente,

il

Representante Legal de interventoria Lote 2
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