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Medellín, mayo 05  de 2025                                                     GRB-4600102887-028-2025 
 
Doctor  
JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA 
Secretario de Infraestructura Física 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 4600102887 de 2024, “INTERVENTORÍA AL 

MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL– PP.”  

 
ASUNTO: Aceptación de adición, ampliación y modificación al  anexo técnico del contrato 

N°4600102867 de 2024, específicamente a las obras de las comunas 50 San 
Sebastián de Palmitas y 80 San Antonio de Prado. 

 
Respetado ingeniero Naranjo,  
 
Se recibe por parte del contratista de obra comunicado FE-4600102867-009-2025 del 05 
de mayo de 2025 (se anexa) con el cual manifiesta aceptación de adición al contrato 
N°4600102867 de 2024, con la decisión de la entidad contratante (DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN), en la cual se realizará una 
adición de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete mil millones de pesos M/L 
($2.447.000.000,00) recursos que son necesarios para la ejecución de dos (2) frentes de 
obra en la comuna 50 - San Sebastián de Palmitas y cuatro (4) frentes de obra en la comuna 
80 - San Antonio de Prado, con recursos de Presupuesto Participativo 2024 – 2025 como 
se describe a continuación: 
 

FRENTES PARA ADICIÓN AL CONTRATO 4600102867 DE 2024 

COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS 

BARRIO DIRECCIÓN OBRA LONGITUD 

Urquitá 
Desde calle 212 # 196 - 12 
hasta carrera 196 # 204 - 265 Pavimento flexible 250 

La Frísola 
Desde calle 116 #200-100 

Pavimento flexible 225 

COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO 

BARRIO DIRECCIÓN INTERVENCIÓN LONGITUD 

El Salado Carrera 87 # 10 - 18 Pavimento flexible 100 

San José Calle 65 sur # 76 - 230 Pavimento flexible 100 

Montañita Carrera 92 A # 34 sur - 28 Pavimento flexible 100 

Yarumalito Calle 17A # 93-07 menos 30 
metros 

Pavimento flexible 100 
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Los siguientes son los valores discriminados por comuna:  
 

 

COMUNA MONTO 

50 
 

$ 1´425.000.000,oo 

80 
 

$1´022.000.000,oo 

TOTAL 
 

$2´447.000.000.oo 

 
 

Por todo lo anterior, esta interventoría ve viable la aceptación que manifiesta el contratista 
de obra en realizar ampliación de noventa (90) días calendarios contados a partir del 03 de 
junio hasta el 31 de agosto de 2025, ambas fechas inclusive al CONTRATO N°4600102867 
de 2024 para ejecutar las mayores cantidades de obra en los nuevos frentes. 
 

Así mismo nos comprometemos a que durante el tiempo que dure la ampliación 
recomendada a ejecutar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, 
SST, financiera, contable y jurídica del contrato de obra, de tal forma que se 
entregue al Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83 
ley 1474 de 2011).” 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA  
Representante Legal de interventoría Lote 2 
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