ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRATO FAER GGC 657-2020

OBJETO DEL CONTRATO: “Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energia eléctrica, en
condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional
SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecucion del proyecto “Ampliacién redes
eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca - Boyacd” (en adelante EL
PROYECTO), el cual serd ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los
términos del presente Contrato, para lo entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es
financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacién de las Zonas Rurales
Interconectadas FAER.” ’

PARAGRAFO- ALCANCE DEL OBJETO: “En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE
RED odministrard los recursos del fondo FAER asignados para la ejecucién de EL PROYECTO,
ejecutando también las actividades previas a la contratacién de obras, actividades de contratacién
de obras, actividades de suministro, construccién y liquidacién de obras, las actividades de recibo
y terminacién del contrato FAER. Asi mismo, deberd energizar y recibir en aporte, en los términos
del articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, lo infraestructura construido, realizar las actividades
inherentes a la Administracién, Operacién y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la
reposicién de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes
a la devolucién de la Infraestructura para el Proyecto (...)"

Nimero de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto

PROYECTO No. 1de 1: Ampliacion redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de
Pesca -Boyaca.

MUNICIPIO: Pesca
DEPARTAMENTO: Boyaca

A los 20 dias del mes de junio de 2025, se reunieron el sefior VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA,
identificado con la cédula N0.92.546.954, quien en su calidad de Director (a) de la Direccion de
Energia Eléctrica, y como apoyo a la supervision técnica MILLER STIVEN PEREZ MALPICA,
identificado como aparece al pie de su firma, ambos designados por parte del MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA, por otra parte PEDRO HERNAN CORDON BARRERA, identificado como aparece
al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal en representacién de la firma interventora
Ingenieros Asociados S.A.S - INHCA S.A.S., con Nit 900.718.065-6, junto con ROOSEVELT MESA
MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.214.951, quien en su calidad de gerente
general, actia en nombre y representacion de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - EBSA ESP, con Nit 891.800.219-1, quien funge como

OPERADOR DE RED del mencionado negocio juridico; con el fin de formalizar, mediante la presente
acta de recibo y entrega de la Infraestructura, de acuerdo con lo previsto en el literal z), del

numeral 12 de la Clausula Décima, asi como la energizacién y puesta en servicio de la obra
construida en virtud del contrato 7500000626 celebrado entre EBSA S.A E.S.P., y el contratista
de ejecucién de obra SEN ELECTRICA S.A.S. con Nit 900.755.457-7 para el proyecto “Ampliacién
redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacd.”, EL CUAL HACE
PARTE DEL CONTRATO FAER GGC 657-2020.

El sistema eléctrico energizado corresponde exclusivamente al proyecto “Ampliacién redes
eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca - Boyacd.”, beneficiando a
quinientos setenta y cuatro (574) usuarios finales.
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Previa suscripcién del ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA efectuada el 18 de noviembre de 2024,
por parte de la interventoria Ingenieros Asociados S.A.S - INHCA S.A.S., con Nit 900.718.065-6, las
partes que intervienen certifican mediante esta acta, que el sistema eléctrico ejecutado mediante
contrato de obra en mencién se encuentra energizado, motivo por el cual se encuentra en
ejecucién la Administracién, Operacion, Mantenimiento y Reposicion por parte de EMPRESA DE
ENERGIA DE BOYACA- EBSA- S.A. E.S.P., en su calidad de Operador de Red.

Se adjuntan a la presente acta los siguientes anexos:

Anexo 1 — Inventario de cantidades finales de obra segun UUCC CREG 015 de 2018.
Anexo 2 — Acta de recepcién de obra.

Anexo 3 — Relacién de usuarios beneficiados.

Anexo 4 — Dictamen de Inspeccion y Verificacién de Cumplimiento del RETIE.
Anexo 5- Garantia de Estabilidad de la obra en conjunto con su aprobacion,
Anexo 6- Planos finales del proyecto
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