
ACTA  No. DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO No. 

CONTRATISTA : 

INTERVENTOR: 

CANTIDAD 

CONTRATO

VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

MAYORES 

(+)

MENORES 

(-)
MAYORES (+) MENORES (-)

IMPRIMANTE

1 m 440  $          1.880,00  $             827.200,00 110  $                                -    $          206.800,00 330  $                620.400,00 

2 m  $          2.120,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

3 m2 310,27  $        20.450,00  $          6.345.021,50 4,09  $                                -    $            83.640,00 306,18  $             6.261.381,00 

DEMARCACIONES - Pintura acrílica base solvente.

4 m  $          2.980,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

5 m  $          3.020,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

6 m2  $        35.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

7 m2  $        33.140,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DEMARCACIONES - Pintura acrílica base agua.

8 m  $          2.650,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

9 m  $          3.010,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

10 m2  $        35.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

11 m2  $        33.140,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DEMARCACIONES - Resina termoplástica.

12 m  $          8.950,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

13 m  $          9.650,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

14 m2  $        80.040,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

15 m2  $        70.040,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DEMARCACIONES - Pintura plástico en frío metilmetacrilato.

16 m 440  $          6.050,00  $          2.662.000,00 110  $                                -    $          665.500,00 330  $             1.996.500,00 

17 m  $          7.650,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

18 m2  $        72.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

19 m2  $        63.120,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

20 m2 194,18  $        75.450,00  $        14.650.881,00 2,59  $                                -    $          195.415,00 191,59  $           14.455.466,00 

21 m2  $        73.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DEMARCACIONES - Otros.

22 m2 194,18  $        10.140,00  $          1.968.985,20 2,59  $                                -    $            26.263,00 191,59  $             1.942.723,00 

23 m2  $        41.250,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

24 m2  $        74.150,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

SEÑALES VERTICALES

25 Ud.  $      447.150,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

26 Ud.  $      690.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

27 Ud.  $      600.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

28 Ud.  $      854.520,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

29 Ud.  $      654.120,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

30 Ud.  $      862.560,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

31 Ud.  $      862.120,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

32 Ud.  $      644.527,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

33 Ud.  $      802.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

34 Ud.  $      805.320,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

35 Ud.  $      906.540,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

36 Ud.  $      654.710,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

37 Ud.  $   1.945.750,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

38 Ud.  $      405.680,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

39 Ud.  $      441.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

40 Ud.  $      362.309,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

41 Ud.  $      711.127,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

42 m2 1,46  $      353.193,00  $             515.661,78  $                                -    $                        -   1,46  $                515.662,00 

43 Ud.  $      258.381,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

44 m2  $      108.470,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

45 Ud.  $      102.360,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

46 Ud. 23  $        53.700,00  $          1.235.100,00 13  $                                -    $          698.100,00 10  $                537.000,00 

DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Delineadores de piso o elevados.

47 Ud.  $        13.787,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

48 Ud. 90  $        15.305,00  $          1.377.450,00 23  $                 352.015,00  $                        -   113  $             1.729.465,00 

49 Ud.  $        12.636,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

50 Ud.  $        13.964,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

51 Ud.  $      100.627,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

52 Ud.  $      224.687,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

53 Ud.  $      306.250,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

54 Ud.  $        99.828,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

55 Ud.  $        60.679,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

56 Ud.  $          5.042,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Delineadores verticales y marcadores de obstáculos.

57 Ud.  $        90.231,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

58 Ud.  $        29.970,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Bandas alertadoras.

59 m2  $      359.796,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

60 m2  $      314.381,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

61 m2  $      321.262,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

62 m2  $      337.755,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

63 m2  $      103.636,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
CÓDIGO:

VERSIÓN:

SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA: 22/01/2025

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro de 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro de 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.

 IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y 

MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA STM-LP-009-2025 

CONSORCIO INGENIO VIAL

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

Mediante la presente Acta,  Alexander Román Director de Obra del  Contratista  y Ernesto Perdomo Director de Interventoría dejan constancia de la verificación de las cantidades de obra implementadas en el punto 25785_CN_01 Gimnasio Campestre Santa Rita de 

Casia del municipio de Tabio, el día 18 del mes de junio de 2025.

La interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con el siguiente cuadro que incluye cantidades y precios:

ÍTEM
DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)
UNIDAD

CONTRATO CANTIDADES

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.

Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 

espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 

espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen.
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 

51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 

de solidos por volumen, incluye pictogramas.

Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 

espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.

VALORES
CANTIDAD 

FINAL
VALOR TOTAL

Suministro y aplicación de resina termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3 

mm), incluye pictogramas. 

Suministro   y   aplicación   de   pintura   en   plástico   en   frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 

demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 
Suministro   y   aplicación   de   pintura   en   plástico   en   frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de 

demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 
Suministro   y   aplicación   de   pintura   de   plástico   en   frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera 

y espesor seco mínimo de 22 mils  (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normatividad vigente, 
Suministro   y   aplicación   de   pintura   de   plástico   en   frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera 

y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normatividad 
Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para 

marcas viales de espesor seco de 50 mils, según norma NTC 4744 y/o normatividad vigente, incluye pictogramas.

Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, 

espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.
Suministro  y  aplicación  de  pintura  acrílica  base agua  para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 

mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.
Suministro  y  aplicación  de  pintura  acrílica  base  agua  para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 

mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.

Suministro y aplicación de resina termoplástica de 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y 

espesor seco 90 mils (2.3 mm).
Suministro y aplicación de resina termoplástica de 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y 

espesor seco 90 mils (2.3 mm).
Suministro y aplicación de resina termoplástica  para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils 

(2.3 mm), incluye pictogramas.

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria  o informativa de 75 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 75 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. 
Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A /SR de 75 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de señal SP-54, en lámina  galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 

pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la cimentación del soporte para la señal).
Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en ángulo, cumpliendo normatividad vigente.  (Incluye la cimentación del soporte 

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para 

marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744 y/o normatividad vigente, incluye pictogramas.

Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072 y/o normatividad vigente.

Borrado mecánico de marcas viales.

Suministro e instalación de cinta preformada para señalización horizontal, de acuerdo con NTC-5868 y/o 

normatividad vigente.

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria  o informativa de 60 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (dol) 80 x 15 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad 
Fabricación,  suministro  e  instalación  de  marcador  DOBLE de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con 
Fabricación, suministro e instalación de tableros en lámina  galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, para 

señales SP-SR-SI, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación).
Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (poste sencillo para 

tableros iguales o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la cimentación del 

Suministro e instalación de película antigrafiti para señales verticales.

Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente.  
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente.  
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo SI26 - SR39/SR-38, en lámina  galvanizada C-16 y 

cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la cimentación 
Fabricación, suministro e instalación de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del 
Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina  galvanizada 

C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo  con  normatividad vigente.  (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm,en lámina  galvanizada C-16 

y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normatividad 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto 

(tipo piramidal,  dimensiones: altura mínima de 8 cm, ancho de 15 cm y largo 40 cm). Incluye accesorios y 
Suministro y anclaje de bordillo no traspasable en polietileno de alta densidad sin plomo de color amarillo, 

seccionado en dos unidades, altura mínima 15 cm, ancho 20 cm y largo 100 cm, con lente superior 
Suministro  y  anclaje  de  bordillo  no  traspasable, en concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"  (tipo 

piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, 
Suministro e instalación de boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes 

(dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).
Suministro e instalación de boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes 

(dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).
Retiro de delineadores de piso o elevados con su respectivo anclaje, incluye entrega en el lugar dispuesto por la 

respectiva Entidad territorial.

Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y dúplex). Incluye la cimentación del soporte para la 

señal.
Retiro de señales verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega en el lugar dispuesto por  la respectiva 

entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex).

Suministro e instalación de tachas reflectivas. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 

4745 (Tabla 1) y la normatividad vigente.
Suministro e instalación de tachas reflectivas con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de 

intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1) y la normatividad vigente.
Suministro  y  anclaje  de  estoperoles  plásticos  con  espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm de 

altura con un espigo  de  mínimo  5  cm, de acuerdo con NTC  4745 y/o normatividad vigente.  Incluye  elementos  
Suministro  y  anclaje  de  estoperoles  metálicos  con  espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm de 

altura, con un espigo de mínimo 5 cm, de acuerdo con NTC 4745 y/o normatividad vigente. Incluye elementos de 

Retiro de bandas en agregado y disposición de escombros en lugar autorizado.

Suministro  e  instalación  de  delineador  tubular  simple construido en material sintético flexible de color amarillo 

con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo XI, altura  mínima  70  cm,  diámetro  mínimo  de  8  cm.  
Retiro de delineadores verticales o marcadores de obstáculos con su respectivo anclaje, incluye entrega en el 

lugar dispuesto por la respectiva Entidad territorial.

Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2,0 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", 

pintura de larga duración blanca y resina epóxica con ancho mínimo de 25 cm.
Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,0 cm de altura,  resaltadas con pintura de larga duración 

termoplástica o similar.
Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,2 cm de altura,  resaltadas con pintura de larga duración 

termoplástica o similar.
Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,5 cm de altura, resaltadas con pintura de larga duración 

termoplástica o similar.



DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Reductores de velocidad, resaltos.

64 m  $      220.435,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

65 m 18  $      990.310,00  $        17.825.580,00 0,14  $                                -    $          138.643,00 17,86  $           17.686.937,00 

66 m  $   1.027.780,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

67 m3 1,44  $      180.000,00  $             259.200,00  $                                -    $                        -   1,44  $                259.200,00 

68 m 4  $        90.636,00  $             362.544,00  $                                -    $                        -   4  $                362.544,00 

DISPOSITIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA VELOCIDAD - Radares de velocidad con panel de mensajería variable.

69 Ud.  $ 27.800.233,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-01 Ud. 9  $      447.150,00  $          4.024.350,00  $                                -    $                        -   9  $             4.024.350,00 

NP-02 Ud. 1  $      690.450,00  $             690.450,00 2  $              1.380.900,00  $                        -   3  $             2.071.350,00 

NP-03 Ud. 3  $      600.450,00  $          1.801.350,00 3  $                                -    $       1.801.350,00 0  $                              -   

NP-04 Ud. 1  $      854.520,00  $             854.520,00 1  $                                -    $          854.520,00 0  $                              -   

NP-05 Ud.  $      654.120,00  $                            -   1  $                 654.120,00  $                        -   1  $                654.120,00 

NP-06 Ud.  $      862.560,00  $                            -   1  $                 862.560,00  $                        -   1  $                862.560,00 

NP-07 Ud.  $      862.120,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-08 Ud.  $      644.527,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-09 Ud.  $      802.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-10 Ud.  $      805.320,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-11 Ud.  $      906.540,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-12 Ud.  $      654.710,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-13 Ud.  $   1.945.750,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-14 Ud.  $      405.680,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-15 Ud.  $      441.450,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-16 Ud.  $      362.309,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-17 Ud.  $      711.127,00  $                            -    $                                -    $                        -   0  $                              -   

NP-18 Ud. 5  $      258.381,00  $          1.291.905,00  $                                -    $                        -   5  $             1.291.905,00 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS          56.692.198,48              3.249.595,00        4.670.231,00            55.271.563,00 
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS          18.141.504,00              1.039.871,00        1.494.475,00            17.686.900,00 

ADMINISTRACIÓN 25%          14.173.050,00                 812.399,00        1.167.558,00            13.817.891,00 

IMPREVISTOS 2%           1.133.844,00                   64.992,00             93.405,00             1.105.431,00 

UTILIDAD 5%           2.834.610,00                 162.480,00           233.512,00             2.763.578,00 

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 0%                          -                               -                         -                              -   

         74.833.702,48                4.289.466,00        6.164.705,00            72.958.463,00 

       1.875.239,48 

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

Firma: Firma:

Nombre: JOSÉ ALEXANDER ROMÁN FECHA DE ELABORACIÓN Nombre: ERNESTO PERDOMO

DIRECTOR DE OBRA

Nota:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. Copias: Contratista, Interventor

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho o plástico con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 

30 cm y altura entre 5 cm y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.
Construcción de resalto parabólico de 3,7 m de ancho con mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-19, 

demarcado. Cumpliendo con la normatividad vigente. (Incluye: suministro, transporte, colocación, nivelación 
Construcción de resalto parabólico de 3,7 m de ancho con concreto (mezcla In Situ) de  28 Mpa (4000 psi) y acero 

de refuerzo en varilla de 3/8". Cumpliendo con la normatividad vigente. (Incluye: suministro, transporte, colocación, 

Remoción de resalto parabólico existente (incluye cargue y transporte de escombros al lugar autorizado).

Retiro de resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en el lugar dispuesto por la respectiva 

Entidad territorial.

ÍTEMS NO PREVISTOS

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina 

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, en lámina 

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 

Suministro e Instalación de radares medidores de velocidad de 2 dígitos, con protección antivandálica, dígitos en 

verde/rojo (límite programable), tecnología Doppler, conectividad bluetooth y USB, energía: panel solar, adosable 

Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo SI26 - SR39/SR-38, en lámina  galvanizada C-16 y 

cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina  galvanizada 

C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo  con  normatividad vigente.  
Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm,en lámina  galvanizada C-16 

y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria  o informativa de 75 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria e informativa de 75 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad 
Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A /SR de 75 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la 
Fabricación, suministro e instalación de señal SP-54, en lámina  galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, 

pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la cimentación del soporte para la 
Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27, en lámina  galvanizada C-16 y cinta 

retrorreflectiva Tipo XI,  pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo normatividad vigente.  (Incluye la cimentación 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con 
Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (dol) 80 x 15 cm, en lámina  galvanizada C-

16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con 
Fabricación,  suministro  e  instalación  de  marcador  DOBLE de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina  

galvanizada C-16 y cinta retrorreflectiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con 
Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en tubería calibre 14 para señales SP-SR-SI (poste 

sencillo para tableros iguales o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normatividad vigente.  (Incluye la 

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

NOTA: El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato y 

anexar la matriz de garantías firmadas por las partes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PUNTO TERMINADO

(Esta parte va únicamente en la última página)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

18/06/2025


