CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

De: CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ

Enviado el: miércoles, 16 de julio de 2025 10:28 a. m.

Para: MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA

CC: ANGIE STEFANY CASTELLANOS SEGURA

Asunto: Proyeccion Cronogramas contratos PRONE 2022-2 Air-e

Datos adjuntos: Acta Cronograma PRONE GGC 728 2022.docx; Acta Cronograma PRONE GGC 716
2022.docx

Buenos dias Ing. Marcela
Cordial saludo

De manera atenta enviamos la proyeccion de los cronogramas de los contratos PRONE 2022-2 de Air-e actualizados
al otrosi No. 2 para tu revision.

Enviamos dos modelos teniendo en cuenta, que para algunos contratos se aprobaron 15 meses y para otros 16, por
lo que una hay una diferencia en los plazos de ejecucion de las primeras actividades de la etapa 3.

Quedamos atentas,

Claudia Patricia Garcés Lopez
Grupo de Supervision
Direccidn de Energia Eléctrica



