GESTION CONTRACTUAL

Cadigo A-GC-FR-017

Version : 4

@ Gobernacion e
v x99 Cundinamarca

Informe de Supervisién Electronico
SUPERVISA

Fecha de Aprobacion:

20/09/2024

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCVI-211-2024
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11.2024 hasta el 30.11.2024

Fecha en la que se rinde en informe

23.01.2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
NIT/C.C. 8320001711

Supervisor: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Objeto del Contrato o Convenio:

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA. SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR
ACCIONES QUE CONLLEVAN A LA CONSERVACION, PROTECCION
Y RESTAURACION ORIENTADAS A EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y A LA RECUEPRACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
AFECTADOS PR EVENTOS CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE
LA CORPORACION".

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [29.09.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100054707
Registro Presupuestal 4600025913

Valor Inicial del Contrato o Convenio

$333,900,000

Adicion

$0

Vigencia Futura

$0

Valor Total del Contrato

$333,900,000

Plazo de Ejecucion Inicial 6 MESES
Prorroga No. 0

Plazo de Ejecucién Final 6 MESES
Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |31.03.2025
Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevo a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Pdliza de Responsabilidad Civil NO APLICA

Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 5%

1. Ser la entidad ejecutora del convenio.

1.1.Corpoguavio sera la entidad ejecutora del convenio.
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2. Incorporar los recursos del convenio al presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad y desarrollar los
procedimientos a que haya lugar para su ejecucion.

2.1. Departamento de Cundinamarca, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7100054707 del
26/07/2024. Corpoguavio, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 674 del 06/08/2024

Anexo No. 1. Oficio incorporacion recursos

3. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos del convenio, con el fin de realizar los pagos
derivados del proceso de contratacion para la ejecucién del objeto de este.

3.1. Corpoguavio realiz6 la apertura de cuenta de ahorros No 334244779, convenio interadministrativo sa-cdcvi-211 del
2024.

Anexo No. 2, Certificacion Cuenta Bancaria.

4. Designar un supervisor del convenio quien conformara y coordinard el comité operativo del convenio.
4.1. La persona designada por parte Corpoguavio para realizar la supervisién del convenio, es la ingeniera MARIA
FERNANDA MEDINA QUINTERO, quien ejerce actualmente el cargo de Subdirectora de Gestién Ambiental.

5. Elaborar el cronograma y plan de trabajo para la ejecucién del objeto del Convenio.
5.1. Corpoguavio elaboro el cronograma de actividades y plan de trabajo para el desarrollo y ejecucién del convenio, se
encuentra en proceso de aprobacién en comité. El cual se debera ajustar a los nuevos tiempos del convenio.

6. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes necesarios que se requieran para la total y cabal
ejecuciéon de los compromisos del Convenio.
6.1. No se presentaron recomendaciones, solicitud de ajustes a los compromisos del convenio.

7. Girar los recursos comprometidos en los términos y condiciones sefialadas en el presente convenio.
7.1. Durante este periodo no se giraron recursos; Para este convenio ya se gir6 el 100% de los recursos una vez se inicié
el contrato y se presenté la cuenta de cobro.

8. Prestar a la Secretaria del Ambiente del Departamento de Cundinamarca toda la colaboracién necesaria para la debida
ejecucion de sus compromisos y suministrar oportunamente la informaciéon requerida para el desarrollo del proyecto y del
convenio.
8.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informaciéon requerida para el desarrollo del
proyecto.

9. Las demas que tiendan al estricto cumplimiento del presente convenio y las consagradas en la ley, en documentos y
anexos que forman parte integral del mismo.

9.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que demande la total ejecucién del objeto del Convenio entre otros,
honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y todos los costos directos e indirectos que la
ejecucion conlleve.

10.1. En el evento que se requiera, la corporacion asumira por cuenta y riesgo todos los costos que demande total
ejecucion del objeto del convenio entre otros, honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y
todos los costos directos e indirectos que la ejecucion conlleve.

11. Disponer los recursos financieros, administrativos, logisticos, técnicos y humanos que se requieran para la total
ejecucion del convenio.
11.1. Corpoguavio dispondra de los recursos que se requieren para la ejecucion total del convenio

12. Coordinar, dirigir y realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
12.1. La Corporacion hasta el momento ha realizado todas las actividades necesarias para el cumplimiento del convenio.

13. Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos y financieros que se generen en desarrollo del convenio, sujetdndose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.

13.1. La documentacién relacionada con los aspectos juridicos, administrativos, y financieros que se han generado en el
desarrollo del convenio, se manejaran de manera independiente, centralizada y segura.

14. Adquirir por su cuenta y riesgo, en cumplimiento de las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se
requieran para la total ejecucién del objeto del convenio, los cuales deberan ser amparados con las respectivas garantias
tomadas por los contratistas.

14.1. La corporacion adquirird por cuenta y riesgo las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se requieran
para la total ejecucion del objeto del convenio.

15. Celebrar y ejecutar los contratos para la adquisicion de los bienes, servicios bajo la entera responsabilidad y direccion
de Corpoguavio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15.1. De acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 150 de 2007, Corpoguavio celebrara y ejecutara bajo entera responsabilidad
los contratos a celebrar y ejecutar.

16. Diligenciar y obtener todos los permisos y autorizaciones que de conformidad con las disposiciones legales se deban
obtener para la realizacién del objeto del convenio.

16.1. Durante este periodo no se requirio la solicitud de permisos y/o autorizaciones para la realizacion de las actividades
objeto del convenio.

17. Entregar informes mensuales de avance de actividades que detallen la ejecucion del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de caracter técnico y de caracter econémico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
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informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.

17.1. Corpoguavio realizé entrega de los informes 1y 2, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del afio
2024.

Anexo — Informes 01 y 02 del convenio CD-CDCVI-211-2024.

18. Entregar un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del
presente contrato, donde se resalten aspectos de caracter administrativo, financieros y técnicos de la ejecucion de este. A
este informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.
18.1 Corpoguavio presentara una vez se cumple el plazo de ejecucion, el respectivo informe final, donde se consolidara el
100% de las actividades ejecutadas en el cumplimiento del convenio SA-CDCVI-211-2024.

19. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del convenio.
19.1. Corpoguavio estard muy atento y pendiente del desarrollo y ejecucién del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

3300148054 10.10.2024 $333,900,000
Se realizé el pago conforme a lo estipulado en el contrato; informacion que se encuentra cargada en el SECOP Il

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en el drive de la
Secretaria de Bienestar Verde.

Nota 2: Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo
comprendido entre el 1/11/2024 al 30/11/2024, tiempo en el cual cumple la funcién de supervision la ING. JESSY JOHANA
MOSQUERA MORENO, Profesional Especializado de la direccién para la Preservacion de la Biodiversidad.

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



