
2.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

Porcentaje de avance: 5%

1. Ser la entidad ejecutora del convenio.
1.1.Corpoguavio será la entidad ejecutora del convenio.
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO  N° SA-CDCVI-211-2024

Informe Parcial ___X___  /  No. Del Informe 3 Informe Final  ______

Periodo del Informe:  Del 01.11.2024 hasta el 30.11.2024

Fecha en la que se rinde en informe : 23.01.2025

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

NIT / C.C.: 8320001711

Supervisor: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Objeto del Contrato o Convenio:

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA. SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR
ACCIONES QUE CONLLEVAN A LA CONSERVACION, PROTECCION
Y RESTAURACION ORIENTADAS A EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y A LA RECUEPRACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
AFECTADOS PR EVENTOS CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE
LA CORPORACION".

Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: 29.09.2024

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.10.2024

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100054707

Registro Presupuestal 4600025913

Valor Inicial del Contrato o Convenio $333,900,000

Adición $0

Vigencia Futura $0

Valor Total del Contrato $333,900,000

Plazo de Ejecución Inicial 6 MESES

Prorroga No. 0

Plazo de Ejecución Final 6 MESES

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio 31.03.2025

Suspensión ( según aplique) NO

Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)

Cesión / Terminación Anticipada NO

Aseguradora NO APLICA

Garantía de Cumplimiento NO APLICA

Póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual NO APLICA
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2.  Incorporar  los  recursos del  convenio  al  presupuesto anual  de ingresos y  gastos de la  entidad y  desarrollar  los
procedimientos a  que haya lugar  para su ejecución.
2.1. Departamento de Cundinamarca, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7100054707 del
26/07/2024. Corpoguavio, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 674 del 06/08/2024
Anexo No. 1. Oficio incorporación recursos
 
3. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos del convenio, con el fin de realizar los pagos
derivados del proceso de contratación para la ejecución del objeto de este.
3.1. Corpoguavio realizó la apertura de cuenta de ahorros No 334244779, convenio interadministrativo sa-cdcvi-211 del
2024.
Anexo No. 2, Certificación Cuenta Bancaria.
 
4. Designar un supervisor del convenio quien conformará y coordinará el comité operativo del convenio.
4.1. La persona designada por parte Corpoguavio para realizar la supervisión del convenio, es la ingeniera MARIA
FERNANDA MEDINA QUINTERO, quien ejerce actualmente el cargo de Subdirectora de Gestión Ambiental.
 
5. Elaborar el cronograma y plan de trabajo para la ejecución del objeto del Convenio.
5.1. Corpoguavio elaboró el cronograma de actividades y plan de trabajo para el desarrollo y ejecución del convenio, se
encuentra en proceso de aprobación en comité. El cual se deberá ajustar a los nuevos tiempos del convenio.
 
6. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes necesarios que se requieran para la total y cabal
ejecución de los compromisos del Convenio.
6.1. No se presentaron recomendaciones, solicitud de ajustes a los compromisos del convenio.
 
7. Girar los recursos comprometidos en los términos y condiciones señaladas en el presente convenio.
7.1. Durante este periodo no se giraron recursos; Para este convenio ya se giró el 100%  de los recursos una vez se inició
el contrato y se presentó la cuenta de cobro.
 
8. Prestar a la Secretaría del Ambiente del Departamento de Cundinamarca toda la colaboración necesaria para la debida
ejecución de sus compromisos y suministrar oportunamente la información requerida para el desarrollo del proyecto y del
convenio.
8.1. Corpoguavio, prestará toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la información requerida para el desarrollo del
proyecto.
 
9. Las demás que tiendan al estricto cumplimiento del presente convenio y las consagradas en la ley, en documentos y
anexos que forman parte integral del mismo.
9.1. Corpoguavio, prestará toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la información requerida para el desarrollo del
proyecto.
 
10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que demande la total ejecución del objeto del Convenio entre otros,
honorarios, viáticos, transportes, materiales e insumos, obras, logística y todos los costos directos e indirectos que la
ejecución conlleve.
10.1. En el evento que se requiera, la corporación asumirá por cuenta y riesgo todos los costos que demande total
ejecución del objeto del convenio entre otros, honorarios, viáticos, transportes, materiales e insumos, obras, logística y
todos los costos directos e indirectos que la ejecución conlleve.
 
11. Disponer los recursos financieros, administrativos, logísticos, técnicos y humanos que se requieran para la total
ejecución del convenio.
11.1. Corpoguavio dispondrá de los recursos que se requieren para la ejecución total del convenio
 
12. Coordinar, dirigir y realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
12.1. La Corporación hasta el momento ha realizado todas las actividades necesarias para el cumplimiento del convenio.
 
13. Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
jurídicos, administrativos y financieros que se generen en desarrollo del convenio, sujetándose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.
13.1. La documentación relacionada con los aspectos jurídicos, administrativos, y financieros que se han generado en el
desarrollo del convenio, se manejaran de manera independiente, centralizada y segura.
 
14. Adquirir por su cuenta y riesgo, en cumplimiento de las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se
requieran para la total ejecución del objeto del convenio, los cuales deberán ser amparados con las respectivas garantías
tomadas por los contratistas.
14.1. La corporación adquirirá por cuenta y riesgo las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se requieran
para la total ejecución del objeto del convenio.
 
15. Celebrar y ejecutar los contratos para la adquisición de los bienes, servicios bajo la entera responsabilidad y dirección
de Corpoguavio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15.1. De acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 150 de 2007, Corpoguavio celebrará y ejecutará bajo entera responsabilidad
los contratos a celebrar y ejecutar.
 
16. Diligenciar y obtener todos los permisos y autorizaciones que de conformidad con las disposiciones legales se deban
obtener para la realización del objeto del convenio.
16.1. Durante este periodo no se requirió la solicitud de permisos y/o autorizaciones para la realización de las actividades
objeto del convenio.
 
17. Entregar informes mensuales de avance de actividades que detallen la ejecución del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de carácter técnico y de carácter económico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
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informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico.
17.1. Corpoguavio realizó entrega de los informes 1 y 2, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año
2024.
Anexo – Informes 01 y 02 del convenio CD-CDCVI-211-2024.
 
18. Entregar un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del
presente contrato, donde se resalten aspectos de carácter administrativo, financieros y técnicos de la ejecución de este. A
este informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico.
18.1 Corpoguavio presentará una vez se cumple el plazo de ejecución, el respectivo informe final, donde se consolidará el
100% de las actividades ejecutadas en el cumplimiento del convenio SA-CDCVI-211-2024.
 
19. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del convenio.
19.1. Corpoguavio estará muy atento y pendiente del desarrollo y ejecución del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

Se realizó el pago conforme a lo estipulado en el contrato; información que se encuentra cargada en el SECOP II

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO  (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION) 

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA 

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en el drive de la
Secretaría de Bienestar Verde.
Nota 2: Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo
comprendido entre el 1/11/2024 al 30/11/2024, tiempo en el cual cumple la función de supervisión la ING. JESSY JOHANA
MOSQUERA MORENO, Profesional Especializado de la dirección para la Preservación de la Biodiversidad.

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

3300148054 10.10.2024 $333,900,000

_________________________

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

GESTIÓN CONTRACTUAL

Informe de Supervisión Electrónico
SUPERVISA

Código A-GC-FR-017

Versión : 4

Fecha de Aprobación:

20/09/2024


