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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCVI-211-2024

Informe Parcial X/ No. Del Informe 10 Informe Final

Periodo del Informe: Del 01.06.2025 hasta el 30.06.2025

01.08.2025

Fecha en la que se rinde en informe :

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

Contratista: CORPOGUAVIO
NIT/C.C.: 8320001711
Supervisor: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA
9o0- PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA. SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR
ACCIONES QUE CONLLEVAN A LA CONSERVACION, PROTECCION
Y RESTAURACION ORIENTADAS A EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y A LA RECUEPRACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
AFECTADOS PR EVENTOS CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE
LA CORPORACION",

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [29.09.2024

Objeto del Contrato o Convenio:

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100054707
Registro Presupuestal 4600025913

Valor Inicial del Contrato o Convenio

$333,900,000

Adicién

$0

Vigencia Futura

$0

Valor Total del Contrato

$333,900,000

Plazo de Ejecucién Inicial 6 MESES
Prorroga No. 1

Plazo de Ejecucion Final 12 MESES
Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |30.09.2025
Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevé a cabo)

Cesién / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Poliza de Responsabilidad Civil NO APLICA

Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 95%

1. Ser la entidad ejecutora del convenio.

1.1. Corpoguavio sera la entidad ejecutora del convenio.

Para el periodo reportado las actividades de rehabilitacién por nucleacion ya se encuentran al 100% de ejecucién, en los
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Municipios de Junin, vereda san miguel predio san pedro, Municipio de Gama, vereda la unién, predio la rochela,
Municipio de Gachala, vereda bocademonte, Municipio de Medina, vereda varital, predio jaguitos, Municipio de Medina
vereda periquito, predio los cumaros, Municipio de Gacheta, vereda hato grande, predio sta ines.

Para el periodo reportado se realizaron actividades de mantenimiento a las acciones de restauracion por nucleacion, en 18
hectareas a 8.100 arboles completando asi el 100% de ejecucién de la actividad.

Para el periodo reportado se realizaron actividades de replante a las areas restauradas, con la siembra de 900 arboles
completando asi el 100% de ejecucion de la actividad.

Para el periodo reportado se realizaron actividades de Revegetalizacién en zonas con erosidn hidrica en veintidos (22) Ha,
para un total de treinta y seis (36), completando asi el 100% de ejecucién.

Para el periodo reportado se construy6 un total de cuatrocientos (400) mts de aislamiento para la proteccion de acciones
de rehabilitacion pasiva en el Municipio de Gachala vereda rionegro, predio el cerro, completando asi la construccién de
2.7 kilometros de aislamiento para un total de avance del 100%.

Para el periodo reportado se intervinieron 18 hectareas en dispersion de semillas en el Municipio de Gacheta, Municipio de
Gachala, Municipio de Junin. Para un total de 28 hectareas intervenidas, completando asi el 100% de ejecucion.

2. Incorporar los recursos del convenio al presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad y desarrollar los
procedimientos a que haya lugar para su ejecucion.

2.1. Departamento de Cundinamarca, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7100054707 del
26/07/2024. Corpoguavio, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 674 del 06/08/2024.

3. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos del convenio, con el fin de realizar los pagos
derivados del proceso de contratacién para la ejecucién del objeto de este.
3.1. CORPOGUAVIO Aperturo de cuenta de ahorros No 334244779, convenio interadministrativo SA-CDCVI-211 del 2024.

4. Designar un supervisor del convenio quien conformara y coordinard el comité operativo del convenio.
4.1. La persona designhada por parte Corpoguavio para realizar la supervisién al convenio, es la ingeniera MARIA
FERNANDA MEDINA QUINTERO, quien ejerce actualmente el cargo de Subdirectora de Gestion Ambiental.

5. Elaborar el cronograma y plan de trabajo para la ejecucion del objeto del Convenio.
5.1. CORPOGUAVIO elaboro el cronograma de actividades y plan de trabajo para el desarrollo y ejecucion del convenio.

6. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes necesarios que se requieran para la total y cabal
ejecucion de los compromisos del Convenio.
6.1. Durante este periodo no se solicitaron ajustes adicionales al convenio.

7. Girar los recursos comprometidos en los términos y condiciones sefialadas en el presente convenio.
7.1. Para el presente periodo ya se giraron al 100% los recursos para la ejecucion del convenio.

8. Prestar a la Secretaria del Ambiente del Departamento de Cundinamarca toda la colaboracién necesaria para la debida
ejecucion de sus compromisos y suministrar oportunamente la informacion requerida para el desarrollo del proyecto y del
convenio.
8.1. Corpoguavio, ha prestado toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

9. Las demas que tiendan al estricto cumplimiento del presente convenio y las consagradas en la ley, en documentos y
anexos que forman parte integral del mismo.

9.1. Corpoguavio, en la ejecucidn del convenio ha prestado toda la ayuda necesaria, documentos, anexos con el fin
suministrar la informacion requerida para el desarrollo del proyecto.

10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que demande la total ejecucion del objeto del Convenio entre otros,
honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y todos los costos directos e indirectos que la
ejecuciéon conlleve.

10.1. En el evento que se ha requerido, la corporacion ha asumido por cuenta y riesgo todos los costos que ha
demandado la total ejecucién del objeto del convenio entre otros, honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos,
obras, logistica y todos los costos directos e indirectos que la ejecucién ha conllevado.

11. Disponer los recursos financieros, administrativos, logisticos, técnicos y humanos que se requieran para la total
ejecucion del convenio.
11.1. Corpoguavio ha dispuesto de los recursos que se requieren para la ejecucion total del convenio.

12. Coordinar, dirigir y realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
12.1. CORPOGUAVIO ha Coordinado y dirigido todas las actividades necesarias para el cumplimiento del convenio.

13. Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos y financieros que se generen en desarrollo del convenio, sujetdndose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.

13.1. La documentacion relacionada con los aspectos juridicos, administrativos, y financieros que se generen en desarrollo
del convenio, se manejaran de manera independiente, centralizada y segura.

14. Adquirir por su cuenta y riesgo, en cumplimiento de las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se
requieran para la total ejecucién del objeto del convenio, los cuales deberan ser amparados con las respectivas garantias
tomadas por los contratistas.

14.1. La corporacion adquirird por cuenta y riesgo las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se requieran
para la total ejecucion del objeto del convenio.

15. Celebrar y ejecutar los contratos para la adquisicién de los bienes, servicios bajo la entera responsabilidad y direcciéon
de Corpoguavio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
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15.1. De acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 150 de 2007, Corpoguavio celebra y ejecuta bajo entera responsabilidad el
contrato derivado.

16. Diligenciar y obtener todos los permisos y autorizaciones que de conformidad con las disposiciones legales se deban
obtener para la realizacién del objeto del convenio.

16.1. Durante este periodo se requirio y no se presento la solicitud de permisos y/o autorizaciones para la realizacion de
las actividades objeto del convenio

17. Entregar informes mensuales de avance de actividades que detallen la ejecucion del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de caracter técnico y de caracter econémico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.

17.1. Corpoguavio entreg6 el informe No 9, correspondiente al mes de junio del 2025

18. Entregar un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del
presente contrato, donde se resalten aspectos de caracter administrativo, financieros y técnicos de la ejecucién de este. A
este informe deberdn anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotogréfico.

18.1. La supervision del convenio presentara una vez se cumpla el plazo de ejecucion el respectivo informe final, donde se
consolidara el 100% del desarrollo de las actividades ejecutadas en el cumplimiento del convenio SA- CDCVI-211-2024.

19. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucién del convenio.
19.1.Copoguavio ha realizado seguimiento al desarrollo y ejecucién de las actividades del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

3300148054 10.10.2024 $333,900,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en el drive de la
Secretaria de Bienestar Verde.

Nota 2: Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo
comprendido entre el 1/06/2025 al 30/06/2025, tiempo en el cual cumple la funcion de supervision la ING. JESSY JOHANA
MOSQUERA MORENO, Profesional Especializado de la direccion para la Preservacion de la Biodiversidad.

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO | 3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD



