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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CDCVI-211-2024

Informe Parcial X/ No. Del Informe 7 Informe Final

Periodo del Informe: Del 01.03.2025 hasta el 31.03.2025

30.05.2025

Fecha en la que se rinde en informe :

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
NIT/C.C. 8320001711

Supervisor: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA. SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR
ACCIONES QUE CONLLEVAN A LA CONSERVACION, PROTECCION
Y RESTAURACION ORIENTADAS A EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y A LA RECUEPRACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
AFECTADOS PR EVENTOS CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE
LA CORPORACION".

Objeto del Contrato o Convenio:

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [29.09.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100054707
Registro Presupuestal 4600025913

Valor Inicial del Contrato o Convenio

$333,900,000

Adicion

$0

Vigencia Futura

$0

Valor Total del Contrato

$333,900,000

Plazo de Ejecucion Inicial 6 MESES
Prorroga No. 1

Plazo de Ejecucién Final 12 MESES
Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |30.09.2025
Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevo a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Pdliza de Responsabilidad Civil NO APLICA

Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 68%

1. Ser la entidad ejecutora del convenio.

1.1.CORPOGUAVIO como entidad ejecutora del convenio dio inicio a las actividades de rehabilitacién por nucleacion en
los Municipios de Junin, vereda san miguel predio san pedro, Municipio de Gama, vereda la union, predio la rochela,
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Municipio de Gachala, vereda bocademonte, Municipio de Medina vereda, Municipio de Medina, vereda varital, predio
jaguitos, Municipio de Medina vereda periquito, predio los cumaros, Municipio de Gacheta, vereda hato grande, predio la
sta ines.

Se dio inicio con las actividades de construccién de asilamiento para la proteccion de acciones de rehabilitacion pasiva en
el Municipio de Gacheta vereda salinas, predio la laja (600 mts), verda hato grande, predio sta ines (300 mts), Municipio de
Junin, vereda san miguel predio san pedro (300 mts), Municipio de Gama, vereda la union (400 mts).

2. Incorporar los recursos del convenio al presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad y desarrollar los
procedimientos a que haya lugar para su ejecucion.

2.1. Departamento de Cundinamarca, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7100054707 del
26/07/2024. Corpoguavio, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 674 del 06/08/2024. La evidencia
se aporto en el informe No. 1

3. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos del convenio, con el fin de realizar los pagos
derivados del proceso de contratacién para la ejecucién del objeto de este.

3.1. Corpoguavio realiz6 la apertura de cuenta de ahorros No 334244779, convenio interadministrativo SA-CDCVI-211 del
2024. . La evidencia se aportd en el informe No. 1

4. Designar un supervisor del convenio quien conformara y coordinara el comité operativo del convenio.

4.1. CORPOGUAVIO mediante oficio 20243101997 designd el supervisor y representante ante dicho comité. La persona
designada por parte Corpoguavio para realizar la supervision del convenio, es la ingeniera MARIA FERNANDA MEDINA
QUINTERO, quien ejerce actualmente el cargo de Subdirectora de Gestién Ambiental. La evidencia se aport6 en el
informe No. 1

5. Elaborar el cronograma y plan de trabajo para la ejecucion del objeto del Convenio.
5.1. CORPOGUAVIO ajusté el cronograma de actividades y plan de trabajo para el desarrollo y ejecucion del convenio de
acuerdo a la prorroga, el cual fue aprobado en comité. La evidencia se encuentra en los documentos de la prorroga.

6. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes necesarios que se requieran para la total y cabal
ejecucion de los compromisos del Convenio.

6.1. Se aprobd la prérroga del convenio interadministrativo No SA-CDCVI1211-2024, por un periodo de seis (06) meses
mas.

7. Girar los recursos comprometidos en los términos y condiciones sefialadas en el presente convenio.
7.1. La Gobernacion realizé el giro a CORPOGUAVIO del 100% los recursos para la ejecucién del convenio. Obligacion
finalizada exitosamente. La evidencia es el comprobante de Pago.

8. Prestar a la Secretaria del Ambiente del Departamento de Cundinamarca toda la colaboracién necesaria para la debida
ejecucion de sus compromisos y suministrar oportunamente la informacion requerida para el desarrollo del proyecto y del
convenio.
8.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

9. Las demas que tiendan al estricto cumplimiento del presente convenio y las consagradas en la ley, en documentos y
anexos que forman parte integral del mismo.

9.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacién requerida para el desarrollo del
proyecto. La evidencia es el informe No. 6

10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que demande la total ejecucion del objeto del Convenio entre otros,
honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y todos los costos directos e indirectos que la
ejecuciéon conlleve.

10.1. En el evento que se requiera, la corporaciéon asumira por cuenta y riesgo todos los costos que demande total
ejecucion del objeto del convenio entre otros, honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y
todos los costos directos e indirectos que la ejecucion conlleve. La evidencia es el informe No. 6

11. Disponer los recursos financieros, administrativos, logisticos, técnicos y humanos que se requieran para la total
ejecucion del convenio.
11.1. Corpoguavio dispondra de los recursos que se requieren para la ejecucion total del convenio.

12. Coordinar, dirigir y realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
12.1. La Corporacion dispondra de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del convenio. La evidencia es el
informe No. 6

13. Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos y financieros que se generen en desarrollo del convenio, sujetdndose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.

13.1. La documentacién relacionada con los aspectos juridicos, administrativos, y financieros que se han generado en el
desarrollo del convenio, se manejaran de manera independiente, centralizada y segura. La evidencia es el informe No. 6.

14. Adquirir por su cuenta y riesgo, en cumplimiento de las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se
requieran para la total ejecucién del objeto del convenio, los cuales deberan ser amparados con las respectivas garantias
tomadas por los contratistas.

14.1. La corporacion adquirird por cuenta y riesgo las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se requieran
para la total ejecucién del objeto del convenio. El contrato derivado se firmé el dia 20 de diciembre del 2024, con fecha de
inicio del dia 03 de marzo del 2025.
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15. Celebrar y ejecutar los contratos para la adquisicion de los bienes, servicios bajo la entera responsabilidad y direccion
de Corpoguavio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15.1. De acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 150 de 2007, Corpoguavio celebrara y ejecutard bajo entera responsabilidad
los contratos a celebrar y ejecutar. La evidencia es el contrato derivado No 02000-13-05-642-2024.

16. Diligenciar y obtener todos los permisos y autorizaciones que de conformidad con las disposiciones legales se deban
obtener para la realizacién del objeto del convenio.

16.1. Durante este periodo no se requirio la solicitud de permisos y/o autorizaciones para la realizacion de las actividades
objeto del convenio. Se encuentran en viabilidad los predios.

17. Entregar informes mensuales de avance de actividades que detallen la ejecucion del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de caracter técnico y de caracter econémico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.

17.1. Corpoguavio realizé entrega de los informes 1, 2, 3, 4, 5y 6, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre del afio 2024, enero febrero y marzo del 2025.

18. Entregar un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del
presente contrato, donde se resalten aspectos de caracter administrativo, financieros y técnicos de la ejecucion de este. A
este informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.
18.1 Corpoguavio presentara una vez se cumpla el plazo de ejecucion, el respectivo informe final, donde se consolidara el
100% de las actividades ejecutadas en el cumplimiento del convenio SA-CDCVI-211-2024.

19. Todas las deméds inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del convenio.
19.1. Corpoguavio estara muy atento y pendiente del desarrollo y ejecucién del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

3300148054 10.10.2024 $333,900,000
Se realiz6 el pago conforme a lo estipulado en el convenio; informacién que se encuentra cargada en el SECOP Il

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en el drive de la
Secretaria de Bienestar Verde.

Nota 2: Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo
comprendido entre el 1/03/2025 al 31/0-32/2025, tiempo en el cual cumple la funcion de supervision la ING. JESSY
JOHANA MOSQUERA MORENO, Profesional Especializado de la direccion para la Preservacion de la Biodiversidad.

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO i
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD



