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Fecha en la que se rinde en informe :

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
NIT/C.C. 8320001711

Supervisor: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA

Objeto del Contrato o Convenio:

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA. SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR
ACCIONES QUE CONLLEVAN A LA CONSERVACION, PROTECCION
Y RESTAURACION ORIENTADAS A EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y A LA RECUEPRACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
AFECTADOS PR EVENTOS CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE
LA CORPORACION".

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [29.09.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 01.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100054707
Registro Presupuestal 4600025913

Valor Inicial del Contrato o Convenio

$333,900,000

Adicion

$0

Vigencia Futura

$0

Valor Total del Contrato

$333,900,000

Plazo de Ejecucion Inicial 6 MESES
Prorroga No. 1

Plazo de Ejecucién Final 12 MESES
Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |30.09.2025
Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevo a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Pdliza de Responsabilidad Civil NO APLICA

Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 81%

1. Ser la entidad ejecutora del convenio.

1.1. Corpoguavio como entidad ejecutora del convenio realizé actividades de
rehabilitacion por nucleaciéon en los Municipios de Junin, vereda san miguel predio san pedro, Municipio de Gama, vereda
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la union, predio la rochela, Municipio de Gachal4, vereda bocademonte, Municipio de Medina, vereda varital, predio
jaguitos, Municipio de Medina vereda periquito, predio los cumaros, Municipio de Gacheta, vereda hato grande, predio
Santa Inés. Construccion de asilamiento para la proteccién de acciones de rehabilitacién pasiva en el Municipio de
Gacheta vereda salinas, predio la laja (400 mts), Municipio de Junin, vereda san miguel predio san pedro (300 mts),
Municipio de Gama, vereda la unién (400 mts), Municipio de Medina, vereda periquito, predio cumaros (300 mts). Para el
periodo reportado se construyeron 500 mts, lineales de cerca en el Municipio de Gacheta, vereda hato grande, predio
Santa Inés. Para el periodo reportado se intervinieron 10 Ha en dispersion de semillas en el Municipio de Gacheta. Para el
periodo reportado se realizaron actividades de Revegetalizacién en cuatro PUNTO UNO (4.1) Ha, Municipio de Gama y
Gachala.

2. Incorporar los recursos del convenio al presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad y desarrollar los
procedimientos a que haya lugar para su ejecucion.

2.1. Departamento de Cundinamarca, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7100054707 del
26/07/2024. Corpoguavio, respaldada en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 674 del 06/08/2024. La evidencia
se aport6 en el informe No. 1

3. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recursos del convenio, con el fin de realizar los pagos
derivados del proceso de contratacion para la ejecucion del objeto de este.

3.1. Corpoguavio realiz6 la apertura de cuenta de ahorros No 334244779, convenio interadministrativo SA-CDCVI-211 del
2024. . La evidencia se aport6 en el informe No. 1

4. Designar un supervisor del convenio quien conformara y coordinaré el comité operativo del convenio.

4.1. CORPOGUAVIO mediante oficio 20243101997 designd el supervisor y representante ante dicho comité. La persona
designada por parte Corpoguavio para realizar la supervision del convenio, es la ingeniera MARIA FERNANDA MEDINA
QUINTERO, quien ejerce actualmente el cargo de Subdirectora de Gestién Ambiental. La evidencia se aport6 en el
informe No. 1

5. Elaborar el cronograma y plan de trabajo para la ejecucion del objeto del Convenio.
5.1. Actividad ejecutada con éxito, ya se encuentra actualizado el cronograma y plan de trabajo acorde a la modificacion.

6. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes necesarios que se requieran para la total y cabal
ejecucion de los compromisos del Convenio.
6.1. el contrato se esta ejecutando acorde a lo definido en el convenio interadministrativo No SA-CDCVI-211-2024.

7. Girar los recursos comprometidos en los términos y condiciones sefialadas en el presente convenio.
7.1. La Gobernacion realizé el giro a CORPOGUAVIO del 100% los recursos para la ejecucién del convenio. Obligacion
finalizada exitosamente. La evidencia es el comprobante de Pago.

8. Prestar a la Secretaria del Ambiente del Departamento de Cundinamarca toda la colaboracién necesaria para la debida
ejecucion de sus compromisos y suministrar oportunamente la informacion requerida para el desarrollo del proyecto y del
convenio.
8.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

9. Las demas que tiendan al estricto cumplimiento del presente convenio y las consagradas en la ley, en documentos y
anexos que forman parte integral del mismo.

9.1. Corpoguavio, prestara toda la ayuda necesaria con el fin suministrar la informacién requerida para el desarrollo del
proyecto. La evidencia es el informe No. 8

10. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que demande la total ejecucion del objeto del Convenio entre otros,
honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y todos los costos directos e indirectos que la
ejecuciéon conlleve.

10.1. En el evento que se requiera, la corporaciéon asumira por cuenta y riesgo todos los costos que demande total
ejecucion del objeto del convenio entre otros, honorarios, viaticos, transportes, materiales e insumos, obras, logistica y
todos los costos directos e indirectos que la ejecucion conlleve. La evidencia es el informe No. 8

11. Disponer los recursos financieros, administrativos, logisticos, técnicos y humanos que se requieran para la total
ejecucion del convenio.
11.1. Corpoguavio dispondra de los recursos que se requieren para la ejecucion total del convenio.

12. Coordinar, dirigir y realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.
12.1. La Corporacion dispondra de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del convenio. La evidencia es el
informe No. 8.

13. Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, administrativos y financieros que se generen en desarrollo del convenio, sujetdndose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables.

13.1. La documentacién relacionada con los aspectos juridicos, administrativos, y financieros que se han generado en el
desarrollo del convenio, se manejaran de manera independiente, centralizada y segura. La evidencia es el informe No. 8.

14. Adquirir por su cuenta y riesgo, en cumplimiento de las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se
requieran para la total ejecucién del objeto del convenio, los cuales deberan ser amparados con las respectivas garantias
tomadas por los contratistas.

14.1. La Corporacion adquirird por cuenta y riesgo las disposiciones legales los bienes, obras y servicios que se requieran
para la total ejecucién del objeto del convenio. El contrato derivado se firmé el dia 20 de diciembre del 2024, con fecha de
inicio del dia 03 de marzo del 2025.



Cadigo A-GC-FR-017

g . . GESTION CONTRACTUAL
1()b€_l'llElCl()ll de Version : 4
\ ) Cundinamarca

Informe de Supervisién Electronico Fecha de Aprobacion:
SUPERVISA

20/09/2024

15. Celebrar y ejecutar los contratos para la adquisicion de los bienes, servicios bajo la entera responsabilidad y direccion
de Corpoguavio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15.1. De acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 150 de 2007, Corpoguavio celebrara y ejecutard bajo entera responsabilidad
los contratos a celebrar y ejecutar. La evidencia es el contrato derivado No 02000-13-05-642-2024.

16. Diligenciar y obtener todos los permisos y autorizaciones que de conformidad con las disposiciones legales se deban
obtener para la realizacién del objeto del convenio.

16.1. Durante este periodo no se requirio la solicitud de permisos y/o autorizaciones para la realizacion de las actividades
objeto del convenio. Se encuentran en viabilidad los predios.

17. Entregar informes mensuales de avance de actividades que detallen la ejecucion del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de caracter técnico y de caracter econémico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.

17.1. Corpoguavio realiz6 entrega de los informes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre del afio 2024, enero febrero, marzo, abril y mayo del 2025.

18. Entregar un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del
presente contrato, donde se resalten aspectos de caracter administrativo, financieros y técnicos de la ejecucion de este. A
este informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotografico.
18.1 Corpoguavio presentara una vez se cumpla el plazo de ejecucion, el respectivo informe final, donde se consolidara el
100% de las actividades ejecutadas en el cumplimiento del convenio SA-CDCVI-211-2024.

19. Todas las deméds inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del convenio.
19.1. Corpoguavio estara muy atento y pendiente del desarrollo y ejecucién del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

3300148054 10.10.2024 $333,900,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en el drive de la
Secretaria de Bienestar Verde.

Nota 2: Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo
comprendido entre el 1/05/2025 al 31/05/2025, tiempo en el cual cumple la funcién de supervision la ING. JESSY JOHANA
MOSQUERA MORENO, Profesional Especializado de la direccién para la Preservacion de la Biodiversidad.

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO | ]
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION PARA LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD



