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ACTA DE REUNION

Fecha de Aprobacién: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.

Realizar comité de seguimiento al Convenio

Interadministrativo SA-CDCVI-211-2024 17-10-2024 001

LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION
Reunion virtual a través de la plataforma 330 P.M. 4:00 P.M.
Google Meet

ORDEN DEL DIA

1. Seguimiento a ejecucion del convenio

DESARROLLO DE LA REUNION

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la ejecucién
del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre el
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por
objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
Y LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA — SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACION PROTECCION Y
RESTAURACION ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AFECTADOS POR EVENTOS
CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION.". A continuacion, se
describen los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD

MARIA FERNANDA SUPERVISORA CORPOGUAVIO

MEDINA QUINTERO CONVENIO

JOBANNY ADRIAN PROFESIONAL CORPOGUAVIO

MORERA LINARES TECNICO

LUIS JIMENEZ PROFESIONAL CORPOGUAVIO
TECNICO

JOSE URBANO URREGO PROFESIONAL CORPOGUAVIO

CORTES TECNICO

HOLLMYN VIVALDI

DIRECTOR EESAT

SECRETARIA DEL

SALAMANCA MORA AMBIENTE
JOSIE ESTEBAN PROFESIONAL SECRETARIA DEL
VANEGAS TECNICO AMBIENTE
NELSON GUSTAVO PROFESIONAL SECRETARIA DEL
CUEVAS TECNICO AMBIENTE
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JESSY JOHANA SUPERVISORA SECRETARIA DEL
MOSQUERA MORENO CONVENIO AMBIENTE

La Ingeniera Jessy Johana Mosquera Moreno como supervisora del contrato realiza la
apertura de la reunién con la presentacion de los asistentes e informa que el motivo de la
reunion es el seguimiento a la ejecucion del contrato; asi mismo indica que la Gobernacion
de Cundinamarca ya realizé el desembolso del 100% del aporte de la gobernacion al
convenio el cual corresponde a $ 330.900.000.

Por otra parte se solicita a los profesionales de Corpoguavio, informacion sobre el
cronograma, el plan de trabajo y los estudios previos del contrato derivado; los cuales
informan que dichos documentos se encuentran en construccion y que el dia lunes 21 de
octubre, los remitirian a la Gobernacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, se les informé a los profesionales que una vez revisados
los documentos se programaria una nueva reunion para su aprobacion.

CONCLUSIONES

1. Los profesionales de Corpoguavio, deben presentar para aprobacion el
cronograma, el plan de trabajo y los estudios previos del contrato derivado al
comité para aprobacion.

2.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE
COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Presentar para aprobacién el cronograma, el plan 21-10-24 CORPOGUAVIO
de trabajo y los estudios previos del contrato
derivado al comité para aprobacion.

ASISTENTES:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PARTICIPANTES:
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ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD
MARIA FERNANDA MEDINA | SUPERVISORA CORPOGUAVIO
QUINTERO CONVENIO
JOBANNY ADRIAN MORERA PROFESIONAL CORPOGUAVIO
LINARES TECNICO
LUIS JIMENEZ PROFESIONAL CORPOGUAVIO

TECNICO
JOSE URBANO URREGO PROFESIONAL CORPOGUAVIO
CORTES TECNICO
HOLLMYN VIVALDI DIRECTOR SECRETARIA DEL
SALAMANCA MORA EESAT AMBIENTE \_—\ SQ,C

JOSIE ESTEBAN VANEGAS

PROFESIONAL
TECNICO

SECRETARIA DEL
AMBIENTE

NELSON GUSTAVO

PROFESIONAL

SECRETARIA DEL

CUEVAS TECNICO AMBIENTE W
JESSY JOHANA MOSQUERA | SUPERVISORA | SECRETARIA DEL '
MORENO CONVENIO AMBIENTE W




