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1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior. 
2. Seguimiento a ejecución del convenio. 

 

OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No. 

Realizar comité técnico de seguimiento al 
Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211- 
2024. 

 
13 -01- 2025 

 
004 

LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

Reunión virtual a través de la plataforma 
Google Meet. 

3:00 P.M. 3:30 P.M. 

ORDEN DEL DÍA 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la 
ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre 
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene 
por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO 
Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA 
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se 
relacionan los asistentes: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO 

SUPERVISORA CONVENIO CORPOGUAVIO 

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 

PROFESIONAL TÉCNICO CORPOGUAVIO 

HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA 

DIRECTOR OPERATIVO  - 
DIRECCIÓN  PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - 
DIRECCIÓN PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 3:00 p.m., agradeciendo la presencia 
de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, cede la palabra 



 
 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Código: E – PID – FR - 004 

Versión 05 

ACTA DE REUNIÓN Fecha de Aprobación: 
11/09/24 

 

El contrato derivado ya fue adjudicado y se encuentra pendiente su publicación; la cual 
se realizará una vez el contratista allegue el Nit del consorcio. 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Programar comité próximo comité Febrero - 2025 Secretaria de 
Bienestar Verde 

   

   

ASISTENTES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 
FIRMA 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO 

SUPERVISORA 
CONVENIO 

CORPOGUAVIO  

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 

PROFESIONAL TÉCNICO CORPOGUAVIO 
 

 

HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA 

DIRECTOR OPERATIVO - 
DIRECCIÓN PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE 

         
JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE     
 

a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y el estado 
actual del convenio SA-CDCVI-211-2024. 

 
Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado ya fue adjudicado y 
que no se ha publicado el contrato, porque la entidad se encuentra a la espera de que el 
contratista allegue el Nit del consorcio. Así mismo, informan que están a la espera que 
la Gobernación de trámite a la prórroga solicitada. 

 
En respuesta a lo anterior se informa que la solicitud de prórroga está siendo evaluada 
por el equipo jurídico de la Gobernación antes de pasarla a la unidad de contratación; 
una vez se surta este proceso se informará a la Corporación. 


