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OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.
Realizar comité técnico de seguimiento al
Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211- 13 -01- 2025 004
2024.
LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION
Reunion virtual a través de la plataforma 3:00 P.M. 3:30 P.M.
Google Meet.

ORDEN DEL DIA

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.
2. Seguimiento a ejecucion del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNION

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la
ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, gue tiene
por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
Y LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA — SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACION PROTECCION Y
RESTAURACION ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AFECTADOS POR EVENTOS
CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION.". A continuacion, se
relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD
MARIA  FERNANDA MEDINA | SUPERVISORA CONVENIO CORPOGUAVIO
QUINTERO
JOSE  URBANO  URREGO | PROFESIONAL TECNICO CORPOGUAVIO
CORTES
HOLLMYN VIVALDI | DIRECTOR OPERATIVO - | SECRETARIA DE
SALAMANCA MORA DIRECCION PARA LA | BIENESTAR

PRESERVACION DE LA | VERDE

BIODIVERSIDAD
JESSY JOHANA MOSQUERA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - | SECRETARIA DE
MORENO DIRECCION PARA LA | BIENESTAR
PRESERVACION DE LA | VERDE
BIODIVERSIDAD

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunion a las 3:00 p.m., agradeciendo la presencia
de todos los patrticipantes y sefialando el orden del dia. A continuacion, cede la palabra
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a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y el estado
actual del convenio SA-CDCVI-211-2024.

Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado ya fue adjudicado y
gue no se ha publicado el contrato, porque la entidad se encuentra a la espera de que el
contratista allegue el Nit del consorcio. Asi mismo, informan que estan a la espera que
la Gobernacién de tramite a la prorroga solicitada.

En respuesta a lo anterior se informa que la solicitud de prorroga esté siendo evaluada
por el equipo juridico de la Gobernacion antes de pasarla a la unidad de contratacion;
una vez se surta este proceso se informaré a la Corporacion.

CONCLUSIONES

El contrato derivado ya fue adjudicado y se encuentra pendiente su publicacion; la cual
se realizard una vez el contratista allegue el Nit del consorcio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE
COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Programar comité proximo comité Febrero - 2025 Secretaria de
Bienestar Verde

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD

MARIA FERNANDA MEDINA SUPERVISORA CORPOGUAVIO
QUINTERO CONVENIO % (A T

JOSE URBANO URREGO | PROFESIONAL TECNICO | CORPOGUAVIO ,
CORTES :

HOLLMYN VIVALDI | DIRECTOR OPERATIVO - | SECRETARIA
SALAMANCA MORA DIRECCION PARA LA DE BIENESTAR
PRESERVACION DE LA VERDE

BIODIVERSIDAD

JESSY JOHANA MOSQUERA PROFESIONAL SECRETARIA
MORENO ESPECIALIZADO DE BIENESTAR
VERDE




