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 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

Realizar comité técnico de seguimiento al 
Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211-
2024. 

12 -02- 2025 003 

 
  LUGAR:                                                              HORA INICIO      HORA FINALIZACIÓN   

Reunión virtual a través de la plataforma 
Google Meet. 

3:00 P.M. 3:30 P.M. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación prórroga 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la 
ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre 
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene 
por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO 
Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA 
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se 
relacionan los asistentes: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO  

SUPERVISORA CONVENIO  CORPOGUAVIO 

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 

PROFESIONAL TÉCNICO CORPOGUAVIO 

HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA  

DIRECTOR OPERATIVO - 
DIRECCIÓN PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD  

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO -  
DIRECCIÓN PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

 
La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 3:00 p.m., agradeciendo la presencia 
de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, se presenta la 
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solicitud de Corpoguavio en la cual indica: 
 
Que, CORPOGUAVIO, el día 20 de septiembre de 2024, suscribió el convenio interadministrativo No. SA-
CDCVI-211-2024, con la Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Ambiente, cuyo objeto consiste en 
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO Y LA GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN 
A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR 
EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.”, estableciéndose como plazo 
de ejecución seis (6) meses, por lo tanto el acta de inicio quedo del día primero (01) de octubre del 2024 y 
fecha de terminación el día treinta y uno (31) de marzo de 2025.  
 
Que CORPOGAUVIO, el día veinte (20) de noviembre del 2024, realizo la publicación del estudio del 
sector, estudio previo, aviso de convocatoria y del proyecto de pliego de condiciones del contrato 
derivado del convenio por medio del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-021-2024, 
cuyo objeto consiste en “CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A 
LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR 
EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, el cual tiene establecido un 
plazo de ejecución de cuatro (4) meses.  
 
Que en el pliego de condiciones definitivo se estableció como fecha límite para la entrega de propuestas 
el día trece (13) de diciembre del 2024 y la adjudicación para el día veinte (20) de diciembre del 2024.  
 
Que, como se puede evidenciar, el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-021-2024, 
por medio del cual se adelanta el contrato de obra derivado del convenio interadministrativo fue 
adjudicado por medio de la Resolución 1622 de fecha del veinte (20) de diciembre del 2024, que a la 
fecha de la presente solicitud no se ha publicado el contrato, porque la entidad se encuentra a la espera 
de que el contratista allegue el Nit del consorcio.  
2  
El contrato derivado del convenio tiene como plazo de ejecución cuatro (04) meses, y que a la presente 
fecha el convenio tiene una ejecución de dos (02) meses y veintisiete (27) días, quedando una ejecución 
de tres (03) meses y tres (03) días, por lo que esta entidad considera necesario realizar la prórroga del 
convenio con el fin de que el mismo se encuentre vigente durante todo el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del contrato derivado.  
 
Por lo anterior, solicitado se prorrogue el convenio interadministrativo No. SA-CDCVI-211-2024, por un 
término de SEIS (06) MESES, tiempo suficiente para que la entidad ejecute el contrato de obra derivado y 
proceda con la liquidación del mismo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité aprueba la prórroga del convenio por seis (6) 
meses, de acuerdo a lo solicitado por Corpoguavio. 
 
Así mismo se deja la claridad que la prórroga, no implica prorrogar a los profesionales; 
por tanto, no se va a realizar adición al presupuesto; los profesionales estarán en la 
etapa inicial del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Se aprobó la solicitud de prórroga por seis meses del convenio interadministrativo No. 
SA-CDCVI-211-2024. 
 
 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Tramitar la prórroga  13-02-2025 SECRETARIA DE 
BIENESTAR VERDE 

   

   

   

 

ASISTENTES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD FIRMA 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO 

SUPERVISORA 
CONVENIO 

CORPOGUAVIO 
 

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 
 
 

PROFESIONAL TÉCNICO 
 
 

CORPOGUAVIO 

 

HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA 

DIRECTOR OPERATIVO - 
DIRECCIÓN PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE  

JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE  

 




