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OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.
Realizar comité técnico de seguimiento al
Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211- 6 -03- 2025 005
2024.
LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION
Reunion virtual a través de la plataforma 11:00 A.M. 12:00 M.
Google Meet.

ORDEN DEL DIA

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.
2. Seguimiento a ejecucion del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNION

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la
ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA — SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, gue tiene
por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
Y LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA — SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACION PROTECCION Y
RESTAURACION ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AFECTADOS POR EVENTOS
CLIMATICOS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION.". A continuacién, se
relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD
MARIA  FERNANDA MEDINA | SUPERVISORA CONVENIO CORPOGUAVIO
QUINTERO
JOSE  URBANO URREGO | PROFESIONAL TECNICO CORPOGUAVIO
CORTES
HOLLMYN VIVALDI | DIRECTOR OPERATIVO - | SECRETARIA DE
SALAMANCA MORA DIRECCION PARA LA | BIENESTAR

PRESERVACION DE LA | VERDE

BIODIVERSIDAD
JESSY JOHANA MOSQUERA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - | SECRETARIA DE
MORENO DIRECCION PARA LA | BIENESTAR
PRESERVACION DE LA | VERDE
BIODIVERSIDAD

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunion a las 11:00 a.m., agradeciendo la
presencia de todos los participantes y sefialando el orden del dia. A continuacion, cede
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la palabra a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y
el estado actual del convenio SA-CDCVI-211-2024.

Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado tiene como fecha
de inicio el 3 marzo y de finalizacion el 2 de julio del 2025; ademas informan que en el
momento se encuentran visitando los predios para viabilizar para la intervencion, asi
mismo se encuentran socializando con los usuarios el proyecto.

Con relacion al contrato se les indica a los profesionales de Corpoguavio, que teniendo
en cuenta la modificacion al contrato, se debe tener presente la actualizacion de la
poliza del contrato derivado.

Por otra parte, la Ingeniera Jessy Mosquera, informa que realizara visita de campo a los
predios los dias 18 y 19 de marzo.

CONCLUSIONES

Los profesionales de la Gobernacion realizaran visita los dias 18 y 19 de marzo del
2025 a los predios viabilizados por Corpoguavio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE
COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
Realizar recorrido en los predios viabilizados| 18 y 19 de marzo Secretaria de
por Corpoguavio del 2025 Bienestar Verde -
CORPOGUAVIO
ASISTENTES:
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD

/ ﬂ /
MARIA FERNANDA MEDINA SUPERVISORA CORPOGUAVIO / /
QUINTERO CONVENIO , Y
/ @ Z ;

JOSE URBANO URREGO | PROFESIONAL TECNICO | CORPOGUAVIO

CORTES
HOLLMYN VIVALDI | DIRECTOR OPERATIVO - | SECRETARIA
SALAMANCA MORA DIRECCION PARA LA DE BIENESTAR
PRESERVACION DE LA VERDE
BIODIVERSIDAD
JESSY JOHANA MOSQUERA PROFESIONAL SECRETARIA
MORENO ESPECIALIZADO DE BIENESTAR W

VERDE




