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 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

Realizar comité técnico de seguimiento al 
Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211-
2024. 

6 -03- 2025 005 

 
  LUGAR:                                                              HORA INICIO      HORA FINALIZACIÓN   

Reunión virtual a través de la plataforma 
Google Meet. 

11:00 A.M. 12:00 M. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior. 
2. Seguimiento a ejecución del convenio. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la 
ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre 
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene 
por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO 
Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA 
GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se 
relacionan los asistentes: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO  

SUPERVISORA CONVENIO  CORPOGUAVIO 

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 

PROFESIONAL TÉCNICO CORPOGUAVIO 

HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA  

DIRECTOR OPERATIVO - 
DIRECCIÓN PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD  

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO -  
DIRECCIÓN PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
VERDE 

 
La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 11:00 a.m., agradeciendo la 
presencia de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, cede 
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la palabra a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y 
el estado actual del convenio SA-CDCVI-211-2024. 
 
Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado tiene como fecha 
de inicio el 3 marzo y de finalización el 2 de julio del 2025; además informan que en el 
momento se encuentran visitando los predios para viabilizar para la intervención, así 
mismo se encuentran socializando con los usuarios el proyecto. 
 
Con relación al contrato se les indica a los profesionales de Corpoguavio, que teniendo 
en cuenta la modificación al contrato, se debe tener presente la actualización de la 
póliza del contrato derivado. 
 
Por otra parte, la Ingeniera Jessy Mosquera, informa que realizará visita de campo a los 
predios los días 18 y 19 de marzo.   

 

 

CONCLUSIONES 
 

Los profesionales de la Gobernación realizaran visita los días 18 y 19 de marzo del 
2025 a los predios viabilizados por Corpoguavio. 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Realizar recorrido en los predios viabilizados 
por Corpoguavio 

18 y 19 de marzo 
del 2025 

Secretaria de 
Bienestar Verde - 
CORPOGUAVIO 

   

 

ASISTENTES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 
FIRMA 

MARÍA FERNANDA MEDINA 
QUINTERO 

SUPERVISORA 
CONVENIO 

CORPOGUAVIO 
 

JOSÉ URBANO URREGO 
CORTES 

PROFESIONAL TÉCNICO CORPOGUAVIO 

     
HOLLMYN VIVALDI 
SALAMANCA MORA 

DIRECTOR OPERATIVO - 
DIRECCIÓN PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE  

JESSY JOHANA MOSQUERA 
MORENO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 

VERDE 
 

 


