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OBJETO: “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CASETAS 
COMUNALES DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2306-2024 (PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO) CELEBRADO CON LA GOBERNACION DE RISARALDA.” 
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Declaramos,  bajo  nuestra  responsabilidad  que  la  información  antes  consignada  
es  totalmente  cierta,  y puede ser verificada.  

 
 
 
 

 
JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO 
Ing. Civil Especialista en Interventoría en 
Obras Civiles. 
MT. 66202-345988 RIS 
 
 

438,352028 M2









INTERVENTOR

ÍTEM DESCRIPCION UND CANT  VR. UNIT  VR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR 

1.10 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en madera, incluye 
mantenimiento durante la construcción (Incluye Andamios Certificados Completo) m2 4.00  $         172,831  $                        691,324 4.50  $                         777,740 4.50                    777,739.50  $                           -   

1.20 Localización y replanteo Techos m2 960.00  $             1,483  $                     1,423,680 2,028.61  $                      3,008,432 2028.61                 3,008,432.22  $                           -   
1.30 Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m ml 156.00  $             7,072  $                     1,103,232 156.00  $                      1,103,232 156.00                 1,103,232.00  $                           -   
1.40 Desmonte de Techo (Personal con Trabajo en Alturas mayor a 10m) m2 360.00  $             9,194  $                     3,309,840 1,351.84  $                    12,428,817 1543.84               14,194,064.96            192.00  $         1,765,248.00 

2.10 Suministro y Instalación de Tubería cuadrada de 4" x 4" x 2mm para refuerzo de 
Cercha metálica ml 360.00  $           87,487  $                   31,495,320 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

2.20
Suministro y Instalación de Tubería Rectangular 4" x 8" x 2mm para correas 
metálicas, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura (Incluye Andamios 
Certificados Completo)

ml 720.00  $           92,636  $                   66,697,920 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

2.30 Anclaje de tubería cuadrada con tornillos y platinas, incluye soldadura (Incluye 
Andamios Certificados Completo) und 72.00  $           82,077  $                     5,909,544 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

3.10 Suministro, transporte e instalacion de Techo en Teja Termoacustica UPVC de 
2mm x 6m x 0.50 (Incluye Andamios Certificados Completo) m2 960.00  $           88,444  $                   84,906,240 1,498.80  $                  132,559,468 1739.07             153,810,173.68            240.27  $       21,250,705.21 

3.20 Suministro, transporte e instalación de Caballete para Teja Termoacustica UPVC 
de 2mm (Incluye Andamios Certificados Completo) ml 120.00  $           75,998  $                     9,119,760 140.22  $                    10,656,440 164.49               12,500,911.02              24.27 

3.40 Canal en lámina galvanizada C 22, long de desarrollo 0,7 m (Incluye Andamios 
Certificados Completo) m 200.00  $           81,280  $                   16,256,000 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

4.10 Muro en ladrillo tolete en soga (Incluye Andamios Certificados Completo) ml 13.50  $           75,214  $                     1,015,389 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

4.20 Suministro, transporte e instalacion de Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 
x 0,10 m, incluye refuerzo ml 2.37  $           98,264  $                        232,886 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

4.30 Demolición viga estructural en concreto (Incluye Andamios Certificados Completo) m3 9.38  $         203,000  $                     1,904,140 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

5.10 Limpieza e Hidrolavado de muros m2 300.00  $           11,046  $                     3,313,800 333.64  $                      3,685,387 477.48                 5,274,244.08            143.84  $         1,588,856.64 
6.10 Repele de muros (Incluye andamioss certificados completo) m2 400.00  $           15,874  $                     6,349,600 0.00  $                                     - 316.90                 5,030,470.60            316.90 

6.20 Suministro, transporte e intalación de imprimación para superficiescon texacryl 50 
o similar (Incluye andamioss certificados completo) m2 350.00  $           18,591  $                     6,506,850 0.00  $                                     - 131.95                 2,453,082.45            131.95 

6.30 Suministro, transporte e instalación de estuco de muros (Incluye andamioss 
certificados completo) m2 331.00  $           17,512  $                     5,796,472 0.00  $                                     - 239.82                 4,199,727.84            239.82 

6.40 Secado y tratamiento termico de superficie humeda con soplete (Incluye 
andamioss certificados completo) m2 95.00  $           33,908  $                     3,221,260 77.08  $                      2,613,629 77.08                 2,613,628.64  $                           -   

6.50 Mortero 1:3 de reparación impermeabilizado (producción) m3 10.50  $         581,394  $                     6,104,637 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

6.60 Suministro, transporte e instalación de pintura exteriores (koraza o similar. Incluye 
andamios certificados completo) m2 110.00  $           18,481  $                     2,032,910 0.00  $                                     - 131.95                 2,438,567.95            131.95 

6.70 Suministro, transporte e instalacion de estuco y pintura cielo raso 3 manos 
(Incluye Andamios Certificados Completo) m2 1550.00  $           26,550  $                   41,152,500 0.00  $                                     - 77.08                 2,046,474.00              77.08 

6.80 Suministro, transporte e instalacion de anticorrosivo para estructura metálica 
(Incluye Andamios Certificados Completo) m2 54.00  $           18,321  $                        989,334 118.80  $                      2,176,535 143.34                 2,626,132.14              24.54  $            449,597.34 

6.90 Suministro, transporte e instalación de pintura con esmalte (Incluye Andamios 
Certificados Completo) m2 24.00  $           18,846  $                        452,304 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

6.10 Suministro, transporte e instalación de imprimación para el acero expuesto tipo 
toxement o similar (Incluye Andamios Certificados Completo) m2 24.00  $           29,694  $                        712,656 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

7.10 Demolición manual de concreto m3 0.22  $         173,693  $                          38,212 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   
7.20 Excavación en material común seco de 0-2m manual m3 0.84  $           28,772  $                          24,168 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   
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7.40 Empalme de tubería a pozo existente. Inlcuye demolición y emboquillada und 3.00  $         190,670  $                        572,010 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   
7.70 Bajante PVC agua lluvia de 4" (Incluye Andamios Certificados Completo) ml 123.00  $           34,040  $                     4,186,920 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   
8.10 Transporte materiales a hombro (carga = 30 kg/km) Carga.Km 60.00  $             5,000  $                        300,000 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   
8.20 Retiro de material sobrante cargue manua (d=15km) m3 9.38  $           40,310  $                        378,108 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

8.30

Reforzamiento estructural de columna incluye demolición en el soporte inferior 
anclajes químicos entre concreto viejo, apuntalamiento de la estructura existente, 
encamisar y anclajes verticales químicos para el refuerzo de castillo perimetral, 
sellado e imprimación de acero, puente de adherencia entre concreto nuevo y 
viejo, concreto de reparación tipo sikatop121 o similar 

gl 1.00  $    14,941,177  $                   14,941,177 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

ITEM NO PREVISTOS - MODIFICADOS

AD-001 Suministro e Instalación de Perlin metálico en “C” 150mm*50mm calibre 16 x 6m ml  $           86,764  $                                    - 879.19  $                    76,282,041 1173.67             101,832,303.88            294.48  $       25,550,262.72 

AD-002 Suministro y Instalación de Perlin DOBLE metálico en “C” 150mm*50mm calibre 
16 x 6m ml  $         112,430  $                                    - 186.94  $                    21,017,664 186.94               21,017,664.20  $                           -   

AD-003 Suministro e Instalación de Perlin metálico en “C” 160mm*60mm calibre 14 x 6m ml  $           93,534  $                                    - 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

AD-004 Suministro y Instalación de Perlin DOBLE metálico en “C” 160mm*60mm calibre 
14 x 6m ml  $         125,971  $                                    - 106.94  $                    13,471,339 106.94               13,471,338.74  $                           -   

AD-005 Suministro e Instalación de Perlin metálico en “C”  220mm*80mm calibre 16 x 6m ml  $         114,430  $                                    - 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

AD-006 Suministro e Instalación de Perlin metálico en “C”  220mm*80mm calibre 16 x 6m ml  $         167,764  $                                    - 0.00  $                                     - 60.00               10,065,840.00              60.00 

AD-007 Reparación Estructura metálica  Perlin metálico en “C” 120mm a 220mm ml  $           66,904  $                                    - 434.16  $                    29,047,041 532.32               35,614,337.28              98.16  $         6,567,296.64 

AD-008 Reparación Estructura metálica  Perlin DOBLE metálico en “C” 120mm a 220mm ml  $           73,690  $                                    - 139.20  $                    10,257,648 163.20               12,026,208.00              24.00  $         1,768,560.00 

AD-009 Suministro e instalación en Canal PVC incluye 18mm x 20mm x 6m accesorios ml  $           75,965  $                                    - 152.78  $                    11,605,933 193.63               14,708,935.83              40.85 

AD-010 Encamisado de canal en lámina galvanizada C 22 según perímetro e long de 
desarrollo entre 0,8m a 1 m ml  $           88,852  $                                    - 133.48  $                    11,859,965 143.92               12,787,579.84              10.44  $            927,614.88 

AD-011 Desmonte cielo falso m2  $             5,549  $                                    - 754.30  $                      4,185,591 897.29                 4,979,078.86            143.00  $            793,487.58 
AD-012 Deshabilitar componente eléctrico ml  $             6,705  $                                    - 436.05  $                      2,923,715 546.75                 3,665,958.75            110.70  $            742,243.50 
AD-013 Deshabilitar red de voz y datos ml  $             6,474  $                                    - 60.00  $                         388,440 60.00                    388,440.00  $                           -   
AD-014 Desmonte de lamparas ml  $           12,948  $                                    - 130.00  $                      1,683,240 154.00                 1,993,992.00              24.00  $            310,752.00 
AD-015 Instalación componente eléctrico und  $           12,917  $                                    - 171.42  $                      2,214,232 538.57                 6,956,708.69            367.15 
AD-016 Instalación red de voz y datos ml  $             9,711  $                                    - 60.00  $                         582,660 60.00                    582,660.00  $                           -   
AD-017 Instalación lamparas ml  $           22,549  $                                    - 64.00  $                      1,443,136 154.00                 3,472,546.00              90.00  $         2,029,410.00 

AD-018 Anclaje Metalico dimensiones desde 1/2" a 1" profundidad 0,15 m, incluye epóxico 
Adhesivo und  $           22,892  $                                    - 35.00  $                         801,220 356.00                 8,149,552.00            321.00  $         7,348,332.00 

AD-019 Bajante PVC agua lluvia de 3" (Incluye Andamios Completo) ml  $           31,940  $                                    - 202.00  $                      6,451,880 231.37                 7,389,957.80              29.37  $            938,077.80 

AD-020 Suministro, instalación y transporte muro en placa de fibrocemento 6mm h 
promedio=0.50m ml  $                     - 0.00  $                                     - 0.00                                    -  $                           -   

AD-021 Suministro, instalación y transporte de templete en angulo 1" Cal 1/8"  (Incluye 
Andamios Completo, anticorrosivo y pintura esmalte para exteriores) ml  $              32,608 24.00  $                         782,592 337.30               10,998,678.40            313.30 

AD-022 Suministro, transporte e instalacion pintura (salones) m2  $              12,000 0.00  $                                     - 184.95                 2,219,400.00            184.95 
AD-023 Cañuela y flanche ml  $           32,000 0.00  $                                     - 12.00                    384,000.00              12.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $                 321,138,193  $                  364,008,017 484,782,061$              72,030,444$             

ADMINISTRACIÓN 24.00%  $                   77,073,166 24.00%  $                    87,361,924 116,347,695$              17,287,307$             
UTILIDAD 6.00%  $                   19,268,292 6.00%  $                    21,840,481  $                29,086,924  $              4,321,827 
VALOR TOTAL  $                 417,479,651  $                  473,210,422  $              630,216,680  $            93,639,578 

+
CONSORCIO LLANO MARMATO 2021
CONTRATISTA CONSTRUCTOR

OSCAR EDUARDO RESTREPO
INTERVENTORÍA






