
UBICACIÓN ACTIVIDAD

PRELIMIANARES

Localizacion y replanteo  $                   -    $     2.547.871,29  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        2.547.871,29 

Desmonte de cubierta  $                   -    $     4.292.444,47  $     4.292.444,47  $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        8.584.888,94 

Desmonte de cielo raso existente  $                   -    $        930.685,92  $        930.685,92  $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        1.861.371,84 
CUBIERTA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 

18  $                   -    $                       -    $     2.540.861,00  $     3.747.769,98  $     3.747.769,98  $        127.043,05  $                     -    $                     -    $      10.163.444,01 
Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC 

Según color.  $                   -    $                       -    $   14.187.488,20  $   52.316.362,74  $     4.433.590,06  $                       -    $                     -    $                     -    $      70.937.441,00 

Suministro e instalacion de caballete UPVC según color  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $   2.908.290,50  $   2.908.290,50  $        5.816.581,00 
Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal 

POLICARBONATO  $                   -    $                       -    $                       -    $     7.219.167,00  $     7.219.167,00  $                       -    $                     -    $                     -    $      14.438.334,00 
Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 

20 cm  $                   -    $                       -    $     3.296.392,50  $     3.296.392,50  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        6.592.785,00 

BAJANTES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

SUMINISTRO E INSTALACACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO  $                   -    $                       -    $                       -    $        922.074,00  $        922.074,00  $                       -    $                     -    $                     -    $        1.844.148,00 

Rejillas para sosco de 4 plg  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $        528.348,00  $                     -    $                     -    $           528.348,00 

OBRA BLANCA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   
Suministro e instalacion de cielo raso en PVC incluye estrcutura 

galvanizada  $                   -    $   41.156.449,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $      41.156.449,00 

ASEO Y LIMPIEZA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   
Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km  $ 1.071.779,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        1.071.779,00 

PRELIMINARES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES  $                   -    $        563.927,38  $     1.039.741,12  $        229.095,50  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        1.832.764,00 

CUBIERTA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

SUMINISTRO E INSTALACACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO  $                   -    $                       -    $        853.772,19  $     1.259.313,98  $        618.984,84  $                       -    $                     -    $                     -    $        2.732.071,01 
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION DE VIGA 

CANALES  $                   -    $     2.404.077,75  $     5.910.024,47  $     1.302.208,78  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        9.616.311,00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN 

CUBIERTA  $                   -    $                       -    $   41.431.654,09  $   76.389.612,22  $   76.389.612,22  $   44.021.132,47  $                     -    $                     -    $    238.232.011,00 

PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM  $                   -    $                       -    $                       -    $     9.910.525,83  $   13.874.736,17  $                       -    $                     -    $                     -    $      23.785.262,00 

VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $   17.754.929,40  $   29.098.356,52  $ 12.329.812,08  $                     -    $      59.183.098,00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO  $                   -    $                       -    $                       -    $     3.297.899,73  $   12.161.005,27  $     9.275.343,00  $                     -    $                     -    $      24.734.248,00 

PRELIMINARES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

Localización y replanteo  $                   -    $     7.016.408,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        7.016.408,00 

Desmonte de cubierta existente  $                   -    $     4.766.093,60  $     8.787.485,08  $     8.787.485,08  $     1.489.404,25  $                       -    $                     -    $                     -    $      23.830.468,01 

CUBIERTA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   
Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 

18  $                   -    $        557.993,00  $     4.115.198,38  $     3.696.703,63  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        8.369.895,01 
Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC 

Según color.  $                   -    $                       -    $   25.150.759,13  $ 148.389.478,84  $   27.665.835,04  $                       -    $                     -    $                     -    $    201.206.073,01 
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION DE VIGA 

CANALES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $     1.048.548,00  $      349.516,00  $                     -    $        1.398.064,00 
Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal 

POLICARBONATO  $                   -    $                       -    $     3.205.880,00  $   18.914.692,00  $     3.526.468,00  $                       -    $                     -    $                     -    $      25.647.040,00 

Suministro e instalacion de flanche metalico  $                   -    $                       -    $                       -    $     7.613.258,00  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        7.613.258,00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN 

CUBIERTA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $   2.180.864,00  $   2.803.968,00  $        4.984.832,00 

CANALES Y BAJANTES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   
Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 

20 cm  $                   -    $                       -    $                       -    $     3.303.884,25  $     1.101.294,75  $                       -    $                     -    $                     -    $        4.405.179,00 

SUMINISTRO E INSTALACACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $     1.235.123,40  $        529.338,60  $                     -    $                     -    $        1.764.462,00 

Rejillas para sosco de 4 plg  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $        704.464,00  $                     -    $                     -    $           704.464,00 

ASEO Y LIMPIEZA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   
Retiro de escombros en volqueta hasta 18km  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $   2.497.599,00  $        2.497.599,00 

PRELIMIANARES  $                   -    $     1.585.953,00  $     1.949.400,56  $     1.949.400,56  $        330.406,88  $                       -    $                     -    $                     -    $        5.815.161,00 

Localizacion y replanteo  $                   -    $   19.576.720,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $      19.576.720,00 

Desmonte de cubierta  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

CUBIERTA  $                   -    $        613.706,63  $     2.263.043,21  $     2.263.043,21  $     2.263.043,21  $     2.263.043,21  $   2.224.686,54  $                     -    $      11.890.566,01 
Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 

18  $                   -    $   13.453.414,80  $   49.609.467,08  $   49.609.467,08  $   49.609.467,08  $     5.885.868,98  $                     -    $                     -    $    168.167.685,02 
Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC 

Según color.  $                   -    $                       -    $     1.134.169,80  $     3.345.800,91  $     3.345.800,91  $     3.345.800,91  $      170.125,47  $                     -    $      11.341.698,00 

Suministro e instalacion de caballete UPVC según color  $                   -    $                       -    $                       -    $     1.367.842,20  $     3.362.612,08  $     3.362.612,08  $   3.305.618,65  $                     -    $      11.398.685,01 
Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal 

POLICARBONATO  $                   -    $                       -    $     1.788.043,20  $     5.274.727,44  $     5.274.727,44  $     5.274.727,44  $      268.206,48  $                     -    $      17.880.432,00 
Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 

20 cm  $                   -    $                       -    $     1.019.604,00  $     3.007.831,80  $     3.007.831,80  $     3.007.831,80  $      152.940,60  $                     -    $      10.196.040,00 
Suministro e instalacion de acero estructural (incluye anticorrosivo y 

esmalte)  $                   -    $                       -    $        662.923,80  $     1.086.458,45  $     1.086.458,45  $        847.069,30  $                     -    $                     -    $        3.682.910,00 

Suministro e instalacion de pintura esmalte para estructura metalica  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

BAJANTES  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $      426.551,41  $      967.943,59  $        1.394.495,00 

SUMINISTRO E INSTALACACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $      200.331,95  $      416.074,05  $           616.406,00 

Rejillas para sosco de 4 plg  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

OBRA BLANCA  $                   -    $   25.045.107,00  $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $      25.045.107,00 

Construccion de mortero para piso E: 5 cm  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $   14.758.862,16  $ 18.929.844,94  $ 22.779.982,89  $      56.468.689,99 

Suministro e instalacion de enchape trafico pesado  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS  $                   -    $        251.630,85  $     1.855.777,54  $     1.855.777,54  $     1.855.777,54  $     1.855.777,54  $   1.321.061,98  $                     -    $        8.995.802,99 

Demolicion de piso en concreto e: 7 cm  $                   -    $        235.695,00  $     1.738.250,63  $        383.004,38  $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $        2.356.950,01 

Excavacion manual en material comun H; 2 m  $                   -    $                       -    $                       -    $     2.168.697,90  $     5.060.295,10  $                       -    $                     -    $                     -    $        7.228.993,00 

Suministro e instalacion de tuberia 8 plg corrugada  $                   -    $                       -    $                       -    $        118.292,00  $        872.403,50  $        783.684,50  $                     -    $                     -    $        1.774.380,00 

Construccion de cajas de inspeccion 50 x 50 incluye tapa reforzada  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $     1.210.758,47  $     1.659.187,53  $                     -    $                     -    $        2.869.946,00 

Suministro, instalacion y compactacion de recebo  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $        125.505,90  $        274.253,63  $      158.044,47  $                     -    $           557.804,00 

Instalacion y compactacion de material de excavacion  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $          95.794,09  $        297.465,86  $      211.755,36  $                     -    $           605.015,31 

Suministro e instalacion de tuberia de 6 plg corrugada  $                   -    $                       -    $                       -    $        126.451,12  $        466.288,51  $        355.643,78  $                     -    $                     -    $           948.383,41 

Suministro e instalacion de silla yee de 6 a 8 plg  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

ASEO Y LIMPIEZA  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $        605.021,32  $     1.784.812,88  $   1.784.812,88  $      665.523,45  $        4.840.170,43 
Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km  $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                     -    $                     -    $                          -   

TOTALES  $ 1.071.779,00  $ 124.998.177,69  $ 177.763.066,37  $ 423.152.718,65  $ 250.712.186,66  $ 131.089.215,24  $ 46.922.463,31  $ 33.039.381,48  $ 1.188.748.988,30 

Semana 6 Semana 7 Semana 8 TOTAL

PLAZA DE MERCADO LA 14

PLAZADE MERCADO LA 21

PLAZA DE MERCADO LA 28

PLAZA DE MERCADO EL JARDIN

FLUJO DE CAJA CONTRATO CONTRATO 099 11 DE FEBRERO DE 2025 “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS,

CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN

DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5


