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OBJETO:

Firma:

Nombre: ARTHUR ANDRES RUEDA ORDUZ

Firma:

Nombre: JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA Original: Supervisión

Copias: Contratista, Interventor

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Durante las perforaciones de los pilotes realizadas en el sector del puente de Santa Librada se pudo evidenciar alta presencia de material rocoso de grandes dimensiones, lo cual dificultó enormemente las 

perforaciones tipo pilote inicialmente contempladas en este sector. Así mismo, la ejecución de prehuecos realizados en el sector del puente de Marichuela, evidenció la presencia de material rocoso en las 

perforaciones.

 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

 DIRECTOR DE OBRA

SUBTOTAL 49.227,00                                                  

TOTAL COSTO DIRECTO 99.200,00                                       

AYUDANTE PERFORACION (AA) 77.064,00                       169% 130.238,16                        10 13.024,00                                                  

TECNICO EN EXPLOSIVOS 150.000,00                     169% 253.500,00                        10 25.350,00                                                  

AYUDANTE (AA) 64.220,00                       169% 108.531,80                        10 10.853,00                                                  

SUBTOTAL -                                                             

4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario

- -

- -

SUBTOTAL 41.660,00                                                  

3. Transportes
Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario

- - -

- - -

BROCA UND 0,01 400.000,00                             4.000,00                                              

- - -

POLVORA BLANCA KL 0,2 98.000,00                               19.600,00                                            

CABLE ML 4 4.515,00                                 18.060,00                                            

SUBTOTAL 8.313,00                                                    

2.  Materiales

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario

- - -

TALADRO DIA 58.520,00                          10 5.852,00                                                    

HERRAMIENTA MENOR % 5% 49.227,00                     2.461,00                                                    

1.  Equipos/Herramientas
Descripción UND Tipo Tarifa/Hora Cant Vr. Unitario

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem Descripción Unidad Cantidad

NP5  DEMOLICIÓN DE ROCA (Diam. 1<x<1,5 m) A CIELO ABIERTO CON AGENTE DEMOLEDOR EXPLOSIVO. TIRO 170,00

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PUENTES USME

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 668-2022 0 FECHA INICIO 0 FECHA TERMINACIÓN 0


