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ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
ALCALDESA LOCAL DE USME

REFERENCIA: CONTRATO 646-2022. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL
CONTRATO QUE TENDRA POR OBJETO “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA D.C.”

ASUNTO: Respuesta a Concepto Geotecnista construccion de Caisson - contrato de obra 668 de 2022.
Cordial saludo,

En atencidn a nuestras obligaciones contractuales y en calidad de interventores del Contrato 668 de 2022,
nos permitimos dar respuesta al oficio de la firma contratista U.T. PUENTES USME con radicado
20250110057, donde textualmente solicitan lo siguiente:

En atencion al asunto de la referencia, nos permitimos adjuntar el concepto del
Especialista en Geotecnia, Ing. Pablo José Herndndez Herndndez, sobre la
necesidad de cambio en la cimentacion de los puentes en los sectores de
CASALOMA v MARICHUELA, donde recomienda la construccion de Caisson,
para la debida implantacién de los puentes peatonales.

Con respecto a lo anterior y dada la lectura del especialista estructural de la Interventoria al informe de
Geofisica y cimentacion realizado por el especialista geotécnico de obra, Ingeniero Pablo José¢ Hernandez
Hernandez, que incluye EXPLORACION GEOTECNICA INDIRECTA, ENSAYO REFRACCION SISMICA
Y MASW y AJUSTES A LOS DISENOS DE CIMENTACION después de sondeos realizados en los frentes
Marichuela y Casaloma, esta Interventoria avala la construccion de caisson basado en las consideraciones
generales indicadas en la pagina 59 de dicho informe, que textualmente dice lo siguiente:

6.3 Consideraciones generales para los disefios geotécnicos

En este capitulo se presentan los resultados de los célculos preliminares para pilote
individual, con base en la caracterizacion geotécnica definida a partir de la
informacion primaria.

Para el desarrollo de los andlisis geotécnicos, se plantean las siguientes premisas:

+ Con base en las solicitaciones de carga estructural, se considera que sobre
la cimentacion actuaran cargas axiales del orden de 1000 kN (100 Ton), las
cual corresponden a la sumatoria de cargas verticales por estribo sin
mayorar, entre las gque se cuentan la carga muerta + el peso de la
superestructura, el peso propio del estribo, la losa de aproximacion, peso
propio del cimiento (aunque es de precisar que este es restado directamente
a la capacidad de carga en las memorias de célculo geotécnicas), carpeta
asfaltica, y carga viva vehicular.

+ Con lo anterior se considera un sistema de cimentacion con pilotes o
caissons que, se encargaran de transmitir la totalidad de la carga al suelo de
fundacion.

s Se analizaran cimientos de distintos didmetros: 1.00m, 1.10 m, 1.20 m, 1.30
m y 1.40 m, como elemento seleccionado de cimentacién. Esto para que el
Cliente logre junto con el equipo de disefo estructural, encontrar desde el
punto de vista técnico y economico, la alternativa que brinde los mejores
resultados.
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De lo anterior se puede concluir que la instalacion de caissons en el estrato inmediatamente
mas profundo a los depdsitos aluviales garantiza |la capacidad de carga de los cimientos de
manera conservadora.

ABLL HERNANDEZ HERNANDEZ
PECIALISTA GEOTECNICO DE OBRA

Se opta ademas por el tipo cimentacion caisson, debido a la dificultad que se ha tenido en obra para el proceso
de excavacion de pilotes, que segun disefio entregado por la entidad, considero profundidad de cimentacion
de 15 metros con el propoésito de atravesar con el concreto pilotes la zona de erosionabilidad del terreno, pero
precisamente esta zona y la seccion estrecha del diametro pilotes (40 cm), es lo que ha ocasionado la
imposibilidad de esa excavacion por desmoronamiento de las paredes para ese elemento en especifico, por
eso la alternativa de los caisson soluciona definitivamente el vaciado concreto.

Por lo anterior el especialista estructural de la obra envia el siguiente bosquejo como disefio estructural

caisson:
1545 ¢/.23

Refuerzo Refuerzo

transversal transversal

anillos fuste

Fuste
— 14#5 ¢/.20
FL#4 L=3.15 segln alzado 4FL#3 ¢/.25 L=3.75
REFUERZO TRANSVERSAL FUSTE REFUERZO TRANSVERSAL ANILLO

CORTE A-A

CAISSON CIRCULAR

Pero el especialista estructural de la interventoria realiza observaciones, en el sentido que se debe cumplir
con la cuantia minima NSR-10, asi:

El concreto del fuste 24,5 Mpa, el concreto del anillo 17,5 Mpa, el acero del fuste debe cumplir con la cuantia
minima NSR-10, el acero del anillo de 3/8"
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4,5 Mpa fuste

Por lo anterior, se le solicita a la firma contratista, UNION TEMPORAL PUENTES USME, presentar los
nuevos NP (EXCAVACION PARA CIMENTACION TIPO CAISSON y SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO TREMIE DE RESISTENCIA 3.500 PSI
PARA CAISSON)

17,5 Mg anllia 14 BARRAS DE 3/4"

acero de refuerzo
anillo 3/8"

FLE)E 32E1/2"
DISTRIBUCION SEGLU

N\
2

Sin otro particular,

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
Interventoria contrato 646 de 2022
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