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Tema: Definición de cronograma de actividades de aplicativo y cierre mensual de bases de datos 
 

Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Dirección de Provisión de Servicios de Salud Gestión Social y territorial en Salud Pública 

 

Objetivo Fecha: 11/07/2025 

 

 
Revisar y ajustar el cronograma 
de actividades relacionadas con 
el aplicativo y el cierre mensual 
de bases, así como tratar 
diversos temas asociados al flujo 
de información con GESI, 
incluyendo el manejo del 
repositorio, responsabilidades 
de actualización, generación de 
reportes y otros asuntos 
pertinentes definidos por los 
participantes. 

 
Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría ( ) Capacitación ( ) 
Orientación ( ) Acompañamiento ( ) 

Otro ( )   

Modalidad: Presencial (X) Virtual ( ) Mixta ( ) 

Lugar: Casa Blanca SDS 

Hora Inicio:  9:00 A.M. Hora Fin:  12:00 P.M.  

Notas por: Oscar Arley Currea Jiménez 

Próxima Reunión: N/A 

Quien cita: Sindy Julieth Sánchez Neira 

 

 

 

Introducción 
 

En atención a la convocatoria realizada, se llevó a cabo un espacio de trabajo con el fin de 
revisar la propuesta de ajuste al cronograma de actividades relacionadas con el aplicativo y 
el cierre mensual de bases, así como abordar aspectos clave del flujo de información con 
GESI. Durante la sesión, se acordaron los ajustes pertinentes al cronograma del entorno, con 
el objetivo de optimizar los tiempos y procesos involucrados. Adicionalmente, se definieron 
los responsables para la generación y actualización de los reportes. 

Inicio 
 

Se inicia la reunión con el propósito de evaluar y ajustar el cronograma de actividades. La 
jefa, Sindy Sánchez, presenta un balance comparativo entre el plan inicial y su estado 
actual, con el fin de analizar los cambios necesarios y definir las modificaciones durante la 
mesa de trabajo. 

 
Primer punto de la reunión: 

 
 

A continuación, se detallan los procesos y las actividades contempladas en el cronograma 
de trabajo: 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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✓ La Gestión de ajustes que incluye las siguientes actividades: 

 
✓ cargue de solicitudes en los drives correspondiente 
✓ precrítica y validación de ajustes 
✓ corrección de ajustes solicitados 
✓ ajustes por el equipo desarrollador 

 
Se mantiene la periodicidad establecida en el cronograma original, sin modificaciones. 
Todas las actividades se ejecutarán según los plazos y frecuencias previamente 
definidos. 

 
 

✓ Mesa técnica que incluye la siguiente actividad: 
 

✓ Mesa de soporte gestión de solicitudes 
 

Se mantiene la periodicidad establecida en el cronograma original, sin modificaciones. 
Se realizará los días jueves de una hora y rotando el horario por semana para cada 
subred. 

 
 

✓ Articulación con GESI que incluye la siguiente actividad: 
 

✓ Descarga de planos 
✓ Retroalimentación del entorno de equipos 

Se mantiene la periodicidad establecida en el cronograma original 

 
✓ Mantenimiento de aplicativo, Se confirma que la fecha establecida para 

la prueba de estrés de la migración del aplicativo a la gobernanza de la 
Secretaría de Salud se mantiene sin cambios, conforme al cronograma 
aprobado. 

 
 

✓ Solicitud de reprogramación, este producto nuevo se incluye las siguientes 
actividades por parte de lo local y lo distrital. Los encargados por el entorno de 
cumplir y ejecutar las acciones se encuentra el ingeniero Fernando Mateus y 
el apoyo a la supervisión Angie Correa. 

 
✓ Radicación de solicitudes de reprogramación /Redistribución 
✓ Mesa de validación de reprogramación /Redistribución 
✓ Respuesta de solicitud de reprogramación y envió de informe de gestión 

Periodicidad establecida en el cronograma original. 
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✓ Cierre de bases mensuales, este producto contiene el mayor cambio en las 

actividades por parte de los presentes 
✓ Apertura de fechas: 

Debido al proceso de migración y a la pérdida del dominio sobre el aplicativo, 
se estableció que a partir del 18 de julio se habilitará la oportunidad para el 
ingreso de la información en el sistema GTAPS. Se aclara que, una vez 
realizada esta apertura, no se programarán nuevas habilitaciones de fechas 
hasta que se emita una nueva orden o se realice una modificación oficial en el 
cronograma establecido. 

 
✓ Descarga de bases y generación de hallazgos de calidad y completitud: 

A partir de esta fecha, el proceso se llevará a cabo de manera quincenal, y 
será ejecutado por los ingenieros encargados, quienes seguirán el 
procedimiento previamente establecido para garantizar la calidad y 
oportunidad del reporte de la información. 

 
✓ Envío de retroalimentación de hallazgos a Subredes: 

De igual manera, y con la misma periodicidad, se enviarán los hallazgos 
identificados en las bases a las respectivas subredes, con el fin de que estas 
tengan conocimiento y puedan tomar las acciones correspondientes. 

 
✓ Reunión con subredes: 

Las reuniones entre las subredes y el equipo distrital se realizan el día hábil 
siguiente a la generación de los hallazgos. 

✓ Solicitud de ajustes: 
Las subredes realizarán la solicitud de los ajustes a partir del día en que se 
lleve a cabo la reunión y el día siguiente. 

 
✓ Precrítica y validación de ajustes: 

El equipo de soporte de la Secretaría realizará los ajustes correspondientes 
durante los dos días hábiles siguientes a la reunión con las subredes, con 
base en la información y requerimientos cargados por estas en los drives. 

 
✓ Ajustes por parte del equipo desarrollador: 

De igual manera, el equipo de soporte realizará los ajustes pertinentes en la 
base de datos durante los tres días hábiles siguientes a la reunión, con base 
en la información cargada por las subredes. 

 
✓ Radicación de Informe de gestión: 

A partir de este insumo, se adelanta la revisión de cantidad de registros del 
aplicativo VS PPP. 
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✓ El Descargue de la base final, la Generación de concepto técnico y envío a 

subredes (Bases de datos vs informe de gestión) y la Revisión de concepto 
técnico de bases de datos vs informe de gestión el envío de realimentación a 
SDS: 
Los ingenieros Javier Orozco y Fernando Mateus serán los responsables de 
descargar las bases finales y generar el concepto técnico, contrastando dicha 
información con el informe de gestión presentado por las subredes. Este 
análisis se realizará conforme a los criterios de calidad, concordancia, 
oportunidad y cantidad (conteo vs PPP). Se mantiene la periodicidad 
establecida en los cronogramas anteriores. 

 
✓ Mesa de revisión y generación de concepto final: 

El ingeniero Fernando Mateus, junto con el apoyo a la supervisión Angie 
Correa, llevará a cabo las mesas de revisión y la generación del concepto 
final. Para ello, se citará a las subredes, las cuales deberán presentar las 
evidencias correspondientes a los casos con inconsistencias, demostrando el 
100% de la ejecución frente a lo reportado como hallazgo 

 
 
 
 
 

Conclusión del primer punto de la reunión: 
 

Se acordó eliminar las aperturas intermedias de fechas, dejando únicamente la última, 
programada para el 18 de julio de 2025. Asimismo, se citará a las subredes para la 
socialización del nuevo cronograma de ajustes. 
Por parte del equipo desarrollador, se definió la creación de un ícono o botón que permita a 
los usuarios validar la fecha de nacimiento y el sexo una vez creado el registro. Esta 
funcionalidad busca reducir los errores que actualmente afectan la operación y que generan 
una mayor cantidad de ajustes en el aplicativo. 
La creación de este botón estará a cargo del ingeniero Carlos Acevedo, y su proyección de 
visualización en el entorno de producción del aplicativo GTAPS está prevista para el 1 de 
agosto de 2025. 
Adicionalmente, se acordó que los ingenieros de soporte realizarán los ajustes de fecha de 
nacimiento y sexo de manera diaria, y no exclusivamente durante las mesas de revisión, 
como se venía manejando anteriormente. 
Se mantienen vigentes los demás puntos y cambios mencionados previamente en el acta. 



 
 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD 
SISTEMA DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1 

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz 
Angela Manquillo Erazo 

 
 

Segundo punto de la reunión: 
 

Se establecerán los responsables de las salidas de información tanto por parte del equipo 
GESI como del equipo Más Bienestar, con el fin de garantizar trazabilidad, oportunidad y 
calidad en la entrega de datos. Estas salidas de información serán entregadas a las 
diferentes áreas de la Secretaría de Salud y/o a los entes que soliciten la información. 

 
✓ Salidas de ruralidad individual 
✓ Etnias SIVIQ individual 
✓ Informe de Infancia y adolescencia 
✓ Dato de población general individual 
✓ Barrios de hogares y familia 
✓ Informes de Contraloría de UPZ ‘especificas’ 
✓ Población migrante individuales 

 
Las anteriores salidas son carácter de entrega inmediata o con una periodicidad trimestral, 
según corresponda, y quedarán a cargo del equipo GESI. 

 
✓ Salud data tableros 
✓ Salidas de ruralidad atenciones colectivas 
✓ Etnias SIVIQ atenciones colectivas 
✓ Dato de población general atenciones colectivas 
✓ Entornos inspiradores bases por parte del equipo con corte a junio 
✓ Población migrante atenciones colectivas 

Las anteriores salidas son carácter de entrega inmediata o con una periodicidad trimestral, 
según corresponda, y quedarán a cargo del equipo por parte del ingeniero Javier Orozco. 

 
 

Cierre 
 

Se da cierre a la sesión adjuntando al acta el listado de los presentes. 
 
 
 
 
 

 

 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Citación y envío del cronograma a las 
subredes para su respectiva socialización. 

Sindy Sánchez 15/07/2025 

COMPROMISOS* 
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creación de un ícono o botón que permita a 
los usuarios validar la fecha de nacimiento y 
el sexo 

Carlos Acevedo 01/08/2025 

soporte de los ajustes de fecha de nacimiento 
y sexo de manera diaria. 

Jeisson Currea, Oscar Currea N/A 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
FIRMA 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

 
ASISTENTES 

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002. 
 

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

 

 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

Si ( x ) No ( ) 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 

Evaluación y cierre de la reunión 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://v3.camscanner.com/user/download

