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OCTAVO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124331 DEL 2024 SUSCRITO
CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

PERIODO DEL INFORME:
Desde: 01 de junio de 2025
Hasta: 30 de junio de 2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E

Nit. No. 900959051-7

10 de diciembre 2024

Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, para realizar
actividades de gestion del riesgo individual y colectivo, y
de promocidn para el cuidado de la salud, en la modalidad
extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades
de la poblacién a nivel individual, familiar y territorial en el
Distrito Capital, en concordancia con las normas que
regulan el sistema general de seguridad social en salud,
el plan territorial en salud y el modelo de atencién en salud
“‘MAS Bienestar”.

El valor total, para ejecutar las intervenciones,
procedimientos, actividades y gestion de insumos del
convenio es de hasta por la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS CONSTANTES ($5.843.501.564) valor
exento de IVA. El aporte del SDS-FFDS corresponde a
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO TRECE PESOS CONSTANTES
($5.785.645.113) valor exento de IVA.

PARA LA VIGENCIA 2024: Corresponde un valor de MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($1.466.684.063).
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PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

SUPERVISOR ANTERIOR:

PERIODO DE
SUPERVISION:

PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES:
Corresponde un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($4.318.961.050).

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($57.856.451) valor
exento de IVA, serdn aportes de contrapartida de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
ESE., representados en tres conceptos: el primero
corresponde a refrigerios para realizar actividades con los
Grupos de Familias para el Bienestar Emocional,
Bienestar en Salud Bucal y Bienestar y Seguridad
Alimentaria y Nutricional y familias cuidadoras, el
segundo se relaciona con recurso humano, administrativo,
apoyo técnico y logistico (facturacién) requeridos para la
operacion de los equipos basicos extramurales de hogar
y el tercer concepto es el fortalecimiento de Capacidades
[ Acompafiamiento técnico para el desarrollo de
competencias en los procesos de la entidad con relacion
a la operaciéon de los Equipos basicos extramurales de
hogar.

Tabla 1 Distribucién de los aportes al valor total del

convenio
APORTES DEL FFDS $5.785.645.113
APORTES DE LA SUBRED
CENTRO ORIENTE $57.856.451
(CONTRAPARTIDA)
TOTAL CONVENIO $5.843.501.564

(4) meses calendario

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora

Desde: 01 de junio de 2025
Hasta: 30 de junio de 2025

No aplica para el periodo.

No aplica para el periodo.
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NOVEDADES
CONTRACTUALES:

Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la
Clausula QUINTA. — DESEMBOLSOS - Maodificar la
Clausula SEXTA. — FORMA DE PAGO - Madificar la
CLAUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACION Y
APLICACION DE LA INDEXACION:

En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de
2024 del Consejo Distrital de Politica Econémica y Fiscal
(CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexacion
de los valores del convenio correspondientes a la vigencia
2025, tomando como base para el calculo, la diferencia
entre los valores en precios constantes 2024 y precios
corrientes para el proyecto de inversibn 8113 que
corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de
indexacion aplicable en dicha acta.

En virtud de lo anterior, se aplicara un incremento del
3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero
Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a
$139.502.442, conforme a la informacion contenida en el
andlisis de indexacion. Este ajuste no excede el limite
permitido por los indices inflacionarios y cumple con las
directrices fiscales y presupuestales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero del Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo
CDP expedicion CDP comprometer a
liberar
2513 07/03/2025 $139.502.442 $139.502.442 $00

Modificatorio No.2. PRORROGA No.1 Y ADICION No.1
al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente
E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se establecio:

PRIMERA: Adicionar el wvalor del Convenio
Interadministrativo 7124331 de 2024, por valor de DOS
MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
MONEDA CORRIENTE ($2.212.393.426)

SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio,
desde el 10 de abril de 2025 hasta el dia 31 de julio de
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FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO FINAL:

VALOR FINAL:

2025 dando continuidad a la operacion de actividades de
gestion del riesgo individual y colectivo, y de promocién
para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de
acuerdo con las necesidades y prioridades de la poblacion
a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital.

TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el paragrafo primero
e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la clausula quinta
DESEMBOLSOS conforme a la redistribucién de recursos
y a la adicién presupuestal.

CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los
numerales 7, 8 y 9 de la clausula SEXTA. -FORMA DE
PAGO, conforme a la redistribucion de recursos y a la
adicién presupuestal.

QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos:
Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el
documento operativo EBEH, documento operativo de
gestion, medicion de calidad, documento operativo
enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica
RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de
herramienta la planilla de firmas e inclusién de la ficha
metodoldgica apropiacion territorial, matriz de informacion
apropiacion territorial EBEH.

SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan
programatico y presupuestal —PPP, en la estructura del
cabezote y la inclusién de las actividades programadas
con recursos subejecutados y de adicién, ampliando los
meses de operacion a julio de 2025.

10 de diciembre 2024
31 de julio 2025

(7) meses y (22) veintidds dias calendario

MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo
No. 7124331 de 2024 celebrado entre el fondo financiero
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distrital de salud y la subred integrada de servicios de
salud Centro Oriente E.S.E.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria Distrital de Salud
-FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para
amparar la INDEXACION al convenio con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), segun
se describe a continuacion:

Numero Fecha de Suma de Valor Valor a Saldo a
del CDP expedicién CDP comprometer liberar
2513 07/03/2025 $139.502.442 $139.502.442 $ 00

MODIFICATORIO No. 2, PRORROGA No. 1Y ADICION
No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no.
7124331 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero
Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E.

PRIMERA: adicionar el wvalor del convenio
interadministrativo 7124331 de 2024 por valor de DOS
MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTAY OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.190.488.541).
Discriminados de la siguiente manera:

APORTES DEL FFDS
APORTES SUBREDES
TOTAL, ADICION

$2.190.488.541
$21.904.885
$2.212.393.426

El valor final del convenio corresponde a:
Valor Inicial del convenio $ 5.843.501.564

$139.502.442

Indexacion al aporte del FFDS

Adicion 1 $2.212.393.426

$8.195.397.432

Valor final del convenio

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuacion, se relacionan los
compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio
interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO.

OBLIGACIONES
(Las estipuladas en la
minuta del contrato)

AVANCE ACTIVIDADES

(Desarrolladas en el periodo objeto

del informe - referente a la
obligacion)

EVIDENCIAS O SOPORTE
(Con respecto a la actividad
desarrollada y donde
reposan)
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1.Planear, realizar, controlar
y responder directamente
por las intervenciones,
procedimientos, actividades
y gestién de insumos, para
contribuir al cumplimiento
de metas del Plan Territorial
de Salud, de acuerdo con lo
establecido en los anexos

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega de la matriz de seguimiento a
compromisos con reporte de avance y
matriz de ejecucion financiera con los
resultados de los insumos, el talento
humano, los recursos tecnoldgicos,
logisticos y administrativos para la
ejecucion del convenio No. 7124331 de

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

del presente convenio. i
(Producto 1y 13). 2024 en donde se relacionan  los

productos correspondientes para el

séptimo desembolso, establecidos en

el clausulado adicional convenio

interadministrativo celebrado entre el

Fondo Financiero Distrital-FFDS vy la

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.
2. Entregar el plan|La Subred Integrada de Servicios de | Radicado 2025ER26319
programatico y presupuestal | Salud Centro Oriente E.S.E, realiza|Firmado por el Agente
- PPP desagregado por |entrega del Informe de gestion general | Interventor de la Subred
mes, de acuerdo con el nivel [ - plan programatico y presupuestal —| centro Oriente, en donde se
de operacion definido para | PPP correspondiente a la ejecucion del | gnexan los productos
cada productoz dentro de!os 1 al 3_1 de mayo de 2025 para el descritos para el séptimo
trm:—zs_ 3) _primeros dias | convenio No. 7124331 de 2024. desembolso, los cuales
hab||¢s Slguientes  a !a fueron entregados en medio
legalizacion del convenio "
(Producto 2) y magnético (CD).
posteriormente los informes
mensuales de  gestion
correspondientes a la

ejecucion de este, dentro de
los cinco (5) primeros dias
hébiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
(Producto 3).

3. Entregar Informe
cualitativo de avance de la
gestion, dentro de los cinco
(5) primeros dias habiles
mes vencido, en la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Junto con este informe se
debe reportar que las areas
fisicas cumplan con las
condiciones adecuadas de
conformidad con las normas
de seguridad y salud en el
trabajo. (Producto 4y 7).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del informe de areas fisicas e
informe cualitativo de avance en la
gestion en donde se relaciona el talento
humano contratado con corte a 31 de
mayo 2025, sedes asignadas para la
operacion y la dotacién en cada una de
ellas, disposicion de recursos logisticos
e insumos, gestion de recursos
tecnoldgicos y administrativos y la
gestion y ejecucion financiera para el
convenio No. 7124331 de 2024.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

4. Entregar Informe final de
la gestion, dentro de los

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica
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cinco (5) primeros dias
habiles terminado la
vigencia del convenio, en la
estructura definida por el
nivel central e incluida en la
caja de herramientas anexo
5. Con este informe se debe
entregar la base de datos de
actividades de gestién del
riesgo individual y colectivo,
y de promocién para el
cuidado de la salud, en la
modalidad extramural de
acuerdo con la salida de
informacion de la
herramienta de captura
definida por la secretaria
Distrital de Salud (Producto
5y 6).

5. Entregar el plan de accion
correspondiente a la
contrapartida, dentro de los
tres (3) primeros dias
habiles siguientes a la
legalizacion del convenio y
posteriormente (producto 8),
y posteriormente presentar
informe de reporte de
avance de ejecucion
mensual del plan de accion,
dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada
mes, con la informacion del
mes anterior (Producto 9).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del documento informe de
reporte de avance de ejecucion
mensual del plan de acci6on de la
contrapartida  correspondiente al
Convenio No. 7124331 de 2024, en
donde se evidencia el cumplimiento de
lo programado para el séptimo periodo
de ejecucién, adicionalmente se
evidencia la programacién de los
recursos adicionados en marco del
modificatorio 2, adicién y prorroga al
convenio No. 7124331.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

6. Propender por el
desarrollo de las
actividades de gestion del
riesgo individual y colectivo,
y de promocién para el
cuidado de la salud en el
marco de la Atencion
Primaria Social, a través de
estructuras funcionales vy
organizativas de Equipos
Basicos Extramurales en

Salud, asi como el
fortalecimiento de
capacidades para la

implementacion, monitoreo
y evaluacion, a través de la
coordinacién, concertacion
del uso y disposicién de

PLANEACION TERRITORIAL

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E. entrega
una base de datos geografica que
documenta la gestion territorial
realizada en los procesos de
delimitacién de territorios y asignacion
de talento humano para su apropiacion
efectiva.

La apropiacién territorial
correspondiente a la Fase Il contempla
el cubrimiento de la totalidad de los
sectores catastrales de la ciudad. Con
corte al 31 de mayo de 2025, en el caso

de la Subred Centro Oriente, se
apropiaron los 203 sectores
catastrales, organizados en 119

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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insumos y recursos de
caracter técnico (talento
humano), tecnoldgico,
logistico y de
infraestructura, segun lo
establecido en los anexos
del presente  convenio
(producto 4 y 13).

territorios delimitados. La totalidad de
estos 119 territorios cuenta con
apropiacion territorial, lo que representa
un cumplimiento del 100%.

PLANEACION DEL ABORDAJE

En el marco de la implementacion de la
segunda fase de los Equipos Mas
Bienestar en tu Hogar y del
fortalecimiento del abordaje a través de
la estrategia de Ruteo, con un enfoque
de intervencion orientado a eventos de
riesgo poblacional en salud, se
continda avanzando en la gestion de
los casos asignados.

Durante el periodo del reporte, se logré
el contacto con 583 usuarios,
alcanzando wuna efectividad en la
gestion del 54%. A los usuarios
contactados se le realizaron acciones
orientadas a la clasificacién de riesgos,
educacion en salud, concertacién de
acciones en el hogar por los Equipos
Mas Bienestar y/o derivacion a los
servicios correspondientes, de acuerdo
con los riesgos identificados.

Asi mismo, se avanzé en el proceso de
agendamiento de citas, alcanzando un
total de 640 agendamientos para
usuarios priorizados, en el marco del
desarrollo de las acciones de los
Equipos Mas Bienestar en tu Hogar.

GESTION FAMILIAR — ABORDAJE
TERRITORIAL

EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO

FAMILIAR

e PLAN DE CUIDADO FAMILIAR
POR PROFESIONALES DE
ENFERMERIA.

Para el producto de plan de cuidado
familiar, cuidado y bienestar en la
zona urbana fueron realizadas por
el profesional de enfermeria 787
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sesiones para la vigencia del mes
de junio.

Estas sesiones tienen como
objetivo creacién de planes de
cuidado familiar que permitan
fortalecer la poblacion en temas tan
importantes como la adherencia a
los seguimientos y tratamientos
médicos y el mejor control de sus
patologias de base.

e PLAN DE CUIDADO FAMILIAR
POR PROFESIONALES DE
NUTRICION.

Para el caso de este producto de
Plan de Cuidado Familiar -
Seguridad Alimentaria y Nutricional
se realizaron un total de 77
sesiones para la vigencia del mes
de junio.

Estos planes de cuidado permiten
fortalecer las familias en temas de
seguridad alimentaria y nutricional
que aporten a la gestion integral del
riesgo de la poblacion.

GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS
DE RIESGO.

e GRUPOS DE RIESGO DE
PROFESIONALES MEDICINA

Para el caso de este producto
Grupos de Familias para el
Bienestar por Medicina General se
realizaron un total de 417
intervenciones por el profesional de
medicina para el mes de junio.

e GRUPO DE RIESGO SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

GESTION CONTRACTUAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR

DE AVANCE Y EJECUCION

Cadigo:

SDS-CON-FT-071 Version:

4

Elaboré: Carlos Andrés Montafia Buitrago / Revisé: Héctor Fabio Gonzalez Castellanos / Aprob6: Luz Myriam Ciro Flérez

Para el caso de este producto de
Grupos de Familias para el
Bienestar y Seguridad Alimentaria y
Nutricional se realizaron un total de
4 intervenciones por el profesional
de nutricion para el mes de junio.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
MENTAL

En el marco del plan de cuidado familiar
e individual, para este producto se
desarrollaron 1.245 sesiones de
abordaje familiar de  Bienestar
Emocional con mayores atenciones en
la estrategia acompafnamiento
psicosocial y apoyo en duelo.

Asi  mismo se desarrollaron 156
sesiones de abordaje familiar con
enfoque en Salud Mental.

Estas sesiones tienen como objetivo
fortalecer habilidades protectoras en la
salud mental procesos que ayudan a
las personas a superar situaciones que
vulneran sus derechos o amenazan su
integridad, ayudando a mitigar dafios
psicosociales, reducir el sufrimiento
emocional, proteger la integridad
psicol6gica y moral, mejorar el proyecto
de vida y la vida en relacion.

Como acciones complementarias a los
procesos familiares se realizaron 9
grupos de familias, donde Ia
participacion en colectivo, permite el
refuerzo de las tematicas trabadas y
favorecen la creacién de redes de
apoyo que posibilitan la contencion,
mitigacion o control de riesgos

e GRUPO DE RIESGO
DIFERENCIAL
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e Estrategia de Rehabilitacion
Basada en Comunidad:

Aportes de SM para Cuidadores

En el marco de las acciones
complementarias de la estrategia RBC
— MASBienestar para la persona
cuidadora, se identifica el desarrollo de
51 atenciones individuales por el perfil
de psicologia, que se desarrollaron con
el propésito de aportar en la gestién
emocional de las personas cuidadoras
y lograr impactar de forma positiva en la
disminucién de la sobrecarga por la
labor del cuidado.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
AMBIENTAL.

Frente el plan de cuidado familiar con
enfoque en vivienda saludable se
desarrollaron 276  sesiones de
abordaje; asi mismo se desarrollaron
de 4 sesiones de grupos de familias
para el bienestar en salud ambiental.
Estas intervenciones tuvieron como
objetivo de facilitar y promover en las
familias salud mental y fisica de
acuerdo con las condiciones de la
vivienda que habitan fortaleciendo
practicas de cuidado y autocuidado
promoviendo un lugar confortable y
salubre.

e GRUPO DE RIESGO SALUD
BUCAL.

Se realizaron 231 sesiones familiares
de plan de cuidado familia de salud
bucal lo cual permiti6 fortalecer en la
poblacién habitos y estilos saludables
bucales propiciando cambios en las
conductas familiares comportamientos
para mejorar la salud oral evitando o
disminuyendo el riesgo de aparicion de
componentes cariados, enfermedades
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en encias, edentulismo a mediano y
largo plazo, pérdida de piezas dental
temprana entre otros. Asi mismo se
desarroll6 4 grupos de familias para el
cuidado y autocuidado de la salud
bucal.

PLAN DE CUIDADO EN RURALIDAD
CERCANA

INTERACCION INTEGRAL E
INTEGRADA ESTRATEGIA DE
ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL

e Abordaje diferencial a familias
negras y Afrocolombianas:

e Gestion integral del riesgo en
familias indigenas Embera:

EJECUCION DE PLAN DE CUIDADO
INDIVIDUAL

Durante el periodo del informe, la
Subred Centro Oriente continua con la
articulacion  intersectorial con la
Secretaria Distrital de Integracion
Social, con el objetivo de desarrollar
jornadas de atencién en salud dirigidas
a las comunidades de cuidado para la
poblacion adulta mayor. Estas jornadas
se han enfocado en proporcionar
atencion integral, con especial énfasis
en el manejo de patologias crénicas, la
continuidad de los tratamientos
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médicos, asi como la identificacion y
gestion de factores de riesgo.

En el marco de la articulacion con las
EPS, se ha avanzado en la gestion y
abordaje de usuarios priorizados e
inadherentes a las rutas de riesgo.

Lo anterior permiti6 realizar 421
atenciones individuales extramurales
por parte del perfil de medicina 'y 4 por
el perfil de Nutricién.

GESTION
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y

7. Realizar el seguimiento
mensual a los indicadores
de gestion establecidos en
el Anexo N° 5 del convenio,
para el monitoreo de la
ejecucidon de las acciones
integradas y los productos
en la estructura definida por
la supervision del convenio
de la Secretaria Distrital de
Salud., de acuerdo al marco
de la implementacién de los
Equipos Bésicos
Extramurales acorde con el
Anexo N.° 6 (Plan
Programético
Presupuestal -PPP) en la
estructura definida por la
supervision del convenio del
convenio de la Secretaria
Distrital de Salud. (producto
4y 11).

y | familiar

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega de informe cualitativo del mes
de abril donde reportan los indicadores
establecidos en el anexo 5 del
convenio.

Asi mismo, adelanta reporte SEGPLAN
para la estrategia de identificacion
individual, familiar y  territorial
implementada en los  sectores
catastrales a intervenir para el convenio
No. 7124331 de 2024. Formula:
Sectores catastrales intervenidos con
estrategia de identificacion individual,
y territorial implementada/
Sectores catastrales a intervenir*100
102/147*100= 69,3%

Para el mes de junio la SSIS reporta los
siguientes indicadores

Numera
dor

Denomin Porcentaj

Nombre
ador e

Porcentaje de familias
con cumplimiento de
plan de cuidado familiar
bajo Supervision de los
EBEH

374 444 84,2%

Porcentaje de Gestantes
con Sifilis Gestacional que
completan el Tratamiento

bajo Supervision de los
EBEH

22 22 100,0%

Porcentaje de la
poblacion menor de 5
afios del territorio
asignado al EBEH con
esquema de vacunacion
completo para la edad

327 348 94,0%

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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Porcentaje de Gestantes
con Sifilis Gestacional que 0
presentan reinfeccion

22 0,0%

Porcentaje de
Recuperacion nutricional
en menores de 5 afios
con DNT Y RIESGO

70,0%

Fortalecimiento en
habilidades de
afrontamiento

71 81 87,7%

Paciente controlado HTA 77 80 96,3%

Paciente controlado DM 16 19 84,2%

Efectividad en la Gestion

de casos Ruteo 314

583 53,9%

8. Propender durante la
vigencia del convenio por el
desarrollo de procesos de
control social a través de las
veedurias ciudadanas y la
rendicion de cuentas de
gestion del riesgo individual
y colectivo, y de promocién
para el cuidado de la salud,
en la modalidad extramural.
(producto 10).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, entrega
acta de reunién con el veedor Guido
Mondragoén, quien realizé
acompafamiento en campo a los
profesionales EBEH, en donde resalta
el compromiso y dedicacion de los
profesionales y técnicos del equipo
para la orientacion y abordaje de la
comunidad. Adicionalmente, se invita a
la comunidad a participar en la semana
de la conmemoracion del dia de la
familia especificamente en la jornada
desarrollada el 18 de mayo en el

Parque de los Novios donde se
socializan el resultado de las
contingencias con la comunidad

Embera y Campesinos que estaban en
el Parque Nacional y Plaza de Bolivar
respectivamente, y en donde los
Equipos Bésicos Extramurales de
Hogar apoyaron. También realiza
acompafiamiento en campo el 15y 18
de mayo.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

9. Entregar para cada
desembolso el plan de
gestion documental
respecto al archivo vy
custodia en la Subred
Integrada de Servicios de

La Subred Integrada de Servicios de

Salud Centro Oriente E.S.E, realiza
entrega del informe de gestion
documental para el convenio No.

7124331 de 2024 Equipos Basicos

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo

Radicado
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Salud de forma permanente,
los documentos que
soporten  las  acciones
desarrolladas, de acuerdo
con las normas del Sistema
de Gestibn Documental
vigentes, garantizando su
organizacion adecuada y
disposicion permanente
para la Secretaria Distrital
de Salud o a quien ésta
designe (producto 12).

Extramurales de Hogar”, en donde se
relaciona los documentos gestionados
para el periodo del 01 al 31 de mayo de
2025. Estos soportes fueron generados
por los diferentes productos, tales como
planillas de firmas, actas de reuniones,
formatos de disentimientos, entre otros.

desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

10. Solicitar a la
supervision del convenio, en
caso de necesidad y previo
acuerdo entre las partes,
por escrito y debidamente

justificada, la
reprogramacion,
redistribucion ylo

reformulacién de metas de
los procesos establecidos
(cuando aplique).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E, radica, formato de
solicitud de redistribucion y
reprogramacién para el convenio
interadministrativo No.7124331 para el
mes de mayo 2025.

Radicado 2025ER23915, del
27 de mayo de 2025, firmado
por la supervisora del
convenio, en donde se anexa
la matriz de solicitud de
reprogramacion y
redistribucion de metas, la
cual fue entregada en medio
magnético (CD).

11. Solicitar a la
supervision del convenio,
dentro de la vigencia de
este, por escrito |y
debidamente justificado, las
necesidades de
modificaciones
contractuales, las cuales se
implementaran por parte de
la Subred Integrada de
Servicios de Salud E.S.E.,
una vez se acuerden,
suscriban y legalicen, previa
coordinacién con la
Supervisién del Convenio
(cuando aplique).

No se solicita por parte de la Subred
para este desembolso.

No aplica

12. Revisar

conjuntamente entre la
Subred Integrada de
Servicios de Salud y la
supervision del convenio por

parte de la Secretaria
Distrital de Salud, las
necesidades de precisiones
técnicas u operativas
requeridas para una
adecuada  ejecucion y

efectiva continuidad de los
procesos, de conformidad
con las dinamicas en salud

No se solicita por parte de la Subred
para este desembolso.

No aplica
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publica, cambios
epidemiolégicos y las
prioridades en salud; las
cuales deben quedar por
escrito 'y  debidamente
justificadas para posterior
implementacién por parte de
los equipos de basicos

extramurales en los
territorios, una vez cuente
con aprobacion de las
partes (cuando aplique).
13. Responder La Subred Integrada de Servicios de | Radicado 2025ER26319
directamente por la [ Salud Centro Oriente, realiza entrega | Firmado por el Agente
contratacion y gestion del [ de la matriz de ejecucion financiera en | Interventor de la Subred
recurso humano requerido | donde se relaciona el Talento Humano | centro Oriente, en donde se
para el desarrollo de este [contratado para la operacion del|gnexan los productos
convenio, controlar  las | Convenio l\_lo. 7124_3,31 de 2024. Con descritos para el séptimo
actividades desarrolladas | base en la informacion aportada por la d

. o : esembolso, los cuales
por éste y verificar el|Subred, para el periodo del 1 al 31 de fueron entreqados en medio
cumplimiento de los | mayo de 2025, se cuenta con un total 9

requisitos establecidos en el
Anexo 5, siendo
responsabilidad  exclusiva
de la Subred Integrada de
Servicios de Salud E.S.E.
(producto 13).

de 258 perfiles entre profesionales y
técnicos; lo que corresponde al 91%

magnético (CD).

14. Entregar Base de
talento humano con las
respectivas hojas de vida en
el instrumento definido por
la supervision, dentro de los
primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes, con la
informacion del mes anterior
y al finalizar el convenio la
planilla de pago mensual del
talento humano que ejecuta
las acciones del convenio
firmada por el representante
legal. (producto 13y 14).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente, realiza entrega
de la matriz de ejecucién financiera en
donde se relaciona el Talento Humano
requerido para la Operacion del
Convenio No. 7124331 de 2024. Con
base en la informacion aportada por la
Subred, para el periodo del 1 al 31 de
mayo de 2025, se cuenta con un total
de 258 perfiles entre profesionales y
técnicos; lo que corresponde al 90%

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

15. Manejar los
recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, hasta la
firma de la liquidacion de
este. Los recursos alli
depositados sélo podran ser

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, presenta
certificacion del Banco Davivienda de la
cuenta exclusiva para el manejo de los
recursos provenientes del Convenio
No. 7124331 de 2024, en la Cuenta de
ahorros N0.482800044299, extracto
bancario del mes de mayo de 2025 y
formato de reporte de movimientos
bancarios.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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utilizados para el pago de lo
requerido en la ejecucion
del convenio, de acuerdo
con la normatividad vigente
relacionada. (producto 15).

2025ER25800
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el
séptimo desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio magnético (CD).

Radicado

16. Disponer de un (1)
profesional con experiencia
relacionada en procesos
administrativos y financieros
en salud para adelantar el
seguimiento del convenio en
estos componentes.
(Producto 16).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

17. Incorporar en los
contratos y convenios con
terceros las condiciones y
requisitos relativos a la
prevencion  del trabajo
infantil, el trabajo forzoso,
las conductas
discriminatorias, asi como la
divulgacién de los
mecanismos de
reclamacién que estarian
disponibles.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

18. Promover la
implementacion de
procesos de abastecimiento
con criterios de
sostenibilidad de acuerdo
con lo establecido por la
Guia de compras publicas
sostenibles con el ambiente

de Colombia  Compra
Eficiente en los contratos
derivados del presente

convenio. (Producto 4 y 13).

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E. adelant6
el proceso contractual No0.0307/2024
con la empresa AS Transportes para el
periodo del 01 al 31 de mayo de 2025.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

19. Garantizar que, en
la  ejecucibn de las
intervenciones,

procedimientos, actividades

y gestién de insumos de los
Equipos Bésicos
Extramurales, existan
medidas adecuadas de
gestion ambiental
relacionadas con la
eliminacion de residuos

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E., refiere en
el Informe cualitativo de avance de la

gestion que existan medidas
adecuadas de gestibon ambiental
relacionadas con la eliminacién de
residuos infecciosos de los

proveedores de servicios y que los
residuos se eliminan en cumplimiento
del Plan |Institucional de Gestion

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado
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infecciosos de los
proveedores de servicios y
que los residuos se eliminen
en cumplimiento del Plan
Institucional de Gestidn
Ambiental, segun la
normatividad vigente.
(Producto 4).

Ambiental, la normatividad

vigente.

segln

20. Vincular y mantener
dentro del equipo que se
disponga para la ejecucion
del presente  convenio
interadministrativo mujeres
conforme al porcentaje
indicado en el articulo 3° del
Decreto 634 de 2023, el cual
modificé el Decreto 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor
de Bogota, garantizando
que la vinculacibn se
realizara con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales
aplicables, para lo cual se
debera remitir a la
supervision una
manifestacién semestral, es
decir, cada seis meses (a
finales del semestre a
certificar) bajo juramento del
facultado, donde se indique
el personal vinculado, para
corroborar la contratacion
de las mujeres durante el
periodo de ejecucion del
convenio en los porcentajes
indicados. Para los
contratos y/o convenios
cuyo plazo de ejecucién sea
inferior a seis meses, el
cooperante debera entregar
la manifestacion antes de la
terminacion del plazo de
ejecucion. (producto 17).

No se encuentra programado para este
periodo y desembolso, segin el
clausulado del convenio
interadministrativo N. 724331 de 2024.

No aplica

21. Priorizar la
contratacion de mujeres
para la ejecucién de los

contratos, teniendo en
cuenta factores que
acentlian su vulnerabilidad
como la condicion de

victima del conflicto armado,
ser mujeres con

No se encuentra programado para este
periodo y desembolso, segun el
clausulado del convenio
interadministrativo N. 724331 de 2024.

No aplica
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discapacidad, ser mujer jefa
de hogar, entre otras, -
conforme a lo establecido
en el paragrafo 6° del
articulo 3° del Decreto 634
de 2023, el cual modifico el
Decreto Distrital 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor
de Bogota. (producto 17).

22. Adoptar  medidas
para prevenir, corregir y
denunciar el hostigamiento
sexual, la violencia y la
discriminacién contra las
mujeres, en sus actividades
empresariales y cadena de
suministro en el marco de la
ejecucién  del presente
convenio. En caso de ser
testigo de alguna de las
situaciones enunciadas
deberd informar de manera
inmediata a la supervision
quien dara traslado a la
autoridad competente
(cuando aplique).

La Subred no realiza reporte para este
periodo.

No aplica

23. Aportar la
certificacién emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred, por
medio de la cual acredite la
ejecucion de la totalidad de
los recursos de la
contrapartida, definidos en
la carta de compromisos de
la Subred. (producto 18)

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

24. Aportar

mensualmente la
certificacibn  emitida por
parte del Revisor fiscal de la
Subred, por medio de la cual
acredite que se encuentra al
dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al
Sistema de  Seguridad
Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion

Familiar, cuando
corresponda, de
conformidad con lo

dispuesto en el articulo 23

La Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, presenta
certificacién emitida por Revisor fiscal
de la Subred, por medio de la cual
acredita que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar para el mes de abril de 2025.

2025ER26319
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexan los productos
descritos para el séptimo
desembolso, los cuales
fueron entregados en medio
magnético (CD).

Radicado

2025ER25800
Firmado por el Agente
Interventor de la Subred
Centro Oriente, en donde se
anexa la factura y los
soportes requeridos para el

Radicado
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de la ley 1150 de 2007.
(producto 19)

séptimo desembolso, los
cuales fueron entregados en
medio magnético (CD).

25. Aportar la
certificacién
correspondiente al periodo
total del convenio, emitida
por el representante legal y
revisor fiscal de la Subred,
por medio de la cual se
acredite que se manejaron
los recursos del convenio en
una cuenta bancaria
exclusiva, manteniendo
separada la contabilidad y
sin realizar unidad de caja
de los recursos
desembolsados a través del
presente convenio, que los
recursos alli depositados
sélo fueron utilizados para el
pago de lo requerido en la
ejecucién del convenio, de
acuerdo con la normatividad
vigente relacionada, hasta
la firma de la liquidacién de
este. (producto 20).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

26. Aportar la
certificacién emitida por el
representante legal y revisor
fiscal de la Subred por
medio de la cual acredite la
ejecucion del porcentaje
gastos administrativos y de
insumos  asignados  al
convenio. (producto 21).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

27. Reportar y
reintegrar los rendimientos
financieros del convenio
interadministrativo al Fondo
Financiero Distrital de Salud
-FFDS. (producto 22).

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

28. Devolver los
recursos que como
resultado de la conciliacién
financiera y liquidacién del
convenio resulten a favor
del Fondo Financiero
Distrital de Salud.

No se encuentra programado para este
desembolso.

No aplica

29. Las demas
necesarias para el cabal

No se realizan solicitudes adicionales a
la Subred.

No aplica
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cumplimiento del convenio
relacionadas con el objeto.

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

PRIVER ,

SUBRED | iqicNapo | -DESEMBOLSO B b 160 DESEMBOLSO
PROGRAMADO

CENTRO g

SR | $8115636.006 | $1466.684.063 | $1.466.684.063 100%

El valor del primer desembolso por $1.466.684.063 se realiz6 por el 100% del valor
programado segun los requisitos establecidos en el convenio.

PRESUPUESTO | _ SEGUNDO | o grpya pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asignapo | DESEMBOLSO |1 ihap 10g | SEGUNDO - e arying) 5o
PROGRAMADO % | DESEMBOLSO
CENTRO 0
CRIENTY | $8115.636.006 | $809.990.315 | $97.198.838 | $ 712.791.477 88%

El valor del pago del segundo desembolso por $809.990.315 se realizo por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

PRESUPUESTO | __JERCER _ Jpeserya pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asignapo | DESEMBOLSO i) qgp 109, | TERCER  IpesemBoLsO
PROGRAMADO ° | DESEMBOLSO
CENTRO .
ORIENTE | $8115.636.096 | $1.041.416.120 | $124.969.934 | $916.446.186 88%

El valor del pago del tercer desembolso por $ 1.041.416.120 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

SUBRED

PRESUPUESTO
ASIGNADO

CUARTO
DESEMBOLSO
PROGRAMADO

RESERVA DE
GLOSA 12%

EJECUCION
CUARTO
DESEMBOLSO

%
DESEMBOLSO

CENTRO
ORIENTE

$8.115.636.096

$1.041.416.120

$ 124.969.934

$916.446.186

88%

El valor del pago del cuarto desembolso por $ 1.041.416.120 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

presupuesTo | . QUINTO | oeserva pe| EJECUCION %
SUBRED |~ Asignapo | DESEMBOLSO 7 aap 100 QUINTO  IhesemBOLSO
PROGRAMADO % | DESEMBOLSO
CENTRO
CRlEny | $8.115.636.006 |$1.041.416.120 | $ 124.969.934 | $916.446.186 88%
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El valor del pago del quinto desembolso por $ 1.041.416.120 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

PRESUPUESTO SEXTO  |Reserva pg| EJECUCION %
SUBRED | * Asionapo | DESEMBOLSO 1g) ogp 10y SEXTO  IpESEMBOLSO
PROGRAMADO ° | DESEMBOLSO
CENTRO .
ORIENTE | $8115.636.096 | $384.722.375 | $46.166.685 | $338.555.690 88%

El valor del pago del sexto desembolso por $ 338.555.690 se realiz6 por el 88% del valor
programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante
corresponde a la reserva de glosa.

Anticipo y forma de amortizacién: No aplica.
CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en la certificacion del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E., para el tramite de pago(s) durante la ejecucion, se verifica la
correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento
a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562
de 2012y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan,
y demas normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los
riesgos de ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de
este informe:

.Se materializo el .
. o _ riesgo? _ Observaciones
N Descripcién del Riesgo (Marque con una X) (Describa la(s) c_au_sa(s) por las
cuales se materializo el riesgo)
SI NO
Cambios normativos que No se materializa el riesgo para el
1 afecten las condiciones X periodo.
econdmicas, operativas,
técnicas y juridicas pactadas.
Certificar para desembolsos No se materializa el riesgo para el
a la Subred sin el periodo.
2 | cumplimiento de los X
requisitos y soportes
requeridos.
Incumplimiento de No se materializa el riesgo para el
3 compr_o_misps oy X periodo.
especificaciones técnicas
financieras, contables
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administrativas y juridicas
establecidas en los anexos
técnicos del convenio

Inadecuado seguimiento y No se materializa el riesgo para el
4 control de la informacién X periodo.

financiera y de ejecucién del

convenio

Situaciones imprevistas, que No se materializa el riesgo para el

impliquen la necesidad de periodo.

modificacion en los

lineamientos y por tanto
alteren las condiciones y los
términos establecidos en los
5 | anexos del convenio, ya sea X
por necesidades de Ia
poblacién, dinamica de
ejecuciéon, o desviaciones
encontradas  durante el
seguimiento al cumplimiento
de lineamientos

La Subred no ejecuta la No se materializa el riesgo para el
6 | totalidad de los recursos X periodo.
asignados
Eventos imprevisibles, fuerza No se materializa el riesgo para el
mayor o caso fortuito que periodo.
7 | afecten el cumplimiento de X

los productos programados
mensualmente

No recibir oportunamente los No se materializa el riesgo para el
recursos que como resultado periodo.
8 | de liquidacion del convenio X

resulten a favor del Fondo
Financiero Distrital de Salud

Falta de cumplimiento de No se materializa el riesgo para el
criterios de confidencialidad periodo.
9 | en el marco de la politica de X

seguridad de la informacion
en ocasion de los convenios.

X3

%

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el
numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 10 dias del mes de julio de 2025

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ

Asesora de Despacho - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud
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MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora
Secretaria Distrital de Salud

Elabord: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervision EBEH
Revisd: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martinez Contreras.
Aprobd6: Johanna Andrea Torres Ruiz, Marcela Martinez Contreras.




