
Valor del Contrato:
11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 101 Fecha de informe: 28 de julio de 2025 Al 2 de agosto de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 73 Acum. semana En días

% Programado 64,21% 2,08% 66,29% 684
% Ejecutado 45,77% 0,18% 45,95% 684

Diferencia 17,04% 1,90% 20,34%

En %
Programado(%) $ 15.563.070.591,84 $ 343.099.802,71 $ 15.906.170.394,55 66,29%
Ejecutado (%) $ 11.577.711.660,22 $ 115.048.910,93 $ 11.692.760.571,15 45,95%

Diferencia -$ 3.985.358.931,62 -$ 4.213.409.823,40 20,34%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE 
RODILLO, ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 

 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 
Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 
1° Acta de desembolso 
10.63%

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

 5 DE AGOSTO DE 2024 

 11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 73

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                       25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta Modificatoria N°2 y 
Balance de Mayores y 
menores Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 
terminación del contrato  20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de modificación de 
ajustes en mayor y menor 
cantidad de obra y 
actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 
prorroga n°3 al acta de 
suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 
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INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

*Desencofrado de Vigas Aéreas
*Desencofrado de Columnas

* Orden, aseo y acopio de residuos Sólidos
* Armado y figurado de Acero

* Encofrado de plantilla placa entre piso nivel 3
* Instalación de formaletas especiales

*Fundida de placa de entrepiso Módulo I Nivel 3
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3
* Armado de acero para columnas


