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FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

Principio de procedencia:

XXXX.092 Clave: GCON-1.0-12-152

Version:1

Fecha de aprobacion: 14/May/2020

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 23001183 H4 2023 LOTE 2 |Fecha: |

27/05/2024

Objeto: REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y COMPENSACIONES AMBIENTALES EN LOS

AEROPUERTOS A CARGO DE LA AERONAUTICA CIVIL (VF).

Contratista:

CONSORCIO BM 2024 - NIT 901.829.999-1, conformado por:
1. INGTEC S.A.S (30%), con NIT 826.000.391-1

2. LUIS ANGEL BARRERA OCHOA (70%), con cédula de
ciudadania No. 6.750.505

Interventor y/o Supervisor:

VICTORIA EUGENIA RICO BARRERA
Coordinadora Grupo Gestion Ambiental y Control Fauna

Valor inicial del contrato:

TRES MIL MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS
PESOS M/CTE ($ 3.000.065.202) incluido IVA

Plazo inicial de ejecucion del
contrato:

Hasta el 31 de julio de 2026

Fecha de terminacién del

Fecha de inicio del contrato: | 04/06/2024 ) 31/07/2026
contrato:
PRORROGAS
Numero de Prérroga Plazo
1. No Aplica No Aplica
Fecha de terminacion final del contrato de acuerdo con la(s) .
, ; No Aplica
prérroga(s):
ADICIONES
Numero de Adicion Valor ($)
1. No Aplica No Aplica
Valor total del contrato: No Aplica
SUSPENSIONES
Numero del Acta de Suspensién Tiempo
1. No Aplica No Aplica
Fecha de terminacién del contrato de acuerdo con la .
o No Aplica.
suspension:
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSI)

Numero de la Modificacion Clausula N° Descripcién
1. No Aplica No Aplica No Aplica
CESIONES
Cedente Cesionario
1. No Aplica No Aplica
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto Administrativo (Clase de Sancién)
1. No Aplica No Aplica No Aplica

GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantia:

Cumplimiento en favor de entidades estatales

Numero de Garantia: 77176

Fecha de
Fecha ’de Expedicion de la 21/05/2024 Aprobacién 29/05/2024
Garantia. de la

garantia

Descripcién del Amparo:

Cumplimiento del contrato
Pago de salarios
Calidad del servicio

Cumplimiento del contrato: 20%
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:

Porcentaje: 20%
Calidad del servicio: 20%
Anexo: Endoso 0

Clase de Garantia:

Pdliza de Responsabilidad Extracontractual

Numero de Garantia: 22394

Fecha de
Fecha ’de Expedicion de la 21/05/2024 Aprobacién 29/05/2024
Garantia. de la

garantia

Descripciéon del Amparo:

Darios a terceros derivados de la ejecucion contractual:

Predios Labores y Operaciones (PLO)

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

PERJUICIOS PATRIMONIALES

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
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Porcentaje: 17,33% de (400) SMMLYV del valor del contrato
Anexo: Endoso 1.

2. ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecucion contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se
relaciona a continuacion:

2.1 ESTADO TECNICO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Desde la firma del acta de inicio, el 4 de junio de 2024, el contratista CONSORCIO BM 2024 - NIT 901.829.999-
1 ha venido dando cumplimiento a las actividades detalladas en las especificaciones técnicas del contrato
23001183 H4 de 2023 Lote 2, correspondiente a los aeropuertos ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA -
GUAJIRA AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA - CAQUETA, AEROPUERTO
LAS BRUJAS de COROZAL - SUCRE, AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS de NEIVA - HUILA, y
AEROPUERTO PERALES de IBAGUE -TOLIMA.

A la fecha, el contratista ha ejecutado un total de $ 216.629.793,17, valor cancelado en dos pagos durante el
afo 2024 y correspondiente a las siguientes actividades:

Realizar la gestion para solicitud de permisos de aprovechamiento forestal ante las autoridades
ambientales segun las necesidades de la Aerocivil.

Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arboreos en los aeropuertos a nivel nacional.
Elaborar planes de compensacion ambiental en los aeropuertos a nivel nacional de acuerdo con las
disposiciones de las Autoridades Ambientales impuestas a la Aeronautica Civil.

No obstante, el presupuesto durante la vigencia del afo 2024 no pudo ejecutarse en su totalidad, debido a que
las actividades dependen de los permisos de aprovechamiento forestal que emitan las Autoridades
Ambientales en los diferentes aeropuertos; no obstante, a la fecha se han presentado muchas demoras en el
otorgamiento de estos permisos por parte de las propietarios de los predios y las Autoridades Ambientales;
devoluciones de permisos alegando tramites diferentes y desconociendo parametros técnicos y normativos
por parte de los profesionales de las Corporaciones, asi como, solicitud de nuevos requisitos que no estan
establecidos en la normatividad ambiental y los procedimientos de cada entidad.

A pesar de lo anterior, el Contratista a ejecutado las actividades disponibles y ha venido apoyado la gestion y
consecucion de los respectivos permisos ambientales. Por lo anterior, se determina que el contrato a la fecha
se encuentra cumplido y no existen actuaciones administrativas o acciones legales para que se declare su
incumplimiento.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL
CONCEPTO VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR ORDEN DE

ConTraTo - PR $ 3.000.065.202 $1.372.726.896,87 | $1.372.726.896,87

ADICIONES $0

AJUSTES $0

MAYOR CANTIDAD OBRA :
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OBRA EJECUTADA -

SALDO NO EJECUTADO A

LIBERAR $ 50 353 777.83 $ 50 353 777.83

OTROS -

AL CONTRATISTA

VALOR PENDIENTE DE PAGO

$ 1.576.984.527,3

$ 1.576.984.527,3

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.000.065.202 $ 3.000.065.202

$ 3.000.065.202

SOLICITUD DE MODIFICACION

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual “(...) Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias
a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena

administracion.”, con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE ALCANCE DE LA MODIFICACION
MODIFICACION
PRORROGA 0 DIAS
0 MESES
0 ANOS
ADICION VALOR EN NUMEROS: $85.086.785
VALOR EN SMMLV: 59.77
DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DEL ALCANCE TECNICO DEL
CONTRATO
Realizar el inventario, determinacion de especies en herbario certificado y plan
de manejo de epifitas para los individuos arbéreos requeridos para
aprovechamiento forestal por la Aerocivil en los aeropuertos de Florencia,
Corozal, Ibagué y Mitu.
OTRA CLAUSULA PARA MODIFICAR:
2 Coémo esta?
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TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la
suma de TRES MIL MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS
PESOS M/CTE ($3.000.065.202), incluido IVA, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

Vigencia Presupuesto
2024 $2670.152.106
2025 $253.024 806
2026 $76.888290

PARAGRAFO UNICO. - RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato seréa cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No 7024
expedido el 11 de enero de 2024, por un valor total de $5.768.470.915, afectando
el rubro presupuestal, asi:

POSICION
DEPENDENCIA CATALOGO DE VALOR A COMPROMETER
GASTO
C-2403-0600-28-
3316  AEROPUERTO  ALMIRANTE
PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA 52104E-2403086-02 $274.682.702
3116 AEROPUERTO  GUSTAVO
ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA - | 2803950045, $814.323.813
CAQUETA
3320 AEROPUERTO LAS BRUJAS. | C-2403-0600-48-
COROZAL - SUCRE 52104E-2403086-02 $767.983.767
3115 AEROPUERTO BENITO SALAS | C-2403-0600-46- $546.161.451
VARGAS. NEIVA - HUILA 52104E-2403086-02 101
3106 AEROPUERTO PERALES. IBAGUE - | C-2403-0600-46-
TOLIMA 52104E-2403086-02 $265.000.373
TOTAL $2670.152.106

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No radicado: 2-
2023-066165 de fecha del 11 de diciembre de 2023, suscrito por la Directora
General de Presupuesto Publico Nacional.

2.Cémo se modificara?

TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la
suma de TRES MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 3.085.151.987),
incluido IVA, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia Presupuesto
2024 $ 2.670.152.106
2025 $ 338.111.591
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| 2026 | $ 76.888.290 |

PARAGRAFO UNICO. - RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato sera cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No 7024
expedido el 11 de enero de 2024, por un valor total de $ 5.768.470.915; el CDP
80425 del 28 de marzo de 2025 para la vigencia 2025 y el CDP 63425 del 14 de
febrero de 2025 para la presente adicion.

POSICION
DEPENDENCIA CATALOGO DE VALOR A COMPROMETER
GASTO
C-2403-0600-28-
3316 AEROPUERTO  ALMIRANTE
PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA 52104E-2403086-02 $274.682.702
3116 AEROPUERTO _ GUSTAVO
ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA - | 2403051046 $814.323 813
CAQUETA
3320 AEROPUERTO [AS BRUJAS. | C-2403-060048
COROZAL - SUCRE 52104E-2403086-02 $767.983.767
3115 AEROPUERTO BENITO SALAS | C-2403-0600-46- $548.161.451
VARGAS. NENA - HUILA 52104E-2403086-02 -161.
3106 AEROPUERTO PERALES. IBAGUE - | C-2403-0600-46-
TOLIMA 52104E-2403086-02 $265.000.373
TOTAL $2.670.152.106

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No radicado: 2-
2023-066165 de fecha del 11 de diciembre de 2023, suscrito por la Directora
General de Presupuesto Publico Nacional.

£.Como esta?

QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucion del contrato sera
en:

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA
AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA -
CAQUETA AEROPUERTO LAS BRUJAS. COROZAL - SUCRE
AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS. NEIVA - HUILA
AEROPUERTO PERALES. IBAGUE -TOLIMA

s.Como se modificara?

QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucion del contrato seré
en:

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA
AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA -
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CAQUETA AEROPUERTO LAS BRUJAS. COROZAL - SUCRE
AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS. NEIVA - HUILA
AEROPUERTO PERALES. IBAGUE -TOLIMA

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLY. MITU — VAUPES.

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificacion:

JUSTIFICACION TECNICA

El manejo silvicultural en los diferentes aeropuertos a cargo de la Aerocivil se realiza en cumplimiento de los
Reglamentos Aeronauticos de Colombia, con el objetivo de garantizar la seguridad operacional, disminuyendo
los riesgos de accidentes aéreos y pérdida de vidas humanas. Entre las principales causas para la intervencién
de arbolado natural en los aeropuertos y sus zonas aledafias se encuentran: a). Interferencia de las superficies
limitadoras de obstaculos -SLO, b). Interferencia con los procedimientos de navegacion visual (VRF) -
Obstruccion de la visual de las torres de control, c). Interferencia de las sefiales de los sistemas de navegacion
aérea, d). Creacion de un habitat propicio para el establecimiento de fauna, generando un riesgo por peligro
aviario, e). Dafio sobre la infraestructura, f). Obstruccion de los lineamientos de seguridad en perimetros de
los aeropuertos, g). Obstruccion de ayudas visuales y electronicas a la navegacion, y h) Ubicacién sobre areas
donde se desarrollaran obras de infraestructura. Para la intervencion del arbolado se requiere obtener los
permisos de aprovechamiento forestal por parte de las Autoridades Ambientales; esta ultimas han incluido
como requisito la presentacion del estudio e inventario de epifitas, razén por la cual realizamos la presente
adicion.

La no intervencion de los individuos arbéreos que penetran las superficies limitadoras de obstaculos — SLO
genera un alto riesgo para la operacion aérea, dado que una aeronave durante las operaciones de aterrizaje,
despegue, y/o que se encuentre bajo condicidon de emergencia y/o se realice un abandono de pista e incursion
en areas de seguridad no despejadas, puede generar el choque con un individuo arbéreo y por consiguiente
un accidente aéreo, comprometiendo la vida de pasajeros y pobladores en tierra. Igualmente, en caso de no
intervenir el arbolado, se deben aumentar los minimos de operacién del aeropuerto, lo que puede derivar en
la penalizacion del aeropuerto, limitando las operaciones por instrumentos, es decir en condiciones de baja
visibilidad o nocturnas.

La no intervencion del arbolado que obstruye la visual desde la torre de control, genera que los controladores
no puedan confirmar visualmente las operaciones de una aeronave (si esta alineada correctamente en la pista;
si ha iniciado o completado la carrera de despegue; si ha aterrizado o liberado la pista; si esta en una incursion
no autorizada en el area critica), lo que es alin mas critico en aeropuertos que no cuentan con ayudas visuales
o tecnoldgicas que permitan sustituir esta observacion directa.

A su vez, la no intervencion del arbolado genera un habitat para la fauna silvestre, lo que aumenta la presencia
de aves, mamiferos y reptiles en el aeropuerto y sus areas aledafias, aumentando el riesgo por peligro aviario
y por incursién de ejemplares en la pista, que podrian a su vez generar un accidente aéreo.

Para dar atencion a las necesidades de intervencion silvicultural en los aeropuertos a cargo de Aerocivil, se
adelanté el Contrato 23001183 H4 de 2023 — Lote 2, bajo el cual se contemplaron las siguientes actividades:
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a. Realizar la gestidon para solicitud de permisos de aprovechamiento forestal ante las autoridades
ambientales segun las necesidades de la Aerocivil.

b. Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arbéreos en los aeropuertos a cargo de la
Aerocivil.

c. Realizar el ahuyentamiento y manejo de fauna silvestre en las dreas donde se realizaran actividades
silviculturales.

d. Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arbéreos requeridos para
actividades silviculturales por la Aerocivil.

e. Elaborar e implementar planes de compensacion ambiental en los aeropuertos a cargo de la Aerocivil
de acuerdo con las disposiciones de las Autoridades Ambientales.

f. Implementar acciones de restauracion, reforestacion o enriquecimiento sobre areas de interés
ambiental en cumplimiento de los planes de compensacién y demas obligaciones impuestas a la
Aerocivil.

En este contrato, como medida de prevencién y mitigacion de posibles afectaciones sobre los recursos
naturales, la entidad incluyé el rescate, trasado y monitoreo de epifitas; asi, se contemplé que previo a las
intervenciones silviculturales, se realizara el rescate de las epifitas que se encuentren sobre los individuos
forestales, el posterior traslado de cada una hacia un arbol hospedero y su monitoreo para garantizar la
supervivencia de al menos el 80% de los individuos trasladados. A pesar de lo previsto por la Entidad, en el
marco de la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, las Autoridades Ambientales requirieron la
presentacion de un estudio de epifitas del area de intervencion y un plan de manejo de estas. En este sentido,
el alcance técnico y funcional del presente contrato incluye acciones relacionadas con especies epifitas.

Adicionalmente, el Contrato 23001183 H4 de 2023 — Lote 2 contempld la elaboracién de planes de
compensacion ambiental, donde el contratista debe evaluar parametros técnicos de los ecosistemas en el
area de intervencion, especialmente relacionados con su flora y fauna, de tal forma que se puedan establecer
disefos floristicos que se adecuen a las necesidades de restauracion de las areas intervenidas, medidas de
manejo para siembra, mantenimiento y monitoreo de especies vegetales. Asi las cosas, el presente contrato
incluye actividades de elaboracién de planes de manejo, teniendo un alcance técnico para elaborar planes de
manejo de epifitas.

A su vez, el presente contrato incluye la actividad de realizar gestion para la solicitud de permisos de
aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales; bajo esta actividad se contempl6 la actualizacion
de inventarios forestales, la elaboracion de planes de aprovechamiento forestal, asi como, presentar y dar
atencion oportuna a los requerimientos que realice la Autoridad Ambiental en el marco de la solicitud del
permiso/autorizacion, entre otras. En este sentido, es claro que el presente contrato cuenta con un alcance
técnico y funcional para realizar las actividades solicitadas en adicion.

Por otro lado, la matriz de riesgos del presente contrato incluyé el riesgo de: “Cambios regulatorios o
reglamentarios previsibles que afecten el equilibrio contractual’; asi, la Entidad previé que se pudiesen
presentar mayores costos y demoras en la ejecucion del contrato por cambios normativos. Como se detalla
mas adelante, la normativa ambiental vigente no contempla la elaboracion de estudio de epifitas o plan de
manejo como requisito para la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.

Para adelantar la eliminacion del arbolado existe una normativa ambiental que reglamenta el aprovechamiento
forestal en el pais, se deben seguir las disposiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos
221131, 221.1.51. 221191, 221.1.93. y 2.2.1.1.94., las cuales establecen la obligatoriedad de
solicitar permisos de aprovechamiento previa intervencion del arbolado y establece los siguientes requisitos
para la solicitud:

Pagina: 8 de 24




FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:

Clave: GCON-1.0-12-152 Version:1 Fecha de aprobacion: 14/May/2020
xxxx.092

Aprovechamiento forestal Unico

“a) Solicitud formal;

b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del uso del suelo diferente al forestal;

c¢) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinacién de los productos forestales y las medidas
de compensacion’.

“a) Nombre del solicitante;

b) Ubicacioén del predio, jurisdiccién, linderos y supefficie;

c) Régimen de propiedad del area

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;

e) Mapa del area a escala segun la extensién del predio. El presente requisito no se exigira para la
solicitud de aprovechamiento forestales domésticos”.

A su vez, la Resolucién 1466 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establece el Formato Unico Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de
Productos de la Flora Silvestre y los Productos Forestales No Maderables, y se modifica parcialmente la
Resolucién 2202 del 29 de diciembre de 2005”, determina en el formato anexo, los documentos y requisitos
que deben aportarse en el marco de la solicitud de aprovechamiento forestal, asi:

Solicitud nueva

Documentos generales a adjuntar con la solicitud en fisico o medio magnético, segiin sea el caso:

a)  Documentos que acrediten la existencia y representacion legal del solicitante, hasta tanto la Autoridad Ambiental cuente con interoperabilidad para hacer las consultas
respectivas.

b)  Certificado de tradicion y libertad (Si aplica).

c)  Autorizacion del poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor (Si Aplica).

d)  Poseedor en propiedad privada. (Declaracion de posesion regular)

e)  Prueba sumaria de la ocupacién (Si Aplica).

f)  Resolucién de declaratoria o certificado de personeria juridica para propiedad colectiva (Si Aplica).

g)  Actafirmada por la Junta Directiva para empresas comunitarias de escasos recursos econdmicos y grupos asociativos (Si Aplica).
h)  Poder en caso de actuar con apoderado.

i) Tabla de relacion de la informacién predial adicional (Aplica en caso de que la solicitud de aprovechamiento forestal o manejo sostenible de la flora silvestre y los productos
forestales no maderables comprenda 2 o méas predios)

Para el aprovechamiento de productos forestales maderables se debera presentar la siguiente informacién segun sea el caso:

Do __ Tipo de Aprovechamlento'
Unico Persistente

Resolucion de sustraccion de reserva forestal Si Aplica No Aplica
Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal Si No Aplica
Plan de aprovechamiento forestal Si No Aplica

Plan de manejo forestal No Aplica Si

**Cartografia donde se incluya la localizacion del predio, el inventario forestal realizado, sobre las si si

coberturas de la tierra, bajo la metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia

Propuesta de compensacion (Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biético) Si No Aplica

Nota: Para el caso del aprovechamiento forestal doméstico, inicamente se debera allegar el presente formato.

Pagina: 9 de 24




FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

P"“c'p'°x'j'(§xp(§g§ede“°'a: Clave: GCON-1.0-12-152 Versién:1 Fecha de aprobacién: 14/May/2020

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2106 de 2019, en su Articulo 125, establece que:

“Requisitos tnicos del permiso o licencia ambiental. Las personas naturales y juridicas deberan presentar
la solicitud de concesion, autorizacion, permiso o licencia ambiental, segun el caso, cumpliendo los
requisitos establecidos en la legislacion nacional. En consecuencia, las autoridades ambientales no
podran exigir requisitos adicionales a los previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y
demas disposiciones reglamentarias en materia ambiental.

PARAGRAFO 1. En ningtin caso por via reglamentaria podra facultarse a las autoridades ambientales
para establecer requisitos, datos o informacién adicional para efectos de dar tramite a la solicitud’.

Sin embargo, pese a estas disposiciones, diversas Autoridades Ambientales han dispuesto nuevos requisitos
para el tramite de permisos de aprovechamiento forestal, especialmente solicitando un “Estudio de epifitas y
permiso de recoleccion de especimenes de biodiversidad”, el cual no hace parte de los requisitos de
establecidos en la normatividad nacional para el tramite de aprovechamiento forestal; no obstante, se realizan
en el marco del articulo 63 de la Ley 99 de 1993, bajo el principio de rigor subsidiario, donde se establece lo
siguiente:

“ARTICULO 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES.

(...) Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policia ambiental, es decir, aquellas que las
autoridades medioambientalistas expidan para la regulacion del uso, manejo, aprovechamiento y
movilizacion de los recursos naturales renovables, o para la preservacion del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades publicas para la preservaciéon o
restauraciéon del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada
actividad por la misma causa, podran hacerse sucesiva y respectivamente mas rigurosas, pero no mas
flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la
medida en que se desciende en la jerarquia normativa y se reduce el ambito territorial de las
competencias, cuando las circunstancias locales especiales asi lo ameriten, en concordancia con el
articulo 51_de la presente Ley.”

Igualmente, las Autoridades Ambientales requieren el estudio de epifitas y su plan de manejo, teniendo en
cuenta el estado de conservacion que presentan varias de las especies de epifitas vasculares y no vasculares,
ya que fueron declaradas bajo amenaza mediante la Resolucion 0126 del 2024 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible “Por la cual se establece el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biolégica colombiana continental y marino costera, se actualiza el Comité Coordinador de
Categorizacion de las especies silvestres amenazadas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.

Asi las cosas, todas las personas naturales o juridicas deben acogerse a los requerimientos exigidos por las
Autoridades Ambientales en el marco del principio de rigor subsidiario, teniendo en cuenta que existen normas
de mayor jerarquia para el tramite de permisos de aprovechamiento forestal y encaminadas a la proteccion
de especies bajo amenaza.

A continuacion, se presenta los requerimientos especificos por aeropuerto, asi:
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1. Aeropuerto de Corozal

Para el aeropuerto de Corozal, la Aerocivil solicité permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados
ante la Corporacion Autonoma Regional de Sucre — CARSUCRE, para los individuos considerados como
obstaculo para la seguridad operacional del aeropuerto. En atencién a esta solicitud, la autoridad ambiental
informé, mediante el radicado 300.00373 del 7 de febrero de 2025, que se debia completar la informacion y
presentar el estudio de epifitas, segun se observa en el siguiente extracto:

G100 2 U,
§ ‘. &/ COLOMBIA ,
§ B /. POTENCIADELA D N e
é ; - (€ t*§° Ambiente
& ) o\ VIDA

CARSUCRE

o Caracterizacion de Fauna Silvestre asociada a los individuos forestales
a aprovechar.

+ Caracterizacion de Flora Silvestre en Veda (Epifitas Vasculares y no
vasculares) asociadas a los individuos forestales a aprovechar.

» Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento
forestal.

¢ Medidas de mitigacién, compensacion y restauracion de los impactos y
efectos ambientales.

10.Fotocopia de Cédula de Ciudadania y Tarjeta profesional de las personas
encargadas de realizar los estudios técnicos.

11.La_documentacién presentada en medio fisico debe ser aportada en

medio magnético (CD o USB)

2773

iy

Fuente: Radicado CARSUCRE No. 300.373 del 7 de febrero de 2025.

2. Aeropuerto de Florencia

La DOA solicitd permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados para el aeropuerto de Florencia
mediante radicado 2024261030011956 del 24 de abril de 2024. No obstante, la Autoridad Ambiental
CORPOAMAZONIA devolvié el tramite y solicitd un permiso de aprovechamiento forestal unico, como se
evidencia en el oficio de fecha 27 de mayo de 2024, asi:

ESPACIO EN BLANCO
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Ny e, Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Sur
A (i de la Amazonia (Colombiana) \
?A;A v - NN \

San Miguel Agreda de Mocoa, 27 de mayo de 2024

Sefiores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Correo electronico: notificaciones_judiciales@aerocivil.gov.co
Celular: 6014251000

Bogota D.C

Asunto: Oficio de respuesta No. VITAL 2300089999905924005 y radicado VITAL-006-24 del
20 de mayo de 2024.

Respetados sefores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL,

Por directriz del Subdirector de Administracion Ambiental Ingeniero Julidan Quiroga Buchelly.
Una vez revisada la documentacién presentada a través de la plataforma VITAL, de acuerdo
a la solicitud para el “permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados para el
aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de la ciudad de Florencia”, me permito informar lo
siguiente:

1.

Fuente: Radicado CORPOAMAZONIA SAA-V-008 del 27 de mayo de 2024.

En virtud de lo anterior, se encuentra justificada la solicitud de adicién para llevar a cabo el estudio de epifitas
en el aeropuerto de Florencia, teniendo en cuenta que este es un requisito que exige dicha autoridad para el
tramite de permiso de aprovechamiento forestal Unico en su jurisdiccion (Amazonas, Caqueta y Putumayo).

Una vez revisado la documentacion presentada, se evidencia que el objetivo de la
intervencién es la adecuaciéon y mejoramiento del Aeropuerto Gustavo Artunduaga
Paredes.

. De acuerdo a la justificacion técnica presentada, el tramite de aprovechamiento forestal

de arboles aislados NO aplica para este tipo de casos.

. Con respecto a la solicitud de poda, y de acuerdo a la establecido por el articulo

2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, este se puede tramitar a través de PQR.

. De acuerdo a la necesidad planteada, la intervencién de los arboles objeto de solicitud

se debera tramitar con una Autorizaciéon de Aprovechamiento Forestal Unico, donde el
solicitante debera presentar la siguiente documentacion.

3. Aeropuerto de Ibagué

En cuanto al aeropuerto de Ibagué, los requisitos para el tramite de aprovechamiento forestal establecidos por
la Corporacion Autonoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, inicialmente no incluyeron presentar un estudio
de epifitas. No obstante, mediante la Resolucion 2162 del 28 de mayo de 2024, CORTOLIMA inform¢ a la
Aerocivil que, para tramitar los permisos de aprovechamiento forestal, debe presentar un estudio de epifitas,

asi:

“10. Se recomienda técnicamente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL,
identificada con Nit. No. 899999059- 3, representada legalmente por el sefior SERGIO PARIS MENDQOZA,
identificado con cedula de ciudadania No. 19.458.604 expedida en Bogota a través de apoderado el sefior
JULIAN DAVID SALDARRIAGA GOMELZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.014.240.114 de
Bogota, solicitar los permisos de los predios colindante donde se encuentran los arboles que necesitan
ser talados o podados. De igual forma se requiere el inventario forestal de todos los arboles que estén en
conflicto con el aeropuerto perales, para el transito de los aviones. En el inventario se debera tener en
cuenta las especies epifitas que se encuentres en los arboles y su respetivo manejo de rescate y traslado”.

(Subrayado nuestro)
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4. Aeropuerto de Mitu

La Gerencia del Aeropuerto de Mitu y la Direccidon Regional Oriente, informaron sobre la grave problematica
que se viene presentando en el aeropuerto de Mitl debido a la presencia de cobertura vegetal de gran altura,
que obstaculiza la visual desde la torre control hacia las cabeceras y zonas de seguridad; esta situacion, no
permite que los controladores tengan pleno manejo sobre las operaciones de decolaje, aterrizaje y taxeo, dado
que no pueden visualizar las areas del aeropuerto, lo que genera un alto riesgo de accidente aéreo. Mediante
Acta No. 1 del 11 de febrero de 2025, en el marco del Comité de Seguridad del Aeropuerto Fabio Alberto Ledn
Bentley, los controladores aéreos reportaron la reducida visibilidad desde la torre de control hacia los umbrales
02y 20 de la pista y alertaron del “(...) gran riesgo operacional ya que impide ver el tramo final de aproximacién
y la carrera inicial de despegue; esto impide también a los controladores brindar informacién sobre posibles
obstaculos en la pista hacia los umbrales (cabeceras) de cada pista, como lo son personas o animales que
crucen la pista”.

En atencion a esta problematica, mediante radicado 2025261030027233 del 20 de mayo de 2025, la
AEROCIVIL solicitdé permiso de aprovechamiento forestal Unico para el aeropuerto de Mitu, ante la
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazénico — CDA. No obstante, en la revision
inicial de la documentacion presentada, la Autoridad Ambiental requirid el 25 de junio de 2025, presentar un
estudio de epifitas, asi:

Plan de aprovechamlento forestal Incluyendo la destinacion de los productos forestales y las
medidas de compensacion.
v (Los cuales deberén ser elaborados teniendo er tra los térmi de ref
adoptados por la Corporacién CDA.).
v (Deberé ser elaborado por un profesional idéneo, quien deberé firmar el documento y
9 anexar los soportes que lo acrediten como profesional del érea forestal), incluyendo la X
destinacion de los productos forestales y las medidas de compensacion;
Para los aprovechamientos forestales Unicos de bosque natural ubicados en lermnos da dominio
publico o privado, el interesado deberé presentar en el plan de ap h: io
estadistico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una pmbablhdad del
noventa y cinco por ciento (95%).
Documento técnico que describa la obra o actividad a realizar, Costos de Inversién y Operacion,

10 | con los planos de la obra o actividad, y ubicacion de los individuos solicitados a intervenir. X
Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del uso del suelo diferente al forestal (en caso de
1" aprovechamiento forestal Gnico). X
Una vez se verlﬂque la d i6n anexa, la C...,. i6n CDA g al usuario el
12 a factura por de p i6n y evaluacién del  para |
su mspecﬂvo pago en un término méximo de un (1) mes (60 dias para entidades publlcas) y
ceder con el trémite.
Conclusi y daci Una vez revisada la informacion anexada en la plataforma VITAL, se pudo

evidenciar que se encuentra incompleta. En el documento Plan de Aprovechamiento Forestal, si bien, se menciona el
nombre y documento de identidad del profesional que lo realiza, no se encuentra debidamente firmado, ni tampoco,
los documentos soportes que lo acrediten como tal, adicionalmente, en cuanto al manejo de la flora epifita vascular,
se debe presentar un inventario al 100% de los individuos, relacionando la identificacion de las especies,
coordenadas geograficas o foréfito asociado, valoracién fisica y fitosanitaria, y tratamiento silvicultural determinado el
cual debe ser justificado para cada caso. Dicho lo anterior se solicita al usuario radicar la informacién y documentos
faltantes en un término no mayor a 30 dias calendario para continuar con el tramite solicitado.

Documentacion completa: S| NO _ X

Nombre del Funcionario que verificé la documentacién: Norbey Gomez Arévalo
Cargo: Profesional NCA

Firma:
Fuente: LISTA DE CHEQUEO PERMISO O AUTORIZACIC’)N,DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES
(UNICOS) - EVALUACION DE INFORMACION del 25 de junio de 2025.
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Fotografias 1 a 4. Visual desde la torre de control hacia la pista y zonas de seguridad en el aeropuerto de
Mita.

La grave problemética de interferencia en la visual desde la torre de control esta asociada a la presencia de
humedales con coberturas vegetales de gran altura. Alrededor del aeropuerto se ubica el sistema de
humedales de Mitu, donde 7 humedales colindan directamente con este aeropuerto. Estos cuerpos de agua
son considerados como areas de especial importancia ecosistémica segun las Determinantes Ambientales
establecidas mediante Resolucion 342 de 2020 de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte y
Oriente Amazoénico — CDA. Dado que los humedales cuentan con proteccion especial, su intervencion debe
contar con todos los estudios técnicos que garanticen la mitigaciéon y/o compensacion por los impactos
causados; por esta razén y en el marco del rigor subsidiario, la Autoridad Ambiental requiere presentar los
estudios adicionales que considere pertinentes, para evaluar la solicitud de intervencion arbdrea.
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Humedales
7 de Agosto.
La floresta.
La Unién.
Villa victoria.
Villa Alix — Centro B.

Cuervo Araoz.
Las brisas.
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Figura 1. Humedales que colindan con la pista de aterrizaje del Aeropuerto SKMU, Mitu, Vaupés.

Torré'de Gontr
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ot e Té"‘
ot Visual de la Torré
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T e
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Figura 2. Areas objeto de intervencion silvicultural para eliminacién de obstaculos.

Asi las cosas, el Grupo de Gestiébn Ambiental y Control Fauna requiere adicionar al contrato 23001183 H4 de
2023 Lote 2, el estudio de epifitas para los aeropuertos de Corozal y Mitu, teniendo en cuenta que sin este
requisito no es posible continuar con el tramite de aprovechamiento forestal que adelanta la entidad y sin el
permiso de la Autoridad Ambiental, no es posible adelantar las actividades silviculturales y de compensacién
contempladas en el presente contrato.

Como se observa de lo anterior, durante la ejecucion del contrato, cuyo objeto consiste en la ejecucion de
actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal y la implementaciéon de compensaciones
ambientales requeridas por las autoridades ambientales competentes para los Aeropuertos de Corozal, Mitq,
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Florencia e Ibagué, se han presentado nuevas exigencias por parte de dichas autoridades en el marco del
proceso de obtencion de los permisos ambientales.

En el desarrollo de estos tramites, las Autoridades Ambientales han formulado requerimientos adicionales de
orden técnico, juridico y operativo, que incluyen:

1. Estudios técnicos de especies sensibles como las epifitas, que puedan ser objeto de afectacion.
Incremento en las obligaciones de compensacion ambiental, tanto por las especies en veda (epifitas),
como por ajustes normativos o nuevos lineamientos técnicos emitidos por las Autoridades.

3. Necesidad de ejecutar actividades de restauracion ecoldgica que incluyan especies en veda (epifitas),
en areas importancia ambiental.

4. Realizacion de tramites ambientales complementarios, como permiso de recoleccién con fines de
elaboracion de estudios ambientales, para realizar los estudios de epifitas.

5. Incorporacion de nuevas medidas de mantenimineto y monitoreo, exigidas por las autoridades como
condicion para la aprobacion de los planes de compensacién presentados.

Desde el punto de vista técnico, el objeto del contrato —realizar el aprovechamiento forestal y
compensaciones ambientales— esta directamente condicionado a la aceptacion y aprobacién por parte de las
autoridades ambientales. De manera que cualquier requerimiento adicional que surja en este proceso debe
ser atendido oportunamente, debido a que el no cumplimiento de estas exigencias podria resultar en la no
aprobacion de los permisos ambientales, el aplazamiento del inicio de obras aeroportuarias, la suspension de
la operacion aeroportuaria o incluso sanciones administrativas para la Aerocivil.

Por lo anterior, la adicion presupuestal solicitada es indispensable para garantizar el cumplimiento integral del
objeto del contrato, en concordancia con las nuevas condiciones impuestas por las autoridades ambientales,
puesto que con esta adicién se podra:

Atender los nuevos requerimientos técnicos relacionados con el aprovechamiento forestal.

Ejecutar compensaciones ambientales ajustadas a los lineamientos vigentes.

Asegurar la legalidad de los procesos ambientales en curso.

Evitar impactos en la continuidad de la operacién de los Aeropuertos de Corozal, Mitu, Florencia e
Ibagué.

PN

JUSTIFICACION LEGAL

Los Reglamentos Aeronduticos de Colombia -RAC 14 adoptados mediante Resolucion No. 01092 del 13 de
marzo de 2007 por la Autoridad Aeronautica de Colombia, establecen como “Obstaculo, a todo objeto fijo (ya
sea temporal o permanente) o movil, o partes del mismo, que:

a) Esté situado en un area destinada al movimiento de las aeronaves en la supetrficie; o
b) Sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o
c) Esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro para la navegacion aérea’.

A su vez, el RAC determina que, “Los objetos existentes por encima de cualquiera de las superficies prescritas
en el numeral 14.4.2.1 (superficies limitadoras de obstaculos), deben ser eliminados, excepto cuando,
mediante un caso de seguridad operacional la UAEAC encuentre que el objeto estuviera apantallado por otro
objeto existente e inamovible, o se determine, o que el objeto no compromete la seguridad, ni afecta de modo
importante la regularidad de las operaciones de aviones, o que se registrara en el certificado operacional’.
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El Capitulo IV — RESTRICCION Y ELIMINACION DE OBSTACULOS del Anexo 14 del Convenio de Aviacion
Civil Internacional suscrito en la ciudad de Chicago, USA y aprobado por el Gobierno Colombiano mediante
la Ley 12 de 1947, establece como finalidad “Definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstaculos
alrededor de los aer6dromos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones
previstas y evitar que los aer6dromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstaculos en sus
alrededores”.

Igualmente, en el numeral 14.3.4.2.7.1. del RAC 14 se establece que, “...Ademas de los obstaculos descritos
anteriormente, constituye obstaculo o impedimento para la aviacion, toda construccion, plantacion, instalacion
o actividad, ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, dentro de un radio de 13 km a la redonda,
contados a partir del punto de referencia de aerédromo — ARP, que aun sin constituir un obstaculo fisico
permanente, impidan el vuelo seguro de las aeronaves en inmediaciones de los aeropuertos y durante su
aproximacion y salida de los mismos y particularmente, cuando dichas instalaciones o actividades, puedan
ocasionar la presencia de aves en las areas descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo de colisién
contra las aeronaves, poniendo en peligro la seguridad del vuelo y la vida y bienes de personas a bordo o en
la superficie”.

Por otro lado, segun las disposiciones de la Organizaciéon de Aviacion Civil Internacional — OACI, los
Reglamentos Aeronauticos Latinoamericanos — LAR 154 y los Reglamentos Aeronauticos de Colombia — RAC
14, los aerdédromos o aeropuertos deben contar con unas zonas de seguridad libres de obstaculos, que
permiten garantizar que las operaciones de despegue y aterrizaje se realicen con total seguridad, estas areas
pueden abarcan un longitud de 600 metros y para las zonas de seguridad ubicadas en los extremos de la
pista, el RAC 14 ha determinado que estas deben encontrarse libre de obstaculos como se menciona a
continuacion:

“14.3.3.5.6. Eliminacién de obstaculos y nivelacion de las areas de seguridad de extremo de pista. Un
area de seguridad de extremo de pista debe presentar una superficie despejada y nivelada para los
aviones que la pista esta destinada a servir; en el caso de que un avion efectue un aterrizaje demasiado
corto o se salga del extremo de la pista.

14.3.3.5.7. Todo objeto situado en un area de seguridad de extremo de pista, que pueda poner en peligro
a los aviones, se considera obstaculo y en consecuencia debe ser eliminado.

Para adelantar la eliminacion del arbolado existe una normativa ambiental que reglamenta el aprovechamiento
forestal en el pais, que son las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1.,
221151.221.19.1.,221.1.93.y 2.2.1.1.9.4,, donde se establece la obligatoriedad de solicitar permisos
de aprovechamiento previa intervencion del arbolado.

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 30 determina que las “Corporaciones Autbnomas Regionales tendran
por objeto la ejecucién de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre
su disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”. A su vez, el numeral 9° del articulo 31 establece como funcién
el “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacién de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales (...)".
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El Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1.,, 2.2.1.1.5.1. 2.2.1.1.9.1,, 22.1.1.93. y 2.2.1.1.94,,
reglamenta el tramite de permisos de aprovechamiento forestal y establece los siguientes requisitos para la
solicitud:

Aprovechamiento Forestal Unico:

“a) Solicitud formal;

b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del uso del suelo diferente al forestal;

c¢) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinacién de los productos forestales y las medidas
de compensacion’.

“a) Nombre del solicitante;

b) Ubicacién del predio, jurisdiccién, linderos y supetficie;

¢) Régimen de propiedad del area

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;

e) Mapa del area a escala segun la extensién del predio. El presente requisito no se exigira para la
solicitud de aprovechamiento forestales domésticos”.

A su vez, la Resolucién 1466 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establece el Formato Unico Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal y Manejo Sostenible de
Productos de la Flora Silvestre y los Productos Forestales No Maderables, y se modifica parcialmente la
Resolucién 2202 del 29 de diciembre de 2005”, determina en el formato anexo, los documentos y requisitos
que deben aportarse en el marco de la solicitud de aprovechamiento forestal, asi:

Solicitud nueva
D g les a con la itud en fisico o medio magnético, segln sea el caso:
a) Documentos que acrediten la existencia y representacién legal del solicitante, hasta tanto la Autoridad Ambiental cuente con interoperabilidad para hacer las consultas
respectivas.
b) Certificado de tradicién y libertad (Si aplica).
c) Autorizacién del poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor (Si Aplica).
d) Poseedor en propiedad privada. (Declaracién de posesion regular)
e) Prueba sumaria de la ocupacion (Si Aplica).
f) Resolucién de declaratoria o certificado de personeria juridica para propiedad colectiva (Si Aplica).
g)  Acta firmada por la Junta Directiva para empresas comunitarias de recursos ecor y grupos (Si Aplica).
h) Poder en caso de actuar con apoderado.
i) Tabla de relacion de la informacion predial adicional (Aplica en caso de que la solicitud de aprovechamiento forestal o manejo de la flora sil y los p!
forestales no maderables comprenda 2 o mas predios)
Para el apr h de productos f | derables se debera p tar la si infor ion segun sea el caso:
| Tipo de Aprovechamiento
e Unico Persistente
Resolucion de sustraccion de reserva forestal Si Aplica No Aplica
Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal Si No Aplica
Plan de aprovechamiento forestal Si No Aplica
Plan de manejo forestal No Aplica Si
**Cartografia donde se incluya la localizacion del predio, el inventario forestal realizado, sobre las si si
coberturas de la tierra, bajo la metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia
Propuesta de compensacién (Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biético) Si No Aplica
Nota: Para el caso del apr h forestal domésti te se debera allegar el presente formato.
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Como se puede apreciar en la normativa citada con anterioridad, para el tramite de aprovechamiento forestal
unico y de arboles aislados no se establece la obligatoriedad de presentar un estudio o inventario de epifitas,
razon por la cual no fue contemplada dicha actividad en el presente contrato; no obstante, este contrato si
previo el manejo a realizarse para estas especies durante las actividades silviculturales e incluyd la actividad
de “Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arbéreos requeridos para actividades
silviculturales por la Aerocivil’. A pesar de lo anterior, las Autoridades Ambientales han establecido, en el
marco del principio de rigor subsidiario, unos nuevos requisitos técnicos, adicionales a los contemplados en
la normativa de aprovechamiento forestal, los cuales deben cumplirse para obtener los respectivos permisos.

El Decreto 1294 de 2021 en su articulo 29 determind las funciones de la Direccion de Operaciones
Aeroportuarias, entre las cuales se resaltan:

“2. Cumplir con las politicas de gestién de sequridad Operacional y de aviacién civil, para mitigar riesgos
en la adecuada prestacion de los servicios a su cargo y adecuar su operacion a los sistemas de gestién
de seguridad Operacional (SMS) y de aviacion civil (SeMS) de la Secretaria.

5. Ejecutar el plan de gestién social, el plan de gestion ambiental, el plan de riesgo y los planes de accién
en caso de calamidad publica, desastres o emergencias que afecten la prestacion de los servicios
aeroportuarios a su cargo’.

Por su parte, la Resolucion 354 del 21 de febrero de 2022 de la Aerocivil “Por la cual se crean Grupos Internos
de Trabajo y se le asignan sus responsabilidades (...)", en su Articulo 47 define las funciones del Grupo de
Gestion Ambiental y Control fauna, entre los cuales se encuentran:

“10. realizar los estudios y tramites de viabilidad ambiental ante las autoridades ambientales de los
distintos proyectos a desarrollar dentro de los predios de la Aerocivil.

11. Cumplir las politicas y procedimientos derivados del Sistema de Gestiéon de Seguridad Operacional
(SMS) y del Sistema de Gestion de Seguridad de la Aviacion Civil (SeMS) de la Secretaria de Servicios
Aeroportuarios para mitigar riesgos en la adecuada prestacion de los servicios a su cargo.

16. Contribuir y participar en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviacién civil y ambiental,
en el marco de su competencia y de acuerdo con la normatividad establecida”.

En relacion con las modificaciones contractuales, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que:

“ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos
seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan
a su esencia y naturaleza.

(...)

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podréa pactar el pago anticipado
y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del
respectivo contrato.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado
éste en salarios minimos legales mensuales”. (Subrayado por fuera del texto)
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En concordancia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto N ° 2385 del
23 de abril de 2019, establecié la definicion y los limites de la modificacion de los contratos estatales, dentro
de los cuales se encuentran limites de orden temporal (relacionado con la vigencia del contrato), de orden
formal (relacionado con la solemnidad de la modificacién), de orden material o cualitativo, (relacionado con el
valor maximo posible de adicién) y limites relacionados con la variacién del objeto y con el contenido sustancial
del contrato y del pliego de condiciones, debido a que es improcedente modificar aspectos sustanciales del
pliego de condiciones que sirvieron de fundamento para la seleccion objetiva, previstos como requisitos
habilitantes y ponderables de las ofertas o como contenido minimo de la solicitud de elegibilidad.

Asi las cosas, en el presente caso no existe transgresion a ninguno de los limites previamente indicados, por
cuanto la adicion solicitada, no supera el 50% del valor inicial del contrato y adicionalmente no se desbordan
los limites de variacion del objeto ni el contenido sustancial, por cuanto las actividades requeridas hacen parte
del alcance del objeto contractual.

Por ultimo, es importante sefalar que la AEROCIVIL no ha generado ningun procedimiento para la imposiciéon
de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento de efectividad de la clausula penal, con respecto al
contrato 23001183 H4 2023 LOTE 2.

Finalmente, de no adelantar las actividades solicitadas en la presente solicitud de adicién, no se podra
adelantar la eliminacion de obstaculos naturales en los aeropuertos y estos ultimos podrian sufrir afectaciones
a los permisos de operacion, restricciones en el uso de la pista, y en caso de presentarse un incidente o
accidente aéreo que involucre arbolado considerado obstaculo, la AEROCIVIL tendria posiblemente que
responder administrativa, penal y econédmicamente por los dafios y afectaciones causadas.

JUSTIFICACION ECONOMICA

Teniendo en cuenta la importancia técnica y legal de cumplir con las diferentes actividades y gestiones que
se desarrollan para garantizar la seguridad operacional y aeroportuaria, a través del manejo silvicultural de
arbolado considerado como obstaculo, lo cual requiere tramitar previamente permisos de aprovechamiento
forestal con la totalidad de los requisitos; y considerando que la AEROCIVIL no cuenta con personal para
realizar las estudios de epifitas e inventarios forestales, se hace necesario adicionar el contrato 23001183 H4
de 2023 Lote 2, para dar atencion a esta necesidad en los aeropuertos de Florencia, Ibagué, Corozal y Mitu.

- Corozal, Sucre:

1. Realizar el inventario, determinacién de especies en herbario certificado y plan de manejo de epifitas
para los individuos arbéreos requeridos para aprovechamiento forestal por la Aerocivil.

- Mity, Vaupés:

1. Realizar el inventario, determinacion de especies en herbario certificado y plan de manejo de epifitas
para los individuos arbéreos requeridos para aprovechamiento forestal por la Aerocivil.

- Florencia, Caqueta:
1. Realizar el inventario, determinacién de especies en herbario certificado y plan de manejo de epifitas
para los individuos arbdreos requeridos para aprovechamiento forestal por la Aerocivil.

Pagina: 20 de 24




FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

P”“c"°'°X'j';x"(;g§ede“°'a: Clave: GCON-1.0-12-152 Versién:1 Fecha de aprobacién: 14/May/2020

- Ibagué, Tolima:
1. Realizar el inventario, determinacién de especies en herbario certificado y plan de manejo de epifitas
para los individuos arbéreos requeridos para aprovechamiento forestal por la Aerocivil.

Teniendo en cuenta la necesidad expuesta, el Grupo de Gestion Ambiental y Control Fauna solicité cotizacion
al CONSORCIO BM 2024 mediante radicado 2024261030048519. A su vez, el contratista presento cotizacion
mediante radicado 2025190010094570 del 18 de julio de 2025 para los aeropuertos de Florencia, Ibagué,
Corozal y Mitu, correspondiente a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($85.086.785) incluido impuesto, asi.

S
A
=\
L4 7
CONSORCIO BM 2024
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
AERONAUTICA CIVIL
e S Clave: APOY-A.042014 Versién: 4 Promerbos
REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y COMPENSACIONES AMEIENTALES ENLOS ABROPUERTOS A CARGO DE LA ABRONALTICA CIIL.
Plazo de ejecucion hasta el 31 de jullo de 2026
IPC PROYECTADO CADA ANO
Cansidad Costo 2025 VALOR TOTAL
iTeM COSTOS DIRECTOS Unidad 0 (SINIVA) OTROS COSTOS DIRECTOS
2 AEROPUERTO DE Vi
Realizar o imentano, determnacion de especies en herbano ceriicado y plan de manejo de epfitas au 1 1 $21.241.048)
21 3 103 indhiduos arboreos requendos para aprowechamiento forestal por | Asvochd AL $21.241.045
SUBTOTAL AEROPUERTO MITU $21.241.045
3 AEROPUERTO DE FLORENCIA, CAQUETA
Realizar o imentano, determnacidn de especies en herbano certifcado y plan de manejo de epéitas | GLOBAL I 1 1 §21.241.048)
31, |para los insheduos arboreos reguendos para aprovechamientio forestal por la Asrocrd ~ $21.241.045
SUBTOTAL AEROPUERTO FLORENCIA $21.241.045
4 AEROPUERTO DE COROZAL, SUCRE
Realizar o imentano, determnacién de especies en herbano certifcado y plan de manejo de epéitas GLOBAL 1 1 $ 14676 798
4.1 para los indhiduos arboreos reguendos para aprovechamiento forestal por la Assoced - $ 14.676.795)
SUBTOTAL AEROPUERTO COROZAL $ 14.676.795
5 AEROPUERTO mmm
Realizar o imentano, determnacidn de especies en herbano certifcado y plan de manejo de epéitas GLOBAL 1 1 $ 1432618
51 Jpara los indhduos arboreos requendos para aprovechamiento forestal por la Asroced - $ 14.342 615
SUBTOTAL AEROPUERTO IBAGUE $ 14.342 615|
SUB-TOTAL COSTOS $ 71.
IVA SOBRE TOTAL COSTOS (19%) EXCEPTO San Andrés, Providencia y Leticla. s 13585288
TOTAL § 85.086.

En la Tabla 1 se realiz6 la estimacion del costo del estudio de epifitas para el aeropuerto de Ibagué, a valor
de 2025. Asi, para el desarrollo de cada inventario se requiere la contrataciéon por un periodo minimo de 2
meses, de un Bidlogo con tarjeta profesional vigente, experto certificado en epifitas vasculares y no vasculares,
que implemente una metodologia en campo exigida y establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y/o por la Autoridad Ambiental regional, que contempla el levantamiento de informacién en el area
de aprovechamiento forestal, donde se incluye ademas, la recoleccion y procesamiento de muestras botanicas
y posterior envio a un Herbario Certificado, quienes emiten certificado de la especie y cobran por cada muestra
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evaluada; igualmente, se requiere elaborar un documento técnico con el estudio de las epifitas presentes en
el area, determinando los respectivos indices, analisis de la informacion, cartografia y plan de manejo de los
especimenes. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la metodologia a implementar requiere la toma de
muestras y datos en el estrato superior de los arboles (copas), se requiere el apoyo de un auxiliar certificado
en trabajo de alturas para apoyar las actividades en campo.

Es de resaltar que, los aeropuertos de Florencia y Mitu por ubicarse en ecosistemas de bosque tropical con
altas precipitaciones y humedad, presentan mayor diversidad y abundancia de especies epifitas; esto implica,
mayor trabajo de campo y mayor nimero de muestras botanicas por colectar y enviar al herbario certificado;
por tanto, presentan un mayor costo.

A continuacién, se detallan los costos (sin IVA) discriminados y estimados para este estudio en el aeropuerto
de Ibagué, el cual se encuentra por encima del costo cotizado por el contratista:

Tabla 1. Estimacion costo elaboracion de estudio/inventario de epifitas para el aeropuerto de Ibagué.

COSsTO
RUBRO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO COSTO TOTAL

BIOLOGO 2 MESES $ 5000 000 $ 10000 000
VIATICOS PROFESIONAL BIOLOGO 10 DIAS $ 250 000 $ 2500000
TRANSPORTE A LA REGION 1 GLOBAL $ 900.000 $ 900.000
AUXILIAR ALTURAS 10 DIAS $ 54 116 $ 541 160
CERTIFICACION DE MUESTRA 30 UNIDAD $ 35 000 $ 1050000
BOTANICA INCLUYENDO EL TRASLADO
HASTA EL HERBARIO CERTIFICADO

TOTAL, ESTIMADO (sin IVA) $ 14991160

Adicionalmente, se consulté en la plataforma SECOP Il los contratos que incluyeran actividades de estudio o
inventario de epifitas, con el fin de determinar un analisis del mercado; en esta plataforma solo se encontraron
3 contratos para el afio 2024 que proporcionan informacién para esta actividad, no obstante, dos de estos
(Gobernacién de Caldas) solo incluyen el costo del profesional en Biologia y no abarcan el valor para auxiliar
de campo, costos asociados a transporte y viaticos del personal experto. A continuacién, se detallan los
contratos encontrados:

Contrato Objeto Entidad Contratante Valor E&T)as (Con
CONSULTORIA PROFESIONAL
ESPECIALIZADA EN GESTION
AMBIENTAL PARA LA ELABORACION
o004 | DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, | ARAUZA LEWINADA $ 20.230.000
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
FORESTAL, CARACTERIZACION DE
FLORA EPIFITAS Y FAUNA, Y LACRE
CD-SI- Prestacion de servicios profesionales en
1219- Biologia para el apoyo a la Secretaria GOBE(.J.RA'\\II_AD?A\ISON DE $11.561.715
2024 de Infraestructura en el desarrollo de las
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actividades asociadas a muestreo de
especies epifitas, terrestres y/o rupicola
Prestacion de servicios profesionales
para el apoyo a la Secretaria de
CD-SI- Infraestructura en el desarrollo de las GOBERNACION DE
121-2024 actividades asociadas a muestreo de CALDAS
especies epifitas, terrestres y/o
rupicolas vasculares

$ 13.874.058

Del andlisis anterior, se concluye que los valores cotizados por el contratista se encuentran acordes con los
valores estimados para realizar las actividades requeridas, siendo incluso menores que el valor estimado para
los aeropuertos de Ibagué y Corozal, y con los costos encontrados para contratos similares en la plataforma
SECORP II.

Se deja constancia que segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 63425 del 14 de febrero de
2025, se cuenta con los recursos necesarios para realizar la adicion del contrato, recursos con los cuales se
garantizaran por parte de la entidad la prestacion del servicio, por un valor de OCHENTA'Y CINCO MILLONES
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($85.086.785) incluido
impuesto, el cual no supera el 50% del valor total del contrato.

EVIDENCIAS APORTADAS

Anexo 1. Aprobacién pdlizas SECOP IlI.

Anexo 2. Péliza.

Anexo 3. Radicado 2024261030048519 mediante el cual el Grupo de gestion Ambiental y Control Fauna
solicita al CONSORCIO BM 2024, cotizar las actividades requeridas.

Anexo 4. Radicado 2025190010094570 del 18 de julio de 2025, mediante el cual el CONSORCIO BM 2024
presenta cotizacion.

Anexo 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 63425 del 14 de febrero de 2025.

Anexo 6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 80425 de 2025.

Anexo 7. Minuta del contrato.

Anexo 8. Oficio CARSUCRE.

Anexo 9. Formato Lista de Chequeo CDA - Evaluacién de documentacién permiso Mita.

Anexo 10. Informe Aeropuerto Mitu.

Anexo 11. Acta Comité Seguridad Operacional Mitu.

Anexo 12. OFICIO SAA-V-008 Florencia.

Anexo 13. OFICIO CORPOAMAZONIA Epifitas.

Anexo 14. Resolucidn 2162 de 2024 lbagué.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Teniendo en cuenta la necesidad de intervencion de arbolado considera como obstaculo para la seguridad
operacional de los aeropuertos de Florencia, Ibagué, Corozal y Mitu, y que para esto se deben cumplir los
requisitos exigidos por la autoridad ambiental para el tramite de permisos de aprovechamiento forestal; y
teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO BM 2024 con Nit. 901.829.999-1, ha demostrado su
capacidad técnica para realizar documentacion del tramite de permisos de aprovechamiento forestal, se
recomienda la adicion y por ende la modificacion al contrato 23001183 H4 de 2023 - Lote 2 al ordenador del
gasto.

Firma:
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