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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

23001183 H4 2023 LOTE

Numero: 1

Fecha:

24/02/2025

Objeto: REALIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y COMPENSACIONES
AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AERONAUTICA CIVIL (VF).

Contratista: 901.824.172-3

CONSORCIO AMBIENTAL Y FORESTAL EGR - NIT

Interventor y/o Supervisor:

VICTORIA EUGENIA RICO BARRERA
Coordinadora Grupo Gestion Ambiental y Control Fauna

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
Valor inicial del contrato: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y
DOS PESOS M/CTE ($3.361.272.582) incluido IVA

Plazo inicial de ejecucion del

Hasta el 31 de julio de 2026

contrato:
Fecha de |n|c!o del 19/06/2024 Fecha de termlnzi\cmn 31/07/2026
contrato: del contrato:
PRORROGAS
Numero de Prérroga Plazo
1. No Aplica No Aplica
Fecha de terminacion final del contrato de acuerdo :
. . No Aplica
con la(s) prérroga(s):
ADICIONES
Numero de Adicion Valor ($)
1. No Aplica No Aplica
Valor total del contrato: No Aplica
SUSPENSIONES
Numero del Acta de Suspensidn Tiempo
1. No Aplica No Aplica
Fecha de terminacion del contrato de acuerdo con .
No Aplica.

la suspension:
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSI)
Numero de la Modificacion Clavsula Descripcién
1. No Aplica No Aplica No Aplica
CESIONES
Cedente Cesionario
1. No Aplica No Aplica
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto Administrativo (Clase de Sancioén)
1. No Aplica No Aplica No Aplica
GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO
Clase de Garantia: Cumplimiento en favor de entidades estatales
Numero de Garantia: 400056050
Fecha de' Expedicién de 11/06/2024 Fecha de Aprobacion 12/06/2024
la Garantia. de la garantia

Cumplimiento del contrato
Descripcion del Amparo: | Pago de salarios
Calidad del servicio

Cumplimiento del contrato: 20%

Porcentaje: Pago de salarios: 20%
Calidad del servicio: 20%
Anexo: Anexo 0
Clase de Garantia: Pdliza de Responsabilidad Extracontractual
Numero de Garantia: 400056051
_ Fecha de
Fecha de Expedicion de s
la Garantia. 11/06/2024 Aprobac[on de [ 12/06/2024
la garantia

Descripcion del Amparo: | Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Porcentaje: (400) SMMLV

Anexo: Anexo 0

2. ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecucion contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como
se relaciona a continuacion:
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2.1 ESTADO TECNICO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Desde la firma del acta de inicio, el 19 de junio de 2024, el contratista CONSORCIO AMBIENTAL Y
FORESTAL EGR — NIT 901.824.172-3, ha venido dando cumplimiento a las actividades detalladas
en las especificaciones técnicas del contrato 23001183 H4 de 2023 Lote 1, correspondiente a los
aeropuertos AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META, AEROPUERTO
HACARITAMA AGUACHICA - CESAR, AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO SANTIAGO
DE TOLU — SUCRE, AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ ARAUCA — ARAUCA.

A la fecha, el contratista ha ejecutado un total de $ 1.140.537.404.86, valor cancelado en 4 pagos
durante las vigencias 2024 y 2025 y correspondiente a las siguientes actividades:

- Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arbéreos en los aeropuertos a nivel
nacional.

- Realizar el ahuyentamiento y manejo de fauna silvestre en las areas donde se realizaran
actividades silvicuturales.

- Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arbéreos requeridos para
actividades silviculturales por la Aerocivil.

- Elaborar planes de compensacion ambiental en los aeropuertos a cargo de la Aerocivil de
acuerdo con las disposiciones de las Autoridades Ambientales.

- Implementar acciones de restauracion, reforestacion o enriquecimiento sobre areas de interés
ambiental en cumplimiento de los planes de compensacion y demas obligaciones impuestas a
la Aerocivil.

- Mantenimiento y monitoreo de las areas de restauracion, reforestacion o enriquecimiento.

El presupuesto durante la vigencia del afo 2024 no pudo ejecutarse en su totalidad, debido a que
se presentaron las siguientes situaciones:

1. Dado que las actividades de aprovechamiento forestal y compensaciéon dependen de los
permisos que emita la Autoridad Ambiental, y para la vigencia 2024 estos permisos no se
obtuvieron, debido a las demoras en el otorgamiento de autorizaciones por parte de los
propietarios de los predios y la Autoridad Ambiental; no fue posible ejecutar todas las actividades
de aprovechamiento forestal, y siembras en el aeropuerto de Villavicencio.

2. El contrato fue estructurado durante la vigencia 2023 con miras a dar inicio en diciembre de
2023, de tal forma que se realizaran siembras en los aeropuertos de Tolu, Aguachica y Arauca
durante el primer semestre de 2024 y posteriormente, actividades de mantenimiento de este
material sembrado; no obstante, dado que no se inici6 el contrato en la fecha estipulada, no fue
posible realizar las siembras segun lo planeado y para algunos aeropuertos no fue posible
realizar las actividades de mantenimiento previstas para la vigencia 2024.

A pesar de lo anterior, el Contratista ha ejecutado las actividades disponibles y ha venido apoyado
la gestion y consecucion de los respectivos permisos ambientales. Por lo anterior, se determina que
el contrato se viene ejecutando y no existen actuaciones administrativas o acciones legales para que
se declare su incumplimiento.
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2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO VALOR CONTRATO |  VALOREJECUTADO | VALORORDEN DE
\égiﬁi,@g AL BEL $ 3.361.272.582 $ 1.140.537.404.86 $ 1.140.537.404,86
ADICIONES $0
AJUSTES $0
MAYOR CANTIDAD OBRA i
OBRA EJECUTADA .

SALDO NO EJECUTADO
A LIBERAR

. $ 446.542.970,9

$ 446.542.970,9

OTROS - RESERVA

- $ 922.748.852,38

$922.748.852,38

VALOR PENDIENTE DE
PAGO AL CONTRATISTA

$ 851.443.353,86

$ 851.443.353,86

VALOR TOTAL
CONTRATO

$ 3.361.272.582 $ 3.361.272.582

3.361.272.582

SOLICITUD DE MODIFICACION

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento
en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual (...) Las entidades podran celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico
y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion.”, con el fin de garantizar

la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE ALCANCE DE LA MODIFICACION
MODIFICACION
PRORROGA 0 DIAS
0 MESES
0 ANOS
ADICION VALOR EN NUMEROS: $ 667.398.848,05
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VALOR EN SMMLV: 468.8

DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DEL ALCANCE TECNICO DEL
CONTRATO.

Las siguientes actividades se adicionan para el aeropuerto Santiago Pérez
Quiroz de Arauca:

- Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arbdéreos.

- Realizar el ahuyentamiento y manejo de fauna silvestre en las areas
donde se realizaran actividades silviculturales.

- Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos
arboreos requeridos para actividades silviculturales por la Aerocivil.

- Elaborar e implementar planes de compensacion ambiental a cargo de la
Aerocivil de acuerdo con las disposiciones de las Autoridades
Ambientales.

- Implementar acciones de restauracion, reforestacion o enriquecimiento
sobre areas de interés ambiental en cumplimiento de los planes de
compensacion y demas obligaciones impuestas a la Aerocivil.

- Mantenimiento y monitoreo de las areas de restauracion, reforestacion o
enriquecimiento.

OTRA CLAUSULA PARA MODIFICAR:
¢,Coémo esta?

TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por
la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($3.361.272.582), suma que se discrimina de la siguiente

manera:
VIGENCIA PRESUPUESTO
2024 $ 2.395.806.158
2025 $ 713.156.569
2026 $ 252.309.855

PARAGRAFO UNICO. - RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato sera cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No
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7024 expedido el 11 de enero de 2024, por un valor total de $5.768.470.915,
afectando el rubro presupuestal asi:

52104E-2403086-02

Vigencia 2025
POSICION
VALOR A
DEPENDENCIA CATALOGO DE
GASTO COMPROMETER
3612 AEROPUERTO
VANGUARDIA. C-2403-0600-43- $ 1481 405 870

VILLAVICENCIO - META

3313 AEROPUERTO
HACARITAMA.
AGUACHICA - CESAR

C-2403-0600-48-

52104E-2403086-02 | © 044174964

3311 AEROPUERTO
GOLFO DE
woRRosQULLe. | CHOTSESE |
SANTIAGO DE TOLU -
SUCRE

78 487 937

3506 AEROPUERTO

SANTIAGO PEREZ

QUIROZ. ARAUCA -
ARAUCA

C-2403-0600-47-

52104E-2403086-02 $ 191737387

TOTAL $ 2395 806 158

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal,
existe autorizacién para comprometer vigencias futuras segun Oficio No
radicado: 2-2023-066165 de fecha del 11 de diciembre de 2023, suscrito por
la Directora General de Presupuesto Publico Nacional.

¢, Como se modificara?

TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por
la suma de CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 4.028.671.430,05),
incluido IVA, suma que se discrimina de la siguiente manera:
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Vigencia Presupuesto
2024 $ 2395806 158
2025 $ 1.380.555.417.05
2026 $ 252.309.855

PARAGRAFO UNICO. - RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato sera cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No
7024 expedido el 11 de enero de 2024, CDP 80625 del 28 de marzo de 2025
y el CDP 79325 del 25 de marzo de 2025, por un valor total de $5.768.470.915,

afectando el rubro presupuestal asi:

VALOR A VALOR A VALOR A
POSICION | COMPROMETER | COMPROMETER | COMPROMETER
DEPENDENCIA | CATALOGO | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | VIGENCIA 2025
DE GASTO |  CDP 7024 CDP 80625 CDP 79325
11/01/2024 28/03/2025 25/03/2025
3612
AEROPUERTO | 2303
VANGUARDIA. | 200013 | 51481405870 | 296.935.579,00
VILLAVICENCIO - | , 221045
META
3313
AEROPUERTO | 2308
HACARITAMA. $ 644174964 | 299.727.562,00
52104E-
AGUACHICA - | 2403086-02
CESAR
3311
AEROPUERTO | C-2403-
GOLFODE | 0600-55-
MORRGSQUILLO. | aotoae. | S 78487937 | 42341651
SANTIAGO DE | 2403086-02
TOLU - SUCRE
3506
AEROPUERTO | C-2403-
SANTIAGO | 0600-47-
PERey GURDZ. | Satoam. | 8 191737387 | 74.451.777,00 | 667.398.848,05
ARAUCA - | 2403086-02
ARAUCA
TOTAL $2395806 158 | 713.156.569,00 | 667.398.848,05

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal,
existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No
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radicado: 2-2023-066165 de fecha del 11 de diciembre de 2023, suscrito por
la Directora General de Presupuesto Publico Nacional.

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificacion:

JUSTIFICACION TECNICA

El manejo silvicultural en los diferentes aeropuertos a cargo de la Aerocivil se realiza en
cumplimiento de los Reglamentos Aeronauticos de Colombia, con el objetivo de garantizar la
seguridad operacional, disminuyendo los riesgos de accidentes aéreos y pérdida de vidas humanas.
Entre las principales causas para la intervencién de arbolado natural en los aeropuertos y sus zonas
aledafnas se encuentran: a). Interferencia de las superficies limitadoras de obstaculos -SLO, b).
Obstruccién de la visual de las torres de control, c). Interferencia de las sefiales de los sistemas de
navegacion aérea, d). Creacion de un habitat propicio para el establecimiento de fauna, generando
un riesgo por peligro aviario, €). Dafo sobre la infraestructura, f). Obstruccion de los lineamientos
de seguridad en perimetros de los aeropuertos, y g). Ubicacion sobre areas donde se desarrollaran
obras de infraestructura.

La Direccion Regional Norte de Santander solicito a la Corporacion Autonoma Regional de la
Orinoquia — CORPORINOQUIA, bajo el radicado AR-2022-00640 del 07 de abril de 2022, permiso
de aprovechamiento forestal para el arbolado que obstruye la visual de la torre control hacia las
cabeceras y areas de seguridad, asi como, el arbolado que presentaba riesgo de volcamiento en
los predios de la AEROCIVIL. En atencién a lo anterior, CORPORINOQUIA otorgd permiso de
aprovechamiento forestal mediante Resolucion 700.36.24.005611 del 17 de junio de 2024 (Anexo
3), para la tala 137 individuos arboéreos, y la poda de 1144 individuos. Teniendo en cuenta que este
permiso fue obtenido durante la vigencia 2024, se requiere la adicion del presente contrato, con el
fin de poder intervenir este arbolado y evitar la pérdida del permiso otorgado que cuenta con una
vigencia de 12 meses, y para el cual se adelanté una gestion de mas de dos afios.

En el marco del permiso obtenido bajo la Resolucion 700.36.24.005611 del 17 de junio de 2024, la
Autoridad Ambiental ordend en el Paragrafo 5° del Articulo 1°, adelantar actividades de rescate y
traslado de epifitas, por lo cual se requiere adicionar al aeropuerto de Arauca, en el marco del
presente contrato, las actividades de rescate, traslado y monitoreo de epifitas:

“PARAGRAFO QUINTO: Se advierte a la Unidad Administrativa Especial de Aeronéutica
Civil que previo a la ejecucién de las labores de aprovechamiento forestal, deberd
implementar medidas de rescate, traslado y reubicacion de las especies vedadas de habitos
epifitos vasculares, identificadas en documento de Caracterizacion de la flora epifita vascular
presentado para el aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de
Arauca, allegado a esta Autoridad Ambiental, mediante radicado interno AR-2022-00641 de
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fecha 07 de abril de 2022. Asi mismo, debera reportar las evidencias del estado de lo.sj
individuos y especies sometidos a las medidas de conservacion. Esta actividad se debera
reportar a Corporinoquia en el informe requerido y sera objeto de control y sequimiento”,

Igualmente, en el Articulo 3° (ibidem), la Autoridad Ambiental requiri6 a adoptar un plan de
manejo de fauna silvestre, tendiente a evitar la afectacion sobre los animales asociados a los
arboles y areas de aprovechamiento; por tal motivo, se requiere adicionar esta actividad para el
aeropuerto de Arauca:

“ARTICULO TERCERO: La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificada
con Nit. 899.999.059-3, respecto del permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados,
queda sujeto al cumplimiento de las siguientes medidas:

(...)

e Previe a la ejecucion de labores de aprovechamiento forestal, se deberéa verificar la
presencia de nidos o especimenes de fauna en el area, tomando las acciones pertinentes
(Traslado, entrega, reubicacion entre otros), que eviten, controlen y mitiguen los impactos
sobre estas especies; esta actividad se debera reportar a Corporinoquia en el informe
requerido.

o Se debe implementar el plan de manejo de fauna, aplicando medidas de conservacion y
manejo de especies e individuos presentes en el sitio de intervencion, a través de las
siguientes fases: ahuyentamiento, salvamente, relocalizacion o reubicacion y monitoreo”.

Finalmente, la Autoridad Ambiental estableci6 obligaciones de compensacién mediante la siembra
de plantulas, mantenimiento y monitoreo del material sembrado; asi las cosas, actualmente la
AEROCIVIL tiene la obligacién de compensar 7273 plantulas (Resolucion No 700.41.12. 0134,
resolucion 700.41.14-192, resolucion 700.36.20.0041, resolucion 700.36.24.005611); no obstante,
en el contrato 23001183 H4 2023 LOTE 1 durante la vigencia 2024, se realiz6 la siembra de 2100
plantulas, quedando pendiente un total de 5173. Por lo anterior, es necesario adicionar para el
aeropuerto de Arauca, la siembra y mantenimiento de 5194 plantulas para dar cumplimiento a la
obligacién adquirida por la entidad; estas actividades se realizaran durante la vigencia 2025.

Igualmente, para la implementacion de esta compensacion, se requiere adicionar para el aeropuerto
de Arauca, la elaboracion de un Plan de Compensacion que defina las areas, especies, disefios
floristicos y demas lineamientos requeridos para el establecimiento de las nuevas 5194 plantulas y
bajo parametros definidos en las especificaciones técnicas del presente contrato; dicho plan debe
ser presentado a la Autoridad Ambiental.

JUSTIFICACION LEGAL
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Los Reglamentos Aeronauticos de Colombia -RAC 14 adoptados mediante Resolucion No. 01092
del 13 de marzo de 2007 por la Autoridad Aeronautica de Colombia, establecen como “Obstaculo, a
todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o moévil, o partes del mismo, que:

a) Esté situado en un area destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; o

b) Sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o

c) Esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro para la havegacion
aérea’.

A su vez, el RAC determina que, “Los objetos existentes por encima de cualquiera de las superficies
prescritas en el numeral 14.4.2.1 (superficies limitadoras de obstaculos), deben ser eliminados,
excepto cuando, mediante un caso de seguridad operacional la UAEAC encuentre que el objeto
estuviera apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, o que el objeto no
compromete la seguridad, ni afecta de modo importante la regularidad de las operaciones de
aviones, lo que se registrara en el certificado operacional”.

El Capitulo IV — RESTRICCION Y ELIMINACION DE OBSTACULOS del Anexo 14 del Convenio de
Aviacion Civil Internacional suscrito en la ciudad de Chicago, USA y aprobado por el Gobierno
Colombiano mediante la Ley 12 de 1947, establece como finalidad “Definir el espacio aéreo que
debe mantenerse libre de obstaculos alrededor de los aerédromos para que puedan llevarse a cabo
con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aerodromos queden inutilizados
por la multiplicidad de obstaculos en sus alrededores”.

Igualmente, en el numeral 14.3.4.2.7.1. del RAC 14 se establece que, “...Ademas de los obstaculos
descritos anteriormente, constituye obstaculo o impedimento para la aviacion, toda construccion,
plantacion, instalacion o actividad, ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, dentro de un
radio de 13 km a la redonda, contados a partir del punto de referencia de aerédromo — ARP, que
aun sin constituir un obstaculo fisico permanente, impidan el vuelo sequro de las aeronaves en
inmediaciones de los aeropuertos y durante su aproximacion y salida de los mismos y
particularmente, cuando dichas instalaciones o actividades, puedan ocasionar la presencia de aves
en las areas descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo de colision contra las aeronaves,
poniendo en peligro la sequridad del vuelo y la vida y bienes de personas a bordo o en la superficie”.

Por otro lado, segun las disposiciones de la Organizacién de Aviacién Civil Internacional — OACI, los
Reglamentos Aeronauticos Latinoamericanos — LAR 154 y los Reglamentos Aeronauticos de
Colombia — RAC 14, los aerédromos o aeropuertos deben contar con unas zonas de seguridad libres
de obstaculos, que permiten garantizar que las operaciones de despegue y aterrizaje se realicen
con total seguridad, estas areas pueden abarcan un longitud de 600 metros y para las zonas de
seguridad ubicadas en los extremos de la pista, el RAC 14 ha determinado que estas deben
encontrarse libre de obstaculos como se menciona a continuacion:

“14.3.3.5.6. Eliminacién de obstaculos y nivelacion de las areas de seguridad de extremo de
pista. Un area de seguridad de extremo de pista debe presentar una superficie despejada y
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nivelada para los aviones que la pista esta destinada a servir; en el caso de que un avién
efectue un aterrizaje demasiado corto o se salga del extremo de la pista.

14.3.3.5.7. Todo objeto situado en un area de seguridad de extremo de pista, que pueda poner
en peligro a los aviones, se considera obstaculo y en consecuencia debe ser eliminado.

Para adelantar la eliminacion del arbolado existe una normativa ambiental que reglamenta el
aprovechamiento forestal en el pais. El Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.3.1.,
2.2.1.1.51.221.1.9.1,,2.2.1.1.9.3. y 2.2.1.1.9.4., donde se establece la obligatoriedad de solicitar
permisos de aprovechamiento previa intervencién del arbolado.

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 30 determina que las “Corporaciones Autbnomas Regionales
tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacién a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposicidon, administracién, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
A su vez, el numeral 9° del articulo 31 establece como funcion el “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales (...)".

Que la Autoridad Ambiental para el departamento de Arauca es la Corporacién Autonoma Regional
de la Orinoquia — CORPORINOQUIA, quien otorgd permisos de aprovechamiento forestal e impuso
obligaciones de compensacion (Resolucion No 700.41.12. 0134, Resolucién N° 700.41.14-192,
Resolucion 700.36.20.0041 y Resolucion 700.36.24.005611, Resolucion 700.36.24.005611 de
2024).

Que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos de aprovechamiento
forestal dan lugar a la imposicion de sanciones ambientales en el marco de los estipulado en la Ley
1333 de 2009 modificada por Ley 2387 de 2024.

El Decreto 1294 de 2021 en su articulo 29 determiné las funciones de la Direccién de Operaciones
Aeroportuarias, entre las cuales se resaltan:

“2. Cumplir con las politicas de gestion de seguridad Operacional y de aviacion civil, para mitigar
riesgos en la adecuada prestacion de los servicios a su cargo y adecuar su operacion a los
sistemas de gestion de seguridad Operacional (SMS) y de aviacion civil (SeMS) de la Secretaria.

5. Ejecutar el plan de gestion social, el plan de gestion ambiental, el plan de riesgo y los planes
de accion en caso de calamidad publica, desastres o emergencias que afecten la prestacion de
los servicios aeroportuarios a su cargo”.

Pagina: 11 de 17




FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:

Clave: GCON-1.0-12-152 Version:1 Fecha de aprobacion: 14/May/2020
xxxx.092

Por su parte, la Resolucion 354 del 21 de febrero de 2022 de la Aerocivil “Por la cual se crean Grupos
Internos de Trabajo y se le asignan sus responsabilidades (...)", en su Articulo 47 define las
funciones del Grupo de Gestién Ambiental y Control fauna, entre los cuales se encuentran:

“10. realizar los estudios y tramites de viabilidad ambiental ante las autoridades ambientales de
los distintos proyectos a desarrollar dentro de los predios de la Arocivil.

11. Cumplir las politicas y procedimientos derivados del Sistema de Gestiéon de Seguridad
Operacional (SMS) y del Sistema de Gestion de Seguridad de la Aviacion Civil (SeMS) de la
Secretaria de Servicios Aeroportuarios para mitigar riesgos en la adecuada prestaciéon de los
servicios a su cargo.

16. Contribuir y participar en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviacién civil y
ambiental, en el marco de su competencia y de acuerdo con la normatividad establecida”.

Que para dar cumplimiento a la normatividad antes citada y en desarrollo de las funciones anteriores,
se hace necesario tramitar la modificacion del contrato No. 23001183 H4 2023 LOTE 1, en el sentido
de incluir para el aeropuerto de Arauca, las actividades de 1. Realizar la poda, tala y manejo de
residuos de individuos arboreos en los aeropuertos a nivel nacional.; 2. Realizar el ahuyentamiento
y manejo de fauna silvestre en las areas donde se realizaran actividades silvicuturales; 3. Realizar
el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arbdreos requeridos para actividades
silviculturales por la Aerocivil; 4. Elaborar planes de compensacion ambiental en los aeropuertos a
cargo de la Aerocivil de acuerdo con las disposiciones de las Autoridades Ambientales; 5.
Implementar acciones de restauracion, reforestaciéon o enriquecimiento sobre areas de interés
ambiental en cumplimiento de los planes de compensacién y demas obligaciones impuestas a la
Aerocivil; y 6. Mantenimiento y monitoreo de las éareas de restauracion, reforestacion o
enriquecimiento. y la consecuente adicidén de recursos, para asi garantizar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental y evitar el inicio de procesos sancionatorios
contra la Entidad.

La actual solicitud de modificacion fue puesta previamente puesta en conocimiento del contratista
mediante el radicado 202426103004851 del 16 de octubre de 2024 quien manifesté su acuerdo a
través del radicado 2025192030022876 del 24 de febrero de 2025, en el que indicé aceptar la
solicitud de modificacion al contrato y asi mismo remitidé la cotizacion o valor de las actividades
enunciadas.

Es importante mencionar que la no modificacién del contrato implica el no cumplimiento de los
estandares de seguridad operacional en el aeropuerto de Arauca y genera un alto riesgo de
accidente aéreo, dada la presencia de obstaculos naturales. Asi mismo, el no cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental podria ocasionar la imposicién de sanciones
ambiental a la Entidad

En relacion con las modificaciones contractuales, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establece
que:
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“ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los
contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta
ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podré pactar el pago
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podré exceder del cincuenta por ciento
(50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”. (Subrayado por fuera del
texto)

En concordancia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto N
02385 del 23 de abril de 2019, estableciod la definicién y los limites de la modificacion de los contratos
estatales, dentro de los cuales se encuentran limites de orden temporal (relacionado con la vigencia
del contrato), de orden formal (relacionado con la solemnidad de la modificacién), de orden material
o cualitativo, (relacionado con el valor maximo posible de adicién) y limites relacionados con la
variacion del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones, debido a
que es improcedente modificar aspectos sustanciales del pliego de condiciones que sirvieron de
fundamento para la seleccion objetiva, previstos como requisitos habilitantes y ponderables de las
ofertas 0 como contenido minimo de la solicitud de elegibilidad.

Asi las cosas, en el presente caso no existe transgresion a ninguno de los limites previamente
indicados, por cuanto la adicién solicitada, no supera el 50% del valor inicial del contrato y
adicionalmente no se desbordan los limites de variacion del objeto ni el contenido sustancial, por
cuanto las actividades requeridas hacen parte del alcance del objeto contractual.

Por ultimo, es importante senalar que la AEROCIVIL no ha generado ningun procedimiento para la
imposicion de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento de efectividad de la clausula
penal, con respecto al contrato 23001183 H4 2023 LOTE 1.

JUSTIFICACION ECONOMICA

Teniendo en cuenta la importancia técnica y legal de cumplir con las diferentes actividades y
gestiones que se desarrollan para garantizar la seguridad operacional y aeroportuaria, a través del
manejo silvicultural de arbolado considerado como obstaculo, y dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas en el marco de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados a la AEROCIVIL; y
considerando que la AEROCIVIL no cuenta con personal para realizar actividades silviculturales,
manejo de fauna silvestre, manejo de epifitas, elaboracién de planes de compensacion ambiental,
siembras y mantenimiento de plantulas; se hace necesario adicionar el contrato 23001183 H4 de
2023 Lote 1, para dar atencion a la necesidad que presenta el aeropuerto de Arauca:
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- Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arboreos en los aeropuertos a nivel
nacional.

- Realizar el ahuyentamiento y manejo de fauna silvestre en las areas donde se realizaran
actividades silvicuturales.

- Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arboéreos requeridos para
actividades silviculturales por la Aerocivil.

- Elaborar planes de compensacion ambiental en los aeropuertos a cargo de la Aerocivil de
acuerdo con las disposiciones de las Autoridades Ambientales.

- Implementar acciones de restauracion, reforestacion o enriquecimiento sobre areas de interés
ambiental en cumplimiento de los planes de compensacion y demas obligaciones impuestas
a la Aerocivil.

- Mantenimiento y monitoreo de las areas de restauracion, reforestacién o enriquecimiento.

Teniendo en cuenta la necesidad expuesta, el Grupo de Gestion Ambiental y Control Fauna solicitd
cotizacion al CONSORCIO AMBIENTAL Y FORESTAL EGR - NIT 901.824.172-3 mediante
radicado 2024261030048517; por su parte, el contratista presenté cotizacion con los valores
actualizados a 2025, bajo el radicado 2025192030022876, presentando los siguientes costos, para
un valor total de $ 667.398.848,05 incluido IVA:

i " Cantidad VALOR UNITARIO 2025 COSTO TOTAL
ITEM COSTOS DIRECTOS Unidad 2025 (SIN IVA) (SIN IVA)

1 AEROPUERTO DE ARAUCA, ARAUCA

3.1.2. Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arbéreos en los aeropuertos a cargo de la Aerocivil.

1.1.1._|TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS MENORES A 10 METROS DE ALTURA Y DAP MENOR DE 50 CMS | Unidad 1 127 $ 643,377.44 $81,708,934.88
1.1.2. | TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS MENORES A 10 METROS DE ALTURA Y DAP MAYOR DE 50 CMS. Unidad 1 10 $ 843,406.67 $ 8,434,066.67
1.1.3. | TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON ALTURA MAYOR A 10 METROS Y DAP MENOR DE 50 CMS Unidad 1 10 $ 1,000,587.00 10,005,870.00
1.1.4. | TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON ALTURA MAYOR A 10 METROS Y DAP MAYOR DE 50 CMS| Unidad 1 10 $ 1,265,110.00 12,651,100.00
1.1.5. |PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS. Unidad 1 150 $ 517,545.00 77,631,750.00
3.1.3. Realizar el ahuyentamiento y manejo de fauna silvestre en las areas donde se realizaran actividades
12 ; GLOBAL 1 1 $ 19,724,215.00 $ 19,724,215.00
3.1.4. Realizar el rescate, traslado y monitoreo de epifitas de los individuos arbéreos requeridos para
1.3. aprovechamiento forestal por la Aerocivil. GLOBAL ! ! $22,656,970.00 $ 22,656,970.00
1.4, [3.1.5. Elaborar planes de ion ambiental en os aeropuertos a cargos de la Aerocivil. GLOBAL 1 1 $ 12,021,995.30 $12,021,995.30
14 |31 acciones de i6 i6n o enriquecimiento sobre areas de interés ambiental en cumplimiento de los planes de ion y demas obligaciones i ala Aerocivil.
141, [3.1.6.14. de las areas de restauracion, 6n o enriqu [ Planwa | 1 5194 $50,949.43 $ 264,631,339.42
142, |3.1.6.15. Mantenimiento y monitoreo de las areas de n, 6n o enriqL | Panta | 1 5194 $ 9,890.86 $51,373,126.84
SUBTOTAL AEROPUERTO ARAUCA $ 560,839,368.11
SUB-TOTAL COSTOS $ 560,839,368.11
IVA SOBRE TOTAL COSTOS (19%) EXCEPTO San Andrés, Providencia y Leticia. $106,559,479.94)
TOTAL $ 667,398,848.05|

Se aclara que los costos cotizados por el contratista corresponden a los valores establecidos en el
Formato 7 para el Contrato 23001183 H4 de 2023, para los aeropuertos de Arauca y Villavicencio;
para las actividades silviculturales se tomaron como referencia los valores de Villavicencio, dado
que es unico aeropuerto del contrato que tenia previsto estos rubros; a su vez, los valores de
Villavicencio fueron ofertados por el Contratista en el marco del proceso de licitacién, y se
encontraron acordes con los valores del mercado, segun el analisis de cotizaciones realizado por la
Entidad. Los valores de aprovechamiento forestal del aeropuerto de Villavicencio y cotizados para
el aeropuerto de Arauca son aceptados en la presente adicion, teniendo en cuenta que estos
aeropuertos presentan ubicacion y condiciones similares para las actividades silviculturales
requeridas.
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VALOR VALOR VALOR VALOR
: . UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO
ITEM COSTOS DIRECTOS Unidad 2023 2024 2025 2026
(SINIVA) | (SINIVA) (SIN IVA) (SIN IVA)

AEROPUERTO VILLAVICENCIO, META

1.1

3.1.2. Realizar la poda, tala y manejo de residuos de individuos arboreos en los aeropuertos a cargo de la
Aerocivil.

1.2

TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS
MENORES A 10 METROS DE
ALTURA'Y DAP MENOR DE 50
CMS.

Arbol

$ 559 410

$ 606 960

$ 643 377

$ 681 980

1.3

TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS
MENORES A 10 METROS DE
ALTURA'Y DAP MAYOR DE 50
CMS.

Arbol

$ 733333

$ 795 667

$ 843 407

$ 894 011

1.4

TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS
CON ALTURA MAYOR A 10
METROS Y DAP MENOR DE 50
CMS.

Arbol

$ 870 000

$ 943 950

$ 1 000 587

$ 1060 622

1.5

TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS
CON ALTURA MAYOR A 10
METROS Y DAP MAYOR DE 50
CMS.

Arbol

$ 1100 000

$ 1193 500

$ 1265110

$ 1341017

1.6

PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS.

Arbol

$ 450 000

$ 488 250

$ 517 545

$ 548 598

1.7

TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS
MUERTOS EN PIE O TALADOS
CON REBROTE.

Arbol

$ 660 000

$ 716 100

$ 759 066

$ 804 610

1.8

TROZADO DE INDIVIDUOS
ARBOREOS CAIDOS O
VOLCADOS.

Arbol

$ 330 000

$ 358 050

$ 379 533

$ 402 305

1.9

3.1.3. Realizar el ahuyentamiento y
manejo de fauna silvestre en las
areas donde se realizaran actividades
silviculturales.

GLOBAL

$17 150
000

$ 18 607 750

$19724 215

$ 20 907
668

1.10

3.1.4. Realizar el rescate, traslado y
monitoreo de epifitas de los
individuos arboreos requeridos para
aprovechamiento forestal por la
Aerocivil.

GLOBAL

$ 19700
000

$ 21 374 500

$ 22 656 970

$ 24016
388

3.1.5. Elaborar planes de
compensacion ambiental en los
aeropuertos a cargos de la Aerocivil.

GLOBAL

$ 7200 000

$ 7812000

$ 8280720

$ 8777 563

SUBTOTAL AEROPUERTO VILLAVICENCIO
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4 AEROPUERTO DE ARAUCA, ARAUCA

3.1.5. Elaborar planes de
41 compensacion ambiental enlos  |GLOBAL| 1
aeropuertos a cargos de la Aerocivil.

$ 10 453
000

$12 743

$ 11 341 505|$ 12 021 995 315

4.2 3.1.6. Implementar acciones de restauracion, reforestacion o enriquecimiento sobre areas de interés
" |ambiental en cumplimiento de los planes de compensacion y demas obligaciones impuestas a la Aerocivil.

3.1.6.14. Establecimiento de las

4.3 |areas de restauracion, reforestacion o|Plantula| 1 $ 44 300 $ 48 066 $ 50 949 $ 54 006
enriquecimiento

3.1.6.15. Mantenimiento y monitoreo

4.4 de las areas de restauracion, Plantula| 1 $ 8 600 $ 9331 $ 9891 $ 10484

reforestacion o enriquecimiento

SUBTOTAL AEROPUERTO ARAUCA

Se deja constancia que segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 79325 del 25 de marzo
2025, se cuenta con los recursos necesarios para realizar la adicion del contrato, recursos con los
cuales se garantizaran por parte de la entidad la prestacion del servicio, por un valor de
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CINCO CENTAVOS ($
667.398.848,05) Incluido IVA; la cual no supera el 50% del valor total del contrato.

EVIDENCIAS APORTADAS

- Anexo 1. Contrato

- Anexo 2. Péliza Cumplimiento y Pdliza responsabilidad.
- Anexo 3. Permiso Res. 700.36.24-0056 (2024).

- Anexo 4. Solicitud Arauca.

- Anexo 5. Res. 700.41.12.0134

- Anexo 6. Res. 700.33.2.14-121

- Anexo 7. Res. 700-36.20.0041

- Anexo 8. Solicitud cotizacion.

- Anexo 9. Cotizacion.

- Anexo 10. CDP.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

La Aeronautica Civil debe garantizar la seguridad operacional en el aeropuerto de Arauca, brindando
un servicio publico donde prevalezca la seguridad y vida de los usuarios y habitantes en tierra; por tal
motivo, es necesaria la adicién del contrato 23001183 H4 de 2023 - Lote 1, para la intervencion del
arbolado considerado como obstaculo, dando cumplimiento a su vez, con todas las obligaciones
establecidas por la Autoridad Ambiental, relacionadas con la disminucién de impactos sobre la fauna
silvestre y especies epifitas en veda durante las actividades silviculturales; asi como, la compensacion
por la tala de los individuos arboéreos, mediante la implementacién de actividades de siembra vy
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mantenimiento de plantulas; esto para evitar a su vez, la imposicién de sanciones ambientales y el
pago de multas por parte de la Entidad. Teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO
AMBIENTAL Y FORESTAL EGR — NIT 901.824.172-3, ha demostrado su capacidad técnica para
realizar actividades silviculturales y de compensacion, se recomienda la adicion y por ende la
modificacion al contrato 23001183 H4 de 2023 - Lote 1 al ordenador del gasto.

I
Nombre: *ICTOﬁIJEUGENIA RICO BARRERA

Cargo: Supervisor del Contrato 23001183 H4 de 2023 Lote 2

Elaboré: Lina Pulecio — Contratista GGACF - DOA |..\f..l. 215t
Reviso: Andrea Cortina — Contratista SSA 7hver frten
Ricardo Castillo — Contratista SSA L:“;me NS
Andrea Carolina Collantes Castilla — Contratista DOA &
Juan Pablo Corredor — Contratista DOA

Ruth Stella Silva Lopez — Contratista DOA 724/
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